

HANDLINGSPLAN, FORPROSJEKT**År 1, prosjekt Totalpakke Odda – reiseliv****Varighet:** 01.03.17 – 01.03.18 (undersøkes med Hordaland fylkeskommune)**Eier:** Odda kommune **Prosjektleder:** Næringshagen i Odda

Prio. i tid	Oppgave	Tema/virkeområde	Gjennomføres innen	Ansvarlig	Medvirkende
1	Handlingsplan, møteplan og oppsett over deltakere	Organisasjon, drift	10.04.17	NHiO	TT, TA
2	Skilting – ta tak i innrapporterte feil og mangler, kommunal skilting (+ Statkraft)	Infrastruktur	20.04.17	OK	TT
3	Transportavtale mellom OK, OT, TT	Infrastruktur	01.05.17	OK	TT
4	Vertskapskurs	Vertskap	01.05.17	OK	TT
5	Seilduk på Torget, finansiering, internett	Vertskap, arrangement, opplevelse, infrastruktur	19.05.17	OBy	
6	Delta på fellesmøte i Reisemål Hardangerfjord	Nettverk, regionalt arbeid	15.06.17	OK, TT, NHiO, TA	
7	Utsalgstid for lokal mat og lokale produkter i tomt butikkløkkale i Gågata	Vertskap, opplevelse	21.06.17	TT, OBy	NHiO
8	Årshjul for Turistinformasjonen	Organisasjon, drift	25.06.17	TT	NHiO
9	El-biler for utleie	Infrastruktur, bærekraft	01.07.17	TT	
10	Avtale med Statkraft, veg og parkering	Organisasjon, drift	15.09.17	OK	
11	Evaluerer av høysesong	Organisasjon, drift	20.09.17	TT	NHiO, TA, OK
12	Organisering og videre arbeid i prosjektet, finansieringsplan og rapportering	Organisasjon, drift	01.11.17	NHiO	OK, TT, TA
13	Videre arbeid med transportløsninger	Infrastruktur	01.12.17	OK	TT
14	Handlingsplan 2018 jfr. årshjul	Organisasjon, drift	15.12.17	NHiO	OK, TT, TA

Forkortelser:

TT = Trolltunga Tourism, NHiO = Næringshagen i Odda, TA = Trolltunga Active, OK = Odda kommune, OT = Odda Taxi, OBy = Odda By