

Fremdriftsplan UTOPIA UNLIMITED

Vår 2018:

- Intensjonsavtaler, første fase konseptutvikling.
- Avklaring endelige budsjetttrammer og gjennomgang av helhetlig plan for prosjekt på dette grunnlag.

Høst 2018:

- Samling i Kabuso for involverte parter (kunstnere og tverrfaglige samarbeidspartnere) samt andre inviterte.
- Mulig oppstart for videreutvikling av prosjekt i kontekst av Arctic Arts Forum/Arctic Arts Institute i Archangelsk, Russland
- Utvikling av detaljert plan for realisering av kunstprosjekter i Øystese vår/sommer 2019

Vår/sommer 2019:

- Realisering av kunstprosjekter i dialog mellom kunstnere/Kabuso.