

**Notat**

**Til: Styret i Kvam bompengeselskap AS**

Styret i Kvam bompengeselskap AS har for sine tidlegare prognosar for uttak av bompengar til vegbygging nytta berekningar utført i samarbeid med Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen i samsvar med notat datert 13.03.2015 og eigen oversikt utført av selskapet sitt rekneskapskontor i 2016.

Total investering	
Investert pr. 2016	423,3 mill.kr.
<u>Restramme investeringar 2017</u>	<u>30,3 mill.kr.</u>
SUM	453,6 mill.kr.

Av restramme til investering 2017, samla 30,3 mill.kr. er det utbetalt 24,6 mill.kr. i 2017. Ubetalt beløp trekt frå restramme på 30,3 mill.kr. er 5,7 mill.kr. og er pr. dags dato ikkje rekvirert frå Statens Vegvesen, men er venta kjem. Det er avsett likviditet til dette utan auke i lån.

Dagleg leiar og styreleiar i Kvam bompengeselskap AS har fått berekna ein ny inntektsprognose f.o.m. 2018. Kvammapakken – oppdatert inntektsprognose f.o.m. 2018 er utført og datert 20.11.2017 av sivilingeniør Helge Hopen. Det er i Hopen sin prognose rekna med auke i selskapet sine interne driftskostnader frå 2018 grunna overgang til regionalt selskap.

Berekninga til Hopen viser at framtidige bompenginntekter til selskapet kan forsvare å nytte nye 40 mill.kr. av bompengane til veginvesteringar frå 2018. Dersom ein legg til grunn at Hordaland fylkeskommune dekkjer 10% av investeringskostnadane slik det opphavelag er lagt til grunn for i Kvammapakken med tillegg av kostnader for mva. kan det investerast for 55.mill.kr i veg frå 2018. Meirforbruk av fylkesmidlar er ikkje avklart med Hordaland fylkeskommune.

Grunnlaget for oppdatert inntektsprognose f.o.m. 2018 ser ut til å gje eit realistisk bilete av inntekter og utgifter for selskapet som skal ha nedbetalte lån i 2029. Det kan synast som at dei nye berekningane vert lagd fram i seinaste laget og det viser kanskje at berekningane som tidlegare er lagt til grunn frå 2015 var noko pessimistiske, eller rettare sagt mindre oversiktlege premissar låg føre på det tidspunktet. Val av finansiering med god rettleiing frå Hordaland fylkeskommune viser resultat. Det gledelege med ny prognosen må vera at det kan utførast meir vegproduksjon i Kvammapakken enn det som vart framlagt i planane for 2017.

Som alle er kjende med er fleire av prosjekta i Kvammapakken ikkje produserte. Nye «friske pengar» kan truleg løysa resterande vegproduksjon frå Øystese til Laupsa og den relativt små men viktige delen som står att i planen for Vikøy sentrum og eventuelt ei restramme avsett til Kvamskogen. Dei tre ikkje utførte prosjekta i Kvammapakken vert Kvamskogen, Steinstøberget og bosstippen i Ålvik, som tida har vist vert dyre og meir kompliserte vegteknisk enn ein tidlegare har rekna med. Det er og uttalt frå Statens Vegvesen at spesielt

Steinstøberget og bosstippen treng nye planar og kan i framtida verte løyst som vanlege rassikringsprosjekt.


Resultatet har vist at det var rette politiske vurderingar som vart lagt til grunn for oppstart av bruk av bompengar til vegbygging i Kvam. Alternativet kunne blitt ingen vegproduksjon i Kvam i denne tidsperioden. Føringane som vart lagt til grunn for arbeidet var trafikkvekst, trafikktryggleik, trafikkflyt og vekstmoglegheiter ved bruk av areal særleg i område Vikøy til Laupsa, utan stadig prøvd bruk av dispensasjonar frå plankrav om gong- og sykkelsti og godkjente avkøyringar til næring og bustad areal. Kvammapakken viser og synlege resultat ved bruk av steinmassar ved deponi til opparbeiding av bustadområda i Øystese, Strandvegen i Norheimsund og nytt areal i Vikøy som glitrande eksempel.

Styrevedtak 20.12.2017:

Styret i Kvam bompengeselskap AS legg oppdatert inntektsprognose f.o.m. 2018 til grunn for forbruk av bompengar 40 mill. kr. til vegproduksjon i Kvammapakken frå 2018. Styret ber om at vedtaket i Kvam bompengeselskap AS vert sendt Hordaland fylkeskommune som vegeigar og garantist for lån, med tillegg av Statens Vegvesen og Kvam Herad.



Alexander Fosse Andersen  
Styreleiar



Oddvar Brakestad  
Dagleg leiar

**KVAM BOMPENGESELSKAP AS**

**Grovagjelet 16**

**5600 NORHEIMSUND**

Norheimsund 20.12.2017

## **Referat frå styremøte i Kvam Bompengeselskap AS**

**Dato: Onsdag 20.12.2017**

**Tid: kl. 17.00**

**Telefonstyremøte**

**Til stades:** Alexander Fosse Andersen, Oddvar Brakestad, Frode Nygård og Anne Grethe Berge

**Forfall:** Kari Sørensen Bernardini

Styremøtet skulle egentleg vere tysdag 19.12.17, men på grunn av forfall vart møtet utsett til onsdag 20.12.17 i staden for. Innkalling og saklista vart godkjende av styret.

### **Sakliste:**

#### **Sak 20/2017: Ny oppdatert inntektsprognose f.o.m 2018**

Dagleg leiar Oddvar Brakestad gjorde greie for saka. Styremedlemene hadde høve til å stille spørsmål i forkant av diskusjonen om saka.

Framlegg til vedtak frå styreleiar Alexander Fosse Andersen og nestleiar/dagleg leiar Oddvar Brakestad:

*Styret i Kvam bompengeselskap AS legg oppdatert inntektsprognose f.o.m. 2018 til grunn for forbruk av bompengar 40 mill. kr. til vegproduksjon i Kvammapakken frå 2018. Styret ber om at vedtaket i Kvam bompengeselskap AS vert sendt Hordaland fylkeskommune som vegeigar og garantist for lån, med tillegg av Statens Vegvesen og Kvam Herad.*

Styremedlem Frode Nygård sette frem dette framlegget til vedtak:

*Styret i Kvam bompengeselskap tek dei nye prognosane om trafikk og kostnader til vitande. Styret vil på dette tidspunkt ikkje tilrå og gå ut over ramma for vegproduksjon sett i St .prp.nr.77 .*

Under avrøystinga fekk framlegget frå Andersen og Brakestad 3 røyster (Andersen, Brakestad og Berge), medan framlegget til Nygård fekk 1 røyst (Nygård). Framlegget frå Andersen og Brakestad vart dermed vedteke.

### **Vedtak i styret:**

*Styret i Kvam bompengeselskap AS legg oppdatert inntektsprognose f.o.m. 2018 til grunn for forbruk av bompengar 40 mill. kr. til vegproduksjon i Kvammapakken frå 2018. Styret ber om at vedtaket i Kvam bompengeselskap AS vert sendt Hordaland fylkeskommune som vegeigar og garantist for lån, med tillegg av Statens Vegvesen og Kvam Herad.*

**Sak 21/2017: Eventuelt**

- Dagleg leiar Oddvar Brakestad gjorde greie for status for innlemming i det nye regionale bompengeselskapet, Sørvest Bompengeselskap AS
- Styreleiar Alexander Fosse Andersen informerte styret om svar frå Statens Vegvesen på brev frå Jondalstunnelen AS, Kvam Bompengeselskap AS og Halsnøysambandet AS om tilskot for å redusere bompengar utanfor dei største byområda. Dette var oppfølging av orienteringssak 1 på styremøtet 30.05.17.

Norheimsund 20.12.17

---

**Alexander Fosse Andersen**  
Styreleiar

---

**Oddvar Brakestad**  
Nestleiar

---

**Frode Nygård**  
Styremedlem

---

**Anne Grethe Bergen**  
Styremedlem

**Sett:**

---

**Kari Sørensen Bernardini**  
Styremedlem