

Hordaland fylkeskommune

21 MAR 2018

FJØSANGERVEIEN 71 – 5032 MINDE/BERGEN – Tlf. 55 29 44 00 – Telefax. 55 29 71 90
Foretaksnr. 930449733

Hordaland Fylkeskommune
Kultur- og Idrettsavdelingen
Postboks 7900

Bergen, den 19.03.2018

5020 BERGEN

Att. Per Morten Ekerhovd/David Aasen Sandved/Erlend Hofstad/Roald Landøy

**Fjøsangerveien 71 – Gnr. 159 – Bnr. 52 – Bergen Kommune.
Fredet repslagerianlegg. Askeladden ID: 87179-1.
Ekstra midler etter statsbudskjettet for 2017, kap.1429 post 71.
Forhåndstilsagn for 2018, kap.1429 post 71.**

Vi takker for tildeling av ekstra midler kr 2.000.000,- inkl. mva for 2017 som angitt i Deres brev datert 04.01.2018 og forhåndstilsagn for 2018 på kr 400.000,- i brev datert 24.04.2017.


De 4 midlertidige brannskilleveggene er utført. For øvrig fortsetter opprustningen av takdelen på reperbanen. Arbeidene styres av arkitekt Jan Lohne. Arbeidene vil fortsette for de midlene som nå er disponible. Målsettingen om ferdigstilling av taket i inneværende år vil ikke nås. Arbeidsutførelsen er som avtalt i tidligere rapporter og avtaler og det som er utført ser bra ut. Arbeidene utføres som kjent i hovedsak av J.H. Nævdal Bygg AS.

Vi anmoder om at andel av ekstratilskudd på kr 1.000.000,- og forhåndstilsagn kr 400.000,- overføres til konto nr 9524.05.77705 snarest mulig.

Revisorattestert dokumentasjon og betalingsoppstilling vil oversendes når de hittil tildelte midler er medgått til de pågående arbeider.

Vi ser frem til et fortsatt hyggelig samarbeid i tiden som kommer. Kjell J. Rognaldsen kan nås på mobil 905 54582 evt. e-mail kjr@rognaldsen.no.

Med vennlig hilsen


GERDT MEYER BRUUN AS

Kopi: Arkitekt Jan Lohne