

Tabell 1

SUPRAxSUB	Tidslinje					
1.6.15 - 1.10.15	Produksjon, komposisjon og innøving	SUB	Studio E39			
1.10.15	Urpremiere	SUB	Studio E39			
3. + 4.10.15	Forestillinger	SUB	Studio E39			
28.8.2016	Forestilling, Tynset	SUB	Tynset Kulturhus			
2.3.2017 - 24.6.17	Konsept, Musikk, produksjonsplanlegging	SUPRA	Studio E39			
2.8.17 - 29.8.17	Tekst, Workshop, Innspilling	SUPRA. (del 2 Nok ved nå)	Studio E39			
4.9.17 - 3.10.17	Tekst, Workshop, Innspilling	SUPRA (Del 1 Det kommer til å regne)	Studio E39			
4.10.17 - 15.10.17	Scenisk produksjon, innøving, etc	SUPRA (Del 1 Det kommer til å regne)	Cornerteateret, Bergen			
15.10.2017	Urpremiere,	Det kommer til å regne	Cornerteateret, Bergen			
16.10.17-17.10.17	Scenisk utprøving	SUPRA. (del 2 Nok ved nå)	Cornerteateret, Bergen			
23.10.17 - 19.11.17	Konsept, Musikk, produksjonsplanlegging	SUPRA. (del 2 Nok ved nå)	Studio E39			
20.11.17 - 2.12.17	Scenisk produksjon, innøving, etc	Scenisk produksjon, innøving, etc	Cornerteateret, Bergen			
3.12.2017	Urpremiere,	Nok Ved Nå	Cornerteateret, Bergen			
11.12.17 - 15.1.18	Konsept, Musikk, produksjonsplanlegging	SUPRA (Installasjon)	Studio E39			
22.1.18 - 26.1.18	Utprøving, bygge installasjon, mm	SUPRA (Installasjon)	Oseana Kunst og Kultursenter			
27.1.18 - 11.2.18	Åpen installasjon, med innslag, konserter og performance	SUPRA (Installasjon)	Oseana Kunst og Kultursenter			