



## Statens vegvesen

Hordaland fylkeskommune v/ Skyss  
Postboks 7900  
5020 BERGEN

Behandlende enhet:  
Vegdirektoratet

Saksbehandler/telefon:  
Dag Hole / 90109101

Vår referanse:  
16/109236-11

Deres referanse:

Vår dato:  
24.04.2018

### AutoPASS for ferje – Utsatt oppstart

Som vi tidligere har meddelt muntlig har ferjeselskapet Norled ikke hatt den ønskelig framdriften fram mot planlagt oppstart av AutoPASS for ferje 15. mai i år.

I brev datert 6. april 2018 sendt til alle Norleds oppdragsgivere i ferjekontrakter opplyses det at de ikke vil være klare til oppstart som planlagt. Videre etterspør Norled endringsordre i ferjekontraktene for å implementere endringene. Vi er foreløpig ikke av den oppfatning at dette er et forhold som det skal utstedes endringsordre for. Vi er heller ikke kjent med at andre ferjeselskap har stilt lignende spørsmål.

Etter dialog med andre oppdragsgivere i ferjekontrakt og representanter for brukerorganisasjoner er man kommet til at hensynet til brukerne veier tyngre enn ønsket om fremdrift i prosjektet.

Vegdirektoratet har etter dette hatt flere møter med Norled, og det synes nå å være klart at Norled ikke vil kunne være klare til oppstart som planlagt under noen omstendighet, og muligens ikke i det hele tatt med den nåværende billetteringsplattformen Norled bruker.

Norleds forslag så langt for å sikre oppstart vil medføre en større prinsipiell endring i hvordan man krever inn billettinntekter på ferje, og den vil i praksis fjerne ferjeselskapets juridisk og økonomiske risiko ved innkrevingen. Prosjektet AutoPASS for ferje har så langt ikke avvist forslaget, men vi har gitt uttrykk for en betydelig skepsis til å forslaget er en bærekraftig vei å følge for Norled.

Norled er i brev datert 19. april 2018 bedt om å presentere en alternativ plan til hvordan Norled kan tre inn i AutoPASS for ferje. Denne skal legges fram for Vegdirektoratet innen utgangen av april. Vegdirektoratet vil vurdere Norleds forslag for så å revidere framdriftsplanen. Det er ikke sannsynlig med oppstart før tredje kvartal. Brevet er vedlagt. Vi

Postadresse  
Statens vegvesen  
Vegdirektoratet  
Postboks 8142 Dep  
0033 OSLO

Telefon: 22 07 30 00  
firmapost@vegvesen.no  
Org.nr: 971032081

Kontoradresse  
Fylkeshuset, Julsundvegen 9, 3. etg.  
6412 MOLDE

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Regnskap  
Postboks 702  
9815 Vadsø

håper at vi kan ha en dialog med dere både om planens innhold både hva gjelder framdrift, informasjon og forhold av teknisk, juridisk og økonomisk art.

Vi er kjent med deres to fylkesvegferjesamband som etter planen skulle starte med brikkebetaling 15. mai, og prosessen som har ledet fram til nytt bompengevedtak.

Prosjektet vil beklage de ulemper dette har medført for Skyss og Hordaland fylkeskommune.

Ferjeseksjonen  
Med hilsen

Edvard Thonstad Sandvik  
Avdelingsdirektør

Dag Hole  
Seniorrådgiver

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.*

Vedlegg: 1

Kopi  
Hordaland fylkeskommune v/ Skyss, Postboks 7900, 5020 BERGEN  
Skyss, Postboks 7900 , 5020 BERGEN  
Skyss, Postboks 7900 , 5020 BERGEN