

Hordaland Fylkeskommune
Kultur- og idrettsavdelinga
Postboks 7900
5020 Bergen

Bergen 30.05.2018

Deres ref.2017/14816

M/K Sjøgutt - Foreløpig rapport med bildedokumentasjon av tiltakene i 2018.

Viser til tilleggsopplysninger gitt i e-post 23.02.2018, hvor det ble informert om at tiltakene måtte reduseres i omfang på grunn av avslag om støtte fra Riksantikvaren.

Fartøyet ble slippsett hos Florvåg Slipp og Rep. verft 20.03.2018 og satt ut 25.04.2018. Grunnen til at tiltakene ble igangsatt før tilsagn om støtte fra HFK var meddelt eier, var at slippen/verkstedet kun hadde ledig kapasitet på denne tiden.

Det ble lagt hovedvekt på tetting og vedlikehold av bunn, dekk og fribord.

Det som i hovedsak gjenstår er overhaling av en del motorkomponenter.

Kopi av Faktura fra Florvåg Slipp på kr. 82.812,50 følger vedlagt.

Innleid arbeid Florvåg Slipp 103 timer

Eiers arbeidstimer 222 timer

Dugnad av andre 20 timer

Fullstendig rapport med total regnskapsoversikt oversendes når alle tiltakene er ferdigstilt.

Vennlig hilsen
Terje Midtun
Formannsvei 29
5037 Bergen

90 20 64

