

Flytteplan Bolidenarkivet - 1. Arkivet i HMSbygget ca 40 hyllemeter

	Arbeid	Ansvar	Utfører/merknader
NB:	<i>Kan en kjøre helt inntil utg.dør? Hvis ja, er ikke flyttinga væravhengig. Står arkivet lett tilgjengelig, eller må det bæres opp 1 etasje før utgang?</i>		<i>Avklares før prosessen starter, ev beregne lenger tid på bæring</i>
Forarbeid:	adgang til bygget, skaffe lukka bil m sjåfør, avtale dato/tid	Ranveig/Siri	Ranveig/Siri
	Pakke i kasser, merke kasser for å beholde rekkefølge	Siri	Siri/Brita. 1 dagsverk 2 personer
	Bære ut i bil, frakte til Sindark	Ranveig	Sjåfør + 1 fra Boliden. Kan gjøres samme dag som nedpakk. Utg.pt: 1 dagsverk 2 personer
	Mottak Sindark, innbæring og plassering	Siri	Siri /Brita + Sjåfør + 1 til fra Boliden
	Plassering i arkivmagasin etter akklimatisering etc.	Siri/SINDARK	SINDARKarbeid

Flytteplan Bolidenarkivet - 2. Arkivet i omformerstasjonen ant ca 250 hm

	Arbeid	Ansvar	Utfører
	avtale dato/tid for adgang til bygget	Ranveig/Siri	
	<i>NB:Bruk av kran må vurderes av Boliden – farlig bratt trapp for nedbæring!</i>		<i>Avklares før prosessen starter, ev beregne lenger tid på bæring</i>
	adgang til bygget, skaffe lukka bil m sjåfør, avtale dato/tid for pakking	Ranveig/Siri	Ranveig/Siri
	Skaffe flyttekasser	Siri	
	Pakke i kasser, merke kasser for å beholde ev. rekkefølge i materialet.	Siri	Siri + 2 til fra NVIM.Ca 1 ukes arbeid for 3 personer
	Avtale fraktdato og bil – <u>væravhengig</u>	Ranveig/Siri	Tilsette v Boliden
	Bære/ ev. heise ned og plassere i bil, frakte til Sindark	Ranveig	Sjåfør + 3 til fra Boliden
	Mottak Sindark, innbæring og plassering	Siri	Siri /Brita fra NVIM + Sjåfør + 3 fra Boliden
	Plassering i ordningsrom	Siri/SINDARK	

Ranveig = Ranveig Capjon, administrasjonsleiar ved Boliden

Siri = Siri Jordal, Kraftmuseet/Sindark

Brita = Brita Jordal, Kraftmuseet/Sindark