

RESULTATREGNSKAP

Kolbeinsvik aktivitetspark

Kostnadstype	Materialkostnader	Arbeidskostnader		Sum kjøp D=A+B	Sum mva. E=Dx0,25	Samla kostnad (inkl.mva.) F=C+D+E	Leverandør
	Av dette kjøp A	Av dette kjøp B	Dugnad C				
Grunnarbeid		0	19 900	0	0	19 900	
Aktivitet 1,2	29 620			29 620	7 405	37 025	Trigonor
Fallmatter 84 m2	29 500			29 500	7 375	36 875	Aktiv Lek
Aktivitet 3-12	199 092			199 092	49 773	248 865	Aktiv Lek
Ferdigplen 400m2	25 920			25 900	6 475	25 940	Grasrota
Grasfrø	199			159	40	199	J Tøkje AS
Gressarmering 225m2	inkl			0	0	0	Aktiv Lek
Transport	inkl			0	0	0	Aktiv Lek
Betong	15 000			13 832	3 458	17 289	Br Borgen
Egeninnsats, montering		0	117 000	0	0	117 000	
Administrasjon		0	35 000	0	0	35 000	
				0	0	0	
Benkar og bord	14 000		7 000	14 000	3 500	24 500	
Frukttrær og blomar	10 000		7 000	10 000	2 500	19 500	
Trafikksikring	60 000		35 000	60 000	15 000	110 000	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
Sum			220 900		Sum I: 692 093		

477 628 Kjøp av varer og tjenester inkl mva eks dugnad
220 900 Dugnad