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Fylkesutvalet  18.06.2020 

 

Godkjenning av prosjektrekneskap - universell utforming 
 
Forslag til vedtak  
 
Fylkesutvalet godkjenner prosjektrekneskap for universell utforming i samsvar med tilråding frå 
kontrollutvalet. 
 
Samandrag 
 
Prosjektrekneskap for prosjekt innanfor universell utforming er lagt fram. Rekneskapen viser avvik 
på 3,4 mill. kr eller 2,7%. Fylkesrådmannen tilrår at prosjektrekneskapen vert godkjent. 
 
 
 
Rune Haugsdal      Ingrid Kristine Holm Svendsen 
fylkesrådmann Fylkesdirektør 
 
 
Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift 
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Saksutgreiing 
 
Bakgrunn for saka 
 
Prosjektrekneskap for tiltak innanfor universell utforming er handsama i Kontrollutvalet.  
 
Vedtakskompetanse 
 
Fylkesutvalet har vedtakskompetanse ettersom løyvinga til prosjektet er gjeve av fylkesutvalet. 
 
Vurderingar og verknader 
 
Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune handsama i møte 11. mai 2020 prosjektrekneskap for 
tiltak innanfor universell utforming. 
 
Kontrollutvalet gav slik uttale: 
 

1. Kontrollutvalet viser til konklusjon frå Deloitte, der det går fram at 
prosjektrekneskapen i det alt vesentlege er utarbeidd i samsvar med grunnlaget 
for rekneskapsavlegginga.  

2. Utvalet har merka seg at det har teke 4 år sidan siste løyving vart gjeve og fram til 
prosjektrekneskapen ligg føre til politisk handsaming.  

3. Kontrollutvalet oppmoder fylkesrådmannen å vurdere om rutinane på dette 
området er gode og dekkande nok. 

4. Utvalet ber Deloitte heretter levere revisjonsmeldingar på nynorsk som er Vestland 
fylkeskommune sitt administrasjonsspråk. 

 
Det går fram av vedlegga at det har kome årlege løyvingar til dette prosjektet i budsjetta i perioden 
2013 – 2018. I og med at løyvingane har gått over så mange år er det vanskeleg å måle 
prosjektkostnaden mot ei samla kostnadsramme. Det har vidare vore endringar i perioden for 
korleis prosjekt innan området universell utforming har vore handtert. I prosjektperioden er det 
også kome strengare offentlege krav. 
 
Fylkesrådmannen tilrår at prosjektrekneskapen vert godkjent med kostnad på 126,7 mill. kr. 
Meirforbruket er eit avvik på 2,8%. 
 
 
Økonomi: Ikkje relevant 
Klima: Ikkje relevant 
Folkehelse: Ikkje relevant 
Regional planstrategi: Ikkje relevant 
 
Konklusjon 
 
Fylkesrådmannen tilrår at prosjektrekneskapen vert godkjent.
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Avrøysting 

Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. 

Vedtak 

Fylkesutvalet godkjenner prosjektrekneskap for universell utforming i samsvar med tilråding frå 
kontrollutvalet. 
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