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Nytt opplæringsfartøy, Måløy vidaregåande skule 
 
Forslag til innstilling  
 
Vestland fylkeskommune vedtar å bygga nytt opplæringsfartøy ved Måløy vgs  i samsvar med endringane 
framlagd i denne saka og innafor eit samla budsjett på 112 mill. kr eks mva. der 12 mill. kr er statleg støtte. 
Dette er i tråd med tidlegare vedteke budsjett for anskaffinga.  
 
Samandrag 
 
Prosjektet nytt opplæringsfartøy ved Måløy vgs var vedteke i fylkestinget i Sogn og Fjordane i 2018, jf FT 
sak 31/18, 55/18 og 56/18. Prosjektet vart lyst ut hausten 2019. Dei to mottekne tilboda var vesentleg over 
vedteke budsjett og konkurransen blei avlyst. Det blei i august 2020 etablert ei ny styringsgruppe for 
anskaffinga som hadde som mandat å erverva eit opplæringsfartøy innanfor budsjettramma. 
 
Styringsgruppa har komme til at ved å innhenta ein dispensasjon til å ha lugarar under hovuddekk og ved å 
redusera krava til fartøyet noko, så er det mogleg å realisera eit nytt opplæringsfartøy innanfor budsjett. Det 
er gjennomført to moglegheitsstudiar med dei justerte krava. Budsjettprisar gitt frå verft på studiane har vore 
innanfor budsjett. 
 
Styringsgruppa har også sett på eit alternativ med ombygging av brukt fartøy til nytt opplæringsfartøy. Dette 
alternativet vil vera mogleg å løysa med vesentleg lågare investering enn eit nytt fartøy, men auka 
driftskostnadar vil føra til at den totale kostnaden på lengre sikt ikkje blir redusert. Eit ombygd brukt fartøy 
vil heller ikkje vere like godt tilrettelagt for opplæring og vil ha ikkje ha hybrid drift. 
 
Rune Haugsdal      Ingrid Kristine Holm Svendsen 
fylkesrådmann fylkesdirektør 
 
Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor ingen handskriven underskrift 
 
Vedlegg: 

Moglegheitsstudie med GA frå Skipskompetanse 
Moglegheitsstudie med GA frå Skipsteknisk 
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Saksutgreiing 
 
Bakgrunn for saka 
 
Prosjektet nytt opplæringsfartøy ved Måløy vgs var vedteke i fylkestinget i Sogn og Fjordane i 2018, jf FT 
sak 31/18, 55/18 og 56/18. Prosjektet vart vidareført som ein del av investeringsplanen til Vestland 
fylkeskommune, jf FT sak 14/19 den 17.12.19 med ei ramme på kr 133 mill. kr. inkl mva. 
 
Første halvår 2019 vart det arbeidd med program, oppdatering av funksjonar, tekniske krav og 
anbodsgrunnlag. Prosjektet vart lyst ut i Doffin medio oktober 2019. To tilbydarar leverte tilbod. Evaluering 
av tilboda viste at desse låg vesentleg over vedteke budsjett og konkurransen blei avlyst i mai 2020. 
 
Det blei i august 2020 etablert ei ny styringsgruppe for anskaffinga som hadde som mandat å erverva eit 
opplæringsfartøy innanfor budsjettramma. Styringsgruppa blei samansett av representantar frå eigedom, 
opplæring og fagpersonar. 
 
Styringsgruppa har vurdert dei opphavlege kravspesifikasjonane opp mot kva som er naudsynt og kva som 
er ynskjeleg. Dei er også vurdert opp mot moglegheitene for å løysa behova både i eit nybygd og eit brukt 
ombygd opplæringsfartøy og kva eventuelle avvik har å bety for gjennomføring av undervisninga. 
 
Kravspesifikasjonane 
 
Kravspesifikasjonane for nytt opplæringsfartøy er mange, og det er sjølvsagt at noko må gå ut eller endrast 
for at det skal vera mogleg å løysa innkjøpet innanfor budsjettet. Dei sentrale krava som har vore vurdert er: 

 Opplæringsfartøyet er tilrettelagt for faga RM (restaurant og matfag), akvakultur, fiske og fangst og 
TIP matros og motormann. Spesielt krav og funksjonar knytt til RM og akvakultur er vurdert 
redusert i eit nytt opplæringsfartøy. 

 Opplæringsfartøyet er også tenkt nytta for fagskulen i Måløy innan utdanningsretningane 
dekksoffiser og maskinoffiser. Denne bruken set ikkje eigne krav til opplæringsfartøyet, men vil 
vera avhengig av eit moderne fartøy. 

 Det er krav om 20 køyer i fartøyet. Kravet kan reduserast til 18 køyer. Det er vurdert at det fortsett 
er mogleg å driva fiske og fangst med overnatting for ein heil klasse på 15 elevar dersom det blir 
redusert til 18 køyer. Det vil då vere 3 lugarar til mannskapet (skippar, maskinist og 
styrmann/lærar). I dag nyttar «Skulebas» ved Måløy vgs 4 i mannskap pluss ein lærar ved langturar. 
«Stø kurs» frå Austevoll vgs nyttar normal eit mannskap på 3 og for nokon turar 4.  

 Det var opphavleg krav om 5 doble lugarar og 5 enkle lugarar for elevar og 5 enkle lugarar for 
mannskap. Dette kravet må senkast monaleg. Kravet til lugarar er i moglegheitsstudiane som er 
vedlagt, redusert til 3 stk. 4-manns lugarar, 2 stk. 2-manns lugarar og 1 stk. enkeltlugar for elevar 
og 3 enkle lugarar for mannskapet. Dette gjev framleis 20 køyer og har ei oppdeling som kan 
handsama alle moglege fordelingar av kjønn ved utdanningane. 

 Planlagd utrustning for akvakultur opplæringa må reduserast og våtlaboratoriet er tatt ut i 
moglegheitsstudiane. Båten kan likevel nyttast til prøvetaking og utstyr til denne opplæringa kan 
handterast med ein dekkscontainer. Ein dekkscontainer kan koma inn i ettertid og kan derfor vera 
ein opsjon i anskaffinga. 

 Byssa er stor slik krava er til den i dag. Den er planlagd for 2 instruktørar og 2 elevar og er fullt 
utstyrt med byssemaskiner, proviantrom, fryse- og kjølerom. Dette må reduserast og styringsgruppa 
anbefaler ei mindre bysse. Dette vil sjølvsagt avgrense bruken for faget RM, men er vurdert som 
ein sekundær funksjon som kan gå ut. 

 Det er i kravspesifikasjonen både ei messe og eit dagrom. Det er styringsgruppa si meining at dette 
kan slåast  saman til eit rom utan å mista vesentleg funksjonalitet 

 Det var fleire opsjonar i kravspesifikasjonen. Alle desse kan gå ut. 

 
Lugarar 
 
Kravet om  15 lugarar er den enkeltfaktoren som driv opp storleiken på fartøyet i størst grad. Sjølv om dette 
reduserast til 9 lugarar som omtala over, så vil dette vere krevjande å løyse innanfor budsjettet då det er krav 
om at alle lugarar skal være over hovuddekk. Det har vore gjennomført førehandskonferanse med 
Sjøfartsdirektoratet i oktober 2020 og det er mogleg å få dispensasjon frå dette kravet under fylgjande 
forutsetningar. 

 Fartøyets fartsområde blir redusert til Liten kystfart og Bankfiske I 
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 Fartøyet må vera under 500 brt (brutto register tonn) 

At fartøyet sitt fartsområde blir redusert til Liten kystfart og Bankfiske I gjev i praksis ingen avgrensingar 
for den planlagde bruken. Opphaveleg var det tilbudde fartøyet på omlag 750 brt.. Ei slik 
endring/dispensasjon vil vere heilt naudsynt for at det skal vera mogleg å komma i mål innanfor budsjettet. 
Biletet under viser avgrensing for Liten kystfart med raud linje og Bankfiske I med grøn linje. 
 

 
 
Bruken av lugarar er også gjennomgått. «Skulebas» ved Måløy vgs gjennomfører praksisundervisninga 
innan fisk og fangst i bolkar på ei veke der elevane bur i båten heile veka. Andre fag ved Måløy vgs og ved 
fagskulen nyttar båten også på dagsturar. Største delen av undervisninga på «Skulebas» er derfor 
overnattingsturar. Austevoll vgs med «Stø Kurs» nyttar meir ein kombinasjon av dagsturar og 
overnattingsturar. Omlag halvparten av bruken av «Stø Kurs» er overnattingsturar. 
 
Hybrid drift 
 
Klimasats har løyvd 12 mill. kr som støtte til hybrid drift på opplæringsfartøyet dersom prosjektet blir 
vedteke gjennomført innan 2020. Kostnaden til etablering av hybrid drift vil truleg vera noko større enn 
støtta på eit nytt fartøy og vesentleg større på eit eksisterande fartøy dersom det er mogleg å gjera 
ombygginga. 
 
Fartøy med hybrid drift har ein el-motor som drivline og dieselgeneratorar som gjev straum til el-motoren 
eller kan nyttast til å lada batteripakken på lengre turar. Batteripakken ladast normalt med landstraum. Slike 
løysingar er i dag vanlege på nye fiskefartøy og utviklinga gjer at dette vil kunne realiserast rimelegare enn 
tidlegare berekna. Meirkostnaden av hybrid drift kan komma heilt ned mot den innvilga støtta. For eit 
eksisterande fartøy må eksisterande dieselmotor, aksling og propell skiftast ut med ein el-motor, ny aksling 
og propell. Det må i tillegg installerast ein dieselgeneratorar og det må lagast rom for og installerast 
batteripakke. Dette vil i praksis krevje utviding av maskinrommet og tiltak knytt til endra stabilitet på 
fartøyet. Ei slik ombygging kan, dersom den er mogleg å gjennomføre, kosta meir enn det dobbelte av 
innvilga støtte frå Klimasats. Dette er ikkje utført tidlegare på noko fiskefartøy ut frå styringsgruppa sin 
kjennskap. Samla vurdering er difor at det ikkje er føremålstenleg at eit brukt fartøy blir realiserast med 
hybrid drift. 
 
Basert på vår søknad til klimasats så får vi ved nybygg, ein reduksjon i forbruk på ca. 20 000 liter diesel i 
året. Detter svarar til ein utsleppsreduksjon på: 20000 x 2,66= 53 200 kg CO2 pr år. 
 
Opplæringsfartøy i nybygd fartøy 
I den avlyste konkurransen for opplæringsfartøyet, var fartøystorleiken omlag 750 brt. For å kome i mål 
innafor budsjett, er det avgjerande å etablera krav som reduserer storleiken vesentleg. Lugarkapasitet og 
løysing er den avgjerande faktoren. Basert på avklaringar i førehandskonferanse med Sjøfartsdirektoratet, er 
det mogleg å plassere lugarar under hovuddekk under forutsetning av at fartsområdet blir avgrensa til Liten 
kystfart og Bankfiske I. Fartøyet må også under 500 brt. Ein slik dispensasjon og dermed ei avgrensing i 
storleik er heilt naudsynt for å koma i mål innanfor budsjettet. 
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Det er gjennomført to uavhengige moglegheitsstudiar med desse føringane og andre arealreduserande 
endringar som mindre bysse, messe og dagrom kombinert, redusert tal på lugarar med fleire 4-manns 
lugarar, våtlaboratoriet går ut og andre mindre justeringar. Moglegheitsstudien forutset hybrid drift, som er 
meir plasskrevjande enn tradisjonell drift. Studiane viser at dette er mogleg å gjennomføre og at 
prisestimatet er innanfor budsjett. Maksimalt kostnad inkludert 12 mill. kr i støtte er 112 mill. kr eks mva.. 
 
Det er styringsgruppa si klare anbefaling at dersom fylkeskommunen satsar på eit nytt opplæringsfartøy, så 
bør det ha hybrid drift. Meirkostnaden knytt til investeringa ut over støtta frå klimasats er avgrensa og 
reduksjonen i driftskostnad er vesentleg. I tillegg vil det være viktig å tilby eit moderne maskinrom i 
opplæring av TIP-motormann og maskinoffiser. 
 
Opplæring si vurdering av dei endringane som er gjennomført fører til følgjande avgrensingar i forhold til 
opphaveleg kravspesifikasjonar/løysing: 

 Dispensasjon frå regelverket knytt til lugarar vil redusera lengde på båten og eit heilt dekk går ut. 
Dette gjev ei avgrensing av aksjonsområdet til Liten kystfart Bankfiske I. Denne endringa er ikkje 
vurdert å ha nokon praktisk betydning for bruken. 

 Fleire 4 manns lugarar. Samansetninga av 4-manns lugarar, 2 manns lugarar og enkeltlugarar gir 
inga endring i fleksibiliteten, men fører sjølvsagt til noko redusert komfort for elevane. 

 Redusert størrelse på byssa gjev mindre areal til undervisning innan faget RM 

 
Opplæringsfartøy i ombygd brukt fartøy 
 
For å vurdere moglegheitene for å satsa på eit brukt fiskefartøy og bygge om det til eit egna 
opplæringsfartøy, har styringsgruppa utført eit søk i markanden på kva som er tilgjengeleg og prisnivå. To 
fartøy som var til sals illustrerer moglegheitene som ligg i denne marknaden. Det er viktig å påpeika at 
akkurat desse båtane truleg ikkje er i marknaden når fylkeskommunen eventuelt skal skaffa fartøyet: 
 
M/S Rolf Asbjørn: Fartøyet er 42,1 x 9,5m og 792 brt. Det er bygd på Tersan i Tyrkia i 2013, og forlenga i 
2017. Fartøyet blir no også ombygd for å kunne drive garnfiske (i tillegg til linefiske). Dette fartøyet er av 
ca. tilsvarande størrelse som tilbydt i opphavleg anbod og har lugarkapasitet til 19 personar. Pris 98 mill. kr 
eks mva 
 

 
 
M/S Nesejenta: Fartøyet er 32,5 x 9m og 459 brt. Det er bygd i 2011 på Vestværftet i Danmark. Fartøyet er 
berre rigga for garndrift i dag og må byggast om til linefiske også. Dette fartøyet er av ca. tilsvarande 
størrelse som eit nedskalert nytt fartøy (500 brt) og har lugarkapasitet til 10 personar. Pris 30 mill. kr eks 
mva. 
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Prosjektbudsjettet gjev rom for ein kostnad på maksimalt 100 mill. kr for kjøp og ombygging/utrustning. 
Dersom ein skal koma i mål med eit fartøy i storleiken til opphaveleg tilbod og dermed ha nok køyeplassar, 
så må ein kjøpa eit fartøy som er eldre og rimelegare enn Rolf Asbjørn. Å kjøpe eit eldre fartøy gjev risiko 
knytt til framtidige vedlikehaldskostnader og vil også vera eit dårlegare val knytt til opplæring samanlikna 
med eit nytt mindre fartøy, som vil ha same kostnadsnivå.  
 
Dersom ein satsar på eit fartøy som Nesejenta, så vil den krevje ein del ombygging. Det mest vesentlege er 
at den må byggjast om for linefiske og at det er for få lugarar. Dette er store ombyggingar. Det vil også vere 
naudsynt å oppgradera styrehus, bysse og ein del anna utstyr. Det er sjølvsagt vanskeleg å vurdere den samla 
kostnaden av ei slik oppgradering, men med det rette fartøyet i storleik og alder tilsvarande Nesejenta, så 
burde det vere mogleg å skaffa eit opplæringsfartøy med ein samla kostnad vesentleg under budsjettet på 
100 mill. kr. Eit slikt fartøy vil ha eit vesentleg avvik i talet på lugarar sjølv om det kan vera moglegheiter 
for å etablera nokon fleire lugarar under hovuddekk (ref. mogleg dispensasjon). 
 
Det er styringsgruppa si anbefaling at dersom ein skal satsa på eit brukt fartøy med dei avgrensingane som 
det vil gje i opplæringstilbodet, så bør det vera ei vesentleg innsparing i investeringa samanlikna med eit nytt 
fartøy. Ein bør då velgje eit fartøy med storleik og alder omlag som Nesejenta (under 500 brt.) og 
gjennomføra ei avgrensa oppgradering slik at totale kostnader kjem ned mot 50-60 mill kr. 
 
Opplæring si vurdering av dei avvik som eit brukt fartøy tilsvarande ombygd Nesejente med 10-12 lugarar 
med både linefiske og garnfiske er: 

 Reduksjonen frå 20 til 10-12 køyer vil ikkje gje moglegheita til å ha ein heil klasse med på 
overnattingstokt. For å lære elevane sjømannskap er det nødvendig å gjennomføre tokt, dvs. seglas 
over fleire døgn. Kostnadane ved gjennomføring av tokt ved gruppedeling  vil auke driftskostnadar 
betydeleg. 

 Ein brukt båt vil ha dieseldrift. For framtidsretta opplæring, så er det uheldig at det ikkje ligg til 
rette for opplæring i hybriddrift for utdanning av TIP-motormann og maskinoffiser 

 Ei eksisterande byssa berekna for eit mannskap på 10 personar vil ha liten nytte til undervisning 
innan faget RM.  

 Det er truleg at også eit brukt fartøy kan legge til rette for enkel prøvetaking knytt til utdanninga 
innan Akvakultur, men det er usikkert om den har dekksplass til ein container med 
prøvetakingsutstyr. 

 Messe / dagrom er tillaga for omlag 10 personar. Rommet er derfor ikkje tilrettelagt for 
klasseromsopplæring på lik linje med ein ny båt 

 Båten må antakeleg byggast om slik at både garn og linefiske skal vera mogleg. Slike ombyggingar 
vil normalt gje noko dårlegare løysingar enn originalutrustning. 

 Styrehus vil ikkje vera tilrettelagt for opplæring og må også truleg byggast om for å tilpassast 
opplæring. Dette vil også normalt gje noko dårlegare løysing då opplæringsfartøy krev meir plass. 

 Eit eldre fartøy vil gje avgrensa nytte for fagskulen i Måløy innan utdanningsretningane 
dekksoffiser og maskinoffiser. 
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Marknaden for nyare brukte fiskefartøy under 500 brt. er avgrensa. Ein skal derfor vera litt heldig om ein 
skal finna ein nyare båt som er eit godt utgangspunkt for ombygging til opplæringsfartøy. 
 
Framdrift 
 
Eksisterande opplæringsfartøy ved Måløy vgs har klassegodkjenning fram til 2024. Nytt opplæringsfartøy 
bør derfor vere klart til drift innan den tid. Det er oppnåeleg både med nytt opplæringsfartøy og ombygd 
brukt opplæringsfartøy 
 
Ein nytt opplæringsfartøy vil med fylkestingvedtak i desember 2020 vera levert omlag årsskiftet 2022/2023. 
For eit brukt ombygd opplæringsfartøy er framdrift meir usikker. Tida det tar å finna eit tenleg fartøy er 
usikker og tida for ombygging vil sjølvsagt variere etter naudsynt omfang av ombygging og utrustning. 
Anskaffinga av eit brukt ombygd opplæringsfartøy vil derfor kunne vere både kortare og lengre enn for ein 
nytt opplæringsfartøy, men uansett ferdig i god tid innan endeleg frist. 
 
Økonomi 
 
Ut frå budsjettprisar knytt til moglegheitsstudiane som er gjennomført, så vil nytt opplæringsfartøy under 
500 brt. kunne realiserast innanfor eksisterande budsjett. Tilsvarande så vil eit brukt fartøy med same 
storleiken kunne realiserast monaleg under budsjettramma, men med noko høgare driftskostnader. 
 
Driftskostnaden med ein nytt opplæringsfartøy vil vera lågare en eit brukt fartøy på fylgjande områder: 

 Kostnader til energi (el-kraft, diesel) 
 Vedlikehald. Nytt utstyr vil vare lengre enn brukt utstyr 
 Transport og overnatting av elever som det ikkje er lugarkapasitet på lengre turar (Lofotfisket) 
 Lærarkapasitet på grunn av delte klassar på overnattingsturar 
 Større gangtid og kostnader til mannskap pga delte klassar på overnattingsturar 

Ved ei rein økonomisk samanlikning av ein ny båt til budsjett og eit brukt fartøy 40 mill. kr rimelegare, så 
må den samla driftsgevinsten vere omlag 1,3 mill årleg for at totalkostnaden skal være lik. Dette 
reknestykket er basert på nedbetaling over 30 år, 2% rente og ein 10 mill. kr høgare noverdi av eit nytt fartøy 
etter 30 år. 
 
Det er vanskeleg å kalkulera eksakt størrelse på dei auka driftskostnadene for eit ombygd brukt fartøy, då 
driftsmodellen og undervisninga vil bli tilpassa den båten ein har. I dag har «Skulebas» eit årleg 
driftsbudsjett på omlag 3 mill. kr. Dersom ein ikkje endrar vesentleg på driftsmodellen, så er det truleg at 
driftsgevinsten på ein ny båt kan bli 1,3 mill. kr eller høgare samanlikna med ein ombygd brukt båt. 
 
Vedtakskompetanse 
Fylkestinget har vedtakskompetanse da saka inkluderer investeringar i økonomiplanperioden 
 
Vurderingar og verknader 
 
Økonomi: Både nytt og brukt ombygd opplæringsfartøy er vurdert å kunne løysast innanfor 
eksisterande budsjett. Brukt ombygd fiskefartøy vil kunne realiserast vesentleg billigare, men gje 
høgare driftskostnader. 
 
Klima: Eit nytt opplæringsfartøy vil ha hybrid drift og vil gje ein årleg klimagevinst på minst 53.200 kg 
CO2 pr år. Eit brukt ombygd opplæringsfartøy vil ha dieseldrift. 
 
Folkehelse: Det vil vera avgrensa forskjell på nytt og ombygd brukt opplæringsfartøy i forhold til 
folkehelse, men eit nytt opplæringsfartøy med hybrid drift bidrar til mindre utslepp og lokal forureining. 
 
Regional planstrategi:. Eit tenleg opplæringsfartøy bidrar til god utdanning av nye arbeidstakarar til 
viktige kystnæringar. 
 
 
Konklusjon 
Som følgje av at tilboda på nytt opplæringsfartøy ved Måløy vgs var vesentleg over budsjett, blei 
konkurransen avlyst. Det vart etablert ei ny styringsgruppe som skulle sjå på korleis prosjektet kunne løysast 
innanfor budsjett. 
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Styringsgruppa har komme til at ved å innhenta ein dispensasjon til å ha lugarar under hovuddekk og ved å 
redusera krava til fartøyet noko, så er det mogleg å realisera eit nytt tenleg opplæringsfartøy innanfor 
budsjett. Det er gjennomført to moglegheitsstudiar med dei justerte krava. Studiane viser at det blir ein god 
løysing for opplæringsfartøyet og at budsjettprisar gitt frå verft på studiane har vore innanfor budsjettet. 
 
Styringsgruppa har også sett på eit alternativ med ombygging av brukt fartøy til nytt opplæringsfartøy. Dette 
alternativet vil vera mogleg å løysa med vesentleg lågare investering enn for eit nytt fartøy, men auka 
driftskostnadar vil føra til at den total kostnaden på lengre sikt ikkje blir redusert. Eit ombygd brukt fartøy 
vil heller ikkje vere like godt tilrettelagt for opplæring og vil ikkje ha hybrid drift. 
 
Fylkesrådmannen rår til at fylkestinget vedtek å bygga eit nytt opplæringsfartøy med endra krav slik 
det går fram av saksframlegget. 
 


