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Kulturkonferansen 2020 – evaluering 
 
«Kulturens samfunnsbyggande kraft» 
Korleis kan kunst og kultur bidra i samfunnsutviklinga og styrkje fellesskapa i Vestland? 
 
Digital konferanse 16. oktober 2020 
 
Arrangørar: Vestland fylkeskommune, KS Vestland, Sunnfjord kommune, Vestland idrettskrets, 
Norsk kulturskoleråd Vestland og Norsk kulturforum Vestland. 
 
Evalueringa er basert på møte i arbeidsgruppa for konferansen 19.11.20 og 02.12.20 samt på 
mottekne evalueringsskjema.  
 
Arbeidsgruppa for konferansen var sett saman av representantar frå fylkeskommunen og 
medarrangørane. Frå fylkeskommunen: Siri Ingvaldsen (leiar), Sigrun Espe, Siv-Merethe Hatlem, 
Sissel Lillebø Aarseth, Eva Moberg, Tone Haugland Stedal, Charlotte Espeland, Frank Tore Tveit, 
Åshild Selbakk Knarvik. Frå medarrangørane: Hilde Bjørkum (Sunnfjord kommune), Sølvi Olrich 
Sørebø (KS Vestland), Kristin Geiring (Norsk kulturskoleråd Vestland), Narve Heggheim (Vestland 
idrettskrets), Odd Gunnar Myhre (NOKU Vestland) 
 
Om konferansen 
Målgruppe for kulturkonferansen var primært politisk og administrativ leiing i kommunane, og 
institusjonane og organisasjonane på regionalt nivå. 
 
Programmet var delt i tre hovudbolkar:  

 Grønt vegkart for kultur 
 Kultur under pandemien 
 Kommune 3.0 – medborgarskap og meistring  

 
Konferansen var opphaveleg planlagt som ein fysisk konferanse lokalisert til Førde, men grunna 
koronapandemien måtte vi undervegs i planlegginga gjere den om til ein digital konferanse. 
Fylkeskommunen strøyma konferansen og stod for tekniske løysingar. Om lag midtvegs i 
konferansen braut serveren vi køyrde frå saman, og heile sendinga måtte flyttast til ein ny server. 
Det medførte at alle deltakarane måtte få tilsendt ny lenke. Brotet hadde årsaker som låg utanfor 
fylkeskommunen sin kontroll. 
 
Det var 286 påmelde til konferansen då fristen gjekk ut. Første del av konferansen er vist totalt 785 
gonger. Det vart registrert 633 som var innom sendinga direkte, men mange av desse var nok 
berre innom ei lita stund. På det meste var det 228 som såg på sendinga samtidig. 152 har sett 
sendinga i opptak. Andre del av konferansen er vist totalt 539 gonger. Det er registrert 403 som 
var innom sendinga direkte, og på det meste var det 164 som såg sendinga samtidig. 136 har sett 
sendinga i opptak.  
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Evalueringsskjema 
Det vart sendt ut evalueringsskjema rett etter konferansen og ei påminning 04.11.20. 44 personar 
svarte. Ei forklaring på den relativt låge responsen kan vere at vi mista ein del deltakarar etter 
brotet, ei anna at deltakarar har mindre tilknytning til strøyma konferansar enn til fysiske samlingar, 
og at dei difor i mindre grad bryr seg med å evaluere. 
 
Programmet 
Programmet var breitt og femna ei rekkje tema. Munnlege og skriftlege tilbakemeldingar gir 
inntrykk av at programmet i hovudsak var relevant og bra, sjølv om ikkje alle innslag trefte alle 
deltakarane like godt. Det vart etterlyst at vi kunne gått meir i djupna på ulike fagområde. Målet var 
likevel at dette skulle vere ein overordna kulturkonferanse med eit vidt perspektiv.  
 
Ved ein fysisk konferanse med parallell-sesjonar kunne vi ha imøtekome ynsket om å gå meir inn i 
dei ulike fagområda. Nokre tilbakemeldingar gir dessutan uttrykk for at dagen vart for lang  og at 
det var for få pausar. Vi valde ein samla konferansedag for den digitale konferansen. Alternativt 
kunne vi ha hatt fleire webinar med ulike tema over fleire dagar. Det kan vere ei løysing å vurdere 
for framtidige konferansar om dei skal vere digitale. 
 
At det vart brot i strøyminga undervegs gjorde nok opplevinga av konferansen annleis og dårlegare 
enn den elles ville vore. Det var lett å misse litt av samanhengen i programmet. Vi klarte likevel å 
halde tidsskjema samla sett. Då brotet kom, måtte vi korte av på pausetida. Slik klarte vi å kome 
inn igjen i rett tid til  neste programbolk. 
 
Dei faglege samtalane vert litt meir kunstige når folk sit på ulike stader i motsetning til den meir 
naturlege dialogen ein får til når alle er i same rom. Samtalen i bolken om kultur under pandemien 
vart litt redusert i og med at Norsk kulturråd fall ut. I bolken om kommune 3.0 flaut samtalen fint, 
men det hadde vore ein fordel om alle i panelet sat på kvar sin plass når nokre av deltakarane 
måtte gjere det. Kanskje kunne vi ha korta litt på innlegga og hatt ein lengre samtale her. 
 
Logistikk 
Det var gjort eit stort arbeid i forkant av konferansen med planlegging av digital logistikk og testing. 
Alle innleiarane og samtaledeltakarar hadde testa på førehand, og kom inn i eit venterom før dei 
skulle inn i programmet under konferansen. Alle videoar var henta inn og avtalar gjorde med 
innleiarane om korleis dei skulle presentere. 
 
Brotet vart ikkje oppdaga av arrangørane samstundes som strøyminga fraus for deltakarane fordi 
sendinga heldt fram i styringsromma. Det vart kaotisk då brotet kom, og vi ser at det vart krevjande 
med to styringsrom. Situasjonen vart uoversiktleg, og det var vanskeleg å ha god nok 
kommunikasjon mellom dei to romma. 
 
God plan for tidsbruk og oppgåvefordeling er viktig, og det må vere klare kommandolinjer og 
fordeling av konkrete oppgåver slik alt alle veit kva dei skal gjere. Dette er særleg avgjerande 
under uynskte hendingar som brot i strøyminga. Det kunne ha vore ein fordel med profesjonell 
produsent for å takle slike situasjonar. Brotet kom under bolken som Hilde Sandvik var 
programleiar for, og vart godt handtert av ho. 
 
Slido vart nytta for å gi deltakarane høve til å stille spørsmål under konferansen. Det kom lite 
spørsmål til det faglege innhaldet i konferansen på Slido, men Slido vart viktig då vi fekk brot i 
strøyminga. Erfaringa synte at arbeidsgruppa skulle hatt meir opplæring i Slido på førehand. 
 
I etterkant av konferansen ser vi at vi må bli betre på universell utforming, t.d. ha med døvetolk. 
 
Marknadsføring 
Informasjon om tid, stad og hovudtema vart delt på arrangørane sine nettsider og via ulike kanalar 
frå tidleg vår. Før sommarferien vart det sendt ut digital plakat med informasjon om sentrale 
problemstillingar og namn på ei rekkje foredragshaldarar/bidragsytarar. I september vart det 
ferdige programmet lagt ut. Det vart produsert informasjonsdrypp og videosnuttar på Facebook og 
Instagram i tida fram mot konferansen. I tillegg vart det sendt ut informasjon på fylkeskommunen 
sine epostlistar til kommunar, institusjonar og organisasjonar og til medarrangørane sine nettverk. 
 
Det hadde vore ein fordel med ein klarare kommunikasjonsplan for konferansen. Vi ser at vi kunne 
ha vore tidlegare med meir systematisk utsending av informasjon, t.d. på epostlistene. I tillegg 
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kunne konferansen ha vore tydelegare på fylkeskommunen sine eigne nettsider. Å kjøpe 
annonseplass på Facebook kan vere fornuftig. 
 
Om nokon i arbeidsgruppa hadde hatt tilgang til å dele, opprette hendingar og saker på 
fylkeskommunen sine sosiale medium-kanalar (etter avtale med kommunikasjonsavdelinga), 
hadde vi hatt litt betre kontroll på denne delen av informasjonsflyten. Det er ressurskrevjande å 
måtte ta alle små steg og oppdateringar i slikt arbeid ein ekstra runde med 
kommunikasjonsavdelinga, og då er det lett for at det ikkje blir gjort.  
 
På sjølve konferansedagen låg ikkje kulturkonferansen øvst på fylkeskommunen sine sider. 
Nyheitsinformasjon forsvinn nedover etter som nye hendingar kjem opp. Vi må sikre at oppdatert 
informasjon ligg lett tilgjengeleg under konferansar og samlingar. 
 
Det vart publisert ein artikkel på fylkeskommunen si nettside i etterkant av konferansen. Ei 
tilbakemelding er at denne kunne ha dekt meir av det faglege innhaldet på konferansen. 
 
Oppsummering: 
Pandemien gjorde at den opphavelege planen om ein fysisk konferanse i Førde måtte gjerast om. 
Det vart mykje nytt å finne ut av då det vart klart at vi satse på ein digital konferanse. Til trass for 
omfattande testing i forkant fekk vi problem med strøyminga, av årsaker som låg utanfor 
fylkeskommunen sin kontroll. Tal påmelde og oppslutninga om konferansen tyder på at vi nådde ut 
og at programmet vart opplevd som aktuelt for mange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


