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Hovudutval for samferdsel og mobilitet  25.05.2021 

 

Fylkesveg - fordeling av planleggingsmidlar 2021 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Løyvinga til planprosjektet Fv. 609 Heilevang vert auka med 3,1 mill. kr i 2021. 
 
Samandrag 
 
Planprosjektet fv. 609 Heilevang (skredsikringsprosjekt i Sunnfjord kommune) har behov for ei 
auke i løyvinga for å sluttføre arbeidet med reguleringsplanen. Planprosjektet har vore meir 
omfattande enn det som var lagt til grunn i budsjettet. Fylkesdirektøren tilrår å nytte resterande del 
av ufordelte planmidlar til å auke løyvinga til prosjektet med 3,1 mill. kr.  
 
 
 
 
Dina Lefdal      Einar Kvam 
fylkesdirektør seksjonssjef 
 
 
Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift 
 
 
 
 
  



 Saksnr: 2020/75546-5  Side 2 av 2

Saksutgreiing 
 
Bakgrunn for saka 
I sak 110/2020 Fylkesveg - fordeling av planleggingsmidlar 2021vart det sett av 4,1 mill. kr i 
ufordelt løyving til seinare fordeling. I sak 29/2021 gjorde hovudutval for samferdsle og mobilitet 
vedtak om å løyve 1 mill. kr av den ufordelte løyvinga til eit forprosjekt for Roadcap fv. 49.  
 
Planprosjektet fv. 609 Heilevang (skredsikringsprosjekt i Sunnfjord kommune) si løyving i 2021 er 
2,5 mill. kr, jf. fordeling i sak 110/2020. Prosjektet hadde eit meirforbruk i 2020 på 2,3 mill. kr som 
gjer at tilgjengelege midlar til prosjektet i år er 0,2 mill. kr. Prosjektet treng ei auke i løyvinga for å 
sluttføre arbeidet med reguleringsplanen. 
 
I denne saka gjer fylkesdirektøren framlegg om å nytte den resterande delen av den ufordelte 
løyvinga til planlegging på 3,1 mill. kr til å dekkje meirbehov på planprosjektet fv. 609 Heilevang i 
2021. 
 
Vedtakskompetanse 
Hovudutval for samferdsle og mobilitet har mynde til å disponere ufordelte løyvingar innanfor sitt 
arbeidsområde, jf. Budsjettreglementet pkt. 3.5.6. 
 
Vurderingar og verknader 
Omfanget i planarbeidet har vore meir omfattande enn det som var lagt til grunn i budsjettet. Det 
har vore nødvendig å gjere vesentlege endringar i vegløysinga i høve til det som føresette i 
forprosjektet frå 2016. For å kunne velje riktig alternativ på austsida er det utarbeidd ein eigen 
silingsrapport og prosessen kring dette har forlenga planarbeidet og auka omfanget av geologiske- 
og geotekniske undersøkingar (seismikk og grunnboring). 
 
For å sluttføre arbeidet med reguleringsplanen er det behov for å auke løyvinga til prosjektet. Vi 
legg opp til at reguleringsplanen kan vere godkjent i løpet av hausten 2021. 
 
Økonomi: Saka omhandlar fordeling av løyving til planprogram for 2021 budsjettet. 
Klima: Ikkje relevant 
Folkehelse: Ikkje relevant 
Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 (Regional planstrategi): Ikkje relevant  
 
 
Konklusjon 
Fylkesdirektøren tilrår at løyvinga til prosjektet fv. 609 Heilevang vert auka med 3,1 mill. kr for å 
dekkje meirbehovet på prosjektet.  
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