
Saksprotokoll i fylkesutvalet -  21.09.2021 
 
Avrøysting 
 
Fylkeskommunedirektøren sitt forslag vart samrøystes vedteke som innstilling til fylkestinget.  
 
Innstilling til fylkestinget 
 
1. Kostnadsramma til gang- og sykkelprosjektet fv. 614 Breivika Svelgen vert auka med 31,6 mill. 
2021-kr, frå 48,4 mill. 2021-kr til 80,0 mill. 2021-kr.  
 
2. Auken i kostnadsramma vert innarbeidd i budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025.  
 


