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1. Innleiing 
 

1.1 Om delprosjektet – oppdraget 

Delprosjekt 1.7 Digitalisering, sluttvurdering, dokumentasjon og IT (DP 1.7) sitt oppdrag var å kome 
med framlegg til: 

 område innanfor opplæringssektoren som kan digitaliserast 

 korleis ivareta dokumentasjonsplikt og organisering av sluttvurdering   

 IT og fagsystem for sektoren 

 

Føremålet med delprosjektet var å kartleggje kva som er status i dag og deretter føreslå løysing(ar) 
ev. innføring/implementering, slik at vi er klare for iverksetting frå 01.01.2020. 

Delprosjektet skal ha eit sektorperspektiv, og følgjande grunnprinsipp skal leggast til grunn: 

1. Elevar og lærlingar skal møte ei opplæring med høg kvalitet  

2. Den vidaregåande opplæringa skal bidra til berekraftig forvaltning av ressursar 

3. Den vidaregåande opplæringa skal bidra til gode og vekstkraftige lokalsamfunn og 
sterke by- og senterområde gjennom mellom anna eit breitt og likeverdig 
opplæringstilbod  

 

Tilrådinga skal byggje på:  

a) Kartlegging av område som vert påverka av samanslåing  

b) Identifikasjon av område som må løysast før 1.1.2020 og kva som kan løysast i 
perioden fram til 1.1.2022.   

c) Identifikasjon av kritiske faktorar i overgangen, slik at tenestene har høg kvalitet i 
overgangen frå to til ein fylkeskommune.  

 

1.2 Kort om oppbygginga av rapporten 

Rapporten er bygd opp rundt oppgåvene som er skissert i oppdraget. Delprosjektet har etablert 
undergrupper for; 1. område innanfor opplæringssektoren som kan digitaliserast, 2. korleis ivareta 
dokumentasjonsplikt og organisering av sluttvurdering og 3. IT og fagsystem for sektoren. 
Undergruppene har gjort greie for situasjonen i dag, og har identifisert område som må løysast på 
kort og lang sikt. På bakgrunn av innspel frå ulike brukarar innan heile opplæringsområdet, har 
delprosjektet i denne rapporten kome med tilrådingar innanfor kvart av dei tre hovudområda i 
oppdraget. 

Sluttrapporten viser også saksutgreiingar og tilrådingar frå DP 1.7 på områda organisering av 
sluttvurdering og dokumentasjon, fagsystem i sektoren, elev-PC-ordning og støttefunksjonar for 
digitale pedagogiske ressursar (e-pedagog). Desse utgreiingane ligg som vedlegg til rapporten. 
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1.3 Kort samandrag av tilrådinga delprosjektet har kome fram til 

Sjå vedlegg 1, Rapport-/samandrag 
 
 

2. Oppgåveløysing   

2.1 Kort skildring av oppdraget og organisering av arbeidet 

Delprosjektet har tredelt oppdraget og etablert undergrupper som har rapportert på ulike delar  av 
oppdraget. Det første oppdraget gjekk på å skildre no-situasjonen og å skildre ein ønska situasjon for 
ny fylkeskommune. 
 

Område 1: Digitalisering av arbeidsprosessar  

1.7.1 Vaksenopplæring 
1.7.2 OT 
1.7.3 Fagopplæringa 
1.7.4 Skule, PPT og spesialpedagogikk 

Område 2: Organisering av sluttvurdering og dokumentasjon (1.7.5) 

Område 3: Fagsystem i sektoren 

1.7.6 Lokalt innføringsprosjekt Visma InSchool 
1.7.7 LMS 
1.7.8 Elev-PC-ordning 
1.7.9 Samordning kvalitets- og rutinehandbok for sektoren 
1.7.10 Støttefunksjonar for digitale pedagogiske ressursar 

 

Undergrupper har gjort greie for område som må løysast før 2020 og kva som kan vente til 2022. 

Undervegs i arbeidet såg delprosjektet at område 3, IT og fagsystem i sektoren, vart omfattande. 
Hausten 2018 vart det oppretta ei styringsgruppe som skulle sjå på systemporteføljen til dei ulike 
delprosjektområda.  

«Systemporteføljen til videregående opplæring er ifølge KS i utgangspunktet kategorisert som 
prioritet middels ifh. til overføring og sammenslåing til Vestland innen 01.01.2020. Uansett 
skal det sørges for at dagens system vil kunne brukes fra Vestland. Prioriteringer av IKT-
system vil bli gjort på tvers av DPO, og skal opp i Porteføljestyret for beslutning. 
Arbeidsgruppen Fagsystem på IT vil ha IKT-koordinatorer for de ulike DPO, slik at hvert DPO 
har en person å forholde seg til inn mot IT-seksjonen. IKT-koordinator vil sørge for rette 
ressurser fra IT ved behov.  (jr. referat systemportefølje DOP1 161118) 

I arbeidet vart det sett inn ein eigen koordinator knytt til arbeidsgruppa for systemporteføljen. Han 
har vore bindeleddet mellom DP 1.7 og systemporteføljestyret frå hausten 2018. DP 1.7 har også hatt 
grenseflater mot delprosjektområde 13, IKT. Her har det vore dialog undervegs gjennom arbeidet i 
undergruppene og via involvering av koordinator for systemporteføljen. 
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Delprosjektet har førebudd to saker til politisk handsaming; elev-PC-ordning og støttefunksjonar for 
digitale pedagogiske ressursar. Den siste saka gjekk inn i felles budsjettsak for sektoren. 

Sak om elev-PC vart utgreidd av DP 1.7 og sendt vidare til sak om budsjett for sektoren.  

DP 1.7 har jobba med dei tre områda parallelt. Våren 2018 rapporterte undergruppene på område 1 
om status og område som må løysast innan 2020. Arbeidet i undergruppene vart avslutta med felles 
samling der tema var digitalisering av arbeidsprosessar i opplæringssektoren. I tillegg til 
undergruppene for Vaksenopplæring, OT, PPT og skule/spesialundervisning, deltok også lokalt 
innføringsprosjekt for Visma InSchool. Gruppene har levert oppdaterte oversiktar på om område som 
må effektiviserast gjennom nye digitale løysingar (Vedlegg 2, Innspel digitaliseringsbehov i 
opplæringssektoren). 

Område 2, eksamen og dokumentasjon har sett på ny organisering av tenester knytt til eksamen 
etter 2020, samt digitale løysingar for prosessar fram mot utskriving av vitnemål (vedlegg 3). Sak om 
organisering av eksamenstenester vart sendt over til DP 1.9 og tatt inn i den nye modellen for 
opplæring i VLFK. Det har også vore sendt ut bestilling til alle rektorane i samband med felles 
leiarsamling i Balestrand 7.-8. mai 2019. Det vart sendt ut eit utkast til framtidig organisering av 
eksamenstenester i Vestland, og alle skulane i begge fylka vart oppmoda om å sende inn 
kommentarar til organisering. Tilbakemeldingane er teke omsyn til i tilrådinga. Oppsummering av 
kommentarar ligg i vedlegg 4.  

Område 3, Fagsystem i sektoren, har vore delt inn i 5 undergrupper.  Undergruppe 1.7.6 er Lokalt 
innføringsprosjekt for Visma InSchool, eit felles lokalt innføringsprosjekt (LIP) for Visma InSchool (VIS) 
med deltakarar frå HFK og SFFK som skal arbeide med implementering av nytt skuleadministrativt 
system i Vestland. LIP rapporterer inn til DP 1.7 i prosjektperioden. 

Undergruppe 1.7.7 arbeider med ei tilråding på skysystem og LMS (digital læringsplattform) som skal 
vere klar ved skulestart 2020. Tilrådinga er framleis under arbeid. 

Undergruppe 1.7.8 har levert innstilling om elev-pc-ordning i VLFK til sak om budsjett. Saksutgreiing 
ligg ved (Vedlegg 5). 

Delprosjekt 1.7.9 hadde ei bestilling som gjekk på å samordne ei kvalitets- og rutinehandbok for 
sektoren. Dette arbeidet har delvis overlappa oppdraget til DP 1.2 Heilskap og kvalitet i opplæringa. 
Arbeidet med samordning av kvalitets- og rutinehandbok har ikkje vore prioritert i DP 1.7 i 
prosjektperioden.  

Undergruppe 1.7.10 har levert tilråding på sak om støttefunksjonar for digitale pedagogiske 
ressursar. Saksutgreiing ligg ved (Vedlegg 6 og 7). 
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2.2 Kort om korleis vi utfører oppgåva/oppgåvene i dagens to fylkeskommunar 

Område 1: Digitalisering (og Fagsystem i sektoren) 

 Hordaland Sogn og Fjordane 

Søknad Vigo Vaksen. Vedtak 
manuelt overført til arkiv.  

Pilot ved eit VO-senter med 
søknad mot elevmappe i 
Ephorte. 

 

Søknad Vigo Vaksen. Vedtak 
manuelt overført til arkiv 

Realkompetansevurdering via 
webløysing kopla til 
VigoVoksen 

Realkompetansevurdering via 
webløysing kopla til 
VigoVoksen 

Kompetansebevis etter 
realkompetansevurdering vert 
skrive ut av respektive VO-
senter / skule. (Dei 5 VO-sentra 
er organisert som avdelingar 
ved respektive skular) 

Kompetansebevis etter 
realkompetansevurdering vert 
skrive ut av OA, Team for 
eksamen og dokumentasjon 

Vaksenopplæring 

 

Vitnemål og kompetansebevis 
etter opplæring vert utferda i 
Extens. Data er soleis del av 
dette SAS.  

Kompetansebevis for 
praksiskandidatar som har fått 
opplæring ved VO-sentra, 
eksamen 3102, vert normalt 
utferda av eksamenskontoret / 
lagt i SAS. 

Kompetansebevis etter 
opplæring vert lagt i SAS av 
ansvarleg skule 

OT/PPT på 5 kontor 10 OT-koordinatorar på til 
saman 4,15% stilling 

Oppfølgingstenesta (OT) 

OTTO 

Vigo OT 

OTTO 

Vigo OT 

Fagopplæringa Vigo Bedrift Vigo Bedrift 

PPT/Spesialundervisning PPI/NSSU HK Data/ Midlertidig løysing 
med terminalserver. 

Skular Its learning Fronter 
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 Hordaland Sogn og Fjordane 

Extens 

Skolearena (hypernet) 

SATS 

Skolearena (hypernet) 

 

Område 2: Organisering av sluttvurdering og dokumentasjon 

 Hordaland Sogn og Fjordane 

Eksamenstrekk (20%) på Vg1 
og Vg2YF 

Skulen gjennomfører alle trekk OA gjennomfører 20%trekk. 
Skulane gjennomfører resten 
av trekket 

Sensorallokering ikkje-skriftleg 
eksamen og fordeling av 
eksamensdatoar 

Skulane har etablert 
sensorsamarbeid  

OA legg plan for heile fylket 

NUS-eksamen Skulane har ansvar for eigne 
elevar og gjennomfører 
eksamen på kvar skule 

Skulane melder opp 
kandidatane og gjer nytt trekk 
der det er naudsynt. Eksamen 
blir arrangert på NUS-skular 
ulike stader i fylket 

Sensorhonorar NUS-eksamen  OA 

Tverrfagleg eksamen Vg2 og 
Vg3 Yrkesfag – utvikling av 
oppgåvesett 

Ansvar skulenivå OA ansvar i store 
programområde gjennom 
samarbeid i oppgåve- og 
kvalitetssikringsnemnder. 

 

Område 3: Fagsystem i sektoren 

 Hordaland Sogn og Fjordane 

LIP VIS Felles prosjektleiing Vestland fylkeskommune er etablert. 
Planlagt utrulling skuleåret 2021/2022 

LMS Its learning 

Office 365 

G-suite 

Fronter (ut skuleåret 2018-
2019) 

Office 365 

Elev-PC-ordning Alle elvar får tilbod om 
subsidiert PC 

Grunnmodell til dei fleste 
elevane, medan elevar på 
utvalde utdanningsprogram får 
tilbod om å kjøpe ei kraftigare. 
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 Hordaland Sogn og Fjordane 

Ordninga omfattar elevar som 
flyttar til Hordaland og elevar 
som har gått på privat vgs 
tidlegare. Tilbod om å kjøpe 
subsidiert pc om dei byrjar på 
ein HFK-skule vg2 og vg3. 
Lærlingar som ikkje har kjøpt 
pc tidlegare, kan også kjøpe 
subsidiert pc.  

 

Vaksne i 
vaksenopplæringstilbod i regi 
av SFFJ får tilbod om å låne pc 

Utlånsordning lokalt på 
skulane når elev-PC er på 
reparasjon 

Utlånsordning lokalt på 
skulane når elev-PC er på 
reparasjon 

Tilbyr skulesekkar  

Støttefunksjonar for digitale 
pedagogiske ressursar 

Dei vidaregåande skulane i 
Hordaland er tilrådd å ha ein 
funksjon som «e-Koordinator». 
Det er ikkje øyremerka midlar 
til denne funksjonen. 
Storleiken på funksjonen 
varierer mellom 10 % og 20 % 
stilling.  

I Sogn og Fjordane 
fylkeskommune får skulane 
midlar i budsjettet til ein 
funksjon som «e-pedagog». 
Ressursen varierer i storleik 
mellom 35 og 100 % stilling ut 
frå tal tilsette pedagogar og tal 
elevar.    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

3. Tilråding  – oppgåveløysing i Vestland Fylkeskommune 

3.1 Digitalisering  

Digitalisering handlar om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbetre. Det handlar om å tilby 
nye og betre tenester, som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. Digitalisering legg til rette for 
auka verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å auke produktiviteten i både privat og offentleg 
sektor (https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/digitaliseringen-i-
offentlig-sektor/id2340245/). 
 
Organisasjonen har grupper med ulike roller og funksjonar. Desse vil ha ulike behov knytt til 
digitaliseringsløysingar og tilgang til desse. Sakshandsaming i opplæringsavdelinga krev 
standardisering av arbeidsprosessar, medan ei stor brukargruppe som lærarane i den vidaregåande 
skulen og i fagskulen må ha større grad av fleksibilitet i høve val av læringsressursar og digitale 
tenester/program knytt til læringsarbeidet. Fagfornyinga og implementering av nye læreplanar legg 
sterke føringar for digitaliseringsarbeidet i skulen. For å nå målsettingane om at elevar skal “lære å 
lære”, vere kreative, arbeide i djupna og tverrfagleg, må lærarane kunne bruke ulike 
verktøy/tenester og arbeidsmåtar/metodar knytt til desse. 
 

Tilrådingane er basert på tilbakemeldingar frå fagmiljøa og eit nært samarbeid med IKT-avdelingane i 
dei to fylka. Delprosjektet har fått mange innspel på problemstillingar som må avklarast, og ein del av 
innspela i oppstartsfasen gjekk på behov for avklaringar rundt val av fagsystem for 
opplæringssektoren og integrasjonar mellom fagsystem og arkiv. Det har også vore knytt stor 
usikkerheit til innføringa av nytt skuladministrativt system, Visma InSchool. Vestland er no i 
innføringspulje 3, med innføring skuleåret 2021/2022. 

Undergruppene 1.7., 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4 og 1.7.6 har deltatt på ei samling med tema 
digitaliseringsløysingar i opplæringssektoren. Bakgrunnen for samlinga var rapportering frå 
undergruppene på behov våren 2018.  Innspela frå deltakarane er samla og lagt ved (vedlegg 2). 

 

Tilråding: 

 Det må lagast integrasjonar som sikrar dataflyt mellom Vigo Voksen, Vigo OT og Ephorte 
(rett-i-arkiv) 

 Læraren må sikrast stor grad av fleksibilitet i høve val av ressursar og tenester knytt til 
opplæringsabeidet i klasserommet. Digitaliseringsarbeidet må gi gevinstar i skulen i form av 
meir effektiv tidsbruk for lærarane. 

 Felles digitale skjema 
o Digital løysing for oppfølgingsplan OT som i dag må skrivast ut til ungdommane 
o OA må sette ned arbeidsgruppe for å vurdere kva digitale skjema som er 

føremålstenlege å bruke frå 1.1.20.  
 Vidare digitaliseringsarbeid føreset ei breitt samansett arbeidsgruppe som kan sjå på 

utvikling og moglegheiter som eksisterande og framtidige løysingar kan gje.  

https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/digitaliseringen-i-offentlig-sektor/id2340245/
https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/digitaliseringen-i-offentlig-sektor/id2340245/
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 Nytt felles fagsystem for PPT frå 1.1.2020 – innkjøpsprosess i gang leia av HFK. Gruppa ser 
også på mogelegheiter for å samordne PPT med skulane sine behov for 
sakshandsamingssystem knytt til spesialundervisning. 

 

3.2 Tilråding organisering av eksamensfunksjonar i Vestland Fylkeskommune 

3.2.1 Organisering av eksamenstenester 

Vi tilrår at det nye fylket skal delast inn i fire eksamensregionar. Seksjon for inntak, forvaltning og 
sluttvurdering har det koordinerande ansvaret for desse regionane, og har eit overordna ansvar for 
eksamensavviklinga både for elevar og privatistar. Ansvar for organisering/praktisk gjennomføring av 
privatisteksamen og Ny, utsett og særskilt eksamen (NUS-eksamen) vert lagt til regionnivå.  

Seksjon for inntak, forvaltning og sluttvurdering tar seg av alle oppmeldingar til privatisteksamen 
gjennom privatistweb for Vestland Fylkeskommune. Seksjonen vil også ha eit overordna ansvar for 
gjennomføring av skriftleg, munnleg, munnleg-praktisk og tverrfagleg praktisk eksamen for elevar i 
fylket.  

Klagenemnd skal ha representantar frå seksjonen for inntak, forvalting og sluttvurdering. Det bør 
også vurderast å opprette ei eiga klagenemnd for privatisteksamenar der seksjonen ikkje er 
representert. 

 

3.2.2 Eksamenstrekk 

Vi tilrår at skulane sjølv gjennomfører alle eksamenstrekk inkludert 20%-trekket. Seksjon for inntak, 
forvalting og sluttvurdering har ansvar for eksamenstrekket og kontrollerer at det over tid er 
variasjon og breidde i trekket både for friskular og fylkeskommunale skular 

 

3.2.3 Eksamensregionar - oppgåveskildring 

Det er foreslått 4 eksamensregionar i samsvar med regioninndelinga elles i opplæringsavdelinga. 
Sidan Bergen er ein stor eksamensregion, kan denne regionen med fordel delast inn i 3 til 4 
eksamensområde med kvar sin koordinator.  
 
Skulane har sjølv ansvar for å gjennomføre alle typar ordinære eksamenar for sine elevar. Kvar region 
har ansvar for fordeling av eksamensdatoar og sensorallokering til munnleg, munnleg-praktisk og 
praktisk ordinær eksamen i sin region.  
 
Vi føreslår at det i kvar region utanom Bergen skal vere nokre skular som har ansvar for praktisk 
gjennomføring av privatisteksamenar og NUS-eksamenar. Prinsippet for val av skular er kort veg for 
privatistar og ei overføring av oppgåver knytt til praktisk gjennomføring av privatisteksamen frå 
regionnivå til enkelte skular. Dei føreslegne skulane har røynsle med eksamensavvikling for 
privatistar. 
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I Bergen vil seksjon for inntak, forvaltning og sluttvurdering ha ansvar for privatisteksamen. Vi 
føreslår at det i kvart eksamensområde i Bergen skal vere ein skule som har ansvar for praktisk 
gjennomføring av NUS-eksamenar i sitt område. Her kan ein også vurdere om ein skal etablere 
privatist-/NUS-skular i større geografiske område. 
 
Tverrfagleg praktisk eksamen 
For tverrfagleg praktisk eksamen på vg2 og vg3 yrkesfag føreslår vi at seksjon for inntak, 
sluttvurdering og dokumentasjon skal ha ansvar for å nemne opp oppgåvenemnder som skal utvikle 
felles eksamensoppgåver for heile fylket. Dette arbeidet må gjerast i samarbeid med koordinatorar 
frå eksamensregionane. Seksjonen har også ansvar for å følgje opp Vestland sine plikter i 
landssamarbeid om lokalt gitt skriftleg eksamen og å koordinere arbeidet med eigne lokalt gitte 
skriftlege eksamenar der dette er aktuelt. 
 
Privatisteksamen 

Seksjon for inntak, forvaltning og sluttvurdering skal ha det overordna ansvaret for 
privatisteksamenar i Vestland. Vestland fylkeskommune vil ha oppmelding til eksamen via ein felles 
privatistweb som seksjon for inntak, forvaltning og sluttvurdering skal administrere.  

Dei fleste privatisteksamenar i Vestland, truleg meir enn 90 %,  vil finne stad i Bergen. Seksjonen vil 
også ha ansvar for heile den praktiske gjennomføringa av desse eksamenane.  

Seksjonen vil fordele kandidatar som ønskjer å ta eksamen i eksamensregionane til privatistskulane, 
som vil ha ansvar for den praktiske gjennomføringa av eksamen.  Skriftlege eksamenar vil bli 
arrangert på den privatistskulen kandidaten ønskjer. Dei fleste ikkje-skriftlege eksamenar vil bli 
arrangert i Bergen. Dersom det er nok kandidatar, vil ikkje-skriftlege eksamenar også bli arrangerte 
på privatistskulane. 

Sjølv om privatisteksamenar blir arrangert lokalt på privatistskular, vil det vere seksjon for inntak, 
forvalting og sluttvurdering som har ansvar for all kommunikasjon med kandidatane og for å skrive ut 
dokumentasjon etter eksamen.  

 

Ny modell 

Modellen under viser i grove trekk korleis ein kan organisere eksamen i det nye Vestland fylke. Det er 
ønskje om ei organisering som er tydeleg på ansvarsfordeling, men samtidig tek i vare heilskapen. 
Det er også eit viktig prinsipp at organiseringa er rigga for ei framtid i stadig omstilling, mykje knytt til 
aukande grad av landssamarbeid og ulike nye digitale løysingar. I eit slikt perspektiv er det tenleg for 
det nye fylket å samle elev- og privatisteksamen i eitt område. Dette vil både styrke kompetansen til 
dei tilsette på alle nivå og sikre betre samarbeid med fagopplæringa. 

Modell for organisering av eksamensfunksjonar i Vestland fylkeskommune, i samsvar med inndeling 
av rettleiingstenestene: 
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Inntak, forvaltning og 
sluttvurdering

Eksamensregion Bergen Eksamensregion Odda/Stord

Privatistskular/
NUS-eksamen

Stord vgs
Odda vgs

Eksamensregion Sogn/Voss

Privatistskular/
NUS-eksamen

Sogndal vgs
Voss gymnas

Eksamensregion 
Sunnfjord/Nordfjord

Privatistskular/
NUS-eksamen

Hafstad vgs
Eid vgs

 

Modell for organisering av eksamensfunksjonar i Vestland fylkeskommune, i samsvar med inndeling 
av rettleiingstenestene. Jf. ovanfor er Bergen føreslått inndelt i 2-3 område. 

 
 

3.2.4 Framlegg til tidsplan for ny organisering/retningslinjer for Vestland fylkeskommune. 

2019/2020 Halde fram med eksisterande eksamensordning i dei to fylkeskommunane.  Greie ut 
nytt eksamensreglement for Vestland fylkeskommune 

01.08.2020 Ny organisering på plass  

V-2021  Eksamen etter ny organisering + utskriving av dokumentasjon 

 

3.3 Nytt fagsystem for PPT 

Nytt felles fagsystem for PPT frå 1.1.2020 – innkjøpsprosess i gang. Gruppa ser også på 
mogelegheiter for å samordne PPT med skulane sine behov for sakshandsamingssystem knytt til 
spesialundervisning. 

 

3.4 Lokalt innføringsprosjekt Visma InSchool 

Det er etablert eit felles lokalt innføringsprosjekt (LIP) for Visma InSchool (VIS) som skal arbeide med 
implementering av nytt skuleadministrativt system i Vestland. LIP rapporterer inn til DP 1.7. 

DP 1.7 kom med framlegg til ny organisering av LIP i mai 2018, og ny LIP var på plass hausten 2018. 
Bakgrunnen for framlegget om felles LIP var intensjon om utrulling i begge fylka august 2019. Dette 
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er no utsett til august 2021 (utrullingspulje 3). Det er likevel nødvendig å samordne arbeidet før 
utrulling. Sogn og Fjordane og Hordaland har i dag to ulike skuleadministrative system, Extens og 
SATS. Dette krev ulike konverteringsløysingar. Det er også nødvendig at skuleeigar har gjort 
avklaringar for korleis ein skal organisere strukturen i VIS. Oppbygginga i VIS bør vere lik med tanke 
på samanslåing 1.1.2020. Det er også viktig å få på plass integrasjonar frå SAS til arkivløysing, 
samhandlingsløysingar og LMS. Også plan for opplæring og planlegging av support må koordinerast i 
dei to fylka. 

Med ny utrullingsplan var det behov for å vurdere ev. risiko ved drift etter 1.1.2020. Hordaland 
fylkeskommune og delar av LIP har gjennomført forprosjekt nytt skuleadministrativt system, 
Everyday. På oppdrag av DP 1.7 har LIP gjennomført ei ROS-vurdering for god stabil drift av 
skuleadministrative tenester i perioden frå 01.01.2020 til 01.08.2021.  

Risikovurderinga inkluderte gjennomgang av systemavhengigheit som HR, AD, arkiv, PAS og Vigo. 
Vurderinga vart gjennomført av deltakarar med kompetanse på LMS, skuleadministrative system, 
fagskulen, eksamenskontoret, inntak, konvertering og IT (integrasjon og AD). 

Konklusjonen på Ros-analysen: Det er ikkje funne kritiske risikoar med å kjøre to 
skuleadministrative system frå 01.01.2020 til planlagt implementering av nytt SAS i 2021.  

ROS-analysen ligg ved (vedlegg 8). 

 

3.5  LMS  

Status for LMS: Undergruppa har klargjort at Vestland fylkeskommune skal arbeide for å få etablert 
felles avtaler for bruk av LMS og skysystem.  

Status for skysystem: Undergruppa har ikkje konkludert med tanke på kva skysystem som 
opplæringssektoren i Vestland fylkeskommune bør satse på.  Det er klarlagt at Office365 skal bli 
brukt av alle tilsette til forvaltningsoppgåver, både administrativt og pedagogisk tilsette.  Skysystem 
til pedagogisk bruk er per i dag både Office365 og G-suite, og desse vert begge brukt godt av mange 
skular.  Begge systema skal/må brukast skuleåret 2019/20. 

Det er oppretta ei arbeidsgruppe for vurdering av skysystem og LMS.  Arbeidsgruppa har 
representantar frå begge fylkeskommunane; frå opplæringsavdelingane, IKT, innkjøp og skule 
(skuleeigarar og e-pedagogar).  Det er gjennomført ei spørjeundersøking på skulene der ein har fått 
inn data om LMS og skysystem.  Undersøkinga gjekk ut til elevar, lærarar og skuleleiarar.  Føremålet 
var å få inn opplysningar om bruken i dag, kva dei er nøgd med, kva dei er misnøgde med og 
funksjonar dei ønskjer å få.  Arbeidsgruppa er i kontakt med Microsoft og Google i tillegg til LMS-
leverandørar og skal ha møte med dei mest aktuelle leverandørane der dei presenterer sine system 
og tankar kring utviklinga av systema for skulen framover.  

Ein vi arbeide for å finne rett prosess der ein både vil vurdere ny anbodskonkurranse og utviding av 
eksisterande kontraktar.  
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Ved skulestart i august 2020 er det eit mål å realisere felles løysing for LMS og skysystem.  Det vil seie 
at ein felles løysing vil vere avklart og sett opp til bruk i mars 2020, med tanke på klargjerning og 
opplæring.  Den felles løysinga vil og ha felles system for administrasjon, support og opplæring.  Her 
må vi avklare kven som skal gjere kva av IKT-tenester, opplæringsavdelinga, e-pedagogane og 
skulane.  

Tilråding for arbeidet vidare:  Arbeidsgruppa, supplert med ressursar frå fleira seksjonar, fullfører 
prosessen med val av prosess, LMS og skysystem.  

 

3.6 Elev-PC-ordning 

DP 1.7 har skrive tilråding om ny elev-Pc-ordning, og innstillinga er at;  

«ei framtidig elev-pc-ordning må omfatte heile målgruppa. Det betyr elevar som begynner på 
ein offentleg vidaregåande skule, lærlingar som ikkje har kjøpt subsidiert pc tidlegare og 
vaksne i vaksenopplæringstiltak i regi av VLFK. Fylkesrådmannen rår til at heile målgruppa 
vert tilbydd å kjøpe pc. Dette vil lette arbeidet for skulane som har vaksenopplæringskurs 
fordi dei ikkje lenger må ha utlånsordning.» 

Saksutgreiinga viser elles til alternative PC-modellar og framlegg til eigendel, samt at VLFK 
vidarefører utlånsordninga lokalt på skulane, når PC-en vert sendt til reparasjon hos leverandør. Det 
vart også tilrådd at alle elevar i Vg1 får skulesekk anten dei kjøper PC gjennom ordninga eller ikkje.  

 

3.7 Støttefunksjonar for digitale pedagogiske ressursar  

Tilråding frå DP 1.7 i sak om støttefunksjonar for digitale pedagogiske ressursar:  

 Det skal etablerast ein digital pedagogisk ressurs (e-pedagog) ved kvar av dei vidaregåande 
skulane.     

 E-pedagogressursen skal tildelast skulane etter ein modell som byggjer på tal tilsette i 
pedagogiske stillingar og tal utdanningsprogram (sjå vedlagde rekneark).  

 Kvar skule skal ha ein leiar med IKT-ansvar som følgjer opp arbeidet med god pedagogisk 
bruk av IKT og knyter dette til skulen/opplæringsavdelinga sine satsingsområde.  

 På opplæringsavdelinga skal ein ha eit sentralt koordinerande ledd med ansvar for å leie og 
følgje opp PDS. Dette leddet bør styrkast eller ha minst same dimensjon på ressursen som i 
dag.  

 

Saksutgreiing DPS, sjå vedlegg 6 og rekneark E-pedagog modell ressursbehov , Vedlegg 7. 

3.8 Andre oppdrag/innspel til DP 1.7, med tilråding; 

3.8.1 Tilgangsstyring 

Tilgangsstyring vert nytta i samband med elevane sin daglege bruk av internett i klasseromma under 
prøver og eksamen. DP 1.7 har gjennomgått behov som skulane har pr. i dag (Vedlegg 9) 

Tilråding frå DP 1.7: Det vert arbeidd vidare med tilgangsstyring i VLFK;  

https://vlfk.sharepoint.com/:x:/r/sites/prosjekter/digitalisering/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD97EC7D1-A329-4E42-B328-2C9F36EC7FFC%7D&file=Epedagog%20-%20modell%20ressursberekning.xlsx&action=default&mobileredirect=true
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1. Skulane har behov for eit system som gjer at elevane kan sperrast frå tenester på 
internett.  

2. Det er eit behov for å sjå på sikrare løysingar som dekkjer fleire aspekt ved dei løysingane 
vi bruker. 

3. Kva system skal brukast frå 1.1.2020 – bør følgast opp av seksjonane Inntak, forvaltning og 
sluttvurdering og Kvalitet i opplæringa i OA og IKT-avdelinga. 

 
 

4. Overføring av oppgåve til andre seksjonar/delprosjekt - 
Restanseliste 
 

Nytt LMS Seksjon for kvalitet i opplæringa 

Nytt fagsystem PPT frå 2020 Hordaland fylkeskommune 

Fagsystem sakshandsaming 
spesialundervisning 

Hordaland fylkeskommune og Seksjon for kvalitet i 
opplæringa 

Visma InSchool Felles innføringsprosjekt (LIP) 

Sluttvurdering og dokumentasjon Seksjon for inntak, forvaltning og sluttvurdering 

Tilgangsstyring Seksjonane Inntak, forvaltning og sluttvurdering og Kvalitet i 
opplæringa i OA og IKT-avdelinga. 

Samordning kvalitets- og 
rutinehandbok for 
opplæringssektoren 

Seksjon for kvalitet i opplæringa 

Elev-PC-ordning Ferdig utgreidd 

Digitale pedagogiske 
støttefunksjonar 

Ferdig utgreidd 
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Vedlegg 1: Rapport-/samandrag Delprosjekt 1.7 
 

   
1. Oppgåveforståing: Kva oppgåve(r) er det delprosjektet har greidd ut? 1) Område innanfor opplæringssektoren som kan digitaliserast 

2) Korleis ivareta dokumentasjonsplikt og organisering av sluttvurdering   

3) IT og fagsystem for sektoren 

   
2. No-situasjonen: Kort skildring av korleis oppgåva/aktiviteten vert utført i dag i 

HFK og SFFK Rutinar 
 
1) Område innanfor opplæringssektoren som kan digitaliserast 

2) Korleis ivareta dokumentasjonsplikt og organisering av sluttvurdering   

3) IT og fagsystem for sektoren 

1) Det vart gjort mange manuelle overføringar frå fagsystem til arkiv i begge 
fylka. Begge fylka manglar sakshandsamingssystem for spesialundervisning som 
sikrar lærarar innsyn og samtid støttar NOARK-standard og personvernreglar.  

2) Eksamensavviklinga er noko ulik i dei to fylka, både med omsyn til 
sensorallokering, eksamenstrekk og gjennomføring av privatist og NUS-
eksamen. Utskriving av dokumentasjon vert gjort etter sentrale retningslinjer. 
Landssamarbeidet har ført til at lokalgitt skriftleg eksamen vert gjort likt i fylka. 

3) Ulike fagsystem høvesvis i HFK og SFFK for PPT (PPI/HK Data), 
sakshandsamingssystem spesialundervisning (NSSU/terminalserver), LMS (Its 
learning/Fronter), skuleadministrative system (Extens/SATS). Ulike elev-PC 
ordningar. 

   
3. 2020-situasjonen – framtidig oppgåveløysing:  

a) Arbeidsmåtar (t.d. rutinar, prosedyrar, fullmakter) 
b) Organisering, personell og kompetanse 
c) Lokalisering og samhandlingsformer 
d) Digitale verktøy 
e) Økonomi/kostnader – innsparingar på sikt/kuppeleffektar i 

overgangsperioden  

Arbeidsmåtane for store delar av sektoren blir endra ved innføring av Visma 
InSchool. VLFK er i utrullingspulje 3 med oppstart nytt system august 2021. Det 
er gjort utgreiingsarbeid for å finne fram til løysingar for perioden 1.1.20 – 
01.08.2021.  

Sakshandsaming i opplæringsavdelinga krev standardisering av 
arbeidsprosessar, medan ei stor brukargruppe som lærarane i den 
vidaregåande skulen og i fagskulen, må ha større grad av fleksibilitet i høve val 
av læringsressursar og digitale tenester/program knytt til læringsarbeidet. 
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Fagfornyinga og implementering av nye læreplanar legg sterke føringar for 
digitaliseringsarbeidet i skulen. 

1) Det er ønske om integrasjon mellom fagsystem og Ephorte i denne perioden. 
Sakshandsamingssystem for spesialundervisning som del av nytt fagsystem for 
PPT – kravspek klar haust 2019.  

2) Organisering av eksamenstenester 

Eksamenstenesta vil ligge under seksjon for inntak, forvaltning og 
sluttvurdering. Det vert tilrådd å dele Vestland inn eksamensregionar. 
Oppgåver som ligg til regionsnivå vil vere NUS-eksamen, eksamenstrekk og 
sensorallokering. Sentralleddet har ansvar for oppmeldingane til 
privatisteksamen, mens enkelte skular i kvar region tek seg av praktisk 
gjennomføring. Dette vil gje ei meir effektiv eksamensavvikling og samtidig 
sikre at kandidatane kan melde seg opp på den næraste skulen. Bergen er 
føreslått som eigen eksamensregion som med fordel kan delast inn i fleire 
område. Dei andre regionane som er føresått er Odda/Stord, Sogn/Voss og 
Sunnfjord/Nordfjord. Desse regionane er samanfallande med inndeling av 
rettleiingstenestene. Ny organisering må vere på plass 01.08.2020 og første 
eksamen etter ny ordning, også med utskriving av dokumentasjon, våren 2021. 

 

3) IT og fagsystem for sektoren 

a) Nytt fagsystem for PPT – arbeidet med kravspesifikasjon og anbud er i gang i 
regi av HFK. Prosessen vert føreslått fullført av HFK ved innkjøpsavdelinga. Og 
PPT-kontoret med mål om innføring av nytt system 1.1.20 

b) Innføring nytt skuleadministrativt system, Visma InSchool. Det er etablert eit 
fells innføringsprosjekt  
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c) LMS – arbeidet med kravspesifikasjon og innkjøp er ikkje avslutta. Vert 
føreslått flytta til Seksjon for kvalitet i opplæringa 

d) Elev-PC ordning –  saka er ferdig utgreidd, tilrådinga ligg ved. 

e) Støttefunksjonar for digitale pedagogiske ressursar - saka er ferdig utgreidd, 
tilrådinga ligg ved. DP 1.7 tilrår at det vert etablert ein pedagogisk ressurs (e-
pedagog) ved kvar skule- Ressursen skal tildelast etter ein modell som byggjer 
på tal tilsette i pedagogiske stillingar og tal utdanningsprogram 

f) Tilgangsstyring – kva behov har skulane i samband med elevane sin daglege 
bruk av internett i klasseromma under prøver og eksamen? Ein gjennomgang 
av systema som er i bruk i dei to fylka viser at det ikkje er andre behov for 
tilgangsstyring enn det so ligg som tenester i dei to fylka i dag. PP 1.7 har ikkje 
tatt stilling til kva for system som skal nyttast etter 1.1.20. 

   
4. Samanslåingsvinstar vi kan oppnå og kva for ev. omstillingskostnader vi får 

gjennom felles oppgåveløysing/organisering. 
Samanslåingsgevinstar 
1. Samanslåinga vil kunne tvinge fram nye digitaliseringsløysingar for å få meir 
effektive samhandling. 
2. Integrasjon fagsystem – arkiv vil føre til ei effektivisering av arbeidsprosessar. 
3. Felles innføring av VIS  
4. Støttefunksjonar for digitale pedagogiske ressursar – kvalitetsgevinst i høve 
skulen for framtida (fagfornyinga) 
 
 

   
5. Økonomiske forhold som følgje av samanslåinga, og som bør vurderast i 

samband med budsjettprosessen som startar januar 2019. Spesifiser dette med 
tidspunkt og estimert beløp.  

DP 1.7 har utgreidd to saker og sendt over til DP 1.4 som har ansvar for 
budsjett. 
1. Elev-PC ordning 
2. Digitale pedagogiske støttefunksjonar 
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Vedlegg 2: Innspel undergruppe 1.7.1-1.7.6 – Aktuelle 
digitaliseringsbehov på kort og lang sikt 
Bergen 6. mai 2019 

1.7.1 Opplæring for vaksne 

1. Problemstillingar som må avklarast 

1.a Er det kritiske faktorar knytt til det å vere sist ut i VIS som skal rullast ut 2021/2022 i 
Vestland? 

Pr. i dag meiner ein at ein vil ha nok funksjonalitet i VIS frå 2021 slik at ein gå vekk frå 
SATS/Extens. Heile modulen VO vil likevel ikkje vere klar. Det er vanskeleg å ta stilling til 
behov frå skuleåret 2021 før ein får testa funksjonalitet i VIS. 

1.b To basar i Vigo Voksen må slåast saman. Når kjem dette på plass? Kven har ansvaret for 
denne prosessen? Kva er IST sitt ansvar? 

2. Digitaliseringsbehov 

2.a Ønske om betre flyt mellom Vigo Voksen og arkivsystem, ev. få ei avklaring på alternativ 
arkivering i Vigo. Døme: Realkompetansevurdering i Vigo Voksen og i dag vidare manuell 
registrering i arkiv. 

 

 

1.7.2 OT 

1. Problemstillingar 
 
1.a Korleis lagre journalar i Vestland FK? Ephorte eller Vigo OT? Må avklare kor journalane kan 

arkiverast? Det må komme ei avklaring også her om Vigo-løysingane kan fungere som 
fullgodt arkivsystem, ev. om det må lagast det lagast ei rett-i-arkiv løysing i Ephorte. 

 
Undergruppa har fått tilbakemelding frå Faggruppa, VIGO-OT, om at dei arbeider fram ein 
løysing slik at det blir interaksjon mellom arkiv og VIGO-OT. Ein veit ikkje når den kjem, og 
ikkje korleis dei har tenkt å tilpasse det mot Ephorte.  

 
VIGO –OT har utvikla elektronisk oppfølgingsplan, den skal leggas i VIGO-OT, per no er det to 
fylke som prøver den ut. Den kan ikkje leverast digitalt til ungdommane, dei må få den skrive 
ut, her ynskjer vi ei digital løysing.  

 

2. Digitaliseringsbehov 

OT har behov for ein chat-funksjon 

OT har behov for digitale løysingar i forhold til samtykke  

OT har behov for digitale løysingar for å sende søknader til ulike tiltak 

OT har behov for digitale løysingar for Karriereverktøy og karriererettleiing 
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1.7.3 Fagopplæringa 

1. Problemstillingar 

1.a Her er mange av tidlegare problemstillingar på plass. Elektronisk signatur av lærekontraktar 
er på plass i begge fylke med integrasjon til arkivsystema ESA og Ephorte. Det er viktig at 
dette blir vidareført frå 1.1.2020. 

 Fagopplæring har Vigo som fagsystem. I høve samanslåinga er det sett saman gruppe med 
representantar frå begge fylka, 4 frå inntak og 4 frå fagopplæring. Denne gruppa har 
kontakten med IST. Det har vore eit par møte med IST om korleis ein skal forholde seg, og når 
og kva arbeid som må gjerast før samanslåing.  

2. Digitaliseringsbehov 

Digitalisering av forskjellige skjema m.a. oppmelding til fagprøve for praksiskandidatar, søknad om 
godkjenning som lærebedrift. 

 

1.7.4 PPT/spesialpedagogikk/skule 

1. Problemstillingar 

1.a PPT skal velje fagsystem, og er i gang med kravspesifikasjon og leverandørdialog. Nytt 
journalsystem skal  vere på plass 1.1.2020.  

1.b Sakshandsaming spesialundervisning – Hordaland nyttar NSSU, Sogn og fjordane har laga ei 
eiga terminalserverløysing som også sikrar lærarane innsyn i individuelle opplæringsplanar.  

 Ingen av løysingane har integrasjon med arkiv. I Hordaland ligg dokumenta arkivert i NSSU og 
i Sogn og Fjordane blir dokumenta arkivert i ESA. Skal ein sjå mot ei felles midlertidig løysing i 
påvente av VIS? Felles løysing må vere på plass innan 1.1.2020.  

Line Myhr, Frode Grøttebø og Petter Tønjum arbeider med innkjøpsprosessen og 
kravspesifikasjon.  Ein skal forsøke å samordne behovet til PPT og skulane sitt behov for 
sakshandsamingssystem. 

Organiseringa av rettleiingstenester krev stor grad av samhandling mellom fagsystem og 
sakshandsamingssystem. Sidan Ephorte er sakshandsamingssystemet, bør det leggast eit krav 
om at fagsystem må ha integrasjon med Ephorte. 

For å sikre god opplæring er det ei sentral problemstilling at dei som skal bruke dokumenta, 
har tilgang til dei. Dette vil også hindre bruk av skyggearkiv. 

1.c Skule – skulane ventar på at ein får ei avklaring rundt LMS. Skal ein også her vente på 
funksjonar i VIS, eller skal ein gå til innkjøp av eit felles «fullverdig» LMS i 2020? Ei eiga 
undergruppe arbeider med dette, og skulane skal uttale seg innan 15. mai. 
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1.7.6 Visma InSchool 

1. Problemstillingar 

Vestland FK er i utrullingspulje 3 med oppstart skuleåret 2021/2022 Det er gjennomført ein 
ROS-analyse der ein spesielt har sett på risiko knytt til 1,5 år med to ulike skuleadministrative 
system i HFK og SFJ. Vurderinga viser at det ikkje er knytt risikoar til dette! 
 

1.a Informasjonsflyt mellom fagsystem knytt til sakshandsaming; Frode Sjovatsen frå FINT/VIGO 
kunne svare ut fleire av problemstillingane til felles LIP; mellom anna vil ei e-innsynsløysing 
knytt til sakshandsaming kunne bidra til ein betre informasjonsflyt mellom ulike fagsystem og 
arkiv. Fylka må gjere vedtak om ein ønskjer ei slik løysing.  I forhold til dataanlyse informerte 
også Frode Sjovatsen om at Vigo skal jobbe med Qlickview og aggregering av data frå fleire 
kjelder. 

 
1.b  Support på 1. 2 linjetenesta (VLFK sitt ansvar)- kva plattform skal brukast i fylket? Dette må 

avklarast i løpet av 2020. 
 
1.c E-læring krev stabilitet under streaming. Er dette etablert og fungerer det? Delingsplattform? 

 Ole Henrik Mølman informerte her om at KS læring er valt som opplæringsplattform i Vestland. 
 Sharepoint skal brukast som delingsplattform i prosjektperioden 

 
1.d HR integrasjon – status? 
Ventar no på Vigo BAS-test i Hordaland. Denne vil bli ein pilot for Vestland. 
 

2. Digitaliseringsbehov 

2.1 Digitalisere varsel om fråvær. Svært mange varsel blir sendt ut til underskriving. Bør vurdere 
om det bør etablerast ei digital løysing i påvente av VIS. 

2.2  Digitalisere informasjon til føresette i perioden fram til VIS. I Extens og SATS må data om 
føresette leggjast inn manuelt. 
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Vedlegg 3: Sluttvurdering og Dokumentasjon i Vestland - 
oppgåveskildring 

Eleveksamen-Ordinær Ansvar Eventuell kommentar 

 Eksamenstrekk Alt. 1: Skulen gjennomfører alle trekk 

Alt. 2: Opplæringsavdelinga gjennomfører 
20 % trekk, skulen gjennomfører resten av 
trekket 

Alt 1. Dagens løysing i HFK 

Alt 2. Dagens løysing i SFK 

Dette må løysast på same 
måte i heile det nye fylket. 

 Allokering av sensorar 
til ikkje-skriftleg 
eksamen. 

 Fordelinga av 
eksamensdatoar 

Opplæringsavdelinga som hovudregel med 
utgangspunkt i skuleområda 

I små fag til dømes MDD, 
MOK, KDA og IDR må ein 
finne føremålstenlege 
løysingar på tvers av 
skuleområda eller i samarbeid 
med andre fylke. 

 Praktisk gjennomføring 
av alle typar 
eksamenar 

Skulen  

 Sensorhonorar ordinær 
eleveksamen 

Skulen  

 Klagenemnder Opplæringsavdelinga  

 Lokalt gitt skriftleg 
eksamen 

Opplæringsavdelinga via landssamarbeid  

 

 

Eleveksamen -NUS Ansvar Eventuell kommentar 

 NUS-eksamen Skulane melder opp kandidatane og gjer 
nytt trekk der det er naudsynt. Eksamen blir 
arrangert på NUS-skular ulike stader i 
fylket. Gjeld alle typar NUS-eksamen, både 
skriftleg og munnleg. 

NUS-skular: 

 Hafstad vgs 
 Eid vgs 
 Sogndal vgs 
 Stord vgs 
 Voss gymnas 
 Odda vgs 
 Kvam vgs av. Norheimsund 
 Skule i Bergen 

Effektivisere gjennomføring av 
hausteksamen for elevar.  

 

Dette er ei vidareføring av slik 
dette er løyst i SFK i dag. I 
HFK har kvar skule ansvar for 
sine eigne NUS-elevar 

 

 Sensorhonorar NUS-
eksamen  

Opplæringsavdelinga  
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Tverrfagleg eksamen vg2 
og vg3 yrkesfag 

Ansvar Eventuell kommentar 

 Utvikling av 
oppgåvesett 

Store programområde: 

 Opplæringsavdelinga med 
utgangspunkt i skuleområda 

 
Små programområde:  
 Opplæringsavdelinga for heile fylket 

I samråd med aktuelle skular 
nemner opp 
Opplæringsavdelinga 
oppgåve- og 
kvalitetssikringsnemnder. 
Opplæringsavdelinga har 
ansvar for at det blir produsert 
nok oppgåvesett i alle 
programområde. 

Fordeling av 
eksamensdatoar og 
allokering av sensorar 

Store programområde:  

 Opplæringsavdelinga med 
utgangspunkt i skuleområda 

      Små programområde:  

 Opplæringsavdelinga for heile fylket 

 

NUS-eksamen Store programområde:  

 Samle alle elevar i eit programområde 
på ein skule i skuleområdet 

Små programområde:  

 Samle alle på ein skule i fylket 

 

Eksamen for privatistar 
tverrfagleg eksamen YF 

Hovudregel: Tverrfagleg eksamen Vg2 og 
Vg3 berre om våren. Om mogleg blir 
eksamenane avvikla saman med elevar.  

Vg1- eksamen: fortrinnsvis om hausten 

I fag med mange privatistar: 
eksamen vår og haust. 

Evt. samarbeid med eksterne 
aktørar om gjennomføring 
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Privatisteksamen Ansvar Eventuell kommentar 

Oppmelding Opplæringsavdelinga  

Sakshandsaming i 
samband med 
privatisteksamen 

Opplæringsavdelinga  

Organisering av 
privatisteksamen (grupper, 
sensorar mm) 

Opplæringsavdelinga  

Praktisk gjennomføring 
skriftleg eksamen 

I Bergen: Opplæringsavdelinga 

Utanom Bergen: Privatistskular: 

 Hafstad vgs 
 Eid vgs 
 Sogndal vgs 
 Voss gymnas 
 Stord vgs 
 Odda vgs 
 Kvam vgs avd. Norheimsund 

 

Praktisk gjennomføring 
munnleg og munnleg-
praktisk eksamen 

Utanom Bergen: Privatistskular (sjå over) 

I Bergen: Ein skule har ansvar for 
gjennomføringa 

Spes. for Bergen: For at desse 
eksamenane skal 
gjennomførast ein annan stad 
må det vere minimum tre 
kandidatar i same fag 

Særskilt tilrettelegging Opplæringsavdelinga  

 

 

 

 

 

 

Fagprøve og andre 
kompetanseprøver Ansvar Eventuell kommentar 

Oppmelding Opplæringsavdelinga  

Sakshandsaming i 
samband med fagprøve 

Opplæringsavdelinga  

Prøvenemnder Opplæringsavdelinga  

Gjennomføring av fagprøve Opplæringsavdelinga  
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Dokumentasjon Ansvar Eventuell kommentar 

Utskrift av 
kompetansebevis og 
vitnemål til elevar 

Skulen 

Nytt vitnemål til tidlegare 
elevar som allereie har eit 
vitnemål 

Skulen 

Utskrift av 
kompetansebevis til 
privatistar 

Opplæringsavdelinga 

Utskrift av fag- og 
sveinebrev 

Opplæringsavdelinga 

Vitnemål med fag- og 
yrkeskompetanse til 
lærlingar 

Opplæringsavdelinga 

Duplikat av dokumentasjon Opplæringsavdelinga eller skulen, den som 
skreiv opphaveleg dokumentasjon 

Vitnemål til personar som 
ikkje tidlegare har fått 
vitnemål og fullførar som 
privatist 

Opplæringsavdelinga eller skulen, der 
eleven/privatisten tek kontakt 

Sjå § 3.42 i forskrift til 
opplæringslova for reglar om 
kven som kan skrive vitnemål 

 

 

Anna Ansvar Eventuell kommentar 

Kontroll med 
eksamenstrekk frå friskular 

Opplæringsavdelinga  

Lokale retningslinjer for 
eksamen 

Opplæringsavdelinga  

Overføring av vitnemål til 
NVB 

Opplæringsavdelinga  

Overføring av eksamens- 
og standpunktkarakterar til 
Vigo 

Opplæringsavdelinga  

Vaksenopplæring; 
Godkjenning av tidlegare 
opplæring 

Yrkesfagleg fordjuping (YFF) 

studiekompetansefag 

Vert gjort av 
Eksamenskontoret SF i dag 
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Vedlegg 4: Tilbakemeldingar på framlegg til organisering av 
eksamenstenester i Vestland FK 

Pr. 06.06.2019 

Skular kommentarar 

Hafstad vgs 

Nina Bygstad 

På Hafstad synest vi dette ser ok ut.  

Mo og Øyrane vgs 

Liv Horvei 

Eg synst at dette ser bra ut. Godt jobba. 

Høyanger vgs 

Torill 
Thorbjørnsen 

1. Høyanger vgs meiner det er svært viktig å ha eit sentralt ledd med god kompetanse 
som administrerer eksamen for heile Vestland slik at vi sikrar lik praksis og kvalitet. 
Vi er einig i modellen om sensorallokering i regionen. 

2.  Vi meiner det er eit sentralt ledd som skal ta seg av 20% trekket. 

3. Til slutt ser vi det som ei kvalitetssikring at det er eit samarbeid om lokal tverrfagleg 
eksamen der det er naturleg.  

 

Stord vgs 

Ellen Strandenes 

Stord vgs meiner at den beste måten å få jamn belastning for lærarar og elevar er ved å 
gjennomføra heile trekket på skulen. Dette har fungert godt i mange år. 

Stord vgs meiner at lokalt gitt skriftleg eksamen må basera seg på samarbeid på same 
måte som ved sensorar til ikkje skriftleg eksamen.  

Dette så lenge læreplanane er basert på lokalt innhald. For MDD har ein i dag eit 
ypparleg samarbeid mellom Hordaland, Rogaland og Agder-fylka.  

Voss gymnas 

Unn Fauskanger 

Fyrst, vi er positive til å halde fram med å vere «privatistskule» og ser fram til å få sjå 
utkast til finansiering av denne oppgåva. 
 
Når det gjeld 20% trekk, ser vi ikkje at der er trong til å skilje ansvaret for dette trekket 
frå ansvaret for dei andre trekka. Dette bør liggje på skulane. 
 
Om modellen på side 3. 
Det er ein eksamensregion som heiter Odda/Stord, men Odda Vgs er plassert under 
eksamensregion Sogn/Voss. 
  
Nytt vitnemål til elevar som allereie har eit vitnemål -  Ansvar :  Skulen 
  
Dette er helt greitt med elever fra Kunnskapsløftet. 
Kan vere noko vanskelegare når det gjeld eldre elevar som har gått ut kanskje for lenge 
sidan. Også frå R94. Data frå Extens er ikkje alltid like gode. Der vi ikkje har Extens, har 
vi ikkje høve sidan vi ikkje har kopiar lenger. På nye og samanslegne skular er 
vitnemålskopiar levert fylkesarkivet. 
  
Duplikat av dokumentasjon – Opplæringsavdelinga eller skulen, den som skreiv 
opphavleg dokumentasjon. 
  
Som over kan dette vere vanskeleg på eldre dokumentasjon der vi ikkje har papirarkiv. 
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Vitnemål til personar som ikkje tidlegare har fått vitnemål og fullfører som privatist. – 
Opplæringsavdelinga eller skulen, der eleven/privatisten tek kontakt. 
  
Dette går helt greitt dersom det er elevar som gjekk for ikkje så lenge sidan og har 
mangla eit fag eller to. 
Litt meir komplisert dersom det er eldre, for eksempel R94, og der elevar har eit utal 
fag frå mange forskjellege skular. 
Elevane bør ikkje bli kasteball mellom opplæringsavdelinga og skulen. Her bør eit 
tydeleg ansvarstilhøve avklarast 

 

Langhaugen vgs 

Tore Tveit 

 Skal ordninga med at Langhaugen avviklar privatisteksamen i MDD-fag halde 
fram, eller vil ordninga falle bort? 

 Skal også allokering av sensorar i MDD-fag gjerast av eksamenskontoret? I dag 
skjer dette i nært samarbeid mellom aktuelle skular i Agder, Rogaland og 
Hordaland, og det er ei ordning som fungerer tilfredsstillande. 

 I dag er det lokalgitt skriftleg eksamen på MDD, og så lenge denne 
eksamensordninga blir oppretthalden, meiner vi at skriftlege 
eksamensoppgåver må bli utforma lokalt. Det er stor misnøye svært mange 
stader i landet med landssamarbeid i denne samanhengen. Slik det no blir 
skissert, opplever dei fleste at det ikkje lenger vil vere snakk om lokalt gitt 
skriftleg eksamen. Alternativet må heller vere å innføre sentralgitte skriftelege 
eksamenar i desse faga igjen. 

 NUS eksamen munnleg bør framleis bli arrangert lokalt av skulane. Det er ofte 
snakk om elevar som treng litt ekstra oppfølging og trygge rammer i forkant av 
eksamen, og dette kan den lokale skulen legge til rette for.  

 Vi ser både fordelar og ulemper ved at eksamenskontoret får ansvar for 
eksamenstrekket på vg1 (20%-regelen), og vi har derfor ingen eintydig 
konklusjon vedrørande det punktet.  

Firda vgs 

Hallgeir Hansen 

Charlotte Ø. 
Nilsen 

Firda vgs støttar forslaget om 4 eksamensregionar, jamført Modell for organiseringar 
eksamensfunksjonar i Vestland fylkeskommune (s. 3 i framlegget). 

Det er viktig med eit godt samarbeid om eksamen i heile fylket for å sikre kvalitet på 
eksamen og likskap i oppgåver. Vi meiner det bør vere eit fylkessamarbeid om 
oppgåveskriving og kvalitetssikring av tverrfagleg praktisk eksamen. Dette gjeld også 
for lokalt gitt skriftleg eksamen. Enten bør ein følgje landssamarbeidet, eller så må 
skulane i det nye fylket samarbeide om å utvikle eksamensoppgåver til lokalt gitt 
skriftleg eksamen, t.d. på MDD. 

Samtidig er det viktig at NUS-eksamen kan gjennomførast på skular nært elevane for å 
unngå mykje reisetid. Firda vgs støttar forslaget om at NUS-eksamen blir gjennomført 
på dei 7 skulane som er føreslegne. 

1. Ansvar for eksamenstrekk (20%-regelen på Vg1 studieførebuande og Vg1 og 
Vg2 Yrkesfag)  

Eksamenstrekk 

Firda vgs støttar alt. 2 om at ansvaret for eksamenstrekk på vg1 studieførebuande 
og vg1/vg2 yrkesfag ligg på fylkesnivå for å sikre 20%-regelen i trekkordninga frå 
Udir.  
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2. Andre oppgåver skildra i siste del av dokumentet. Oppgåvene er knytt til 
gjennomføring av eksamen for elevar og privatistar, samt utskriving av 
dokumentasjon. I DP 1.7 si tilråding har vi plassert oppgåvene på ut frå modell 
som ligg ved.  

Tidsplan: 

Firda vgs støttar framlegg til tidsplan (s. 3). Vi meiner det er viktig at endringa følgjer 
skuleåret då det er viktig for både lærarar og elevar å vite korleis eksamen blir 
gjennomført frå skulestart og at endringa ikkje skjer midt i eit skuleår. 

 

Fusa vgs 

Håvard 
Ragnhildstveit 

Innspel 1: 

Eksamenstrekk: Fusa vgs ønskjer fortsatt alternativ 1: Skulen gjennomfører alle trekk 

Innspel 2: 

Eleveksamen NUS: Me stiller spørsmål om det nye forslaget er bra for elevane. Skulen 
har ikkje opplevd nokre negative erfaringar med ordninga me har no ved å ha eksamen 
på eigen skule. 

Innspel 3: 

Tverrfagleg eksamen vg2 og vg3 yrkesfag: Vil dette bli usikkert for elevane, å 
gjennomføra eksamen med nytt utstyr og nye faglærarar? 

 

 

 

 

Flora vgs 

Knut Christian 
Clausen 

Vivian Nordstrand 

 

1. Inndeling i eksamensregionar og sensorallokering, skular med særskilt ansvar for 
ansvar for praktiske gjennomføring av privatist- og NUS-eksamen. 

 

 For vår del ser inndelinga av eksamensregionar grei ut. Det er Hafstad som har 
vore vår privatist/NUS-skule i eksisterande organisering, og vi syns det er ein 
stor fordel at elevane frå vårt distrikt framleis har kort avstand til 
eksamensstad.  
 

 Når det gjeld allokering av sensorar til ikkje-skriftlege fag, ser vi det kan vere 
lettare å få lærarar til å melde seg som sensor dersom dei i stor grad får halde 
seg i sitt område. For lang reisetid er utfordrande, og vil nok gjere til at fleire 
vegrar seg mot å ta oppdrag. Slik sett er det viktig å halde på praksis med 
utgangspunkt i skuleområda. 

 
2. Ansvar for eksamenstrekk (20%-regelen på Vg1 studieførebuande og Vg1 og Vg2 
Yrkesfag)  
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 Her går vi for dagens ordning i Hordaland fylkeskommune der skulen 
gjennomfører alle trekk. Dette gir skulen muligheit til å ta omsyn til ein del 
faktorar som er viktige for kva klassar og elevar som skal trekkast opp til 
eksamen, og i kva fag. Dette er eit ansvar skulane bør vere i stand til å ta, og 
samtidig ivareta fordeling på fag, programområde og elevar. 

 

3. Andre oppgåver skildra i siste del av dokumentet. Oppgåvene er knytt til 
gjennomføring av eksamen for elevar og privatistar, samt utskriving av dokumentasjon. 
I DP 1.7 si tilråding har vi plassert oppgåvene på ut frå modell som ligg ved.  

 Skissert organisering ser heilt grei ut, vi har ingen innspel på endring her 
 

Creo 

(Forbundet for 
kunst og Kultur) 

 

Innsendt av Helge 
Bohne, 
Skoleleder-
forbundet. 

I dette skrivet, side 4, prøver man på ny å innføre Landssamarbeid: Lokal gitt skriftlig 
eksamen Ansvar: Opplæringsavdelinga via landssamarbeid. 
 
Creo vil protestere på dette. Det undergraver lokalgitt eksamen. Skolene har lokalt 
egne konkretiseringer av læreplanmål. Disse avspeiles i lokale eksamensoppgaver. 
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Vedlegg 5: Saksutgreiing elev-PC-ordning i Vestland FK 
Forankring og lovgrunnlag 

Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringa 2017–2021 - stiller krav om at fylkeskommunen legg 
rammer for god utnytting av IKT i både pedagogisk og administrativt arbeid, med elevane sin læring i 
fokus. At elevane i vidaregåande skule har sin eigen pc er eit viktig grunnlag får å sikre tilgang til 
digitale læringsressursar.  

Både Hordaland fylkeskommune og Sogn og fjordane fylkeskommune har i dag ordningar der elevane 
får tilbod om å kjøpe subsidierte PC-ar. Opplæringslova §3-1 niande ledd gjer elevane og lærlingane 
rett til gratis opplæring i offentleg vidaregåande skule eller lærebedrift. Fylkeskommunen er mellom 
anna ansvarleg for å halde elevane med digitalt utstyr.  

Alle elevar har rett på utstyrsstipend. I forskrift til opplæringslova § 19-6  andre og tredje ledd er 
retten til å krevje eigendel for elev-PC omtala. Maksimal eigendel er sett til tre gonger lågaste 
utstyrsstipendsats. I 2019 er lågaste utstyrsstipendsats kr 1051,- per år. 

 

Om ordningane i dag 

Elev-pc ordninga Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune er ulikt organisert.   
I SFFJ får alle elevar på Vg1 tilbod om å kjøpe subsidiert pc. SFFJ tilbyr ein grunnmodell til dei fleste 
elevane medan elevar på utvalde utdanningsprogram får tilbod om å kjøpe ei kraftigare pc. 
Eigendelen er lik for begge pc-ane og svarer til tre gonger lågaste utstyrsstipendsats. I 2019 er 
eigendelen kr 3 153,-. Elevane kan kjøpe pc på avbetaling over tre år eller kontant. Ved kontant kjøp 
får elevane kr 300,- i rabatt. Elevane får tilbod om å kjøpe uhellsforsikring til om lag kr 600,-  

I 2019 er grunnmodellen subsidiert med om lag kr 1 600,-. Kraftig pc er subsidiert med kr 3 200,-Dei 
siste tre åra har i snitt har om lag 50% av elevmassen i Vg1 nytta seg av tilbodet om å kjøpe subsidiert 
pc. XX% har kjøpt grunnmodell medan XX% har fått kraftig modell.  

Vaksne i vaksenopplæringstilbod i regi av SFFJ får tilbod om å låne pc. XX% av vaksne i 
vaksenopplæringstilbod har nytta seg av tilbodet om å låne pc. 

SFFJ har utlånsordning lokalt på skulane, når pc-en vert sendt til reparasjon hos leverandør. 

SFFJ tilbyr ikkje skulesekkar.  

I HFK får elevar i vg1 tilbod om å kjøpe pc. I tillegg får elevar som flyttar til Hordaland og elevar som 
har gått på privat vgs tidlegare, tilbod om å kjøpe subsidiert pc om dei byrjar på ein HFK-skule vg2 og 
vg3. Lærlingar som ikkje har kjøpt pc tidlegare, kan også kjøpe subsidiert pc.  

HFK tilbyr tre ulike pc-ar; ein grunnmodell, ein kraftig pc og ein Mac pc. Elevane og lærlingane vel 
sjølve kva for pc dei vil kjøpe. Omfanget av subsidiering varierer etter pc-type.  

Eigendelen er lågast for grunnmodellen. I 2018 og 2019 var eigendelen kr 2000,- ved kjøp på 
avbetaling og kr 1500,- ved kontantkjøp. Uhellsforsikring er inkludert i eigendelen. Dei to andre pc-
modellane har høgare eigendel, krev kontant betaling og har uhellsforsikring som valfritt tillegg. I 
2019 var eigendelen for kraftig pc om lag kr 5 200,- og for Mac pc om lag kr 8 300,-. 



30 

Vaksne i vaksenopplæringstilbod i regi av HFK får tilbod om å  nytte elev-pc-ordninga til same pris 
som elevar og lærlingar. Vaksne får ikkje tilbod om å kjøpe pc på avbetaling.  

I 2019 er grunnmodellen subsidiert med om lag kr 3 800,-. Kraftig pc er subsidiert med om lag kr 
1 750,- og Mac med omlag kr 1 100,-. 

Dei siste tre åra har i snitt har om lag 58% av elevmassen nytta seg av tilbodet om å kjøpe subsidiert 
pc. I snitt dei siste tre åra har 31% valt grunnmodellen og 27% valt kraftig modell.  

Om lag xx% av vaksne har nytta seg av tilbodet om å kjøpe subsidiert pc. 

HFK har utlånsordning lokalt på skulane, når pc-ar vert sendt til reparasjon hos leverandør. 

Alle elevar i Vg1 får skulesekk anten dei kjøper pc gjennom ordninga eller ikkje. Utgangspunktet for 
ordninga er at alle skal kunne transportere pc-ar trygt til og frå skulen. 

 

Framlegg til organisering i Vestland fylkeskommune (VLFK) 

Ei framtidig elev-pc-ordning må omfatte heile målgruppa. Det betyr elevar som begynner på ein 
offentleg vidaregåande skule, lærlingar som ikkje har kjøpt subsidiert pc tidlegare og vaksne i 
vaksenopplæringstiltak i regi av VLFK. Fylkesrådmannen rår til at heile målgruppa vert tilbydd å kjøpe 
pc. Dette vil lette arbeidet for skulane som har vaksenopplæringskurs fordi dei ikkje lenger må ha 
utlånsordning.  

Fylkesrådmannen rår til at VLFK tilbyr tre ulike pc-ar; ein grunnmodell, ein kraftig pc og ein Mac. 
Elevane og lærlingane vel sjølve kva for pc dei vil kjøpe. Subsidien vil variere etter pc-type. VLFK må 
tilby avbetalingsordning for grunnmodellen så lenge prisen overstig utstyrsstipendsatsen for eit 
skuleår (kr 1 052,- i 2019).  

Av omsyn til dei knappe økonomiske rammer i VLFK rår fylkesrådmannen til at eigendelen for 
grunnmodellen vert sett til maksimal sats kr 3 153,- i 2019 kr. I 2019 kr vert då grunnmodellen 
subsidiert med om lag kr 2 200,-. Ved kontantkjøp får elevane ein rabatt på kr 500,-. Uhellsforsikring 
vert inkludert for grunnmodellen. Å gje elevane uhellsforsikring inkludert i prisen på grunnmodellen 
vil gje elevane større økonomisk tryggleik i høve til reparasjonskostnader i tre år.  

Dei to andre pc-modellane har høgare eigendel, krev kontant betaling og har uhellsforsikring som 
valfritt tillegg.  I 2019 kronar vert eigendelen for kraftig pc om lag kr 5 200,- og for Mac om lag kr 
8 300,-. Valfri uhellsforsikring har ein tilleggskost på høvesvis kr 600,- og kr 1400,-. Kraftig pc er 
subsidiert med om lag kr 1 750,- og Mac kr 1 100,-. 

Dei siste tre åra har snitt kjøpstal i HFK vore høgare enn i SFFJ. Det er grunn til å tru at årsaka til det 
er høgare subsidie på grunnmodellen. Fylkesrådmannen legg difor til grunn at når subsidien på 
grunnmodellen vert lågare vil del av elevane som vel å nytte tilbodet, totalt vere om lag som den har 
vore i SFFJ dei siste tre åra, altså om lag 50% av elevmassen. Vidare legg fylkesrådmannen til grunn at 
fordelinga mellom dei tre modellane vert om lag slik den har vore i HFK dei siste tre åra altså ½ 
kjøper grunnmodell ¼ kjøper kraftig modell og ¼ kjøper Mac.  

Fylkesrådmannen rår til at vaksne i vaksenopplæringstilbod i regi av VLFK får tilbod om å nytte elev-
pc-ordninga til same pris som elevar og lærlingar. Fordi vaksenopplæringskursa ofte har kort 
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tidshorisont eit år, får ikkje vaksne tilbod om å kjøpe pc på avbetaling. Fylkesrådmannen legg til 
grunn at om lag xx  vaksne vil nytte seg av tilbodet om å kjøpe subsidiert pc. 

Fylkesrådmannen rår til at VLFK vidarefører utlånsordninga lokalt på skulane, når pc-en vert sendt til 
reparasjon hos leverandør. 

Fylkesrådmannen rår til at alle elevar i Vg1 får skulesekk anten dei kjøper pc gjennom ordninga eller 
ikkje. Utgangspunktet for ordninga er at alle skal kunne transportere pc-en trygt til og frå skulen. 
Total kostnad for skulesekk vert om lag 1,2 mill. kr. 

 

Tabellarisk samanlikning av dei tre modellane med kostberekning for VLFK: 

Modell: 

 

Sogn og Fjordane (SFFJ)   Hordaland (HFK) Framlegg til modell for 
Vestland fylkeskommune 
(VLFK) 

Mål-
gruppe 

 Elevar på Vg1 

 Vaksne i 
vaksenopplæringstilbod 
i regi av 
fylkeskommunen får 
tilbod om å låne pc 

 Elevar på Vg1 

 Elevar som flyttar til 
Hordaland i vg2 og vg3  

 Elevar som har gått på 
privat vgs tidlegare får 
tilbod vg2 og vg3 

 Lærlingar som ikkje har 
kjøpt pc før  

 Vaksne i 
vaksenopplæringstilbod i 
regi av fylkeskommunen  

 Elevar på Vg1 

 Elevar som flyttar til 
Hordaland i vg2 og vg3  

 Elevar som har gått på 
privat vgs tidlegare får 
tilbod vg2 og vg3 

 Lærlingar som ikkje har 
kjøpt pc før  

 Vaksne i 
vaksenopplæringstilbod i 
regi av fylkeskommunen  

Pc-
modell 

 Grunnmodell 

 Kraftig modell til nokre 
utdannings-program 

 Grunnmodell 

 Kraftig modell 

 Mac pc 

 Grunnmodell 

 Kraftig modell  

 Mac pc 

Subsidie I 2019:  

 Grunnmodell om lag kr 1 
600,-  

 Kraftig pc om lag kr 3 
200,-  

I 2019:  

 Grunnmodell om lag kr 3 
800,-  

 Kraftig pc om lag kr 1 750.-  

 Mac pc om lag kr 1 100,- 

 

I 2019:  

 Grunnmodell om lag kr 2 
200,-  

 Kraftig pc om lag kr 1 750.-  

 Mac pc om lag kr 1 100,- 

Eigendel  Eigendel for begge 
modellar er lik lågaste 
utstyrsstipendsats *3.  
I 2019: kr 1051,-*3 år= 

 Ekstra subsidiert 
grunnmodell 
Eigendel i 2019: kr 2000,- 
for grunnmodell kjøpt på 
avbetaling 

 Eigendel er lik lågaste 
utstyrsstipendsats i 2019 
kr  
vert den kr 3 153,- for 
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Modell: 

 

Sogn og Fjordane (SFFJ)   Hordaland (HFK) Framlegg til modell for 
Vestland fylkeskommune 
(VLFK) 

kr 3153,- kjøpt på 
avbetaling 

 Kontantrabatt kr 300,- 

 Uhellsforsikring er 
valfritt tillegg på begge 
modellar, kostnad for 
elev om lag kr 600,- 

 Kontantrabatt kr 500,- for 
grunnmodellen 

 Dei to andre pc-ane har 
høgare eigendel og krev 
kontant betaling  
I 2019 er eigendelen for 
kraftig pc om lag kr 5 200,- 
og for Mac pc om lag kr 
8 300,- 

 Uhellsforsikring er 
inkludert i eigendel for 
grunnmodellen 

 Uhellsforsikring er valfritt 
tillegg på dei to andre 
modellane 

grunnmodell kjøpt på 
avbetaling. 

 Kontantrabatt kr 500,- for 
grunnmodellen. 

 Dei to andre pc-ane har 
høgare eigendel og krev 
kontant betaling. 

 I 2019 er eigendelen for 
kraftig pc om lag kr 5 200,- 
og for Mac pc om lag kr 
8 300,- 

 Uhellsforsikring er 
inkludert i eigendel for 
grunnmodellen 

 Uhellsforsikring er valfritt 
tillegg på dei to andre 
modellane kost er hhv. kr 
600,- og kr 1 400,-. 

Andel 
kjøp 

 Om lag 50% av 
elevmassen i Vg1, om 
lag xx% fekk 
grunnmodell resten fekk 
kraftig pc 

 Om lag XX% av vaksne 
har nytta seg av 
utlånsordninga 

 Om lag 58% av elevmassen 
i Vg1, lærlingar, elevar som 
flyttar til Hordaland i vg2 
og vg3 og elevar som har 
gått på privat vgs tidlegare 
som får tilbod vg2 og vg3 
nytta seg av tilbodet om å 
kjøpe subsidiert pc.  I snitt 
har om lag 27% kjøpt 
grunnmodell og 31% kjøpt 
kraftig modell eller Mac. 

 Om lag xx% av vaksne har 
kjøpt pc 

 Om lag 50% av elevmassen 
i Vg1, lærlingar, elevar som 
flyttar til Hordaland i vg2 
og vg3 og elevar som har 
gått på privat vgs tidlegare 
som får tilbod vg2 og vg3 
nytta seg av tilbodet om å 
kjøpe subsidiert pc 

 Om lag xx% av vaksne har 
kjøpar pc 

Repara-
sjon 

 Utlånsordning lokalt på 
skulane. 

 Utlånsordning lokalt på 
skulane 

 Utlånsordning lokalt på 
skulane 

Skule-
sekk 

 Tilbyr ikkje skulesekk  Alle elevar i Vg1 får 
skulesekk anten dei kjøper 
pc gjennom ordninga eller 
ikkje 

 Alle elevar i Vg1 får 
skulesekk anten dei kjøper 
pc gjennom ordninga eller 
ikkje 
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Modell: 

 

Sogn og Fjordane (SFFJ)   Hordaland (HFK) Framlegg til modell for 
Vestland fylkeskommune 
(VLFK) 

Kostnad 
VLFK i 
2019 kr 

 Om lag 6,3 mill. kr 
dersom om lag  50% av 
elevmassen kjøper pc 

 Om lag 13,6 mill. kr 
dersom omlag 67% av 
elevmassen kjøper pc og  
½ kjøper grunnmodell ¼ 
kjøper kraftig modell og ¼ 
kjøper Mac pc 

 Om lag 7,1 mill. kr dersom 
om lag  50% av elevmassen 
kjøper pc ½ kjøper 
grunnmodell ¼ kjøper 
kraftig modell og ¼ kjøper 
Mac pc 

Kostnad 
VLFK 
skule-
sekk 

   Om lag 1,2 mill. kr  Om lag 1,2 mill. kr 
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Vedlegg 6: Støttefunksjonar for pedagogisk bruk av IKT   
Prosjektleiaren rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:    

 Det skal etablerast ein digital pedagogisk ressurs (e-pedagog) ved kvar av dei vidaregåande 
skulane.     

 E-pedagogressursen skal tildelast skulane etter ein modell som byggjer på tal tilsette i 
pedagogiske stillingar og tal utdanningsprogram (sjå vedlagte rekneark).  

 Kvar skule skal ha ein leiar med IKT-ansvar som føl opp arbeidet med god pedagogisk bruk av 
ikt og knyter dette til skulen/opplæringsavdelinga sine satsingsområde.  

 På opplæringsavdelinga skal ein ha eit sentralt koordinerande ledd med ansvar for å leie og 
følgje opp PDS. Dette leddet bør styrkast eller ha minst same dimensjon på ressursen som i 
dag.  

 

Saksutgreiing  

Kvalitet i opplæringa  

Skulane i nye Vestland fylkeskommune står ovanfor store pedagogiske utfordringar i tida framover. I 
arbeidet med å leggje til rette for ei opplæring med høg kvalitet er pedagogisk bruk av IKT ei 
kjerneoppgåve. I arbeidet med fagfornyinga er det auka krav til at elevane får den femte 
basisferdigheita gjennom alle fag, og det krev mellom anna meir fokus på lærarane sin digitale 
profesjonsfaglege kompetanse. Målsettingane om kompetansar i fagfornyinga som at elevane skal 
vere kreative, “lære å lære”, arbeide i djupna og tverrfaglegheit krev innsikt i digitale verktøy, 
tenester, læremiddel og måtar å nytta desse på.  

 

Digitalisering, effektivisering og kvalitet  

I 2016 vart IKT-tenestene i Sogn og Fjordane omorganisert. Det vart gjennomført ei omlegging til 
meir effektiv og tidsmessig teknisk IKT-drift samt sentralisering av innkjøp og standardisering av 
utstyr. I omorganiseringa vart ikt-driftsressursane samla i IKT-tenesta, mens 4,5 stillingar vart brukt til 
å utvide e-pedagog-ressursen til skulane. Dette var delvis grunna at mange skulerelatert IKT-
oppgåver etter omorganiseringa ikkje lenger vart dekka inn, men i all hovudsak grunna auka 
pedagogisk bruk av IKT og tilhøyrande behov for lokale støttetenester. Dette synleggjer eit strategisk 
val der ein tydeleg skil pedagogisk bruk av IKT frå teknisk drift av IKT-løysingar.   

Ordninga med ein utvida pedagogisk ressurs til skulane er verdsett av skulane i Sogn og Fjordane. 
Evalueringa av pilotprosjektet der IKT-konsulentane vart lagt under IKT-tenesta og skulane fekk tilført 
ressursar til e-pedagogar vart gjennomført våren 2018. Evalueringa viste at organiseringa fungerer 
godt, både med tanke på felles IKT-drift og satsing på god bruk av IKT på skulane.   

Ei tilsvarande omorganisering av IKT-tenester er undervegs i Hordaland fylkeskommune. Auka fokus 
på pedagogisk bruk av IKT er i midlertidig også i HFK den viktigaste faktoren for å gjere eit strategisk 
val av støtteapparat for vidare skuleutvikling.  



35 

 

Ein struktur for kvalitetssikring  

E-pedagogen vert ei kvalitetssikring av den einskilde skulen si pedagogiske bruk av IKT i opplæringa 
for elevane, som og er støtta av ei vidareføring av eit dedikert leiaransvar. For å gi retning til bruken 
av ressursen vil ein setje klare forventningar til tydelege målsettingar innan området på den på den 
einskilde skulen.   

I Hordaland fylkeskommune har Leiar med IKT-ansvar hatt rolla med å koordinere skulen sine 
satsingsområde opp mot føringar frå Opplæringsavdelinga og nasjonale styringsdokument. Ei 
vidareføring av denne ordninga i Vestland fylkeskommune vil sikre at arbeidet til E-pedagogen på den 
einskilde skule, blir satt i system på rett nivå.  

Sogn og Fjordane (SFFK) og Hordaland fylkeskommune (HFK)  har begge eit støtteapparat knytt til 
innføring av pedagogisk bruk av IKT på skulane. Ved innføring av pc-ordning for elevane har det vore 
ein del tekniske utfordringar, og begge fylkeskommunar har derfor tidlegare hatt reine IKT-ressursar 
knytt til skulen. Den tekniske situasjonen i høve til felles IKT-ressursar for skulane har endra seg, slik 
at begge fylkeskommunar no har endra på organisering og lokalisering av IKT-ressursar knytt til IKT-
teknisk drift av skulane. Eit skifte i fokus på kva skulane trenger støtte til gir seg ut i frå pedagogiske 
utfordringar:  

1.  Vestland fylkeskommune (VLFK) må ut på anbod i høve til ein felles læringsplattform for 
elevar og lærarar. Dette tydar at VLFK må ha eit støtteapparat innan opplæring i bruk av ny 
læringsplattform.  

2. Fagfornying er sentral i skulane sitt arbeid med å implementere nye læreplanar. For å nå 
målsettingane om at elevar skal “lære å lære”, vere kreative, arbeide i djupna og tverrfagleg 
må lærarane kunne bruke ulike verktøy/tenester og arbeidsmåtar/metodar knytt til desse 
(T.d. god bruk av nye NDLA). Det vert sterkare krav til at den femte basisretten til elevane, 
digital kompetanse/ ferdigheiter, blir ein del av faga.  

3. Auka fokus på mellom anna den femte basisferdigheita medfører auka krav til ei 
profesjonalisering av lærarar i bruk av digitale verktøy og tenester. Udir har utvikla eit 
rammeverk for lærarane sin digitale profesjonsfaglege kompetansei, og regjeringa skisserer i 
digitaliseringsstrategien for grunnopplæring 2017-2021 rolla til skuleeigar i dette. ii Til 
dømes  legg Udir opp til at stadig fleire fag får “digitale eksamenar”, der det er tilgang til 
definerte nettbaserte hjelpemiddel eller ope nettilgangiii  

4. VLFK må utarbeide ein strategi der kompetanseheving og pedagogisk bruk av digitale 
verktøy/tenester og læremiddel står sentralt, for å nå måla i sentrale styrande dokument. Ein 
strategiplan med målsettingar for 2 og 5 år vil til dømes gjere det mogleg å definere 
ressursbruken og evaluere vidare behov for støtte på skulane. Etter dei første 2 åra bør 
planen og måloppnåinga bli evaluert.  

5. Endeleg vil betre digitale ferdigheiter hos både elevar og lærar leggje til rette for auka bruk 
av digitale samarbeidsverktøy, noko som både kan betre opplæringa og elles førebu elevane 
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på ei framtid der teknologi vil kunne kompensere for store avstandar i nye Vestland 
fylkeskommune både innan utdanning og arbeidsliv.  

I både Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommune er det eit støtteapparat per i dag:  

o ein skulebasert pedagogisk ressurs (e-pedagog i SFFK eller e-koordinator i  HFK)  

o ein skulebasert leiar med IKT-ansvar (berre HFK)  

o sentralt drifta IKT-tenester knytt til felles driftsoppgåver  

o rådgjevarar på opplæringsavdelingane  
  

6. I den digitale satsinga i skulen har det har i mange år vorte brukt mykje midlar på utstyr, 
teknisk drift og kjøp av programvare og tenester. Men kompetansebygging og utvikling av 
nye arbeidsmåtar og metodikk har vore underfinansiert. For å få fullt utbytte av investeringar 
som er gjort, er det naudsynt å styrke leddet som er nærast lærarane.   
  

Det pedagogiske digitale støtteapparatet i Vestland fylkeskommune  

Grunna utfordringane skulane står ovanfor bør VLFK satse på vidareføring og styrking av eit 
pedagogisk digitalt støtteapparat (PDS)  

1. Ein pedagogisk ressurs til skulane (e-pedagog) per skule  

2. Ein leiar med IKT-ansvar per skule  

3. IKT-tenester knytt til felles IKT-oppgåver  

4. To rådgjevarar på opplæringsavdelinga til å leie PDS  

 

Til 1.) E-pedagogen skal:  

 vere pådrivar, og hjelpe faglærarar i å integrere digitale dugleikar i planlegging, 
gjennomføring og evaluering av opplæringa (t.d. fagfornyinga)  

 drive kompetanseheving og brukarstøtte innan ulike system (t.d. ny læringsplattform)  

 saman med faglærarar, ha ansvar for at elevane utviklar god nok kunnskap om personvern, 
tryggleik og kjeldekritikk (t.d. GDPR)  

 delta og vere pådrivar for utvikling i pedagogisk bruk av IKT på skulen  

 delta i eit fylkesdekkande kunnskapsnettverk/arena for alle e-pedagogane  

 delta i skulen sitt arbeid med utviklingsplanen  

Vi tilrår at ressursen vert tildelt etter ein modell der elevtalet og tal programområde vert styrande. 
Forslag til modell ligg lagt ved. Retningslinjer for bruk av ressursen vert gitt frå administrasjonen. 
Rektor disponerer ressursen på skulen, og det vert sett konkrete mål for arbeidet på den einskilde 
skule.  
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Til 2.) Leiar med IKT-ansvar skal:  

 vere oppdatert på nasjonale og regionale satsingar innan IKT og læring  

 sørgje for god kommunikasjon mellom leiargruppa på skulen, e-pedagog,  pedagogisk 
personale og elevane på skulen  

 vere bindeledd mellom skulen og opplæringsavdelinga  

 ha overordna ansvar i høve til kartlegging og oppfølging av avdelingsleiarane og lærarane sin 
digitale ferdigheiter/grunnkompetanse  

 ha overordna ansvar i høve til å setje mål og følgje opp satsingsområde på skulen innan IKT 
og læring  

 bidra med leiarstøtte til e-pedagogen inn i ulike rettleiings- og utviklingsprosessar  

Rektor peikar ut kven i leiargruppa som skal ha dette ansvaret. IKT-området er ein definert del av 
leiaransvaret på skulen, og utløyser ikkje nokon ekstra ressurs frå opplæringsavdelinga.  

 

Til 3.) IKT-tenestene vil mest sannsynleg sortere inn under IKT-seksjonen i VLFK. Det vert framleis 
behov for å følgje opp ei rekkje med felles tenester på skulane, og desse tenestene må bli definert i ei 
eiga avtale mellom opplæringsavdelinga og IKT i VLFK. Avtala må ikkje ekskludere samarbeid innan 
område som ikkje er teken med.  

 

Til 4.) I både SFFK og HFK har ein rådgjevar på opplæringsavdelinga koordinert og leia arbeidet til 
støtteapparatet for den pedagogiske bruken av IKT. Det bør fortsetje i VLFK, slik at det er til dømes er 
mogleg å organisere faglege nettverk og samlingar innan dette miljøet. Det er elles ynskjeleg med to 
rådgjevarar til å administrere støtteapparatet, då støtteapparatet i seg sjølv vil vere stort og den nye 
fylkeskommunen vil vere geografisk utstrekte. Rådgjevarane skal vidare koordinere arbeidet med 
støtteapparatet med andre arbeid/satsingar på opplæringsavdelinga og i VLFK.   

 

Modell for utrekning av ressurs til e-pedagogar på skulane  

Modell: ressurs per elev + ressurs per utdanningsprogram  

Døme på utrekning:  

Skule med 500 elevar og 4 utdanningsprogram  

500*0,09 + 4*3 = 57% stillingsressurs til epedagog  

Sjå reknearket E-pedagog - modell ressursberekning.xlsx  

Deltakarar i undergruppa for 1.7.10  
Kjetil Brathetland, rådgjevar opplæringsavdelinga, HFK, leiar  

Ole Henrik Mølmann, rådgjevar opplæringsavdelinga, SFFK  
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Kari Brudvik, rektor, Knarvik vgs  

Thora Stendal, eKoordinator og avdelingsleiar, Slåtthaug vgs  

Knut Christian Clausen, rektor, Flora vgs  

Kari Silden Sølvberg, epedagog og avdelingsleiar, Måløy vgs  

  

Evalueringsrapport_Pilotprosjekt IKT.docx  
Rapport frå spørreundersøkinga evaluering av Pilotprosjekt Ikt.docx  
TENESTEANSVAR IKT-skular.pdf  
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Vedlegg 7: Modell ressursberekning e-pedagog 
 
https://vlfk.sharepoint.com/:x:/r/sites/prosjekter/digitalisering/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%
7BD97EC7D1-A329-4E42-B328-2C9F36EC7FFC%7D&file=Epedagog%20-
%20modell%20ressursberekning.xlsx&action=default&mobileredirect=true 
 
 
Modell for utrekning av ressurs til e-
pedagogar på skulane 

           
            
Føresetnader            

Desse gruppene er ikkje rekna med 
som programområde: 

           

 Tilrettelagde grupper           
 GMU og undervisning for minoritetsspråklege           
 Påbygg der det også er studiespesialiserande           
            
Desse skulane vert ikkje med i e-
pedagogordninga: 

           

 Manger Folkehøgskule           
 Hyssingen produksjonsskule           
 HFK nettundervisning           
 Fagskulane           
            
Elevtall per skule er rekna ut frå:            

 Tal elevar som går på skulen på eit gitt tidspunkt i året. Tala i 
dette dokumentet er henta inn i slutten av januar 2019. 

          
            
Modell = ressurs per elev + ressurs 
per utdanningsprogram 

           
            
Døme på utrekning:            
 Skule med 500 elevar og 4 utdanningsprogram           
 500*0,09 + 4*3 = 57% stillingsressurs til e-pedagog           
            
Ressurs per elev            
 0,09 % stilling          
            
Ressurs per utdanningsprogram            
 3 % stilling          
                        
Samla ressurs til e-pedagogar            

Dagens ressurs 1040 % stilling 
HFK + SFFK 

         

NY e-pedagogressurs 2745 % stilling i 
VLFK 

         

 1705           
            
 
 
 
 
 
 

https://vlfk.sharepoint.com/:x:/r/sites/prosjekter/digitalisering/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD97EC7D1-A329-4E42-B328-2C9F36EC7FFC%7D&file=Epedagog%20-%20modell%20ressursberekning.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://vlfk.sharepoint.com/:x:/r/sites/prosjekter/digitalisering/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD97EC7D1-A329-4E42-B328-2C9F36EC7FFC%7D&file=Epedagog%20-%20modell%20ressursberekning.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://vlfk.sharepoint.com/:x:/r/sites/prosjekter/digitalisering/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD97EC7D1-A329-4E42-B328-2C9F36EC7FFC%7D&file=Epedagog%20-%20modell%20ressursberekning.xlsx&action=default&mobileredirect=true


40 

Vedlegg 8: Gjennomføring av risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) med krav til spesifikasjon av akseptert 
risikonivå 

 

Risikoanalyse av god stabil drift av skoleadministrative tjenester i perioden avgrenset fra 01.01.2020 til 01.08.2021 - VLFK 

Dato 25.04.2019 

Deltakarar: Øivind Høines,  

Bergljot Marie Buskaker, 

Ole Henrik Mølmann 

Vibeke Nymo 

Linn Drazdiak Bødtker 

Arne Næss 

Geir Ove Johnsen 

Siglinde Marquerite Svare 

Gulia Casella 

Trude Riple 

Malgorzata Irena Powezka  

 

Føremål 

Føremålet med denne ROS-analysen er følgande: identifisere trusler og mulige uønskede hendelser tilknyttet den nye situasjonen vi får fra 1.jan.2020 : det 
skal benyttes to ulike skoleadministrative system  Sats og Extens i VLFK  – 2 systemer som ikkje skal ha noen felles integrasjoner mot felles HR system 
(Bluegarden) . Målet med ROS var å identifisere mulige uøenskede hendelser og lage handlingsplan: forebyggende tiltak og skadereduserende tiltak.  
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Omfang 

ROS-analysen adresserte ikkje eventuelt behov for ny funksjonalitet eller integrasjon tilknyttet systemene, men tok utgangspunkt i den planlagte situasjonen 
vi står fremfor. 

 

Gjennomføring 

Analysen vert gjennomført av Malgorzata Irena Powezka, som er operativ IT-sikkerhets rådgiver i HFK.  

 

Skala for sannsyn nytta i analysen 

 

            

  
     

  
  

Lav  Moderat  Høy  
Svært 

høy  

  

Definisjon:  

Hendelse 
som kan skje en 
gang hvert femte 
år eller sjeldnere  

Hendelse 
som kan skje 
sjeldnere enn 
årlig, men oftere 
enn hvert femte 
år  

Hendelse 
som kan skje 
flere ganger i 
året  

Hendelse 
som kan skje 
månedlig eller 
oftere  
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Skala for konsekvens nytta i analysen 

 
      

  Lav Moderat Høy  Svært høy  

Økonomi  

Hendelsen kan medføre 
økonomisk tap – men som 
kan gjenopprettes. Tap på 
opptil 50.000 kroner  

Hendelsen kan medføre 
betydelig økonomisk tap 
men som kan 
gjenopprettes. Tap på 
500.000 kroner  

Kan medføre 
uopprettelig økonomisk 
tap. Tap på ml. 500 000 
og  5 millioner. 

Kan medføre betydelig 
økonomisk tap. Tap på 5 
millioner kroner eller 
mer  

Omdømme  
Glipp som må beklages 
internt, liten «ripe» i 
lakken. Ingen mediesak.  

Tap av 
omdømme/integritet 
overfor enkelt-personer. 
Mulig mediesak med 
levetid på under ei veke. 

Tap av omdømme for en 
del av Vestland 
fylkeskommune 
(avdeling).  Negativ 
medieomtale  

Tap av omdømme for 
hele Vestland 
fylkeskommune som 
organisasjon. Tydelig 
ukultur blir avdekket.  
Større mediesak og tap 
av omdømme over tid. 

Systembrudd 
(nedetid må vurderes 
for hvert system) 

Mindre ulempe 
for brukerne av system.  
Nedetid inntil 1 dag eller 
reduksjon i kvalitet (tid). 

Systembrudd 
kan føre til skade dersom 
reservesystem ikke fins. 
Nedetid opptil 5 dager 

System ute av 
drift i 14 dager.  Tilsette 
som bruker systemet har 
tydelige problem med å 
få gjort arbeidet sitt.  

System kan ikke 
brukes på lang tid.  Nye 
arbeidsrutiner må 
etableres for å holde 
virksomheten i gang.  

Helse og miljø 
Ingen person- eller 
miljøskader 

Få/små personskader 
eller miljøskader. 
Medisinsk behandling 

Alvorlig (behandlings-
krevende) person- eller 
miljøskader. 
Mulig uførhet 

Personskade som 
medfører død eller varig 
mén; mange skadd;  
Langvarige miljøskader 
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Evt. andre områder for 
påvirkning 

        

Akseptabel risiko 

 
          

            

  
Sv

æ
rt

 h
øy

 

Moderat Høy Høy Svært høy 

 

  

Hø
y 

Moderat Moderat Høy Høy 

  

M
od

er
at

 

Lav Moderat Moderat Høy 

  

La
v 

Lav Lav Moderat Moderat 

    Lav Moderat Høy Svært høy 

         

S
s
a
n
n
s
y
n
l
i
g
h
e
t

L
I
G

h
e

t

Konsekvens
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Hvis risiko havner i oransje eller rød feltet – er det nødvendig med tiltak. I andre tilfeller er tiltak ikkje obligatorisk og risikoen kan aksepteres.  

 

Scenariovurderinger 

Se vedlagt dokument ROS-25.april.xlsm for detaljer og begrunnelser for vurderingene 

 

No. Scenario: Skildring av uønskt 
hending 

Sannsynlighet 
utan tiltak 

Konsekvens 
uten tiltak 

Risiko 
UTAN tiltak 

Sannsynlighet 
etter tiltak 

Konsekvens etter 
tiltak 

Risiko etter tiltak 

1 en elev kan ha behov for tjenester fra 
begge systemer (som ikke snakker 
med hverandre) - gjelder tilfeller når 
en elev fra HFK flytter til SFJ eller 
omvendt. 

Lav Lav Lav Lav Lav Lav  

2 vi klarer ikke å sende vitnemål til 
Samordna opptak 

Høy Lav Moderat Moderat Lav Lav 

3 økende risiko for ustabil drift Extens Moderat Moderat Moderat Lav Lav Lav  

4 økende risiko for ustabil drift Sats Moderat Lav Lav Moderat Lav Lav  

5 privatist  eksamen: en enkel person 
havner i feil system - f.eks. i SATS i 
stedet for Extens (eller omvendt) - og  
får ikke beskjed om eksamen, møter 
ikke opp til privatisteksamen 

Moderat Moderat Moderat Moderat  Lav Lav 

6 problemer med utbetaling av lønn til 
sensorer 

Høy Lav Moderat Høy Lav Moderat  
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7 vi har ikke kontroll på integritet på 
data i 2 systemer. 

Lav Lav Lav Lav Lav Lav 

8 Skolearena  og PG-SA (kritiske 
systemer), itslearning (alle 
støttesystemer som bruker Feide til 
auth) får problemer pga. 2 forskjellige 
systemer 

Moderat Moderat Moderat Moderat Lav Lav  

9 PAS -ikke mulig å overføre data fra 
PAS til Extens og /eller SATS 

Høy Lav Moderat Høy Lav Moderat  

10 (bare informativt funksjon - ikke 
kritiske saker) SMS-tjeneste fungerer 
ikke (meldinger til elever) for SFJ 
delen av fylkeskommunen. Vi når 
ikke ALLE elever i VLFK. (HFK 
bruker SMS-tjeneste via Extens ) 
etter 1.1.2020 

Lav Høy Moderat Lav Lav Lav  

11 (privatisteksamen) - SMS-tjeneste 
fungerer ikke (meldinger til elever) for 
SFJ delen av fylkeskommunen. Vi når 
ikke ALLE relevante personer i VLFK. 
(HFK bruker SMS-tjeneste via Extens) 
etter 1.1.2020 

Høy Høy Høy Høy Lav Moderat  
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Risikomatrise 

Verdiane for sannsyn og konsekvens for kvart scenario gjev eit punkt i tabellen under.   

 

 
Tabell for Handlingsplan (tiltak)  

Pri. Ref. Tiltak Ansvar Tidsfrist Kostnad Merknader 

1 R11 velge og implementere ny SMS-løsning 
for VLFK - felles for begge deler av 
VLFK (tidligere HFK og SFJ) 

Systemeiere 1.1.2020   

2       

3       
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Konklusjon: 

Bare risiko R11 krever tiltak. Alle andre risiko er på akseptabelt nivå. Extens og SATS kan benyttes parallelt i perioden 01.01.2020 til 01.08.2021  

R11: 

(privatisteksamen) - SMS-tjeneste fungerer ikke (meldinger til elever) for SFJ delen av fylkeskommunen. Vi når ikke ALLE relevante personer i VLFK. (HFK 
bruker SMS-tjeneste via Extens) etter 1.1.2020 
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Vedlegg 9: Notat tilgangsstyring 
1. Tilgangsstyringa må ha fleire modi; 

1. Full tilgang (NB: ikkje PGSA) 
2. Sperra  
3. Begrensa sperra (opna for Fronter/Its learning) 
4. Eksamensmodus (berre ope for PGS eksamenssystem + Vigo IKS si liste over tilgjengeleg 

nettressursar til eksamen på ulike utdanningsprogram og ev. andre godkjente lisensbaserte 
læremiddel på skulane)  

Det er også ønskeleg å ha eit 5. modus for 7 eksamensfag som tillét ope nettverk. Kandidatane har 
ikkje lov til å kommunisere. Her kan det leggast til eit URL-filter og applikasjonssperre for å avgrense 
kommunikasjon. Ein må vurdere om Teams, O365 og G-suite skal sperrast eller ikkje. Elevar må i tilfelle 
få melding om at dokument som er lagra i skybaserte tenester kan vere utilgjengelege og må lagrast 
lokalt. Her må ein også sikre at privatistar får same informasjon som elevar. 

 

2. Eksamen  

 Eit eige modus for eksamen - berre ope for PGS-eksamen.  
Denne modusen sikrar at kandidaten har riktige tilgangar under eksamen, og det vil vere umogeleg 
for ein kandidat i logge seg inn med ein annan brukar fordi han da ikkje får levert eksamensoppgåva i 
PGS. 
 

 Registrering av eksamenskandidatar til tilgangsstyringssystemet 
Det er ønskeleg med enkel overføring av eksamenskandidatar frå det skuleadministrative systemet 
over til tilgangsstyringssystemet. Eksamensansvarlege ved skulane/privatistkontoret kontrollerer at 
kandidatane står i riktig modus (eksamensmodus) 
 

 Unike brukarnamn/passord for kandidatpålogging privatistar 
Privatistar har eksamen i ulike lokale. Nokre lokale er fylkeskommunale, og ein må her ha system 
som sikrar desse tilgang i eksamensmodus som unike brukarar. Nokre av desse kandidatane kan vere 
tidlegare elevar med automatisk feidetilgang på sine private maskiner. 
 

 NUS- elevar (Ny, utsett og særskilt eksamen) 
Kandidatar som er oppe til NUS-eksamen gjennomfører oftast eksamen på hausten, og er, eller har 
vore, elevar på ein vidaregåande skule. Desse bør handsamast på same måte som privatistane for å 
sikre tilgang i eksamensmodus som unike brukarar. NUS-eksamen er som oftast lagt til ein 
vidaregåande skule. 

 

3. Klasserom – tilgangsstyring prøvar mm 

Lærarane må ha tilgang til å sperre internett i modi 1.-3 


