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1 INNLEDNING 
 
Bergen bystyre vedtok 22.4.2020 i sak 98/20 å iverksette en prøveordning med stengning for 
biltrafikk over Torget og Bryggen. 
 
I vedtaket er det lagt opp til at prøveordningen skal evalueres. 
 
Miljøløftet har stått for planlegging og praktiske forberedelser til gjennomføring av 
prøveordningen.   
 
Sommerstengningen ble gjennomført i perioden 4.juli til 16 august 2020. 
 
Sentrumsgruppen i Miljøløftet v/ prosjektleder Rolf Knudsen har hatt ansvaret for planlegging 
av trafikkløsningen og den faglige evalueringen av prøveordningen.  Sentrumsgruppen er del 
av prosjektorganisasjonen for Miljøløftet og har hovedansvar for helhetlig trafikkplanlegging i 
Bergen sentrum. Sentrumsgruppen består av fagpersonell fra Bergen kommune 
(Planavdelingen og Bymiljøetaten), Statens vegvesen, Vestland fylkeskommune og Skyss.  
 
Statens vegvesen v/ prosjektleder Beate Riisnæs har hatt prosjektledelsen for den tekniske og 
praktiske gjennomføring av prøveordningen. 
 
 
Bergen 25.9.2020 
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2 BAKGRUNN 
 

2.1 Bestilling 
 
Bystyret vedtok 25.9.2019 å be byrådet å legge frem en sak for bystyret hvor de vurderer 
mulighetene for en prøveordning med å stenge Bryggen for privatbilisme i perioden mai - 
september med følgende føringer:  
 
 Nyttetransport til og fra området, samt kollektivtransport i rute, skal ikke stenges ute. 
 Stengningen skal gjøres med sikte på å redusere trafikkbelastningen på Bryggen og 

generelt i Bergen sentrum, og bør ikke bare medføre en forplantning av trafikk til andre 
sårbare gater som Øvregaten. 

 Det skal vurderes flere samtidige tiltak som sammen gjør Bergen sentrum bedre for 
gående, syklende og brukere av kollektivtilbudet. 

 Det skal vurderes tiltak som for eksempel trafikkreduserende tiltak i Øvregaten, bedre 
betingelser for syklende, bedre skilting for gående og syklende, reduksjon av 
parkeringsplasser, forbud mot tur- og turistbusser og avgrensing av tidspunkt for 
varelevering. 

 Vurderingen skal sees i sammenheng med innføringen av hjertesoner rundt barnehager og 
skoler i området.  

 
Bystyret vedtok gjennomføring av prøveordningen 22.4.2020 med følgende vedtak: 
 
«Det iverksettes en prøveordning med stengning for biltrafikk over Torget og Bryggen.  
 
a. Prøveperioden skal iverksettes i perioden juli  august/september i 2020, dersom det er 
praktisk mulig.  
b. Det forutsettes at stengningen over Torget og Bryggen ikke gjelder buss i rute og taxi.  
c. Det skal sikres tilkomst til berørte eiendommer for tidsbegrenset varelevering.  
d. Det legges opp til en fleksibel skiltløsning som gjør det mulig å gjenopprette dagens 
kjøremønster over Torget og Bryggen på kort varsel i situasjoner når dette er nødvending, 
eksempelvis ved stengning av Fløyfjellstunnelen.  
e. Det skal gjennomføres en evaluering av prøveordningen. Det må også vurderes om 
prinsippene i trafikkløsningen kan videreføres på permanent basis som del av en ny trafikkplan 
for sentrum. Det må avklares hvilke avbøtende tiltak en permanent stengningsløsning krever.» 
 

2.2 Trafikkløsning 
 
Miljøløftet v/Sentrumsgruppen har hatt oppgaven med å utføre nødvendige utredninger 
knyttet til bestillingen.   
 
Den faglige vurderingen av ulike stengningsprinsipper konkluderte med at stengning kun over 
Bryggen vil føre til en betydelig trafikkøkning i Øvregaten. Å stenge Bryggen, samtidig som det 
er åpent for gjennomkjøring i Øvregaten - Vetrlidsallmenningen - Torget, ville derfor vært i 
konflikt med Bystyrets premisser om å unngå en «forplantning av trafikk til andre sårbare gater 
som Øvregaten».  
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Sentrumsgruppen anbefalte på denne bakgrunn en trafikkløsning med stengning i snittet over 
Torget.  Dette innebærer i praksis et sonetrafikksystem der sentrumsområdet er delt inn i to 
hovedsoner, med tilkomst fra hovedveinettet til hver sone. Kollektivtrafikken og nyttetrafikken 
gis tilkomst via Torget mellom de to sonene, mens øvrig biltrafikk må benytte hovedveinettet 
(Fløyfjellstunnelen). 
 
Stengning i snittet over Torget for ordinær biltrafikk gir i praksis bilfritt også over Bryggen, som 
var utgangspunktet for den politiske bestillingen. På denne måten oppnådde man en 
tilnærmet bilfri løsning over Bryggen, uten å påføre Øvregaten trafikkøkning. 
 
Når det gjelder varelevering og tilkomst til eiendommer i sonen Bryggen  Øvregaten  
Vetrlidsallmenningen, ble det vurdert ulike løsninger.  Ved full stengning av Bryggen for 
ordinær biltrafikk ville varetransport til Bryggen bli rammet, og all trafikk til kvartalene rundt 
Øvregaten/Vetrlidsallmenningen ville måtte rygge og snu lokalt i området for å komme seg 
tilbake til hovedveinettet. Dette ble vurdert som uønsket for trafikksikkerhet, praktisk 
kjøremønster og i strid med premissene om å ikke stenge ute nyttetransporten.  Det ble derfor 
lagt opp til å tillate kjøring for biltrafikk fra Vetrlidsalmenningen via Bryggen mot nord for å 
sikre funksjonell tilkomst og trafikkavvikling til eiendommene i Bryggen/Øvregaten-området. 
 
Dette betyr at Bryggen med dette ikke ble helt bilfri, slik mange trolig hadde forventet. 
Bystyret forutsatte at både buss, taxi og varetransporten skulle kunne kjøre over Bryggen, og i 
tillegg ble det nødvendig å åpne for lokaltrafikk i nordgående retning for trafikksikker og 
funksjonell tilkomst til eiendommene i området. 
 
Dersom det hadde vært ønskelig, ville det vært mulig å gjennomføre kortere perioder (f.eks. 
helg eller enkeltdager) der Bryggen ble helt fri for kjørende trafikk, ved å lede kollektiv-
trafikken opp i Øvregaten.  Med sonesystem uten gjennomkjøring over Torget ville dette ikke 
påført Øvregaten stor trafikkøkning.  Situasjonen sommeren 2020 gjorde at arrangementer 
med helt bilfrie dager på Bryggen ikke var aktuelt, og dette ble derfor ikke gjennomført. 
 

 
Figur 1. Trafikkløsning for prøveordningen med illustrasjon av kjøremønsteret omkring stengningssnittet. 
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3 INNHOLD OG METODE 
 

3.1 Trafikale virkninger 
 
Vurdering av trafikale virkninger er avgrenset til direkte virkninger av tiltaket for kjøremønster, 
trafikkmengder, endringer i tilgjengelighet og fremkommelighet mv. 
 
Det er ikke gjennomført undersøkelser av eventuelle indirekte virkninger av prøveordningen 
(eventuell påvirkning av byliv, trivsel, helse, effekt for sentrumshandelen etc.).  Eksempelvis er 
eventuelle virkninger for sentrumshandelen vanskelig å måle, ved at mange andre faktorer er 
med å påvirke aktivitet og handel.  Både korona-situasjonen og anleggsarbeidet for Bybanen 
og i Olav Kyrres gate som har påvirket kollektivtilbudet til sentrum, er faktorer som også kan 
ha innvirkning på sentrumshandelen. Det foreligger derfor ikke svar på i hvilken grad 
prøveordningen i seg selv kan ha påvirket byliv, sentrumshandel etc. 
 
De direkte, trafikale virkningene av prøveordningen er analysert på grunnlag av både 
trafikktellinger og trafikkberegninger.  En rekke faste tellepunkt i sentrum og på 
hovedveinettet gir god oversikt over hvor trafikken har flyttet seg, og hvilke endringer det er 
blitt i de enkelte gatene. I tillegg er det gjennomført flere trafikktellinger (korttidstellinger) i 
Sandviken og på Fjellsiden for å undersøke om tiltaket har gitt endret trafikkbelastning der. 
 
De registrerte trafikktallene sommeren 2020 er sammenlignet med et referansealternativ med 
beregnet trafikknivå dersom Bryggen og Torget hadde vært åpent som normalt. Hensikten 
med dette er å få frem effektene av sommerstengningen (endring av trafikkmengde i de ulike 
gatene). 
 
For beregning av trafikknivået i referansealternativet, er det tatt utgangspunkt i trafikktall fra 
sommeren 2018 (2019-tallene var i en periode påvirket av Tall Ship Races og er derfor ikke 
benyttet).  Samtidig er det undersøkt om trafikktallene fra 2018 er representative for 2020, 
dvs. ville trafikken i sentrum og på hovedveinettet i sommer vært som i 2018 dersom 
Bryggen/Torget hadde vært åpent? 
 
Grunnlaget for å vurdere dette er registrert trafikknivå over Torget og i Fløyfjellstunnelen i de 
tre ukene før stengningen i 2020 sammenlignet med tilsvarende periode i 2018: 
 

 
Figur 2. Sammenligning av trafikknivå i 2020 med referanseåret 2018, i de tre ukene før stengningen.  
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Sammenligningen illustrerer at trafikknivået på hovedveinettet i 2020 var omtrent på nivå med 
trafikken i 2018, mens trafikknivået over Torget var noe lavere i juni i år, sammenlignet med 
juni i 2018. 
 
På dette grunnlag er det foretatt følgende korrigering av forventet trafikkmengde i sentrum 
sommeren 2020 dersom Bryggen og Torget hadde vært åpent som normalt: 
 
Torget:      Trafikk som i 2018 minus 10% 
Bryggen:    Trafikk som i 2018 minus 5% 
Vetrlidsalmenningen/Øvregaten: Trafikk som i 2018 minus 5% 
Strandkaien    Trafikk som i 2018 minus 5% 
Småstrandgaten/Christies gate  Trafikk som i 2018 minus 5% 
 
Nivået på 10% korrigering er et grovt estimat basert på avvik mellom 2020 og 2018-tallene, 
samt trendanalyse inn mot stengningstidspunktet. 
 
På grunnlag av tellingene i Fløyfjellstunnelen i 2018 og 2020, er det ikke gjort korrigeringer av 
forventet trafikknivå 2020 med åpent over Torget på hovedveinettet rundt sentrum, her er 
2018-tallene benyttet direkte. 
 
Når det gjelder trafikale virkninger i boliggater der det er gjennomført korttidstellinger i 
perioder med og uten stengning over Torget, er tallene korrigert for normal 
trafikkvariasjon/sesongvariasjon sommer. Grunnlaget for dette er nærmeste faste tellepunkt. 
 
Ideelt skulle man hatt trafikktellinger fra en annen sommer der Torget har vært åpent, men 
dette foreligger ikke, og bestillingen kom for seint til at tellinger i normal sommersituasjon 
kunne gjennomføres.  Forventet trafikk i boliggatene på sommeren dersom Bryggen og Torget 
hadde vært åpent som normalt, må derfor beregnes basert på tellinger før og etter 
stengningsperioden, korrigert for normal trafikkvariasjon sommer. 
 

3.2 Teknisk og praktisk gjennomføring 
 
Evalueringen er basert på veimyndighetenes (Statens vegvesen, Vestland fylke og Bergen 
kommune v/ Bymiljøetaten) egne vurderinger av hvordan gjennomføringen har fungert når det 
gjelder praktiske forhold med skilting, trafikkdirigering og trafikantadferd ved 
stengningspunktene mm. 
 

3.3 Tilbakemeldinger 
 
Tilbakemeldinger fra publikum/brukere er kommet inn via portalen i Miljøløftet sin 
hjemmeside, og disse er oppsummert i Vedlegg 5.   
 
I tillegg er det kommet noen direkte, skriftlige tilbakemeldinger fra blant annet Bergen 
Næringsråd v /Bergen sentrum AS, som også er referert. 
 
Tilbakemeldingene inngår sammen med de faglige vurderingene i grunnlaget for den samlede 
vurderingen av prøveordningen i kap. 7. 
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4 TRAFIKALE VIRKNINGER 

4.1 Trafikkmengder 

4.1.1 Hovedtall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Endring i trafikkmengde som følge av sommerstengningen (kjøretøy pr. døgn).  
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Sommerstengningen medførte ca. 9.500 færre bilreiser gjennom sentrum (via Torget) hver dag 
i prøveperioden enn det ville vært med åpent for biltrafikk som normalt. Sommeren 2020 har 
derfor Torget og omkringliggende sentrumsgater fått stor trafikknedgang, mens trafikken har 
økt på hovedveinettet rundt sentrum og deler av tilførselsveiene til hovedveinettet: 
 

 
Figur 4. Relative trafikkendringer som følge av sommerstengningen. 

Gjennom trafikkmodellberegninger og analyse av trafikkdata fra faste tellepunkt er det 
beregnet at sommerdøgntrafikken (SDT) på ca. 9.500 kjøretøy pr. døgn som er flyttet vekk fra 
den indre bykjernen, består av følgende trafikkstrømmer: 
 
 Gjennomgangstrafikk mellom Åsane og sentrum (ca. 4.500 SDT) 
 Lokaltrafikk mellom Sandviken og sør/vest (ca. 3.500 SDT) 
 Lokaltrafikk mellom Sandviken og sentrum (ca. 1.500 SDT) 

 
Stengningen av Torget har medført at disse trafikkstrømmene er overført til reiserute via 
Fløyfjellstunnelen og Nygårdstunnelen som illustrert på etterfølgende figur: 
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Figur 5. Illustrasjon av hvilke endringer i kjøremønster stengningen over Torget har medført. 

Den største trafikkendringen er at gjennomgangstrafikken mellom nord og sentrum er overført 
fra kjøreruten via Sandviken/Bryggen/Torget - til Fløyfjellstunnelen. 
 
Resultatet av endret kjøremønster er i hovedtrekk at indre bykjerne og Sandviken er avlastet 
for trafikk, mens trafikken har økt på hovedveinettet rundt sentrum. I randsonen av sentrum 
er det beregnet små trafikkendringer, bortsett fra i Sandviksveien (mellom Nye Sandviksvei og 
kryss med Sjøgaten), der det er registrert ca. 19% trafikkøkning (+ ca. 1.400 SDT).  Dette var 
forventet, og kan forklares med at trafikkøkningen som følge av at all lokaltrafikk til/fra 
Sandvikssonen mot sør/vest/sentrum må kjøre ut til Fløyfjellstunnelen i nord er større en 
avlastningen som følge av at gjennomgangstrafikken mellom Åsane og sentrum er flyttet inn i 
tunnelen.  I Sjøgaten er derimot gjennomgangstrafikken fra Åsane mot sentrum større i 
normalsituasjonen, og stengingen har derfor gitt avlastning, selv om lokaltrafikken fra 
Sandviken mot Fløyfjellstunnelen har økt noe. 
 
Summerer vi trafikken gjennom hele stengningsperioden, er det beregnet at ca. 415.000 
bilreiser er flyttet fra sentrum til Fløyfjellstunnelen og Nygårdstunnelen, uten at trafikken er 
vesentlig økt i randsonen av sentrum, bortsett fra økningen i Sandviksveien som beskrevet. 
 
Se Vedlegg 1 for mer detaljerte tall. 
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4.1.2 Boliggater på Fjellsiden 
 
Det er gjennomført korttidstellinger i Bispengsgaten, Brattlien og Ole Irgens vei.  Rådata er vist 
i Vedlegg 2. 
 

 
Figur 6. Beregnet trafikal effekt av sommerstengningen i boliggater på Fjellsiden basert på 
korttidstellinger. 

Målingene indikerer en trafikkøkning i Bispengsgaten på 200-300 SDT (sommerdøgntrafikk), fra 
i underkant av ca. 300 kjt./døgn når Torget var åpent til i overkant av 500 kjt./døgn når Torget 
var stengt. Dette tilsvarer en relativ økning på ca. 80-90%. 
 
I de øvrige boliggatene ble det ikke registrert signifikante endringer fra normalt nivå. 
 
Målingene er basert på korttidstellinger. Faktiske trafikktall i sommersituasjonen med Torget 
åpent foreligger ikke.  Forventet trafikknivå i normal sommersituasjon med Torget åpent er 
derfor beregnet ut fra trafikktellingene før og etter stengningsperioden, korrigert for normal 
sommervariasjon basert på data fra nærmeste faste tellepunkt (Kalfarveien). 
 
Beregningene av effekt er derfor usikre, og det må være store utslag i tallene for å ha grunnlag 
for å påstå at tiltaket har gitt signifikant effekt.  Ut fra de målingene som foreligger er det 
funnet tilstrekkelig underlag for å dokumentere en trafikkøkning i Bispengsgaten som 
beskrevet, mens det for de øvrige boliggatene ikke er grunnlag for å dokumentere signifikante 
trafikkendringer. 
 
Se Vedlegg 2 for detaljerte tall. 
 

4.2 Støy og luftforurensning 
 
Det er ikke gjort målinger av lokal støy- og luftforurensning.  Effektene av sommerstengningen 
for støy og luftkvalitet reflekteres i endret trafikkbelastning.  De målte endringene i 
trafikkmengder gir derfor en indikasjon på hvilke effekt sommerstengningen har gitt på støy og 
lokal forurensning. 



Sommerstengning Bryggen/Torget                                                                                                         Evaluering  

Miljøløftet  11 

4.3 Tilgjengelighet 
 
Mulighetene til å nå alle deler av sentrum med ulike transportmidler er ikke endret som følge 
av prøveordningen: 
 
 Alle gater, eiendommer og parkeringsplasser har vært tilgjengelig med bil som i normal 

sommersituasjon med åpent for bilkjøring over Torget. Forskjellen har vært at deler av den 
sentrumsrettede trafikken må kjøre via Fløyfjellstunnelen i stedet for via Torget. Unntaket 
er østsiden av Torget og nordre del av Kong Oscars gate som med stengningen over Torget 
ikke var tilgjengelig for vanlig biltrafikk (kun varetransport), men her er det heller ikke 
tilgjengelig parkering i normalsituasjonen. 

 
 Tilgjengeligheten til sentrum med gange og sykkel er uendret, man kan gå og sykle alle 

steder som i normal situasjon med åpent over Torget. 
 
 Tilgjengeligheten med kollektivtrafikk er uendret, ingen bane- eller bussruter er endret 

som følge av sommerstengningen. 
 
Sommerstengningen har medført endring i tilgjengelighet på den måten at en del bilreiser fikk 
lengre kjørelengde enn i normalsituasjonen med åpent over Torget.  For de fleste bilreisene 
har dette ikke medført økt transporttid, blant annet fordi kjøreruten via Fløyfjellstunnelen har 
bedre fremkommelighet enn gjennomkjøring i sentrumsgatene.  De største endringene var for 
de korte bilreisene mellom Sandviken og sentrum, der også reisetiden er økt, men dette utgjør 
en mindre andel av alle trafikkstrømmene som er berørt.  Det meste av 
gjennomgangstrafikken mellom nord og sentrum har omtrent samme reisetid via 
Fløyfjellstunnelen (4.500 SDT). Det samme gjelder trafikk mellom Sandviken og sør/vest (ca. 
3.500 SDT).  For lokaltrafikken mellom Sandviken og sentrum (1.500 SDT) er økningen i reisetid 
størst, men ikke all trafikk har stor reisetidsøkning, dette avhenger av destinasjon. 
 
Endringene i kjørelengde, forsinkelser og total reisetidsom følge av sommerstengningen er 
beregnet ved hjelp av trafikkmodellen Aimsun. Beregningen viser at for all trafikk i 
sentrumsområdet, inkl. hovedveinettet rundt sentrum, har stengingen medført følgende 
makrovirkninger for simuleringsperioden kl. 1500-1700: 
 
Endring i total kjørelengde:    + 3,3% 
Endring i total reisetid:     + 0,5% 
 
Se vedlegg 3 for detaljerte beregninger.  
 
Oppsummert er endringene i tilgjengelighet små: 
 
 Hele sentrum har vært like tilgjengelig med alle transportmidler som før, men deler av 

biltrafikken må kjøre andre reiseruter enn i normalsituasjonen (via Fløyfjellstunnelen) 
 
 Endret kjøremønster for deler av biltrafikken har gitt økt kjørelengde, men små endringer i 

reisetid.  Enkeltreiser med bil mellom indre Sandviken og sentrum har fått vesentlig økt 
reisetid, men dette utgjør en liten del av biltrafikken som har fått endret tilgjengelighet. I 
sum er endringene i samlet reisetid små (+ 0,5%). 
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4.4 Fremkommelighet 

4.4.1 Gange 
 
Sommerstengningen har gitt noe bedret 
fremkommelighet for gående ved at det har vært 
enklere å krysse sentrumsgatene pga. mindre trafikk. I 
tillegg har trolig flere syklister og el-sparkesykler 
benyttet kjørebanen mer enn de normalt ville gjort 
med 10.000  15.000 biler/døgn over Torget og 
Bryggen, og dermed skapt mindre konflikter med 
gående enn ellers. Det foreligger imidlertid ikke 
tellinger på dette.  
 
Kong Oscars gate ble i praksis gågate i 
stengningsperioden, unntatt for kortere perioder 
med varelevering. 
 
Samlet vurdert er endringene i fremkommelighet for 
gående vurdert som relativt små sammenlignet med 
normal sommersituasjon, blant annet fordi det ikke ble gjennomført perioder der Bryggen var 
helt stengt for all motorisert trafikk.  Denne muligheten var til stede, men bilfrie 
arrangementer på Bryggen var naturlig nok ikke aktuelt i sommer pga. koronasituasjonen. 
 
Kort planleggingstid gjorde at det heller ikke ble gjennomført endringer i programmeringen av 
lyskryssene i sentrum, slik at de gående kunne fått mer grønntid enn normalt. 
 

4.4.2 Sykkel 
 
Sykkelfremkommeligheten i sentrumsgatene ble forbedret som følge av sommerstengningen 
pga. redusert biltrafikk, og i tilbakemeldingene til Miljøløftet har mange pekt på at forholdene 
for sykling i sentrum ble mye bedre.     
 

 
Figur 7. Sykkeltrafikken fikk bedre vilkår i sentrum under prøveperioden. 
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4.4.3 Kollektivtransport 
 
De direkte effektene av sommerstengningen som har betydning for kollektivtrafikkens 
fremkommelighet, var: 
 
 Mindre biltrafikk i sentrumsgatene 
 Kollektivfelt i Småstrandgaten mot Torget 

 
Hensikten med kollektivfeltet i Småstrandgaten var å lede biltrafikken i rett kjørefelt (vestre 
felt i retning Strandkaien), samt etablere sammenhengende kollektivprioritering fra 
Fjøsangerveien gjennom sentrum mot Torget.  Med dette var det lagt opp til at 
kollektivtrafikken mot nord kunne avvikles uten store forsinkelser i situasjoner med stengt 
Fløyfjellstunnel og store bilkøer gjennom sentrum mot Bryggen. 
 
Det er ikke gjennomført målinger og effektvurderinger av kollektivtrafikkens 
fremkommelighet. Avdeling for Mobilitet og kollektivtransport i Vestland fylkeskommune 
peker på trafikkreduksjonen i sentrumsgatene og kollektivfeltet i Småstrandgaten som positive 
elementer for kollektivfremkommeligheten.  Som følge av at vi er inne i et unntaksår der 
myndighetene bl.a. frarår bruk av kollektivtransporten, er det imidlertid ikke gjort nærmere 
analyser av virkningene av sommerstengningen for kollektivtrafikken sommeren 2020. 
 

 
Figur 8. Kollektivfelt i Småstrandgaten ble etablert som del av prøveordningen. 

4.4.4 Biltransport 
 
Trafikkberegningene med Aimsun indikerer at sommerstengningen har gitt noe bedre 
fremkommelighet for biltrafikken i form av mindre forsinkelser knyttet til lyskryss etc. i 
sentrumsgatene.  Samlede forsinkelser i hele sentrumsområdet (inkl. hovedveinettet rundt 
sentrum) er beregnet redusert med ca. 10% i ettermiddagsrushet, se kap. 4.3. Det 
understrekes at denne modelleringen er basert på normal rushtrafikk. Endringene i 
forsinkelser er således mest relevant for trafikkperiodene i starten og slutten av 
prøveordningen, der trafikken i sentrum var opp mot normalt nivå. Samlet for prøveperioden 
antas det at endringene i forsinkelser var lavere enn beregnet reduksjon på 10%. 
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4.5 Trafikksikkerhet 
 
Konsekvensene av sommerstengningen for trafikksikkerhet er vurdert på grunnlag av 
ulykkesdata, beregnede ulykkesfrekvenser (risiko) og dokumenterte trafikale endringer. 
 
Samlet vurdert er det konkludert med at sommerstengningen gir store, positive virkninger for 
trafikksikkerhet.  Hovedårsaken til dette er at sentrumsgatenettet har vesentlig større 
ulykkesrisiko enn hovedveinettet rundt sentrum.  Det foreligger ikke ulykkestall for 
stengningsperioden, og tilfeldige variasjoner kan påvirke situasjonen i en kortere måleperiode. 
Overføring av opp mot 10.000 daglige bilreiser til hovedveinettet rundt sentrum som har 
vesentlig lavere ulykkesrisiko, gir imidlertid grunnlag for å forvente nedgang i ulykkestall i et 
langsiktig perspektiv, selv om stengningen gir en mindre økning i eksponering (trafikkarbeid).   
 
Årsaken til at det er tryggere å avvikle biltrafikk på hovedveinettet rundt sentrum enn i 
sentrumsgatene, er blant annet at konfliktene med myke trafikanter er mindre. 
Hovedveisystemet har dessuten konfliktfri avvikling av møtende trafikk i tunnelene og i 
Nygårdstangkrysset. 
 
Sommerstengningen har gitt stor trafikkavlastning i sentrumsgater der det normalt inntreffer 
mange trafikkulykker med myke trafikanter involvert. Det er registrert noe trafikkøkning i 
Sandviksveien (mellom Nye Sandviksvei og kryss med Sjøgaten) og i Bispengsgaten, men her er 
det ikke registrert noen fotgjengerulykker de siste 20 årene.  Som illustrasjon vises antall 
registrerte fotgjengerulykker i perioden 2000-2020 i noen av sentrumsgatene, samt 
Sandviksveien og gjennomgående boliggater på Fjellsiden: 
 

 
Figur 9. Antall registrerte fotgjengerulykker i perioden 2000-2020 fordelt på alvorlighetsgrad 
(kilde: Statens vegvesen, Nasjonal vegdatabank). 
 
Se Vedlegg 4 for mer detaljerte analyser. 
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5 TEKNISK OG PRAKTISK GJENNOMFØRING 
 

5.1 Bakgrunn 
 
Statens vegvesen har i samråd med Vestland fylkeskommune og Bergen kommune, 
Bymiljøetaten som veieiere for hhv. fylkesveier og kommunale veier, foretatt en egen 
vurdering av erfaringene med den tekniske og praktisk gjennomføringen av prøveordningen.  
Vurderingene støtter seg på egne observasjoner, publikumshenvendelser og tilbakemeldinger 
fra entreprenøren som hadde ansvaret for trafikkdirigering og beredskap i 
stengningspunktene. 
 
Veimyndighetenes oppsummering av erfaringene med praktisk gjennomføring er kort referert i 
det etterfølgende. 
 

5.2 Bruk av mannskaper til trafikkdirigering 
 
Mannskaper var i utgangspunktet til stede ved stengningspunkteten ved hhv. Torget og 
Bradbenken for å dekke til skiltene dersom Fløyfjellstunnelen ble stengt, slik at trafikken i slike 
situasjoner kunne gå over Torget og Bryggen. Det viste seg raskt at det ble et stort behov for å 
dirigere og veilede trafikken i normalsituasjonen, og mannskapene fikk dermed ytterligere 
oppgaver ut over planlagt mandat.  Blant annet kjørte mange biler fra Vetrlidsallmenningen 
mot Torget, og her måtte det hentes inn ekstra mannskaper for trafikkdirigering. 
 
I tillegg var det mange som ønsket å kjøre over Torget for varelevering utenfor fastlagt 
tidsvindu (kl. 10-14), og her ble det etter hvert nødvendig med en praktisk tilnærming som ikke 
var i tråd med skiltingen. 
 
I sum medførte dette uklarhet 
omkring myndighet, og det oppsto 
en del uheldige trafikksituasjoner.  
Sivilt mannskap har ikke myndighet 
til å stanse trafikk som kjører mot 
skilting, eller å dispensere fra 
gjeldende skilting. Dette er det bare 
politiet som har myndighet til.  
 
Det ble derfor en gråsone mellom 
trafikkdirigering/veiledning og 
håndheving av skilting som 
mannskapene, og trolig en del 
trafikanter, opplevde som 
problematisk. 

Figur 10. Mannskapene ved stengningspunktene ble i stor grad benyttet til trafikkdirigering, noe som 
ikke var planlagt i utgangspunktet. 
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5.3 Trafikantadferd 
 
Det ble registrert et relativt stort omfang av ulovlig kjøring eller forsøk på ulovlig kjøring, samt 
ubevisst feilkjøring, særlig i den første fasen av prøveordningen.  Dette omfattet blant annet: 
 
 Biltrafikk fra Vetrlidsalmenningen som svingte til venstre inn på Torget 
 Biltrafikk i kollektivfeltet i Småstrandgaten 
 Varetransport over Torget utenfor skiltet tidsvindu 
 Biltrafikk fra Vetrlidsalmenningen mot Bryggen som deretter tok U-sving mot Torget 

 
I tillegg ble det observert en del trafikkfarlige situasjoner der bilistene kjørte på feil side av 
trafikkøy og mot kjøreretningen i kryssområdet Torget/Strandkaien. I tillegg antas det å ha 
oppstått en del uheldige trafikksituasjoner der trafikanter har fulgt GPS og havnet i trange 
boliggater på Fjellsiden (basert på tilbakemeldinger fra publikum). 
 

5.4 Beredskap 
 
Mannskapene sitt hovedansvar var å tilrettelegge praktisk for at Torget og Bryggen kunne 
åpne når Fløyfjellstunnelen ble stengt, slik at dagens omkjøringsvei kunne fungere som i 
normalsituasjonen.  Det ble opprettet direkte kommunikasjonslinjer mellom 
veitrafikksentralen og mannskapene ved stengningspunktene. 
 
Slik veimyndighetene erfarte denne beredskapsløsningen, så fungerte dette i hovedsak som 
planlagt, dvs. Torget og Bryggen ble åpnet når tunnelen ble stengt.  Det ble registrert noen 
enkeltsituasjoner der kommunikasjonen med veitrafikksentralen sviktet, slik at åpningen ble 
forsinket eller stengningen ble gjeninnført litt for tidlig, men i det store og hele fungerte 
beredskapen tilfredsstillende. 
 

5.5 Samlet vurdering 
 
Etter veimyndighetenes egne vurderinger medførte den tekniske gjennomføringen av 
prøveordningen flere problematiske forhold knyttet til trafikantadferd og trafikkdirigering: 
 
 Manglende forståelse av kjøremønsteret og til dels lav skiltrespekt blant trafikantene 
 Utforutsett, stort behov for å dirigere og veilede trafikken 
 Uklart mandat for tilstedeværende mannskap mht. trafikkstyring/håndheving av skilt, og 

flere uheldige trafikksituasjoner i området ved stengningssnittet som følge av dette 
 Utfordrende for ukjente trafikanter å finne frem til reisemål i Bryggen/Sandviken-området. 

 
Det er vanskelig å peke på årsaker til disse problemene, men det antas at informasjonsarbeidet 
i forkant av prøveordningen kunne vært bedre. I tillegg er det åpenbart at manglende 
visningsskilt har gitt problemer med å orientere seg, særlig for tilreisende. 
 
Når det gjelder beredskap ved stengning av Fløyfjellstunnelen er erfaringene i hovedsak 
positive, dette fungerte som det skulle. 
 
Veimyndighetene anbefaler endret teknisk løsning dersom ordningen skal gjentas, se kap. 8. 
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6 TILBAKEMELDINGER 
 

6.1 Publikum/brukere 
 
Tilbakemeldingene fra publikum gjennom Miljøløftet er oppsummert i Vedlegg 5. 
 
Det ble mottatt både positive og negative tilbakemeldinger.  Noen av hovedpunktene som gikk 
igjen var disse: 
 
Negative: 
 Lange omkjøringsveier og dårligere biltilgjengelighet til Indre Sandviken for beboere og 

næringsdrivende 
 Begrenset nytte av trafikkreduksjonen når buss og taxi kjører der (kjøreareal og 

signalanlegg som før, ikke helt bilfritt) 
 Økt trafikkpress på boliggatene på Fjellsiden 

 
Positive: 
 Fredeligere og triveligere å oppholde seg i indre bykjerne (mindre støy, eksos etc.) 
 Bedre forhold for sykling gjennom sentrum 

 

6.2 Næringslivet 
 
Bergen næringsråd v/Bergen sentrum AS har gitt en egen uttale der det pekes blant annet på 
følgende hovedpunkt: 
 
 Undersøkelse som viser at 9 av 10 virksomheter oppgir negativ effekt av stengningen, og 

næringslivet krever helhetlig plan for parkering, trafikk og mobilitet 
 Negativ fordi god biltilgjengelighet til sentrum for kunder er avgjørende for handelen, og 

stengningen oppfattes som negativt for biltilgjengeligheten 
 Det pekes på øvrige utfordringer, herunder anleggsarbeidet i Olav Kyrres gate og Kaigaten 

som andre, negative faktorer for sentrumshandelen 
 
Problemstillinger knyttet til varetransport er ikke kommentert spesifikt i uttalen. 
 

6.3 Politiet 
 
Politiet har i epost til kommunen 1.9.2020 gitt utrykk for sine vurderinger av prøveordningen.  
De fremhever blant annet følgende momenter: 
  
- Stengingen av Torget og Bryggen gir en svært begrenset opplevelse å være bilfri ettersom 

alle bussene, drosjer, varelevering og mopedene har anledning å kjøre der 
- Uklar/uheldig håndheving av skilting utført av trafikkvakter 
- Økt trafikkmengde over Leitet, Bispengsgaten og Fjellveien som ikke er egnet for dette 
- Korona gir manglende grunnlag for å vurdere funksjonalitet ved normal trafikk 
- Stengingen anbefales ikke før vi har bedre omkjøringsmuligheter enn i dag. 
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7 SAMLET VURDERING 
 

7.1 Virkninger 
 
Prøveordningen flyttet ca. 10.000 daglige bilreiser fra sentrumsgatene til hovedveinettet rundt 
sentrum.  Sentrumsgatene i indre bykjerne fikk stor trafikkavlastning. Dette ga bedre 
miljøforhold, bedre trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet for gående, syklende og 
kollektivtransporten i sentrum.  
 
Det ble registrert noe trafikkøkning i Sandviksveien og Bispengsgaten, ellers omtrent uendrede 
trafikkmengder i andre områder i sentrum og på Fjellsiden. 
 
Tilgjengeligheten til Bergen sentrum var hovedsak uendret i prøveperioden. Hele sentrum var 
tilgjengelig for bil som i normalsituasjonen, men for deler av den sentrumsrettede trafikken 
måtte trafikantene kjøre via Fløyfjellstunnelen i stedet for via Torget.  Dette ga noe økt 
kjørelengde for en del bilreiser til/fra Sandviken, men de fleste fikk bare mindre endringer i 
samlet reisetid. 
 

7.2 Gjennomføring 
 
Den tekniske og praktiske gjennomføringen av prøveordningen skapte en rekke problematiske 
forhold knyttet til trafikantadferd og trafikkdirigering, herunder: 
 
 Manglende forståelse av kjøremønsteret og til dels lav skiltrespekt blant trafikantene 
 Utforutsett, stort behov for å dirigere og veilede trafikken 
 Uklart mandat for tilstedeværende mannskap mht. trafikkstyring/håndheving av skilt, og 

flere uheldige trafikksituasjoner i området ved stengningssnittet som følge av dette 
 Utfordrende for ukjente trafikanter å finne frem til reisemål i Bryggen/Sandviken-området. 

 
Når det gjelder beredskap ved stengning av Fløyfjellstunnelen er erfaringene i hovedsak 
positive, dette fungerte som det skulle. 
 

7.3 Resultat 
 
Prøveordningen ble gjennomført i tråd med bestillingen fra de politiske myndighetene og 
medførte virkninger som er i tråd med overordnede målsettinger om å prioritere gange, sykkel 
og kollektivtransport.  Trafikken over Bryggen og Torget ble redusert uten å overføre 
trafikkproblemer til Øvregaten. 
 
Prøveordningen medførte en overvekt av positive virkninger for miljø, fremkommelighet og 
trafikksikkerhet sammenlignet med trafikale ulemper. Det har imidlertid vært en del 
problemer knyttet til teknisk og praktisk gjennomføring, med noen uheldige trafikksituasjoner 
ved stengningspunktene som resultat. 
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Den spesielle situasjonen i 2020 har gjort at potensialet for miljøgevinster knyttet til 
sommerstengningen ikke ble tatt fullt ut. Mange tilbakemeldinger fra publikum går på at 
stengningen ikke svarte til forventningene om helt bilfritt over Bryggen.   
Koronasituasjonen gjorde at bilfrie arrangementer på Bryggen ikke var aktuelt.  Perioder med 
helt bilfritt over Bryggen kunne vært gjennomført dersom det hadde vært et ønske om det.  
Dette ville i så fall blitt gjennomført uten at trafikkproblemene i Øvregaten hadde økt.  
Tidligere bilfrie arrangementer på Bryggen har medført opp mot tredobling av trafikken i 
Øvregaten, fordi Torget i slike situasjoner var åpent for gjennomkjøring. Et sonetrafikksystem 
med stengning over Torget gir derfor større muligheter for å ha perioder med helt bilfritt på 
Bryggen, enn når Torget er åpent for gjennomkjøring. 
 
Fra næringslivet er det tilbakemeldinger som indikerer at stengningen har medført negative 
virkninger på sentrumshandelen.  Det foreligger ikke dokumentasjon på i hvilken grad 
prøveordningen i seg selv har påvirket sentrumshandelen, sett i forhold til andre faktorer. 
Analysene av kjøremønster, fremkommelighet og reisetid viser at sentrum ikke har blitt 
mindre tilgjengelig, selv om det ikke var mulig å kjøre bil over Torget.  Samtidig kan det tenkes 
at kommunikasjonen rundt prøveordningen har gitt en oppfatning av at sentrum har vært 
mindre tilgjengelig.  Gjennomgående bruk av begrepet «stengning» kan ha gitt inntrykk av 
dårligere tilgjengelighet, selv om ordningen i praksis er et sonetrafikksystem med full 
tilgjengelighet for bil til alle deler av sentrum, via hovedveinettet rundt sentrum. 
 
Når det gjelder innspill fra publikum om trafikkøkning og problematiske trafikkforhold i 
boliggatene på Fjellsiden, vises det til målingene som indikerer en relativ begrenset effekt av 
stengningen.  Dette betyr ikke at det ikke er reelle problemstillinger med gjennomkjøring, 
utrygghetsfølelse og dårlig veistandard i flere av boliggatene på Fjellsiden.  Disse utfordringene 
er reelle, men i hovedsak uavhengig av sommerstengningen. Det er uansett behov for å se på 
om det finnes avbøtende tiltak som kan redusere disse trafikkproblemene. 
 

7.4 Forbedringstiltak 
 
Erfaringene med prøveordningen viser at det er behov for å planlegge en ny teknisk løsning for 
selve stengningen og informasjonen rundt trafikkløsningen.  I tillegg vurderes det som 
nødvendig å vurdere avbøtende tiltak for å begrense trafikale ulemper. Følgende tiltak 
anbefales nærmere vurdert dersom prøveordningen skal gjentas: 
 Digital skiltløsning med automatisk styring av beredskap/skiltendringer 
 Digitale visningsskilt som understøtter sonetrafikksystemet, og som leder trafikken til 

omkjøringsveiene når Fløyfjellstunnelen stenges 
 Vurdering av behov for trafikkdirigering i tillegg til digital skiltløsning 
 Utvidet informasjonsopplegg i forkant av gjennomføringsperioden 
 Analyser av mulige avbøtende tiltak for å begrense trafikale ulemper, herunder eventuelle 

tiltak i boliggatene på Fjellsiden 
 

7.5 Permanent trafikkløsning 
 
Hvorvidt det er mulig og ønskelig å etablere prøveordningen som en permanent trafikkløsning i 
samme form eller med endringer, vil bli nærmere vurdert i videre arbeid med Trafikkplan 
sentrum.  Erfaringene fra i sommer har gitt verdifull kunnskap om trafikale virkninger som vil 
inngå som grunnlag for vurdering av framtidige trafikkløsninger.   Prøveordningen ble ikke 
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testet ut under normalt trafikknivå, slik at det ble ingen erfaringer med hvordan stengningen 
påvirker trafikkavviklingen på hovedveinettet rundt sentrum i normal rushtrafikk. 
Det er foreløpig ikke grunnlag for å konkludere om prøveordningen kan etableres som en 
permanent trafikkløsning. Dette krever videre analyser av alternative trafikkløsninger. 
 
 

8 KONKLUSJON 
 
Samlet vurdert kan det konkluderes med at prøveordningen ble gjennomført i tråd med 
bestillingen fra de politiske myndighetene, og i tråd med overordnede målsettinger om å 
prioritere gange, sykkel og kollektivtransport. Det er registrert en overvekt av positive 
virkninger for miljø, fremkommelighet og trafikksikkerhet, sammenlignet med 
trafikale/tilgjengelighetsmessige ulemper.  
 
Samtidig har det vært en rekke problematiske forhold knyttet til teknisk og praktisk 
gjennomføring, med en del uheldige trafikksituasjoner som resultat.  
 
Dersom det er politisk ønske om å gjenta prøveordningen neste sommer, anbefales det 
følgende endringer og nærmere vurderinger av avbøtende tiltak: 
 
 Digital skiltløsning med automatisk styring av beredskap/skiltendringer 
 Digitale visningsskilt som understøtter sonetrafikksystemet, og som leder trafikken til 

omkjøringsveiene når Fløyfjellstunnelen stenges 
 Vurdering av behov for trafikkdirigering i tillegg til digital skiltløsning 
 Utvidet informasjonsopplegg i forkant av gjennomføringsperioden 
 Analyser av mulige avbøtende tiltak for å begrense trafikale ulemper, herunder eventuelle 

tiltak i boliggatene på Fjellsiden 
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Vedlegg 1.  Trafikale effekter sentrum og hovedveinettet 
 
Rådata fra målinger av trafikkmengder i faste tellepunkt, sammenlignet med tilsvarende tall fra 
sommeren 2018, korrigert iht. metodebeskrivelse i kap. 4.1.: 
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Grønne søyler viser målte trafikktall i faste tellepunkt sommeren 2020 (gater merket med * 
har beregnede tall på basis av de faste tellepunktene). Røde søyler er trafikktall sommer 2018 
korrigert med -10% for Torget, -5% for Bryggen mv. iht. kap. 4.1.   
 
Trafiken over Torget på ca. 3.000 kjt/døgn består av busser, taxi, varetransport samt periodevis 
ulovlig kjøring.  
 
Tallgrunnlaget (kjt./døgn): 
 

 
 
Døgntrafikken gjelder gjennomsnittet for hele stengningsperioden. 
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Vedlegg 2.  Trafikale effekter boliggater Fjellsiden 
 
Figurene viser de faktiske målingene. Tabellene viser beregnet korrigering og effektvurdering. 
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Vedlegg 3.  Tilgjengelighet  trafikkberegninger med Aimsun 
 
Aimsun er en trafikkmodell som simulerer trafikkavviklingen i et modellområde som strekker 
seg fra sentrumsområdet (innenfor indre bomring) og ut til Eidsvåg i nord. Modellen er kjørt 
for dagens situasjon (med åpent over Torget) og med stengt over Torget slik det ble 
gjennomført i sommer. Resultater for ettermiddagsrushet (kl. 1500-1700) i normal 
trafikksituasjon. 
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Vedlegg 4.  Analyse av ulykkesdata 
 

 
Figur 11. Beregnede ulykkesfrekvenser på grunnlag av ulykkestall fra de siste 15 årene. 

 

 
Figur 12. Antall registrerte fotgjengerulykker i sentrumsområdet i perioden 2000-2020 fordelt på 
alvorlighetsgrad. Kilde: Statens vegvesen, Nasjonal veidatabank. 

 
Vedlegg 5.  Tilbakemeldinger fra publikum 
( se neste side) 
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Rapport: Tilbakemeldinger i evalueringsskjema for stengning av 
Torget sommeren 2020 
I forbindelse med prøveprosjektet Stengning av Torget-Bryggen har det vært tilgjengelig et 
fritekst-evalueringsskjema for publikum på miljøløftet.no. Evalueringsskjemaet har vært 
tilgjengelig fra 3. juli til ca. en uke etter stengeperioden, og hadde følgende innledning: 

Digitalt tilbakemeldingsskjema 
Prøveprosjektet stenging av Torget er et pilotprosjekt og Miljøløftet ønsker derfor hjelp 
fra bergenserne, enten dere er til fots eller på hjul. Alle som har tanker eller ideer 
omkring sin opplevelse av prøveprosjektet oppfordres til å dele dem med Miljøløftet i 
skjemaet nederst i saken. Tilbakemeldingene vil bli brukt når pilotprosjektet skal 
evalueres og en eventuell videreført eller permanent løsning skal vurderes. 

 
Analyse 
Totalt er 533 tilbakemeldinger gjennomgått og analysert. Rent metodisk er det gjennomført en 
sortering og satt opp en enkel tematisk analyse for å gi et systematisert bilde av 
tilbakemeldingene. Målet med dette er å gi de som skal evaluere prosjektet, og vurdere en 
eventuell videreført eller permanent løsning, får en enklere jobb med å manøvrere i 
tilbakemeldingene. 
Med bakgrunn i størrelsen på utvalget, samt målet om en systematisert innsikt, er en post-
positivistisk tilnærming valgt som ramme for analysen. Analysen tar følgelig utgangspunkt i 
kodeskjema.  
Følgende kodeskjema var forhåndsdefinert for å sortere tilbakemeldingene på overordnede 
problemstillinger: 

 Holdning til tiltaket i seg selv  
o positiv, negativ, ikke aktuell 

 Type tilbakemelding  
o skryt, kritikk, ikke aktuell 

 Tilbakemeldingens relevans  
o konstruktiv, ikke konstruktiv, viktig 

I tillegg er det gjennomført en enkel tematisk analyse for å gi et systematisert bilde av hvilke 
forhold publikum trekker frem i sine tilbakemeldinger. Kodeskjema for den tematiske analysen 
er utviklet på grunnlag av de første 50 gjennomgåtte tilbakemeldingene, og siden supplert 
etter behov undervegs. 
Metodikkens kvalitative natur levner åpenbare forbehold mot generalisering av funnene. 
Meningen i tilbakemeldingene er forstått og bundet opp til konteksten den ble produsert og 
tolket i. 

NOTAT Vedlegg nr. [Fyll inn] 

Til: Bergen kommune Saksbehandler/telefon: 

Fra: Sekretariatet i Miljøløftet Håkon Solheim / 45676708 

Kopi: [Fyll inn] Vår dato:  17.09.2020 
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Sortering av evalueringene 
 
Holdning til tiltaket i seg selv 
Som figuren til høyre viser 
omtaler 184 personer tiltaket i 
seg selv som positivt, mens 196 
personer omtaler det som 
negativ. Totalt 9 personer har 
en tvetydig holdning. De 
resterende 144 personene er 
ikke kategorisert da disse ikke 
indikerer direkte hvorvidt de er 
positive eller negative til 
prosjektet i seg selv. 
 
Tilbakemelding: Type 
Videre er tilbakemeldingene 
sortert etter hvilken type de 
er. Her har 120 personer 
utelukkende gitt skryt, mens 
majoriteten på 366 gir kritikk 
og forslag til 
forbedringsområder i 
tilbakemeldingene. Totalt 39 
personer kommer med både 
skryt og kritikk, mens 8 
tilbakemeldinger ikke kunne 
plasseres under de overnevnte 
kategoriene.  
 
Tilbakemelding: Relevans 
Av de 533 tilbakemeldingene som er 
kommet inn har 482 vært 
konstruktive. I tillegg til dette, er 
noen tilbakemeldinger markert som 
viktig. De viktige tilbakemeldingene 
kan være verdt å se spesielt på for 
videreføring av prosjektet. De går 
typisk på trafikksikkerhet eller 
tilrettelagt alternativ for alle 
brukere. Se vedlegg for disse 
tilbakemeldingene.  
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Tematisk analyse av tilbakemeldingene 
 
Videre er det gjennomført en tematisk analyse for å gi et systematisert bilde av hvilke forhold 
publikum trekker frem i sine tilbakemeldinger. Her er tilbakemeldinger som ikke er 
konstruktive utelatt. Den tematiske analysen resulterte i tre overordnede kategorier som hver 
har egne underkategorier: 

 Utførelse 
o Planlegging/utredning/timing  Kommentarer på timing går ofte på at det er 

turistsesong eller covid-19. 
o Omkjøring 
o Håndtering av avvikssituasjoner  Kommentarer knyttet til stenging av 

Fløyfjellstunnelen 
o Skilting/vakthold/håndheving 
o Informasjon/kommunikasjon 
o Grad av stenging  Knyttet til at busser/taxi kan kjøre over Bryggen/Torget 

eller kommentarer om at Torget burde vært åpent for gjennomkjøring til Kong 
Oscars gate 

 Konsekvenser 
o Varelevering  Kommentarer knyttet til varelevering 
o Næringsliv i sentrum  Kommentarer om nedgang/økning for næringsdrivende 

virksomheter i sentrum 
o Situasjon for beboere i sentrum/Sandviken 
o Situasjon for bilister 
o Situasjon for fotgjengere/syklister 
o Situasjon for kollektivreisende 
o Trafikksituasjon  Kommentarer om opplevd nedgang/økning i trafikk 
o Trafikksikkerhet 
o Tilrettelagt alternativ for alle brukere  Kommentarer om manglende 

tilrettelegging for enkelte brukere. 
 Annet 

o Pengebruk  Kommentarer om bruk av offentlige midler 
o Miljø/utslipp  Kommenter om utslipp fra biler og støy 

 

 
 
Utførelse 

Som figuren til høyre viser, 
kommenterer 129 på omkjøring og 
131 på grad av stenging. Mange har 
vært misfornøyd med at veien langs 
Bryggen/Torget ikke kan benyttes av 
myke trafikanter. Det er også mange 
bilister og beboere i Sandviken som 
har vært spesielt misfornøyd med at 
man ikke kan kjøre over Torget. 

Totalt 22 kommentarer handler om 
håndtering av avvikssituasjoner. Enkelte 
hendelser knyttet til håndtering av 
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avvikssituasjoner går på at Bryggen/Torget ikke har åpnet raskt nok når Fløyfjellstunnelen har 
blitt stengt. Disse tilbakemeldingene er markert som viktig og kan leses i vedlegg. 
Ellers har 73 personer kommentert planlegging/utredning eller timingen for prosjektet. 
Kommentarer på timing går på at det er midt i ferien, turistsesongen uteblir, for mange 
samtidige veiprosjekt i sentrum på samme tid (Bybanen og Olav Kyrres gate) eller covid-19-
relaterte kommentarer.  
 
Konsekvenser 
Majoriteten av kommentarene som er 
lagt i hovedkategorien konsekvenser går 
på hvordan situasjonen/prosjektet har 
blitt opplevd for bilister og 
fotgjengere/syklister med henholdsvis 
157 og 187 tilbakemeldinger. Hele 145 av 
kommentarene for situasjon for 
fotgjengere/syklister kommer fra 
personer som er positiv til tiltaket.  
Totalt 90 tilbakemeldinger går på 
næringsliv i sentrum. Her er majoriteten 
av tilbakemeldingene negativ og indikerer 
at prosjektet har negativ effekt for 
butikker og næringsliv i sentrum. Kun 6 av 
de 90 tilbakemeldingene kommer fra 
personer som er positiv til tiltaket. 84 av 
de nye tilbakemeldingene er av typen 
kritikk. 
Det er 83 tilbakemeldinger fra beboere i 
sentrum/Sandviken. Her går de fleste 
tilbakemeldingene ut på økt trafikk i Sandviken. Enkelte kommenterer også omkjøring via 
Fløyfjellstunnelen og trafikksikkerhet i gatene etter økt trafikk. Det er totalt 44 evaluering som 
omtaler trafikksikkerhet. Evalueringer som omtaler konkrete tilfeller om trafikksikkerhet, er 
markert som viktig.  
Det er totalt 9 tilbakemeldinger fra kollektivreisende. Her kommenterer noen at det fungerer 
utmerket, mens andre mener stenging av Bryggen/Torget i kombinasjon med pågående 
anleggsarbeid i Olav Kyrres gate og Bybanen fra Nygård til sentrum har forverret situasjonen 
for kollektivreisende. 
Det er her henholdsvis 19 og 32 tilbakemeldinger om varelevering og tilrettelagt alternativ for 
alle brukere. Enkelte av disse er markert som viktig og kan leses i vedlegget. 
 
Annet 
Totalt 23 Personer kommenterer bruk av offentlige 
midler. 79 personer kommenterer miljø/utslipp. Her 
mener enkelte at stengingen ikke er miljøvennlig på 
grunn av økt utslipp fra bil ved omkjøring. Totalt 19 av 
tilbakemeldingene som omtaler miljø/utslipp er positiv 
til tiltaket. Flere av dem kommenterer reduksjon av 
støy, og et generelt triveligere uteområde ved 
Bryggen/Torget. 


