
UTVIKLINGSLØP FOR FREMTIDENS HURTIGBÅT DEL II 
 

Samarbeidsavtale 

 

1. Partene 
 
Samarbeidsavtalen har følgende parter: 

Trøndelag fylkeskommune (TRFK),  
org.nr. 817 920 632,  
Erling Skakkesgt. 14 / 7013 Trondheim 

Vestland fylkeskommune (VLFK), 
org.nr. 821 311 632, 
Sandslihaugen 30 / 5254 Bergen 

Troms og Finnmark fylkeskommune 
org.nr. 922 420 866 
Adr: Postboks 701 / 9815 Vadsø 

Nordland fylkeskommune 
org.nr 964982953 
Adr: Postboks / 1485 Fylkeshuset / 8048 Bodø 
 

2. Definisjoner 
Partene Fylkeskommunene nevnt i punkt 1. 
Prosjektet Utviklingsløp for fremtidens hurtigbåt del II, i 

tråd med prosjektbeskrivelse i punkt 6. 
Fremtidens hurtigbåt Den nye typen hurtigbåt som er utviklet 

gjennom prosjektets arbeid. 
 

3. Kontraktens dokumenter 
Samarbeidsavtalen Dette dokumentet med vedlegg. 
Vedlegg 1: Prosjektgjennomføringsplan Viser hvordan prosjektet arbeider for å nå 

prosjektets mål. 
Vedlegg 2: Økonomiplan Prosjektledelsen skal lage en økonomiplan som 

settes inn her. 
 



4. Samarbeidsavtalens bakgrunn 
På vegne av 11 fylkeskommuner gjennomførte Trøndelag fylkeskommune i september 2019 en 
utviklingskontrakt for Fremtidens hurtigbåt1 med mål om å demonstrere at null-utslipp er mulig for 
hurtigbåter med strenge krav til fart, kapasitet og rekkevidde. 

Resultatene i utviklingskontrakten viser at utviklingen av utslippsfrie hurtigbåter har kommet langt, 
men at flere teknologiske, økonomiske og juridiske barrierer må overkommes før hurtigbåter uten 
utslipp kan realiseres til en akseptabel risiko og kostnad. 
 
I Norge er det fylkeskommunene som har ansvaret for innkjøp og drift av alle hurtigbåtrutene langs 
kysten. Utvikling og innfasing av utslippsfrie hurtigbåter vil derfor måtte realiseres i kraft av 
fylkeskommunale innkjøpsprosesser. 

Partene har vedtatt ambisjoner om utslippsfri drift i kommende anbudskontrakter og ønsker med 
denne avtalen å etablere et samarbeid for å drive utviklingen av utslippsfrie hurtigbåter videre. 

5. Samarbeidsavtalens formål 
Avtalen formaliserer samarbeidet mellom Partene om utvikling av utslippsfrie hurtigbåter, knyttet til 
prosjektet «Utviklingsløp for fremtidens hurtigbåt del II». 

Partene skal sammen legge til rette for utvikling av utslippsfrie hurtigbåter med strenge krav til fart, 
kapasitet og rekkevidde. 

Intensjonen til Partene er å anskaffe slike fartøy i forbindelse med kommende innkjøpsprosesser for 
hurtigbåttjenester. 

6. Om prosjektet «Utviklingsløp for fremtidens hurtigbåt del II» 
Prosjektet «Utviklingsløp fremtidens hurtigbåt del II» har som mål å utvikle utslippsfrie hurtigbåter. 

I prosjektet er det planlagt to parallelle utviklingsløp, pilotløp nr. 1 og pilotløp nr. 2. Pilotløpene har 
mål om å utvikle ulike design som deretter kan bygges, piloteres og settes inn i drift.  

I Vestland er det ønskelig å bruke en pilot som demonstrasjon, med mulighet for å inngå som et 
supplement til normal rutedrift.  

I Trøndelag vil også piloten benyttes som demonstrasjon av teknologien, med ambisjon om 
at en vellykket pilot vil gi både fremtidige kjøpere og leverandører kjennskap til 
forutsetningene for hhv å bestille eller tilby tilsvarende fartøy. 
 
Troms og Finnmark ønsker å bygge en pilot som er planlagt gjennomført på sambandet Vadsø – 
Kirkenes, jamfør tidligere vedtak i Finnmark fylkesting. 

Nordland har per dags dato ikke endelig bestemt hvilke samband som det er aktuelt å sette inn et 
eventuelt pilotfartøy på.  

 

Sambandene har noe ulik profil og behov, og vil utfylle hverandre godt. 

 
1   https://www.trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/framtidas-hurtigbater-gir-null-utslipp/ 



Samarbeidsavtalen sikrer god samhandling og informasjonsutveksling om prosjektet, mellom 
partene. 

7. Prosjektoppgaver 
Nedenfor er en liste med oversikt over hvilke oppgaver som ligger i Prosjektet.  
Partene skal i samarbeid arbeide for at prosjektoppgavene løses på en god måte. 

Overordnede prosjektoppgaver er: 

 Arbeide for at målet om utvikling av utslippsfri hurtigbåt innfris. 
 Sørge for finansiering til prosjektet, gjennom statlig medfinansiering eller andre virkemidler.  
 Foreslå, utvikle og forankre prosjektgjennomføringsplaner. 
 Arbeide i tråd med gjennomføringsplanene. 
 Rapportere om gjennomført arbeid og planer for fremtidigarbeid til styringsgruppen. 
 Støtte og/eller gjennomføre konkurranser for å sikre videre fremdrift i utviklingen av 

utslippsfrie hurtigbåter. 
 Ivareta fylkeskommunenes interesser gjennom å stimulere næringslivet til å utvikle løsninger 

fylkeskommunene har behov for 
 Øke fylkeskommunenes kompetanse og kunnskap om utslippsfrie hurtigbåter. 
 Gjennomføre prosjektet slik at partenes felles målsettinger søkes oppfylt etter beste evne. 

 

8. Prosess 
Utvikling av Fremtidens hurtigbåt har vært og vil fortsette å være en krevende prosess. Prosessen 
startet med et ønske om en fremtidsrettet hurtigbåt, og vil vare frem til det tidspunktet Fremtidens 
hurtigbåt er i drift. 

Samarbeidsavtalen gjelder fasene design, bygg og pilot. 

Modell 1 viser overordnede faser i prosessen: 
 

 

9. Prosjektorganisering og prosjektets styringsgruppe 
Prosjektets organisering fremgår av vedlegg 1, prosjektgjennomføringsplan. 

I tillegg til prosjektorganiseringen, skal det etableres en styringsgruppe. 

Styringsgruppen skal bestå av en representant fra hver av Partene.   
 
Styringsgruppen: 

 Er beslutningstaker underveis i prosjektet 
 Skal sikre at nødvendige fullmakter er på plass for prosjektledelsen 
 Skal motta rapporteringer underveis i prosjektet  

Konseptutvikling Design Bygg Pilot Drift



 Har en veiledningsfunksjon for prosjektarbeidet 
  

10. Leveranse og rapportering 
Prosjektet skal arbeide for å oppnå prosjektets mål som er utvikling av utslippsfrie hurtigbåter. 

Leveransen skjer gjennom prosjektets arbeidsoppgaver (se punkt 7) og rapportering til 
styringsgruppen om kunnskap og erfaring tilegnet gjennom arbeidsoppgavene. 
Rapporteringen skal i tillegg inneholde resultater, og milepælsoppdateringer. 

Rapporteringen skal være løpende. 
I tillegg kan styringsgruppen etterspørre rapporter de har behov for. 

 

11. Økonomi 
Prosjektet skal bidra til å skaffe midler og ressurser slik at målet om fremtidens hurtigbåt kan 
realiseres. Planlegging og bruk av midler skal gjenspeile anskaffede midler. 

Det skal settes opp en økonomiplan for prosjektet der det fremgår hvilke midler prosjektet har til 
rådighet, hvilke midler prosjektet kan få gjennom statlige finansieringsordninger og hvordan 
prosjektet planlegger bruk av tilgjengelige midler og avtalte ressurser. 
 
Det er prosjektledelsen som har ansvar for utarbeidelse av økonomiplanen, mens det er 
styringsgruppen som har ansvaret for beslutninger knyttet til økonomisk forbruk. 

Økonomiplanen utarbeides som et vedlegg 2 til Samarbeidsavtalen, vedlegget godkjennes av 
Styringsgruppen. 
 

12. Ved behov for endringer i samarbeidsavtalen 
Samarbeidsavtalen kan tilpasses prosjektets behov. Det betyr at det kan gjøres endringer i avtalen, 
for eksempel gjennom presiseringer av tidslinje, organisering eller at det legges til vedlegg. 

Forutsetningen er at Partene er enige i endringene som gjøres. 
 

13. Andre interessenter 
Andre interessenter kan være fylkeskommuner og kollektivtrafikkselskap som ønsker å følge og ta 
del i prosjektet. Disse vil ikke ha ansvar for prosjektets måloppnåelse, men kan bidra med råd til 
prosjektet ved spørsmål og problemstillinger og gi prosjektet annen veiledning basert på den 
kompetansen disse samarbeidspartneren har. Prosjektet på sin side kan gi interessentene innsyn i 
den delen av prosjektet som er offentlig. 
 

14. Taushetsplikt og innsyn 
Partenes intensjon er at all kunnskap og informasjon tilegnet gjennom prosjektet skal deles mellom 
partene og med offentligheten så langt det lar seg gjøre. 



Forretningssensitiv informasjon eller annen taushetsbelagt informasjon behandles likevel i tråd med 
regelvektet om taushetsplikt og vil ikke deles der det ikke lar seg gjøre.  
 
Forretningshemmeligheter avklares opp mot hver enkelt leverandør. Partene bør derfor oppfordre 
sine leverandører og samarbeidspartnere til deling av informasjon så langt det lar seg gjøre. Det kan 
stilles vilkår i samtykket, vilkårene overholdes av den part som gis tilgang til opplysningene. 

15. Forpliktelser overfor tredjemenn 
Kun en enstemmig styringsgruppe kan forplikte de deltagende fylkeskommuner overfor tredjeparter. 
Ved uenighet løftes saken til politisk nivå i de deltakende fylkeskommuner. 

16. Varighet 
Samarbeidsavtalen gjelder så lenge prosjektet «Utviklingsløp for fremtidens hurtigbåt del II» varer. 
Som utgangspunkt innebærer det at Samarbeidsavtalen gjelder til en pilot av Fremtidens hurtigbåt 
er ferdig utviklet. Partene har likevel adgang til å avslutte Samarbeidsavtalen etter eget ønske, hvis 
samarbeid eller leveranse anses unødvendig. 

 

* * * 

17. Signering 
 
Denne Avtalen er i fire eksemplarer, ett eksemplar til hver av partene. 

Samarbeidsavtalen signeres av prosjekteier. 

 
For TRFK:                                                                             For VLFK: 

 

----------------------------------------------                                ---------------------------------------------- 

Navn: Tore O. Sandvik                                                           Navn: Rune Haugsdal 
Stilling: Fylkesordfører, TRFK                      Stilling: Fylkesrådmann, VLFK 
Dato:                                                                                                       Dato:  

 

For Troms og Finnmark fk:                                                   For Nordland fk: 

 

----------------------------------------------                                ---------------------------------------------- 

Navn: Kristina Hansen                                                          Navn: Odd Inge Bardal 
Stilling: Fylkesråd for samferdsel    Stilling: Direktør transport og infrastruktur 
Dato:                                                                                         Dato:  
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