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Fylkesrådmannen orienterer om prosjektrekneskap - Fylkesvegar 
 
 

 
Bakgrunn for saka: 
Fylkestinget gjorde slikt vedtak i sak 49/13 i møte 15.10.13: 
 
«Fylkestinget vedtek at prosjektrekneskapar: 
 

1. På 10 millionar kroner eller høgare skal reviderast av ekstern revisor og handsamast i 
kontrollutvalet før dei går vidare til politisk handsaming. 

2. Der avviket i høve opphavleg budsjett er meir enn 10 % skal same rutine følgjast.» 
 
Vidare går det fram av Hordaland fylkeskommune si økonomihandbok m.a. dette: 
 

1. Prosjektrekneskap kan vera aktuelt både i drifts- og investeringsrekneskapen. 
2. Prosjektrekneskap vert nytta når det er behov for å avleggja rekneskap for ein spesiell 

aktivitet/oppgåve som går over ei avgrensa tid, gjerne over eit eller fleire rekneskapsår (følgjer ikkje 
den vanlege rekneskapsperioden). 

 
 
Innstilling frå kontrollutvalet i sak PS 140/17 «Forvaltningsrevisjon innan planlegging av 
investeringsprosjekt – Revisjonsrapport» 
 
Fylkesrådmannen ved samferdselsavdelinga tok kontakt med sekretariatet for å få eit møte der dei ville 
diskutere innstillinga frå kontrollutvalet i sak PS 140/17 «Forvaltningsrevisjon innan planlegging av 
investeringsprosjekt – Revisjonsrapport» som vart handsama i møte 18.12.2017.  
 
Referat frå møtet ligg ved som vedlegg 1 og som det går fram av dette er det punkt 3 i innstillinga 
fylkesrådmannen er særskilt oppteken av: 
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«Å tydeleggjere behovet for gode totalprognosar ovanfor Statens vegvesen som Sams vegadministrasjon, 
og avklarar korleis slik rapportering best kan kome på plass. I dette ligg at prosjektrekneskap skal reviderast 
og leggjast fram for kontrollutvalet, tilsvarande som prosjekt frå eigedomsavdelinga.» 
 
Vidare går det fram av referatet at det var semje om at følgjande skal leverast sekretariatet innan 
26.01.2018: 
 

 Statens vegvesen utarbeider eit notat om antal prosjektrekneskap dette forslaget vil innebera, og 
antyding av arbeidsomfang den 22.1.  

 
 Samferdselsavdelinga utarbeider utkast til notat med SVV sitt bidrag som vedlegg. 

 
 Økonomiavdelinga utarbeider endeleg notat i samråd med fylkesrådmannen innan fristen. 

 
Notat frå fylkesrådmannen 
 
Notat frå fylkesrådmannen vedlagt notat frå Statens vegvesen er motteke og ligg ved som vedlegg 2 og 3. 
Av notatet frå fylkesrådmannen har sekretariatet m.a. merka seg følgjande: 
 
«Sidan siste del av punkt 3 i innstillinga kom til i møtet – og dermed etter fylkesrådmannen sin 
høyringsuttale – finn fylkesrådmannen det rett å koma med nokre merknader til denne delen av 
innstillinga.» 
 
«Fylkesrådmannen viser til vedlagt notat frå Statens vegvesen som peikar på at den store mengda 
prosjektrekneskap på vegsektoren vil krevja meir ressursar enn ein har til rådvelde. Den store 
prosjektmengda vil også medføra auka ressursbruk i fylkeskommunen, for revisjonen og for dei politiske 
organa ettersom saksmengda vil auka monaleg.» 
 
Fylkesrådmannen konkluderer slik i notatet: 
 
«Fylkesrådmannen ber ut frå dette kontrollutvalet vurdera innstillinga på nytt t.d. ved å foreslå høgare 
grense for kva prosjektrekneskap som skal leggjast fram for politisk godkjenning.» 
 
Drøfting: 
Slik sekretariatet ser det har fylkesrådmannen rett i at han ikkje har fått høve til å uttale seg om tillegget til 
punkt 3 i innstillinga, jf. kommunelova § 77.6. 
 

Kommunelova § 77.6 
«6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. 
Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært forelagt 
administrasjonssjefen til uttalelse.» 

 
Samstundes meiner sekretariatet at det ikkje er noko nytt at det skal leggjast fram prosjektrekneskap for 
prosjekt av ein viss storleik, jf. Hordaland fylkeskommune si økonomihandbok som er omtala innleiingsvis i 
saka.  Vidare har fylkestinget gjort vedtak om at det skal leggjast fram prosjektrekneskapar som er på 10 
millionar kroner og høgare eller der avviket i høve opphavleg budsjett er meir enn 10 %. Slik vi ser det gjeld 
desse reglane for alle prosjekt i regi av Hordaland fylkeskommune dvs. byggeprosjekt, vegprosjekt, IT-
prosjekt mv. Me har ikkje funne at det er gjort unnatak for nokre sektorar i desse reglane. 
 
Fylkesrådmannen og Statens vegvesen argumenterer for at den store mengda prosjektrekneskap på 
vegsektoren vil krevja meir ressursar enn ein har til rådvelde. Storleiken på ressursane som vert tildelt 
samferdselsavdelinga til slike saker er eit politisk spørsmål i samband med budsjetthandsaminga som 
kontrollutvalet ikkje skal ha ei meining om. 
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Kontrollutvalet kan likevel ha ei meining om kva prinsipp som eventuelt bør vurderast når det gjeld kva 
prosjekt det skal lagast prosjektrekneskap for, reviderast av ekstern revisor og handsamast i kontrollutvalet 
før dei går vidare til politisk handsaming. 
  
Det kan t.d. vera aktuelt å vurdere nye rutinar med slike grenser: 

 Minstebeløp for krav om å lage prosjektrekneskap uansett om det ligg føre avvik eller ikkje 
 Minstebeløp for krav om å lage prosjektrekneskap innan vegsektoren inkludert avvik i høve 

opphavleg budsjett på 10 % 
 Minstebeløp for krav om å lage prosjektrekneskap for alle andre prosjekt inkludert avvik i høve 

opphavleg budsjett på 10 % 
 
Av omsyn til kontrollutvalet si uavhengighet bør ikkje utvalet komme med eit konkret forslag på nye rutinar 
på området då det i neste omgang kan verta aktuelt å gjennomføra revisjon på feltet. 
 
 
Konklusjon: 
På bakgrunn av det som går fram over meiner sekretariatet at kontrollutvalet bør tilrå at fylkestinget ber 
fylkesrådmannen legga fram ei sak til junitinget med forslag til nye rutinar når det gjeld krav om 
prosjektrekneskap. 
 
 

Forslag til innstilling 
1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen legga fram ei sak til junitinget med forslag til nye rutinar når det gjeld 

krav om prosjektrekneskap. 
 
 
 

Hogne Haktorson 
kontrollsjef 

  

  Roald Breistein 
  utvalgssekretær 
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