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Investering av vognmateriell til framtidige bybanestrekningar. 
 
Til møte i fylkesutvalet den 8. desember 2016 vart det lagt fram ei meldingssak om investering i 
vognmateriell til framtidige bybanestrekningar. Konklusjonen i meldinga var som fylgjer. 
 
Basert på ei totalvurdering vil fylkesrådmannen tilrå at ein ikkje nyttar opsjonen i gjeldande kontrakt. Etter 
fylkesrådmannen sitt syn er dei juridiske konklusjonane for usikre til at ein bør gå vidare med kontrakten 
med Stadler Pankow. Ved å gjennomføre ny anbodskonkurranse vil ein rydde bort den uvisse og tvil som 
dei juridiske utgreiingane peikar på, samstundes som ein vil sikre tilgang til oppdaterte og framtidsretta 
teknologiske løysingar. 
Fylkesrådmannen vil dermed foreslå at ein for byggetrinna 4 og 5 gjennomfører ein ny, samla 
anbodsprosess for vogninvesteringane. Med denne framgangsmåten vil ein også få ei noko jamnare 
fordeling av vognflåten om ein eventuelt får inn ein ny leverandør. Dette vert vurdert som tenleg i høve 
sjølve konkurransen, då dette truleg vil rtesultere i tilbod frå fleire aktørar. 
 
Bybanen AS har vurdert marknaden for bybanevogner opp mot å vidareføra avtalen med Stadler Pankow 
GmbH (Stadler), og har kome til at det vil vera  vesentlege midlar å spara ved å vidareføra samarbeidet 
med Stadler. For å vurdera om det vil la seg gjera å nytta opsjon for ytterlegare kjøp frå Stadler innafor 
gjeldande lovverk, er advokatfirma Thommessen AS engasjert for å gjera ei vurdering av dette.  
 
Etter å ha vurdert saka konkluderar Thommessen som fylgjer: 
Vår hovedkonklusjon er at fylkeskommunen kan foreta ein direkteanskaffelse av fire eller seks vogner i 
2018 eller 2019 med sikte på levering for byggetrinn 4. Vurderingen bygger på de kostnadstallene vi har fått 
oppgitt av Bybanen AS for de ulike anskaffelsesalternativer. Rettskildene gir ikke grunnlag for å trekke en 
helt klar konklusjon, og ved en slik direkteanskaffelse anbefaler vi derfor Bybanen AS å foreta ein såkalt 
intensjonskunngjøring for å avskjære muligheten for avkortings-/ugyldighetssanksjoner og 
overtredelsesgebyr.  
 
Behov for nye vogner til byggjetrin 4 
Bybanen AS har gjennomført ei analyse av behovet for nye vogner til byggjetrin 4 – Fyllingsdalen, og har 
vurdert om ein vil vera best tent med å konkurranseutsetja vognkjøpa til byggjetrin 4 og 5 i eitt innkjøp, eller 
om ein skal nytta ein forhandla opsjon med Stadler og investera i nye vogner til byggjetrin 4 no og utsetja 
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vognkjøp til byggjetrin 5 til eit seinare tidspunkt. Ein viktig faktor i dette er tidspunkta for når byggjetrina er 
klar for ordinær drift. Per d.d er byggjetrin 4 klar til drift sommaren 2022, og byggjetrin 5 i 2031. Ved å nytta 
opsjon no, kan ein venta med å konkurranseutsetja vognkjøpet til byggjetrin 5, og eventuelt byggjetrin 6 til 
2027.  
 
Bybanen AS har og vurdert kostnadane ved direktekjøp kontra konkurranseutsetjing. Då eingongs- og 
prosjektkostnadane samt verkstadtilpassing til ein ny vognleverandør er vesentleg høgare ved 
konkurranseutsetjing enn ved direktekjøp, har ein kome fram til at ein vil spara 1,3 mill EUR per vogn ved 
direkte kjøp frå Stadler. Ved kjøp av 6 vogner vil samla kostnad verta 31,0 mill EUR inkludert Bybanen AS 
sine prosjektkostnader og prisstiging til 2019. Ved å gå for dette vil ein: 

 Sikra dagens produksjonsnivå på line 1 (Flesland) og 8 min. frekvens på linje 2 (Fyllingsdalen) med 
rom for noko produksjonsauke. 

 Spara investeringskostnader. 
 Vera sikra ein føreseieleg og uendra vedlikehaldskostnad. 
 Ha eins vognpark fram til 2031. 
 Kunna samkøyra innkjøp til byggjetrin 5 og 6. 

Ved levering av 3 vogner i 2021 og 3 vogner i 2022 vil betalingsplanen verta som fylgjer: 
 2019 EUR 3,6 mill 
 2020 EUR 5,7 mill 
 2021 EUR 13,95 mill 
 2022 EUR 7,75 mill. 

Bybanen AS vil føreta ei intensjonskunngjering i framkant av innkjøpet.   
 
Etter ei samla vurdering av materialet frå Bybanen AS, kan fylkesrådmannen slutta seg til konklusjonen og 
den framdrifta som er lagt for innkjøpet.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


