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Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Samandrag

Stortinget vedtok 22.11.2012  å forlenga innkrevinga av bompengar på ferja mellom Halhjem og Sandvikvåg 

med to år frå 1. januar 2013 til ut 2014 til finansiering av tiltak på Fv 545 i Stord og Fitjar, omtalt som 

bompengepakken Stord vestside. Statens vegvesen Region vest har i brev til Hordaland fylkeskommune frå 

14.03.2014 oversendt ein søknad om å utvida innkrevjingsperioden med ytterlegare 2 år til 31.12.2016. 

Utvidinga er grunngjeve med kostnadsauke grunna auka standardkrav, endra løysingar og eit nytt prosjekt.

Søknaden er utarbeida etter initiativ frå Stord kommune i samarbeid mellom kommunane Stord og Fitjar og 

Statens vegvesen. Kommunane Stord, Fitjar og Os har gjeve uttale til den reviderte søknaden (sjå vedlegg).

Fv 545 er ein viktig veg internt på Stord, men også som omkøyringsveg for E39 over Stord. For å få ein 

trafikksikker veg med fullgod standard, er det behov for å gjera dei standardhevingstiltaka som er omtala i 

søknaden. 

Forslag til innstilling

Fylkestinget sluttar seg til søknaden frå Stord og Fitjar kommune om utviding av innkrevjing av bompengar 

på E39 Halhjem - Sandvikvåg med to år til 1.januar 2017. Bompengepåslaget vert redusert frå 5 til 3 

takstsoner frå 1. januar 2015.

Johnny Stiansen

fungerande fylkesrådmann

Håkon Rasmussen

fylkesdirektør samferdsel

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.
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Fylkesrådmannen, 08.04.2014

Bakgrunn
Stortinget vedtok 22.11.2012  å forlenga innkrevinga av bompengar på ferja mellom Halhjem og Sandvikvåg 
med to år frå 1, januar 2013 til ut 2014 til finansiering av tiltak på Fv 545 i Stord og Fitjar, omtalt som 
bompengepakken Stord vestside. Statens vegvesen Region vest har i brev til Hordaland fylkeskommune frå 
14.03.2014 oversendt ein søknad om å utvida innkrevjingsperioden med ytterlegare 2 år til 31.12.2016.
Utvidinga er grunngjeve med kostnadsauke grunna auka standardkrav, endra løysingar og eit nytt prosjekt.
Søknaden er utarbeida etter initiativ frå Stord kommune i samarbeid mellom kommunane Stord og Fitjar og 
Statens vegvesen. Kommunane Stord, Fitjar og Os har  gjeve uttale til den reviderte søknaden (sjå 
vedlegg). Fylkesrådmannen legg her fram bompengesøknaden for fylkespolitisk handsaming. Etter at 
fylkestinget har teke stilling til bompengesøknaden, blir han handsama vidare i Vegdirektoratet og 
Samferdselsdepartementet, før Stortinget gjer det endelege vedtaket.

Om prosjekta

Midlane i bompengepakken Stord vestside skulle gå til opprusting av Fv 545 og tiltak i Fitjar sentrum:

1. Strekninga Fitjar sentrum – Rimbareid

2. Utbetring av Sagvåg bru

3. Utbetring av ei strekning over kommunegrensa mellom Stord og Fitjar

4. Strekninga Rimbareid  - Vik

I den nye bompengesøknaden er det no aktuelt også å utbetra strekninga Sagvåg bru – Sagvåg sentrum, 

som eit 5. prioritert prosjekt:

Nye prioriteringar og status for prosjekta

1.Sagvåg bru

Den gamle brua er i for dårleg stand til at SVV vil tilrå utbetring. I 

den nye bompengesøknaden legg ein opp til å bygga ny bru

med to køyrefelt heller enn å utbetra den gamle brua. Dagens 

bru kan omklassifiserast til gang og sykkelbru.

2. Rimbareid – Vik

Ein legg opp til å utbetra vegen til tofelts veg med gang og 

sykkelveg langs vegen. Tiltaka inneber standardheving i høve til 

forrige søknad.

3. Strekninga over kommunegrensa

Utbetring av eksisterande veg til tofelts veg med vegbredde på 

7,5 meter. Tiltaka inneber standardheving i høve til forrige 

søknad.

4. Restarbeid Fitjar sentrum

Det står att noko restarbeid i Fitjar sentrum.

5.Sagvåg sentrum 

Det er planar om å utbetra strekninga Sagvåg bru – sentrum ved 

å utvida kurve, laga fortau, etablera rundkøyring ved kryss til 

Fv66 og gjera miljøtiltak. Dette er eit nytt prosjekt i høve til 

forrige bompengesøknad.
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Økonomiske rammer

Kostnadsoverslaget for prosjekta i bompengepakken Stord vestside var på 68 mill. kr. i 2011. Prosjekta var 

då ikkje fullfinansierte. Den samla finansieringsramma var på 58,5 mill.kr.

Totalkostnaden og finansieringsramma er no auka til 114,5 mill.kr, og bompengeinntektene utgjer omlag 

85% av inntektene til Stord vestside:

Bompengeinntektene er auka med 56 mill. kr., som finansierer meirkostnadane på prosjekta (32,76 mill.kr.), 

eit nytt prosjekt i pakken (Sagvåg bru –Sagvåg sentrum) med 13,74 mill.kr. og den tidlegare manglande 

fullfinansieringa av pakken på 9,5 mill. kr (68 mill.kr – 58,5 mill.kr.) :

Endre takst- og rabattsystem
Bompengopplegget på stamvegnettet (TERN) er underlagt Eurovignettdirektivet. Ved
utviding av innkrevjingsperioden blir direktivet retningsgivande for korleis takst og
rabattsystemet på dette ferjesambandet kan utformast. Det medfører at det ikkje lengre vert
gjeve rabatt på bompengar på ferjer. For å oppretthalda dagens nivå på bompengeinntektene er
det foreslått at bompengepåslaget frå 1. januar 2015 vert redusert frå fem til tre takstsoner.

Reduksjonen medfører ein reduksjon frå kr. 29 til kr. 18 i bompengar for lette kjøretøy, men då kan ein ikkje 

lenger få 50% forskottsrabatt:

KOSTNAD prosjekt, mill.kr.

Kostnadsoverslag  i 

St.prp. 149 (2011 - 

2012), i 2011kr.

Brukt Kostnadsoverslag 

attståande prosjekt, 

2013 kr.

Total 

kostnad

Fitjar sentrum - Rimbareid, breddeutviding 27 20,8 5,25 26,05

Sagvåg bru 5 11,5 11,5

Stord -Fitjar, utbetring over kommunegrensa 9 24,97 24,97

Rimbareid - Vik 27 38,24 38,24
NYTT PROSJEKT: Sagvåg bru - Sagvåg sentrum 13,74 13,74

SUM: 68,00                          20,80          93,70                      114,5

FINANSIERING, mill. 2013 kr.

Bompengeinntekter tom. 2014 47,5

Bompengeinntekter 2015 - 2016 49,5

Sum bompengar 97

Fylkeskommunal løyving (inklusive 10 mill. i forskottering)* 17,5

SUM: 114,5
*10 mill.kr.i forskottering frå Midtfjellet Vindkraft AS,tilbakebetalast i 2019 -2020.

Endring sidan St.prp.146 (2011 -2012):

Meirinntekter, mill.kr.

Meirbompengeinntekter i 2014 6,5

Bompengeinntekter 2015 - 2016 49,5

SUM: 56

Meirkostnader, mill.kr.

Fitjar sentrum - Rimbareid, breddeutviding -0,95

Sagvåg bru, utbetring 6,5

Stord -Fitjar, utbetring over kommunegrensa 15,97

Rimbareid - Vik 11,24
NYTT PROSJEKT: Sagvåg bru - Sagvåg sentrum 13,74

Ikkje finansiert i St .prp. 149 (2011 - 2012) 9,5

SUM: 56
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Bompengedel til Stord vestside
Ved førre utviding av bompengeperioden rekna SVV ut ein «bompengedel» til Fv 545, basert på ÅDT 
teljingar:

”Trafikken på E39 like sør for Sandvikvåg er på 2800 i døgnet (ÅDT). På fv 545 er trafikken
på 1100 ÅDT, til saman 3900 ÅDT. Ferjetrafikken til og frå Sandvikvåg er på 2500 ÅDT (95%
på ferja til Halhjem). Det er følgjeleg ein lokaltrafikk på det tilstøytande vegnettet på 1400
ÅDT (3900 minus 2500) som ikkje er ferjetrafikk. Denne trafikken vil vi føresetje deler seg likt
på E39 og fv 545. Dvs. at 400 ÅDT av trafikken på fv 545 er ferjetrafikk (1100 minus 700).
Dette tilsvarar 16 % av ferjetrafikken til/frå Sandvikvåg. Dersom fv 545 skal få sin del av
bominntektene vil det tilsvare ei utviding av bompengeordninga på to år (2013 og 2014).”
(Brev frå SVV til HFK frå 28.3.2011)

Fv 545 ”sin andel” basert på rekneføresetnadane ovanfor vart 16%, noko som skulle indikera ei utviding på 
omlag 2 år eller 41 mill.kr. Inntektene i åra 2002-2012 (elleve år) var til saman om lag 192 mill. kr. i løpande 
kroner. Om bompengeinntektene i 2013 og 2014 vart på 41 mill.kr., ville det gje ein «bompengedel» til Stord 
vestside på omlag 18% (41/(192+41)). Med det nye føreslegne bompengeopplegget, vert delen av 
innkrevde bompengeinntekter på ferja som går til Fv 545, omrekna til 2013 kr., på omlag 31% (97/309):

*Innkrevingstal frå økonomiavdelinga i HFK

Takst pr. 1.1.2014 Opplegg fra 1.1.2015 Dagens opplegg

Takst liten bil 188 188

Bompengar 17 29

Ferjetakst 205 217

Rabattsats bompengar 0 % 50 %

Bompengar fråtrekt rabatt 17 14,5

Takst eksempel B8 (stor bil 14-18 m.): 957 957

Bompengar 72 102

Ferjetakst 1029 1059

Rabattsats bompengar 0 % 50 %

Bompengar fråtrekt rabatt 72 51

Bompengar Halhjem-Sandvikvåg

År Bompengeinntekter* Omrekna til 2013 kr. (SSB, KPI) Veg,tiltak:

2002 12 665 200              15 437 509                              E39

2003 14 180 542              16 870 822                              E39

2004 13 506 208              15 997 644                              E39

2005 14 624 401              17 051 213                              E39

2006 15 745 012              17 952 256                              E39

2007 17 610 262              19 926 620                              E39

2008 18 978 936              20 690 278                              E39

2009 20 275 678              21 646 746                              E39

2010 20 594 043              21 457 457                              E39

2011 21 348 357              21 970 472                              E39

2012 22 651 551              23 134 232                              E39

SUM: 192 180 190            212 135 249                            

2013 23 930 494              23 930 494                              Fv 545

SUM: 216 110 684            236 065 743                            

Prog. 2013- 2014 ? 47 500 000                              Fv 545

Prog. 2015- 2016 ? 49 500 000                              Fv 545

SUM total innkreving: 309 135 249                            
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Lokalpolitisk handsaming
Den reviderte bompengesøknaden har vore på høyring hjå kommunane Stord, Os og Fitjar.
Stord kommunestyre handsama søknaden 13.02.2014, sak PS1/2014, og gav slik uttale:

«Stord kommunestyre støttar søknad om utviding av bompengeperioden for E39 Halhjem-Sandvikvåg til 1. 
januar 2017.»

Os kommunestyre handsama søknaden 28.01.2014, sak 5/2014, og gav slik uttale:
«Os kommunestyre har 28. januar 2014 handsama høyringssak kring søknad om utviding av
perioden for bompengeinnkrevjing på ferjesambandet Halhjem – Sandvikvåg i ytterligare to år, fram til 1. 
januar 2017. For Os kommune er E 39 fyrst og fremst viktig som stamveg Bergen – Stavanger, og sjølv om
kommunen har forståing for nokre av argumenta for utviding av perioden finn ein det likevel
rett å avslutte innkrevinga i tråd med fastsett tidspunkt 31.12.2014. I denne samanheng vil Os
kommune gjere merksam på at innkrevjingsperioden allereie har vore utvida to gonger i høve opprinneleg 
plan.»

Fitjar kommunestyre handsama søknaden 19.02.2014, sak 8/14, og gav slik uttale:

«Fitjar kommune stør søknaden om utviding av bompengeperioden for E39 Halhjem-
Sandvikvåg for perioden 1. januar 2015 til 1. januar 2017.Kommunestyret har ikkje merknader til at 
bompengepåslaget på taksten vert redusert frå 5 til 3 takstsonar frå 1. januar 2015.»

Tidlegare fylkespolitiske vedtak

HFK stod for utarbeidinga av bompengesøknaden for Stord vestside i 2011. Fylkestinget handsama utkast 

til søknad 7.6.2011, sak 31/11, og gjorde slikt vedtak:

«1. Fylkestinget godkjenner at Midtfjellet Vindmøllepark AS får forskottera inntil 10 mill. kr
til oppgradering til tofelts veg og etablering av gang- sykkelveg langs vegen mellom Rimbareid
og Fitjar sentrum.

2. Refusjonstidspunktet vert fastsett i samband med handsaminga av Handlingsprogram 2014-2017
(23) for fylkesvegnettet i Hordaland. Forskotteringa vert refundert utan kompensasjon for renter
eller prisauke.

3. Fylkestinget går inn for å løyva 7,5 mill. kr til Bompengepakken Stord vestside. Endeleg løyving
vert gjort i samband med handsaminga av fylkesbudsjettet og økonomiplanen.

4. Fylkestinget gjev tilslutnad til at utkast til søknad om delvis bompengefinansiering av
Bompengepakken Stord vestside frå 15.4.2011 vert sendt ut på høyring til kommunane Stord,
Fitjar og Os.»

Fylkestinget handsama søknaden på nytt etter høyringa og gjorde slikt vedtak 18.10.2010, i sak 48/11:

«Fylkestinget gjev tilslutnad til at ”Søknad om bompengefinansiering av Bompengepakken Stord
vestside”, datert 21.06.2011 vert oversendt Vegdirektoratet for vidare handsaming.»

Statens vegvesen si tilråding
Statens vegvesen Region vest vil tilrå at Hordaland fylkeskommune sluttar seg til søknaden
frå Stord og Fitjar kommune om utviding av innkrevjing av bompengar på E39 Halhjem - Sandvikvåg med to 
år til 1.januar 2017, der ein som følgje av Eurovignettdirektivet reduserer

bompengepåslaget frå 5 til 3 takstsoner frå 1. januar 2015.

Fylkesrådmannen sine merknader

Fv 545 er ein viktig veg internt på Stord, men også som omkøyringsveg for E39 over Stord. For å få ein 

trafikksikker veg med fullgod standard, er det behov for å gjera dei standardhevingstiltaka som er omtala i 

søknaden. 
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Hordaland fylkeskommune er bompengeselskap for dagens bompengeordning for Stord vestside. 
Fylkesrådmannen legg til grunn at fylkeskommunen skal vera bompengeselskap også ved ei eventuell 
utviding av innkrevingsperioden tom. år 2016.

Fylkesrådmannen tilrår at fylkestinget gjev tilslutnad til søknaden frå Stord og Fitjar kommune om utviding 
av innkrevjing av bompengar på E39 Halhjem - Sandvikvåg med to år til 1.januar 2017, der ein som følgje 
av Eurovignettdirektivet reduserer bompengepåslaget frå 5 til 3 takstsoner frå 1. januar 2015.


