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Rekneskapsrapport pr. april 2019 — Samanslaingskostnadar
Prosjektleiaren rar fellesnemnda til a gjere slikt vedtak:

Fellesnemnda tek tertialrapportering pr. 30.april 2019 for samanslaingskostnadar for Vestland
fylkeskommune til orientering.

SAKSFRAMSTILLING

Bakgrunn for saka
Fellesnemnda har tidlegare fastsett at det skal leggjast fram statusrapportar for kostnadane ved
samanslainga for Vestland fylkeskommune. Denne rapporten syner status pr. 1. tertial 2019.

Budsjett 2019

| sak 2019/338-1 vart budsjett for samanslaingskostnadar for 2019 handsama i fellesnemnda. | denne saka
vart det sett opp budsjettsummar pa dei omrada og for dei aktivitetane der ein har identifisert meirkostnadar
grunna samanslaingsprosessen. Det vart laga eit spesifisert budsjett med ei ramme pa 46 mill. kri 2019. |
tillegg vart det sett av ein budsjettreserve pa 7 mill. kr til uforutsette kostnadar, slik at det totale budsjettet
for 2019 vart pa 53 mill. kr. Korleis denne budsjettramma er finansiert gjennom statleg tilskot og midlar fra
dei to fylka vart ogsa gjort greie for. Budsjettsaka er vedlagt denne rekneskapsrapporten.

Rekneskap pr. april 2019

Tabellen under syner status for bruken av dei vedtekne budsjettmidlane til samanslaingsprosessen i 2019.
Her kjem det fram at det er brukt 9,9 mill. kr pr. april 2019. Det utgjer 19 % av det totale budsjettet pa 53
mill. kr. Forbruket er ein del lagare enn det parekna skulle vore pr. april (33 %); dette dersom ein legg til
grunn eit jamt forbruk gjennom 2019. Innanfor dei ulike omrada det er sett av budsjettmidlar til, er det
skilnadar i hgve til kor stor del av budsjettet som er brukt hittil i &r. Det er to omrade der det allereie er brukt
ein stor del av det budsjettet som er sett av. Desse to omrada er konsulenttenester og nytt fylkesvapen; her
er det hgvesvis brukt 80 % og 72 % av arsbudsjettet etter 1/3- del av aret. For dei fleste andre omrada er
det brukt mindre pr. april enn det budsijett pr. april skulle tilseia.
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Prosjekt Budsjettomrade Forbruk 2019 | Budsjett 2019 'e stsu.m. N Forbruk.| %av
disposisjon budsjett
80100 Nytt fylkesvapen 447 095 620 000 172 905 72 %
80101 Rekruttering prosj.lei./fylkrad. 395557 1569 000 1173443 25 %
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80102 Kurs, saml., mgter (pol) 406 313 1950 000 1543 687 21%
80103 Kommunikasjonstiltak 7920 1049 000 1041080 1%
80104 Konsulenttenester 3125040 3920000 794 960 80 %
80105 Prosjektleiar 883 464 2 583 000 1699 536 34 %
80106 IKT- system/ mod. og innkjgp 4165 836 28 077 000 25761 164 15%
80107 Politisk verksemd/ partistgtte 502 500 1732000 1229500 29 %
80108 Andre tiltak 0 4500 000 4 500 000 0%
80109 Budsjettreserve 0 7 000 000 7 000 000 0%
Alle Totalt 9933725 53 000 000 44 916 275 19%
Prognose

Forventninga pr. april er at takten i forbruket vil auka pa nokre av budsjettomrada utover i 2019. Den samla
prognosen er likevel at det ikkje skal verta eit meirforbruk samla sett.

Det viktigaste omradet for prognosen gjeld modifisering og innkjgp av IKT- system, og her er det sett av
28,1 mill. kr. Sjaglv om det er brukt relativt sett mindre enn disponibelt budsjett pr. april, sa er forventinga at
ein stor del av midlane til IKT-system vil verta brukt opp i 2019. Det som kan nemnast saerskilt som ein
usikker faktor er dei kostnadane innanfor IKT-system som vil koma ved overfgring av SAMS-
vegadministrasjon. Nar det gjeld konsulenttenester sa er det allereie no klart at avsette budsjettmidlar ikkje
vil dekke forbruket pa dette omradet. Det er att berre knapt 0,8 mill. kr av eit budsjett pa 3,92 mill. kr for
heile aret. Det er @ merka seg at det er set i verk tiltak nar det gjeld forbruket pa dette budsjettomradet.
Prosessen kring nytt fylkesvapen har kome langt, men for dette budsjettomrade kan det ogsa verta ei
overskriding. For sistnemnde omrade vil overskridinga verta relativt liten dersom ein ser den opp mot det
totale forbruket av samanslaingskostnadar. Prosjektleiar vil peike pa kostnadane hausten 2019 som dreier
seg om auka politiske verksemd. Det skal konstituerast eit nytt fylkesting, samstundes som det skal
giennomfgrast mange politiske mgte i andre folkevalde organ. Delar av denne aktiviteten ma finansierast
over midlane til eingangskostnadar. | haust vil det ogsa verta behov for & ga ut med informasjon i samband
med kommune- og fylkestingsvalet; samt meir generell informasjon kring etableringa av det nye fylket fra
arsskiftet. Prosjektleiar kiem naerare tilbake til desse momenta ved neste rapportering.

Oppsummering

Det er fort 9,9 mill. kr i rekneskapen for meirkostnadar til samanslainga av Vestland fylkeskommune.
Prosjektleiar er negd med at prognosen pr. april tilseier at det samla forbruket av midlar til samanslainga vil
halda seg innanfor det vedteke budsjettet for 2019 pa 53 mil. kr. Den resterande delen av 2019 vil det vera
stram styring i have til budsjettrammene for dei ulike omrada og tiltaka. Eit meirforbruk pa eit omrade,
eksempelvis pa omrade for konsulenttenester, vil ein freista & balansera ved & styre mot eit budsjettmessig
mindreforbruk pa eit anna omrade. Farebels er det ikkje sannsynleg med ei samla overskriding som gjer at
det vert naudsynt & gjere bruk av den avsette budsjettreserven pa 7 mill. kr.

Ein kjem attende til ein meir utfarleg prognose for samanslaingskostnadane totalt, og pa dei ulike omrada,
ved rapportering pr. 2. tertial.




