HORDALAND
FYLKES KO MM UNE Kontrollutvalet

Arkivnr: 2016/11221-40
Saksbehandlar: Roald Breistein
Saksframlegg
Saksgang
Utval Saknr. Mgatedato

Kontrollutvalet

Oppfoelging - Forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt

Bakgrunn for saka:

Fylkestinget gjorde slikt vedtak i sak PS 06/2018 i mote 06.03.2018:

P& bakgrunn av forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt ber fylkestinget
fylkesradmannen syta for:

1.

Etablering av system og rutinar som sikrar at usikkerheit blir kostnadsberekna i samband med
kostnadskalkylar for byggeprosjekt i regi av eigedomsavdelinga, og fortlepande i
prosjektgjennomfaringa i samband med analyser av usikkerheit.

At usikkerheit og risiko knytt til dei tidlege kostnadsestimata for bade fylkesvegprosjekt og
byggeprosjekt i regi av eigedomsavdelinga blir tydeleggjort, ogsa ovanfor politisk niva, for & sikre at
det fareligg eit forsvarleg beslutningsgrunnlag ved avgjerd om prioritering av investeringsprosjekt. |
dette ligg sikring av at prisstigning vert teke omsyn til og synleggjort.

A tydeleggjere behovet for gode totalprognosar ovanfor Statens vegvesen som Sams
vegadministrasjon, og avklarar korleis slik rapportering best kan kome pa plass. | dette ligg at
prosjektrekneskap skal reviderast og leggjast fram for kontrollutvalet, tilsvarande som prosjekt fra
eigedomsavdelinga.

At delegering av mynde nér det gjeld investeringar pa fylkesvegnettet, til fylkesradmannen og vidare
til regionvegsjefen, er sa tydeleg at det i minst mogleg grad er rom for ulike fortolkingar.

A fastsette kriterium for kor stor grad av usikkerheit som er akseptabel i ulike fasar av eit
investeringsprosjekt. Det bar vurderast om Hordaland fylkeskommune skulle ha nytta ekstern
kvalitetssikring ved lgyvingar til dei stgrste investeringsprosjekta.

A vurderer om det kan vere faremélstenleg & etablere nokre overordna prinsipp som skal liggje til
grunn for prosessane med prioritering av investeringsprosjekt pa tvers av sektorane

A laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 15.05.2018 som viser kva tiltak som skal
setjast i verk for a falgja opp tilrddingane i rapporten, nar tiltaka skal setjast i verk og kven som skal
ha ansvaret for iverksettinga.
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Handlingsplan i trad med punkt 7 i vedtaket over vart handsama i mete i kontrollutvalet 04.06.2018
der det vart gjort slikt vedtak:

1. Kontrollutvalet ser positivt pa det arbeidet som er starta opp i samband med forvaltningsrevisjon
innan planlegging av investeringsprosjekt.

2. Pa bakgrunn av handlingsplanen ber kontrollutvalet om ny status pa arbeidet i form av skriftleg
tilbakemelding innan 29.10.2018. | tilbakemeldinga ma det ogsa leggast ved dokumentasjon pa dei
tiltaka som er ferdig gjennomfart.

Statusrapport dagsett 26.10.2018 i trad med punkt 2 i vedtak over vart handsama i kontrolutvalet
19.11.2018 der det vart gjort slikt vedtak:

1. Kontrollutvalet ser positivt pa det forbetringsarbeidet som er giennomfgrt i samband med
forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt.

2. P& bakgrunn av tilbakemeldinga ber kontrollutvalet om ny status pé arbeidet i form av skriftleg
tilbakemelding pa punkta 1, 2, 5 og 6 innan 27.05.2019.

Drgfting:
Sekretariatet har motteke notat dagsett 27.05.2019 fra fylkesradmannen med status for oppfglging av

forvaltningsrevisjon innan investeringsplanlegging. Av notatet gar det m.a. fram at fylkesrddmannen legg
opp til at dei gjenstdande forbetringspunkta vil verta tatt tak i i samband med at Vestland fylkeskommune
vert etablert fra 01.01.2020.

Sekretariatet har stor forstaing for dette synspunktet og antar at fylkesradmannen likevel arbeider vidare
med desse punkta som ein del av fgrebuinga til fylkessamanslainga. Vi meiner det er viktig a fa pa plass
gode rutinar nar det gjeld investeringsplanlegging ogsa i den nye fylkeskommunen. Det kan difor vera ein
ide at fylkesradmannen i Vestland fylkeskommune vert utfordra pa & komme med tilbakemelding til
kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 01.04.2020 pa korleis desse forbetringspunkta er ivareteke i
den nye fylkeskommunen.

Konklusjon:
Pa bakgrunn av det som gar fram over, vert det tilradd at kontrollutvalet ber fylkesradmannen i Hordaland

fylkeskommune arbeide vidare med forbetringspunkta som ein del av arbeidet med farebuinga til
fylkessamanslainga fra 01.01.2020.

Vidare vert det tilrddd at kontrollutvalet anmoder fylkesradmannen i Vestland fylkeskommune, om & komme
med tilbakemelding til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 01.04.2020, pa korleis
forbetringspunkta i forvaltningsrevisjon innan investeringsprosjekt i Hordaland fylkeskommune er ivareteke i
den nye fylkeskommunen.

Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalet ber fylkesradmannen i Hordaland fylkeskommune arbeide vidare med
forbetringspunkta etter forvaltningsrevisjon innan investringsplanlegging, som ein del av arbeidet
med farebuinga til fylkessamanslainga fra 01.01.2020.

2. Kontrollutvalet anmoder fylkesradmannen i Vestland fylkeskommune, om a komme med
tilbakemelding til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 01.04.2020, pa korleis
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forbetringspunkta i forvaltningsrevisjon innan investeringsprosjekt i Hordaland fylkeskommune er
ivareteke i den nye fylkeskommunen.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
utvalgssekreteer
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