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Fastsamband til Huglo; oppdatert kostnadsoverslag,
ferjeavløsningsmidler og overslag kostnad reguleringsplanarbeid

Vi viser til kontakt vedrørende oppdatert kostnadsoverslag for Huglosambandet, oversikt over
ferjeavløsningsmidler samt et overslag over kostnader knyttet til reguleringsplanlegging av
tiltaket.

Generelt om Huglosambandet og KDP utarbeidet i 2010
KDP som er utarbeidet i 2010 er overordnet. Til grunn for kostnadsoverslaget som ble utført i
planarbeidet ligger det kun gove vurderinger. Spesielt for broen virker grunnlaget for lite
gjennomarbeidet til å gjøre gode prisvurderinger. Det finnes kun gi-ovevurderinger av
spennlengder på broen, og antakelser rundt fundamenteringsforhold og bunnforhold i fjorden.
Kostnadsoverslaget presentert i KDP-rapporten har derfor høy usikkerhet. Det fremkommer
heller ikke i materialet hva presenterte kostnader inneholder.

Oppdaterte kostnadsoverslag
Stord kommune har bedt oss om å oppdatere kostnadsoverslaget i KDP. Siden grunnlaget er
så grovt, og det heller ikke fremkommer hva som er medregnet i prisen har vi valgt å innhente
nye priser og gjøre et nytt overslag med mengdene som fremkommer i KDP-rapporten. Siden
KDP-rapporten ble utarbeidet har også mva-reglene endret seg, noe som også gjør at det mest
hensiktsmessige er å gjøre nye kostnadsvurderinger.

Det er viktig å merke seg at siden mengdegrunnlaget er det samme, og det ikke er gjort nye
vurderinger knyttet til brolengder, spennlengder og fundamenteringsforhold, eller geologiske
forhold i tunneltraseene, er usikkerheten på det nye kostnadsoverslaget like høy som det som
ble utført i 2010. Trolig ligger usikkerheten på minimum ±40 %.
Statens vegvesens nye overslag er at kostnaden for anbefalt løsning på sambandet ligger på
500-650 mill. kr (2015-priser).

Ferjeavløsningsmidler
Fastsambandet til Huglo vil avløse deler av et ferjesamband. Gjennom behandling av Prop
121 S (2014-2015) Kommuneproposisjonen for 2016 og Innst. 375 S (2014-2015) er det åpnet
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for å benytte innsparte ferjetilskudd 40 år frem i tid til å finansiere prosjekt som avløser et
ferjesamband. Ferjeavløsningsmidlene skal fratrekkes årlige forventede driftskostnader på det
nye fastsambandet i samme tidsrom, og deretter prisreguleres.

Det er imidlertid uklart hvordan dette skal praktiseres. Dagens ferjesamband er et
trekantsamband (Stord —Tysnes —Huglo). Om innsparte driftskostnader for trekantsambandet
kan inngå i en refusjonsordning for en bro som kun erstatter deler av ferjesambandet er uklart.
Videre kan ferjeavløsningsmidler kun benyttes når hele sambandet er lagt ned. For bruk av
refusjonsmidler på Huglosambandet betyr det at det må være opprettet et fastsamband mellom
Stord og Tysnes. Statens vegvesen er i gang med KDP-arbeid for E39 som binder Stord og
Tysnes sammen, men det er ikke avklart når dette vil realiseres.

I Hordaland utgjør tilskudd per samband i overkant av 15mill. kroner. Forventet årlig
driftskostnad på det nye fastsambandet er satt å være 0,2-0,6 % av investeringskostnaden.
Lånerenten vil variere, men er i dette tilfellet satt til 3,0-6,5 %.
Med disse forutsetningene lagt til grunn kan en forvente at med nedleggelse av hele
trekantsambandet Stord —Tysnes —Huglo vil størrelsen på ferjeavløsningsmidler være på ca
240-500 mill, kr (2015-priser).

Bompengefinansiering
Dersom sambandet skal bompengefinansieres, må en regne en bompengesats på 40-70 kr bare
for å drifte bompengeinnkrevingssystemet (fordi trafikken er så lav, ÅDT = 75 i 2014). Det
vil med andre ord ikke være aktuelt å delfinansiere prosjektet med bompenger.
Dersom fylkeskommunen ønsker å realisere fast samband til Nord Huglo må
fylkeskommunen dekke differansen mellom investeringskostnaden og
ferjeavløsningstilskuddet.

Reguleringsplanarbeid
Stord kommune har også bedt om et anslag over hva reguleringsplanarbeidet for
Huglosambandet vil koste. Med utgangspunkt i konsulenttilbud mottatt den senere tid vil
Statens vegvesen anslå kostnadene til å ligge 3-4 mill. kroner.

Det er også en del usikkerhet knyttet til dette overslaget. Siden grunnlaget fra KDP er så vidt
grovt er det behov for grundige undersøkelser i forbindelse med reguleringsplanarbeidet.
Statens vegvesen vil anbefale at det blir gjort geologiske/geotekniske undersøkelser for
tunnelløsningene, bunnkotekartlegging og for fundamentering av broen. For å kunne avklare
gjennomførbarhet og kostnader av broen i reguleringsplanfasen må det utarbeides et
forprosjekt av konstruksjonen.



Generell kommentar for gjennomføring av reguleringsplan
Kommunen vil stå som tiltakshaver og planmyndighet i plansaken. Siden tiltaket er på
fylkesveg bør Statens vegvesen høres / orienteres i løpet av planarbeidet. Statens vegvesen
gjør likevel oppmerksom på at siden dette er et kommunalt initiativ som ikke er prioritert av
fylkeskommunen har vi ikke kapasitet til å bistå kommunen / konsulent i arbeidet. Per i dag
har vi heller ikke planmidler til å bidra økonomisk.

Plan og forvaltning, Bergen
Med hilsen

3

Sindre Lillebø
Seksjonsleder

Hege Løtveit

Kopi: Hordaland fylkeskommune


