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Hardangerbrua - trafikk og inntekter

Bakgrunn

Sidan opninga av Hardangerbrua 17. august 2013, har trafikknivå og gjennomsnittleg 

passeringsinntekt vore noko lågare enn føresett i St. prp. 2 (2005 – 2006). Fylkesrådmannen har i
SAMU melding115/14 meldt at han vil halda dei politiske organa i fylkeskommunen orienterte om 
trafikk- og inntektsutviklinga for Hardangerbrua.

Trafikkutvikling
I St. prp. 2 (2005 – 2006) er det lagt til grunn ein årsdøgntrafikk for Hardangerbrua ved årsskiftet 
2011/2012 på 2 000 kjøretøy basert på trafikkopning på brua i 2011. I St. prp. 2 

(2005 – 2006) er det føresett 0,9% årleg generell trafikkvekst i området i perioden 2012 – 2020:

Trafikken over Hardangerbrua har auka sidan oppstart. Det passerte 109 fleire bilar per dag i 2015 
enn i 2014, som er ein auke på 6,7%. Men trafikken er framleis langt lågare enn føresett.

År Trafikknivå Realisert Avvik Avvik i %

2014 2054 1621 -433 -21,1 %

2015 2073 1730 -343 -16,5 %

Det er store sesongvariasjonar i trafikken over Hardangerbrua.Trafikken er høgast om sommaren og 
lågast om vinteren, noko som skuldast sommarturisme og vinterstengingar på Hardangervidda.
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Inntektsutvikling

*Frå og med 18. august og ut året

Passeringsinntektene har auka frå omlag 85 mill.kr. i 2014 til omlag 94 mill.kr. i 2015. Dette skuldast at 

talet på passeringar har auka, men også at ein større del av køyretøya er tunge køyretøy. 

Gjennomsnittleg passeringsinntekt har auka frå kr. 143 i 2014 til kr. 148 i 2015. Inntektstapet frå elbilar 

er lågt, då det er få elbilar som køyrer over brua. Passeringar med elbil: 0,78% i 2013, 1,68% i 2014 

og 2,78% i 2015.

Innkrevingstid
Som hovudregel skal maksimal innkrevingstid i ein bomstasjon vera 15 år. For Hardangerbrua er det 
føresett 15 år med etterskottsinnkreving. Om økonomien i prosjektet vert svakare enn rekna med, kan 
bompengeselskapet etter søknad og avtale med Vegdirektoratet auka takstane med inntil 20 % ut over 
pristiginga og/ eller forlenga innkrevingsperioden med inntil 5 år.

Takstane på Hardangerbrua er høge samanlikna med mange andre prosjekt. Ein takstauke utover den 
generelle prisstiginga vil kunna gje trafikkavvising og reduserte inntekter. Det er derfor meir aktuelt å 
forlenga innkrevingsperioden heller enn å auka takstane.

Det er uvisst kva utviklinga framover vil bli for trafikkvekst, rente, prisstiging og fordeling av køyretøy 
på takstgrupper. Men berekningar syner at dersom trafikkutviklinga held fram i samsvar med NTP 
prognosen for området (+0,9% i året) , er det sannsynleg at innkrevingstida må utvidast frå 
15 år til 18 – 19 år. Brua er då nedbetalt i 2032. Om det vert aktuelt å auka takstane eller forlenga 
innkrevingsperioden med 5 år, vil dei fylkespolitiske organa få søknaden frå bompengeselskapet til 
uttale.

År

Tal 

passeringar andel

Tal 

passeringar andel Totalt Passeringsinntekter Andre inntekter

Gjennomsnittleg 

passeringsinntekt 

(kr)

2013* 173 340 91,1 % 17 000 8,9 % 190 340 29 661 592 1 739 038 156

2014 550 410 93,0 % 41 428 7,0 % 591 838 84 848 978 6 515 362 143

2015 578 318 91,6 % 53 258 8,4 % 631 576 93 683 603 - 148

DriftsinntekterTal passeringar

Lett bil Tung bil 


