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Fagskolen i Hordaland og yrkesfagleg vidaregåande skule samlokalisert på 
Laksevåg 
 
Samandrag 
Fylkestinget gjorde 4. oktober 2016 følgjande vedtak i politisk sak (Arkivsak 2016/4130-8) Rullering av 
skulebruksplanen 2017-2030: 
 

 Den vedtekne samanslåinga av fagskulane til den nye «Fagskulen i Hordaland», vert saman med 
Bergen maritime vgs lokalisert ved dagens Laksevåg vgs. Rådmannen sitt alt. 2 ved Laksevåg vgs 
vert tilpassa dette. 

 Rådmannen vert beden om å koma attende med ei eiga sak til fylkestinget i desember 2016. 
 
Fylkesrådmannen ser føre seg ei gjennomføring av vedtaket etter ein overordna og tentativ tidsplan som 
vist i tabellen under: 
 

Tid Kva 
Haust 2017   Omstillingsarbeidet på Laksevåg startar. Omstillingsutval for MK og ST vert etablert.  

Siste inntak ST og MK.  
Haust 2018 ST og MK er avvikla. Elevane på Vg3 får garantert fullføring ved ein annan skule.  

Oppstart programmeringsarbeid ny skule. Etablering av programmeringsgrupper. 
Haust 2019 Siste inntak til dei andre tilboda på Laksevåg. Omstillingsutval vert etablert. 
Haust 2020 All aktivitet på Laksevåg vgs er avvikla. Start byggearbeid. 
Haust 2022 Siste inntak Bergen Maritime vgs.  
Vår     2023 Fagskulen i Hordaland flyttar ut av lokala i Haugeveien, Margaretastredet og Nedre 

Nygård. Bergen Maritime vgs flyttar ut av lokala på Nedre Nygård. 
Haust 2023 Opning av det nye skuleanlegget på Laksevåg. 

 
Laksevåg vil vere ei svært god plassering for ein samla fagskule og ein vidaregåande skule med maritimt og 
petroleumteknisk fagtilbod. Med samling av all fagskuleaktivitet i Bergen blir dette ein av dei største 
fagskulane saman med eit attraktivt yrkesfagleg vgs-tilbod i nærmiljøet. Dette vil representere eit løft for 
bydelen som vil kunne gi mange positive ringverknader.  
 
Å inkludere fagskule i investeringsplanen vil skyve på andre investeringar med om lag eitt år. Netto 
investering til nytt skuleanlegg på Laksevåg er rekna til om lag 350 mill. kroner. 
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Forslag til innstilling 
 
1. Fylkestinget tek premissane i fylkesrådmannen sitt saksframlegg til vitande. 

 
2. Fylkestinget ber Fylkesrådmannen setje i verk vedtaket frå 04.10.16 i samsvar med 

gjennomføringsplanen presentert i dette saksframlegget. 
 

 
 

Rune Haugsdal 
fylkesrådmann 

  

Svein Leidulf Heggheim 
fylkesdirektør opplæring 

 

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 
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Fylkesrådmannen, 21.10.2016 
4. oktober 2016 gjorde fylkestinget følgjande vedtak i politisk sak (Arkivsak 2016/4130-8) Rullering av 
skulebruksplanen 2017-2030: 
 

 Den vedtekne samanslåinga av fagskulane til den nye «Fagskulen i Hordaland», vert saman med 
Bergen maritime vgs lokalisert ved dagens Laksevåg vgs. Rådmannen sitt alt. 2 ved Laksevåg vgs 
vert tilpassa dette. 

 Rådmannen vert beden om å koma attende med ei eiga sak til fylkestinget i desember 2016. 
 
 

I denne saka vil fylkesrådmannen gjere greie for korleis ein kan gjennomføre dette vedtaket med tanke på 
handtering av dei eksisterande tilboda og tidsplan for gjennomføring.  
 
Laksevåg vil vere ei svært god plassering for ein samla fagskule og ein vidaregåande skule med maritimt og 
petroleumteknisk fagtilbod. Det er kort avstand til Bergen sentrum, og plasseringa er god i høve til offentleg 
transport. Nærleiken til sjøen er gunstig og gir ei god ramme for maritime utdanningstilbod. Dette vil og  
vere ein styrke for vidareutviklinga av fagskuletilbod innan havbruk. Laksevåg vgs har difor ei gunstig 
plassering for maritime fag. I nærområdet er det og viktige offentlege og private maritime aktørar som 
mellom anna Sjøkrigsskolen, Falck Nutec og Det norske Veritas.  
 
Med samling av all fagskuleaktivitet i Bergen blir dette ein av dei største fagskulane saman med eit attraktivt 
yrkesfagleg vgs-tilbod i nærmiljøet. Dette vil representere eit løft for bydelen som vil kunne gi mange 
positive ringverknader.  

Fagskule 
Fagskule som skuleslag 
Fagskuleutdanningar er korte, yrkesretta utdanningar på minimum 30 til 120 fagskulepoeng. 
Fagskuleutdanningar er på tertiært nivå, det vil seie på nivået over vidaregåande utdanning, og sidestilt 
med anna høgare utdanning i utdanningssystemet. Fagskuleutdanningane ved Fagskolane i Hordaland 
byggjer i hovudsak på fagbrev eller realkompetanse som opptaksgrunnlag. Fagskular er regulert i høve til 
fagskulelova og ikkje opplæringslova. Vidare er det Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som 
har tilsynsansvar med fagskular og som godkjenner studieplanar. Etter fagskulelova har fylkeskommunane 
ansvar for at det vert tilbydd fagskuleutdanning i høve til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov i 
fylket.  
 
I følgje KD sin Tilstandsrapport for fagskoler 2015 er om lag halvparten av fagskulestudentane i Norge i 
alderen 21 til 30 år, 22 % er mellom 36 og 50 år, og 10 % er 20 år eller yngre. Aldersmedianen for 
fagskulestudentane er 28 år. Innan tekniske fag, som er dominerande ved Fagskolane i Hordaland, er den 
største delen av studentane i Norge mellom 36 og 50 år.   
 
Fagskolane i Hordaland består i dag av tre fagskular; Bergen tekniske fagskole på Nordnes, Bergen 
maritime fagskole på Nedre Nygård og Hordaland helsefagskole i Fusa. Dei tre fagskulane har studiestader 
fleire stader i Hordaland. Bergen tekniske fagskole har  studiestad både i Ulvik, på Voss og på Stord. 
Bergen maritime fagskole har studiestad i Austevoll. Hordaland helsefagskole har 9 godkjende studiestader 
der det kan opprettast tilbod etter behov, men per i dag er det berre tilbod i Bergen (lagt til Bergen tekniske 
Fagskole som studiestad). Fagskolane i Hordaland har eitt felles styre – Hordaland fagskulestyre, som er 
øvste styringsorgan for dei tre fagskulane. Styret har sju medlemmar, der fem av medlemmane 
representerer eigar, éin er representant for tilsette og éin er representant for studentane.  
 
Dei to fagskulane Bergen tekniske fagskole og Bergen maritime fagskole har følgjande fagskuletilbod og 
tilbodsstruktur: 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/e5a21bd1d2dd43afb536c31ea7aa61c6/tilstandsrapport_fagskoler2015.pdf
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Tal 
studentar Tal klassar

Nordnes Automatisering (H) 42 2
Automatisering (N) 68 3
Bygg (H) 55 2
Bygg (N) 81 3
Elkraft (H) 64 2
Elkraft (N) 113 3
KEM / tak og fasade 5 1
KEM (N) 72 3
Maskinteknikk (H) 60 2
Maskinteknikk (N) 48 2
Maskinteknikk m/ISO-fag (N) 22 1
Prosess (N) 60 3

Hjeltnes Arboristfagutdanning 12 1
Stord Automatisering (H) 6 1

Elkraft (H) 14 1
Voss Anlegg (H) 20 1

Anlegg (N) 19 1
Sum 761 32

Bergen tekniske fagskole

Studiestad Utdanningstilbod

2016
Haust

 
 
 

Tal 
studentar Tal klassar

Nedre Nygård Dekksoffiser 55 2
Maskinoffiser 58 2
Boring 100 4
Havbunnsteknokogi 37 2

Austevoll Dekksoffiser 56 2
Sum 306 12

Bergen maritime fagskole

Studiestad Utdanningstilbod

2016
Haust

 
 

Vinteren 2014 vart det lagt fram ein NOU om fagskulen (NOU 2014: 14), og i haust vil det verte lagt fram ei 
stortingsmelding om fagskulen med oppfølging av NOU-en. Stortingsmeldinga vil mellom anna avgjere om 
dei offentlege fagskulane framleis skal vere eigd av fylkeskommunane, eller om eigarskapet skal verte lagt 
til staten. Kunnskapsdepartementet har signalisert at dei hellar mot framleis fylkeskommunal eigarskap, 
noko som også kan sjåast i samanheng med regionreforma. Vidare er det gjeve signal om at det vil kome 
krav om at fagskulane skal ha ei tydeleg definert leiing ved fagskulen, noko som stiller nye krav til dei 
skulane som i dag er kombinert fagskule og vidaregåande skule med deling i høve til leiinga. Bakgrunnen 
for dette er å sørgje for at leiinga av fagskulen har høg nok ressurs til å ivareta kvalitet i utdanningane og 
oppfølging av lovpålagde krav. 
 
Fagskulen som skuleslag er i vekst, og det er signalisert både frå sentrale styresmakter og 
næringslivsorganisasjonar at det er behov for enda fleire fagskulekandidatar no og i framtida. Det vil derfor 
vere viktig at eit bygg for den nye Fagskolen i Hordaland gjev rom for å auke kapasiteten på sikt. Dagens 
finansiering av fagskulane med rammeoverføring frå staten gjev ikkje rom for vekst i fagskuletilbodet, men 
dette vil gjerne endre seg når finansieringa vert lagt til staten som varsla i samband med den komande 
stortingsmeldinga om fagskulane. 
 
Samlokalisering av fagskule og vgs 
Sidan skulebruksplanen i 2013 har det vore arbeidd for å styrke og reindyrke fagskulen som eit eige 
skuleslag og utdanningsnivå. Det har vore arbeidd i fleire omgangar med å finne høveleg lokasjon for 
fagskulen i eige bygg, fyrst i Haugeveien 28 på Nordnes og deretter på Nedre Nygård, jamfør vedtak i 
Fylkestinget 13. oktober 2015 i sak PS 64/2015. Samlokalisering i Haugeveien 28 vart ikkje mogleg å 
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realisere av di det ikkje var plass til både Bergen maritime fagskole og Bergen tekniske fagskole utan svært 
store kostnader til utbygging. 
 
Som nemnt er det venta at det vil bli sett strengare krav til å skilje leiinga av ein fagskule og ein 
vidaregåande skule i framtida. I tillegg er det svært viktig å skilje på kostnader til både administrasjon og 
bygg/utstyr for at dette skal verte riktig ført i høve til KOSTRA-tal. Vidare må det vere tydeleg og skilt 
økonomi med tanke på at fagskulestyret skal ha naudsynt oversikt og råderett over eigne utgifter og 
investeringar. Gevinstar i høve til sambruk av lokale og utstyr er mindre enn ein gjerne ser føre seg. Årsaka 
til dette er at mykje av utstyret på fagskulenivå krev kompetanse på eit høgare nivå enn det læremåla er 
lagt opp til på vidaregåande nivå. Det vil vere meir aktuelt for fagskulen å nytte noko av utstyret som høyrer 
til ein vidaregåande skule. Samtidig vil det vere naudsynt å dimensjonere eventuelt felles utstyr til 30 
studentar i staden for 15. Klassane ved fagskulane er større enn klassane på yrkesfag i vidaregåande 
skule. I Bergen er klassane stort sett på 30 studentar, men nett-tilboda kan nokre gongar ha 40 studentar. 
Dersom ein planlegg for felles utstyr der det er mogleg, må ein såleis dimensjonere for større klassar enn 
på vidaregåande, og ein må også sørgje for at kapasiteten i høve til tidsbruk er tilstrekkeleg, slik at begge 
skuleslaga får naudsynt med tildelt tid i lokala. 
 
Rekruttering til fagskulen 
Dei tekniske og maritime fagskulane rekrutterer studentar frå heile landet, og Hordaland er det fylket som 
har flest søkjarar frå andre fylke i høve til dei offentlege fagskulane. Ved opptaket våren 2016 var om lag 34 
% av søkjarane til Bergen maritime fagskole frå andre fylke, medan om lag 32 % av søkjarane til Bergen 
tekniske fagskole var frå andre fylke. Av søkjarane frå andre fylke rekrutterer begge fagskulane flest 
studentar frå Rogaland og Sogn og Fjordane. Bergen tekniske fagskole rekrutterer også godt frå Møre og 
Romsdal. 
 
Ein gjennomgang av dei studentane som går maritime fag på fagskulen inneverande skuleår, og som har 
vidaregåande utdanning frå Hordaland, syner at Bergen maritime fagskole har rekruttert om lag like mange 
studentar frå eigen vidaregåande skule som frå andre vidaregåande skular i Hordaland. Ved studiestaden 
Austevoll er det større del av studentane som har gått på vidaregåande skule på Austevoll enn ved andre 
skular i Hordaland.  
 

Føresetnader for gjennomføring av vedtaket 
Laksevåg videregående skole har i skuleåret 2016/17 dette fagtilbodet og elevtalet: 
 

AO TO BA DH EL HO NA RM SS TIP PB MK MD ID KDA ST

Laksevåg vgs  53 79 68 79 124 73 250 726

Elev-plassarSKULE YRKESFAG STUDIEFØREBUANDE

 
 
I tillegg har skulen kursverksemd og lærlingskule.  
 
Bergen Maritime videregående skole har i skuleåret 2016/17 dette fagtilbodet og elevtalet: 

AO TO BA DH EL HO NA RM SS TIP PB MK MD ID KDA ST

Bergen maritime vgs  119 151 270

YRKESFAG STUDIEFØREBUANDE Elev-plassarSKULE

 
 
Fylkesrådmannen tilrådde nedlegging av skulen og at dei maritime og petroleumstekniske programområda 
vart vidareført ved Laksevåg vgs. 
  
Fylkestinget sitt vedtak 04.10.16 seier at Bergen maritime vgs skal flyttast til Laksevåg vgs, og 
fylkesrådmannen sitt alt. 2 ved Laksevåg vgs vert tilpassa dette. 
 
Fylkesrådmannen si tilråding alt. 2 inneber ei nedlegging av det studieførebuande tilbodet med denne 
dimensjoneringa for Laksevåg vgs: 
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AO TO BA DH EL HO NA RM SS TIP PB MK MD ID KDA ST

Laksevåg vgs  60 105 45 120 330

Elev-plassarSKULE YRKESFAG STUDIEFØREBUANDE

 
 
 
Fylkesrådmannen legg til grunn at gjennomføringa av dette vedtaket ikkje skal bidra til ein auke i 
totaldimensjoneringa innan yrkesfaga. Dette tilseier at det ordinære yrkesfaglege tilbodet på den framtidige 
skulen på Laksevåg skal ha ei dimensjonering på om lag 270 elevar når aktiviteten på Nedre Nygård er 
flytta. Vidare forstår fylkesrådmannen vedtaket slik at det ligg ein klar føresetnad om at det framtidige 
vidaregåande tilbodet på Laksevåg skal innehalde programfagtilbod innan maritime og petroleumstekniske 
programområde under utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon (TIP). Vidare ser ein Bygg- 
og anleggsteknikk (BA) og elektrofag (EL) som andre aktuelle utdanningsprogram lagt til skulen i samsvar 
med fylkesrådmannen si tilråding alt. 2.  
 
I fylkesrådmannen si tilråding til skulebruksplan låg det ein reduksjon i den planlagde overkapasiteten innan 
yrkesfaga i Bergen. Slik behova i næringslivet ser ut no, vart denne reduksjonen i hovudsak teken gjennom 
reduksjon i utdanningsprogramma EL og TIP, medan det for utdanningsprogrammet BA vart lagt inn ein 
liten auke i den totale dimensjoneringa.     
 
For å kunne gjennomføre ei flytting av fagskulen og i tillegg å byggje opp eit nytt vidaregåande tilbod trengst 
det ei omfattande rehabilitering av eksisterande bygg på Laksevåg vgs. I tillegg må arealet utvidast med eit 
nybygg. Byggeperioden vil ta 2-3 år. For å gjennomføre dette arbeidet tids- og kostnadseffektivt kan det 
ikkje vere undervisningsaktivitet i bygge- og rehabiliteringsperioden.  
 
Endeleg dimensjonering og kva utdanningsprogram og programområde som skal leggast til skulen, må 
sjåast i samanheng med det totale yrkesfaglege tilbodet i Bergen. Med tanke på at det vil ta fleire år fram til 
realisering, ser fylkesrådmannen det som mest tenleg at innrettinga av det yrkesfaglege 
undervisningstilbodet vert detaljert i programmeringsfasen av skulen innanfor ramma av den 
totaldimensjoneringa og dei utdanningsprogramma som ligg i alt. 2 og føresetnaden om maritime og 
petroleumstekniske programområde. Kapasiteten som no er innan tilrettelagt opplæring (TO) på Laksevåg, 
og som ligg inne i alt. 2, må erstattast permanent med tilsvarande omfang andre stader når byggeperioden 
startar. I programmeringsarbeidet må ein difor vurdere i kva grad ein skal inkludere TOtilbod ved den nye 
skulen på Laksevåg. 
 
Fylkesrådmannen vurderer det slik at gjennomføring av fylkestinget sitt vedtak vil innehalde følgjande 
hovudpunkt: 
 

 Avvikling av den eksisterande aktiviteten på Laksevåg vgs 
 Rehabilitering og nybygg på Laksevåg. 
 Fysisk samling og flytting av Fagskolen i Hordaland til Laksevåg 
 Flytting av utdanningsprogram frå Nedre Nygård til Laksevåg 
 Sal av bygningar på Nedre Nygård 
 Fagskulen og Bergen Maritime vgs vil oppretthalde sin eksisterande aktivitet i noverande lokale til 

lokala i Laksevåg er klar til innflytting 
 
Vidare legg fylkesrådmannen følgjande føresetnader til grunn: 
 

- Ei endring i eigarskapen til fagskulane vil endre grunnlaget for prosjektet; det vil seie dersom 
fagskulane vert statlege i framtida og ikkje fylkeskommunale. Dette vert truleg avgjort av Stortinget 
innan utgangen av 2017.  
 

- Det kan ikkje vere aktivitet i lokala på Laksevåg under byggeperioden. Skulen må vere heilt tømt før 
arbeidet startar. 
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- ST og MK vert avvikla våren før Bergen Katedralskole har full kapasitet. Elevar på Vg3 ST får 
garanti om plass på Bergen Katedralskole. MK vert overført til Amalie Skram vgs eller Nordahl 
Grieg vgs. Det må vurderast om TO-tilbodet innan ST og MK vert flytta samstundes. 
  

- Yrkesfaga, TO, PB, lærlingskule og kursverksemd vert avvikla våren før Nye Åsane vgs vert opna.  
Kapasiteten innan BA vert auka tilnærma tilsvarande på Åsane vgs. Dette betyr at på BA vil 
kapasiteten truleg vere tilstrekkeleg i byggeperioden, men det kan vere grunn til å byggje opp 
kapasiteten på lengre sikt.  

 
- BMV og fagskulen held fram med noverande aktivitet i eksisterande lokale fram til Laksevåg er 

rehabilitert og det er bygd nytt. 
 

- Eventuelle forseinkingar ved Nye Åsane vgs og Bergen katedralskole vil forseinke fullføring av 
prosjektet på Laksevåg. 

 

Investering - Naudsynt areal  
Investering Laksevåg 
 
Prinsipp for utrekninga  
Kostnadstal frå investeringsplanen i skulebruksplanen er nytta.  
 

o Nybygg 42.000 kr/m2 inkl. mva 
o Totalrehabilitering 30.000 kr/m2 inkl. mva 
o Delvis rehabilitering 20.000 kr/m2 inkl. mva 

Det er i utrekninga under teke omsyn til at A-bygget skal totalrehabiliterast. B-bygget må delvis 
rehabiliterast. Nybygg er inkludert, slik at totalt areal skal vere det same som Bergen maritime vgs og 
fagskole og Bergen tekniske fagskole har samla i dag. 
 
Arealoversikt: 

 Bergen maritime vgs og fagskole har 7849 m2 eigde lokale og 2369 m2 leigde lokale 
 Laksevåg vgs har 5362 m2 + 8370 m2 eigde lokalar (A- + B-bygg) 
 Bergen tekniske fagskole har 5931 m2 + 1850 m2 (Haugeveien + Margaretastredet) 

Dersom ein legg til grunn at arealbehovet er uendra, vil samla arealtrong for ein samla Bergen maritime vgs 
og fagskole og Bergen tekniske fagskole vere ca 18.000 m2 (summen av det dei nyttar i dag). Tilgjengeleg 
areal på Laksevåg vgs er ca 13.700 m2. Det manglar difor 4.300 m2. I sum er dei to tomtene på Laksevåg 
meir enn 23 mål, og det er realistisk å få plass til nybygg på 4.300 m2. Nybygget kan eventuelt løysast med 
ein ekstra etasje på deler av B-bygget. 

Investeringskostnad 
 Rehab. Laksevåg A-bygg + 160 mill. kr 
 Rehab. Laksevåg B-bygg + 160 mill. kr 
 Nybygg Laksevåg  + 180 mill. kr 
 Sal Nedre Nygård  -  150 mill. kr 
 Sum    = 350 mill. kr 

Det er viktig å peike på at alle tal som er presentert, er grove overslag. 
 
Lokalisering av fagskulen på Laksevåg vil gje ei netto innsparing på 60 mill. kroner i høve til ei lokalisering 
på Nedre Nygård. Fylkesrådmannen gjer merksam på at kostnadene til fagskule på Nedre Nygård ikkje var 
tatt med i investeringsplanen som vart lagt fram for politisk handsaming i Fylkestinget 4. oktober 2016.  
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Revidert investeringsplan SBP 2017-2030 
I investeringsplanen fylkesrådmannen la fram for politisk handsaming i Fylkestinget 4. oktober 2016, var 
ikkje kostnadene til fagskule på Laksevåg tatt med. Denne endringa er etter prinsippa over rekna til ein 
netto investeringskostnad på 350 mill. kroner med rehabilitering og nybygg. 
  
Vedtaket frå same fylkesting inneber at denne investeringa må inkluderast i investeringsplanen for 
skulebruksplanen fram mot 2030. Dette vil skyve på andre investeringar. Konsekvensen er at prosjekta 
planlagt i Nordhordland, Arna, Sotra og Kvam vert skyvd ut i tid med om lag eit år. I tillegg inneber det 
endringar i investeringsplanen med tanke på at det vert bygd nytt og gjennomført rehabilitering på Laksevåg 
samstundes med at bygget på Nedre Nygård vert selt. 
 
Revideringa av investeringsplanen er gjort med det same årlege investeringsnivået som låg til grunn under 
handsaming av Skulebruksplanen (om lag 500 mill. kroner). Sjå vedlegg (Revidert investeringsplan SBP 
2017-2030). 

Gjennomføring / tidsplan  
Med grunnlag i dei føresetnadene som er gjort greie for i avsnitta over, ser fylkesrådmannen føre seg ei 
gjennomføring av vedtaket etter ein overordna og tentativ tidsplan som vist i tabellen under: 
 

Tid Kva 
Haust 2017   Omstillingsarbeidet på Laksevåg startar. Omstillingsutval for MK og ST vert etablert.  

Siste inntak ST og MK.  
 

Haust 2018 ST og MK er avvikla. Vg3 får garantert fullføring ved ein annan skule.  
Oppstart programmeringsarbeid ny skule. Etablering av programmeringsgrupper. 
 

Haust 2019 Siste inntak til dei andre tilboda på Laksevåg. Omstillingsutval vert etablert. 
 

Haust 2020 All aktivitet på Laksevåg vgs er avvikla. Start byggearbeid. 
 

Haust 2022 Siste inntak Bergen maritime vgs.  
 

Vår     2023 Fagskolen i Hordaland flyttar ut av lokala i Haugeveien, Margaretastredet og Nedre 
Nygård. Bergen maritime vgs flyttar ut av lokala på Nedre Nygård. 
 

Haust 2023 Opning av det nye skuleanlegget på Laksevåg. 
 

 

Personalhandtering 
Vedtaket vil først og fremst ha konsekvensar for tilsette på Laksevåg vgs. Det vil også kunne bli 
konsekvensar for tilsette ved Bergen maritime vgs, men dette vil i større grad gjere seg gjeldande på litt 
lenger sikt. For fagskulen sin del vil gjennomføring av dette vedtaket i seg sjølv ha liten eller ingen 
konsekvens slik det ser ut på noverande tidspunkt.   
 
Studiespesialiserande utdanningsprogram (ST) 
Gjennomføringsplanen som er lagt fram, inneber at siste inntak til Vg1 og Vg2 studiespesialiserande 
utdanningsprogram ved Laksevåg vgs vil vere hausten 2017. Studiespesialiserande ved Laksevåg vgs vert 
avvikla våren 2018. Elevane ved Vg1 studieførebuande utdanningsprogram ved Laksevåg vgs søkjer 
opptak ved andre aktuelle vidaregåande skular som tilbyr studieførebuande utdanningsprogram hausten 
2018. Fyllingsdalen vgs er blant skulane som har kapasitet til å ta imot fleire elevar, og skulen vil trenge 
fleire tilsette om elevtalet aukar. 
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Elevane ved studiespesialiserande Vg2 ved Laksevåg vgs vert overført til Bergen katedralskole, slik at dei 
kan fullføre sine begynte programfag i Vg3 der. Bergen katedralskole aukar kapasiteten frå hausten 2018. 
Veksten i elevtalet ved Bergen katedralskole fører til behov for fleire tilsette. Tilsette ved Laksevåg vgs som 
vert overtalige som følgje av nedlegginga av studiespesialiserande avdeling og overføringa av elevar til 
Bergen katedralskole, får tilbod om ledige stillingar dei er kvalifiserte for ved Bergen katedralskole. 
Overtalige som ikkje får plass ved Bergen katedralskole, vert handsama i tråd med HFK sin rutine 
Handsaming av overtalssaker. Hordaland fylkeskommune lyser ikkje ut ledige stillingar så lenge det finst 
overtalige tilsette med kompetansen ein treng. 
 
Medium og kommunikasjon (MK) 
Elevane på MK ved Laksevåg vgs vert hausten 2018 overført til Amalie Skram vgs eller Nordahl Grieg vgs, 
der dei får fullført utdanningsløpet. Dette kan utløyse auka behov for fleire lærarar innan MK ved Amalie 
Skram vgs/Nordahl Grieg vgs. 
 
Personalbehov ved Laksevåg vgs frå hausten 2018 
Dei yrkesfaglege utdanningsprogramma, tilrettelagt opplæring (med mogleg atterhald for TO-tilbodet på ST 
og MK), påbygg, undervisning av lærlingar og kursverksemd vil halde fram ved Laksevåg vgs til og med 
våren 2020. For dei ordinære utdanningsprogramma heng dette saman med planlagt opning av Nye Åsane 
vgs, som inneber ein auke i innan BA, EL og TIP, som er dei programma Laksevåg vgs har i dag. Ei 
utsetting av dette prosjektet gir ei tilsvarande utsetting av avviklinga av det yrkesfaglege tilbodet på 
Laksevåg. Det er per i dag usikkert i kva grad og kvar desse tilboda blir vidareført. Det er derfor for tidleg å 
seie noko om dei personalmessige konsekvensane av avviklinga av all undervisning ved Laksevåg vgs i 
byggeperioden, bortsett frå at alle dei tilsette ved Laksevåg vgs vil bli handtert i tråd med rettane dei har 
som tilsette i HFK.  Når det gjeld tilbodet innan TO, vil dette truleg krevje ein tilsvarande auke på 
nærliggande skular i Bergen Vest og Bergen Sentrum frå 2020. Det blir sett ned eit omstillingsutval ved 
Laksevåg vgs til prosessen med å gjennomføre vedtaket. 

Namn på dei nye skulane 
Den nye fagskulen skal frå 01.01.17 heite Fagskolen i Hordaland.  
 
Fylkesrådmannen ser det som naturleg at den vidaregåande skulen har stadnamnet Laksevåg i seg. Å 
vidareføre namnet Laksevåg vgs er difor ei god løysing.  
 
Fylkesrådmannen tilrår at ein brukar Laksevåg vgs i tida fram mot realisering av dei to skulane på 
Laksevåg, men er open for at namnet på den vidaregåande skulen kan bli lagt fram for politisk handsaming 
i prosessen fram mot realisering av det nye skuleanlegget på Laksevåg. 
 
 
 
Vedlegg 

 Revidert investeringsplan - SBP 2017-2030 
 Personal – omstilling 


