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Effektive planprosessar? 
Frå statleg hald er det uttalt at ny plan- og bygningslov skulle føre til effektive planprosessar i 

kommunane. Seinare endringar av same lov har ytterlegare stramma inn på effektivitet og 

tidsfristregime. Samordning av motsegn kom i 2018 og skulle redusere unødvendig byråkrati, 

jf. utsegn under. 

Vi styrker lokaldemokratiet og reduserer unødvendig byråkrati i plan- og byggeprosessene. Nå 

gir vi fylkesmennene i fast oppgave å samordne innsigelser fra alle statlige etater. Dette vil 

bidra til at uenighet løses tidligere og planprosessene går raskere, sier kommunal- og 

moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

Med samordning skulle kommunane få ein part å halda seg til ved motsegn i planprosessar. 

Dialogmøte er eit samordningsmøte mellom alle offentlege instansar som har varsla motsegn 

og kommunen. Det som i realiteten skjer i samband med dialogmøte, er at det er utfordrande å 

få til avtalar som passar for alle partar. Dette betyr at møta blir avtalt langt fram i tid.  

Mange offentlege instansar held seg til avtalt uttalefrist, mens fylkesmannen i mange planar 

Kvam har hatt, har venta med sin uttale til etter dialogmøtet. Konsekvensen er at fylkesmannen 

i mange plansaker får utsett frist og kva fylkesmannen meiner om arealplanar blir ikkje kjend 

før i sjølve møte. I etterkant av dialogmøtet får kommunen referat frå dialogmøte, i tillegg til 

uttalen til fylkesmannen. Det hadde vore meir føreseieleg for kommunen om uttalen til 

fylkesmannen hadde kome i forkant av dialogmøte. Kanskje er systemet modent for ein 

revisjon? Kvam herad er usikre på om dette systemet oppnår det som er målet til KMD om 

effektive planprosessar. 

Historikk for kommuneplanens arealdel: 

Frist for uttale til kommuneplan: 30.06.2018 

Kommuneplanens arealdel var på høyring i perioden 8. mai til 30. juni. Kravet er minimum 6 

veker, planen var på høyring i nesten 7 veker. 

Utsett frist - Fylkeskommunen i Hordaland: 24.08.2018  



  Side 2 of 3 

Fylkeskommunen bad om utsett frist til 24.08.2018 på grunn av politisk handsaming i utval for 

kultur, idrett og regional utvikling. Den 21.08.2018 var saka oppe i utvalet og vart utsett på 

grunn av ønskje om synfaring i Kvam. Det er avtalt synfaring og møte i utvalet den 

22.10.2018. 

Ny frist: 22.10.2018 

Utsett frist Fylkesmannen i Hordaland: 15.09.2018 

Fylkesmannen bad om utsett frist til 15.09.2018. Det er signalisert at fylkesmannen ønskjer å 

gjennomføre eit dialogmøte med Kvam herad i samband med motsegn frå NVE, 

Fiskeridirektoratet og Statens vegvesen. Kvam herad har fått ein munnleg invitasjon til eit  

framtidig dialogmøte utan fastsett dato. Kvam herad har akseptert eit dialogmøte før fristen til 

fylkesmannen den 15.09.2018. Konsekvensen er at fylkesmannen sin uttale først kjem i 

etterkant av dialogmøtet. Ved fleire høve har fylkesmannen skulda på utfordringar knytt til 

kapasitet når dei ikkje når uttalefristar.  

Ny frist: Ukjend 

 

Uttale frå Kvam formannskap vedteke i Kvam formannskap sitt møte 

19.09.2018 sak 052/18:  

Kvam formannskap som planmynde ønskjer ein effektiv prosess i samband med vedtak av 

kommuneplanen sin arealdel. Kvam formannskap ber Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland 

fylkeskommune om å prioritere handsaming av Kvam herad sitt framlegg til ny kommuneplan. 

Det har allereie gått nesten 4 månader sidan fristen for uttale når Hordaland fylkeskommune 

gjer sin uttale. Kvam formannskap ber fylkesmannen i Hordaland sette opp eit snarleg 

dialogmøte for vidare handsaming av kommuneplanen. Eventuelle motsegn må vere konkrete 

og god grunngjeve slik at det går klart fram kva offentlege etatar ønskjer å endra i planen. 

Generelle motsegn gir rom for vid tolking og erfaringsmessig får kommunen ein prosess der 

planen går mellom kommune og fylkesmann i fleire rundar. 

Vidare vil Kvam Formannskap at ordførar orienterar kommunalministeren om erfaringar med 

motsegn til planar, tidsbruk og samordning av motsegn hos fylkesmannen.  

Det blir eit demokratisk problem at overordna myndigheiter stadig bed om utsetjingar på 

handsaming av arealplanar. Dette gjev kommunane ekstra kostnader, politisk frustrasjon og 

mindre fornøgde innbyggjarar som må vente lenge på ønskje om utvikling og investering. 

Dersom det manglar kapasitet hos overordna myndigheiter til å halda fristar, må det tilførast 

meir kapasitet eller ein meir tydeleg prioritering av viktige planar. 
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Helsing 

 

Kari Weltzien Vik 

Administrativ rådgjevar 

Telefon: 56553022  

 

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 
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Anita Hesthamar    

Jostein Ljones Grovagjelet 16 5600 NORHEIMSUND 
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