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Svar til kontrollutvalet — forvaltningsrevisjon planlegging investeringsprosjekt —
oppfelging av handlingsplan

Fylkesradmannen viser til handlingsplan for tiltak oversendt sekretariatet 14. mai 2018. (I notatet var det feil
i nummereringa slik at tiltak 1 og 2 vart rekna som eit, men nedanfor er nummerrekkefglgja som
opphavleg). Nedanfor gar ein gjennom dei ulike punkta som var lista opp i handlingsplanen:

Punkt 1 og 2 gjeld Eigedom:

Arbeidet med desse to tiltaka er starta opp i samsvar med handlingsplanen i august i ar. Arbeidet vert
koordinert med oppdatering av prosjektstyringssystemet i samband med etablering av Vestland
fylkeskommune og vert difor fgrst ferdigstilt og innfert i Iapet av farste halvar 2019.

Punkta 3, 4, 5 og 6 gjeld Samferdsel/fylkesvegar:

I handlingsplanen er det vist til rammeavtalen mellom Statens vegvesen og fylkeskommunen som regulerer
samarbeid og leveransar mellom partane. Oppdatert rammeavtale ligg ved (vedlegg 1).

Punkt 4 gjeld ogsa revisjon av retningslinene for utarbeiding av prosjektrekneskap. Dette vart handsama i
eiga fylkestingssak i juni 2018. Fylkestingssak (vedlegg 2) og vedtak (vedlegg 3) ligg ved.

Generelt kan ein sei at det no er starre fokus pa gode totalprognosar enn tidlegare, og Statens vegvesen
rapporterer dette gjennom tertialrapporteringa. Nar sams vegadministrasjon vert inkludert i Vestland
fylkeskommune og kjem inn i den fylkeskommunale rekneskapen, vil fylkeskommunen fa vesentleg betre
tilgang til, og oversikt over, rekneskap og prognosar.

Det kan ogsa nemnast at regionvegsjefen gjiennom rammeavtalen er tildelt mynde til & innga kontraktar som
gjeld investeringar pa fylkesveg. Unntak gjeld berre for prosjekt utanom bompengepakkar som overstig 400
mill kr inklusive mva. Desse skal leggjast fram for fylkestinget. Gjennom kontakten med Statens vegvesen,
herunder i fylkesvegrddmeate og faggrupper, har fylkeskommunen og vegvesenet god dialog ogsa om dei
mindre prosjekta. Gjennom kontaktutval/ styringsgrupper for bompengepakkar og eigarstyring det det ogsa
god dialog. Som kjent er det eit mal & unnga dobbel administrasjon gjennom sams vegadministrasjon.
Saleis gar samferdselsavdelinga i hovudsak ikkje gjennom detaljar som ligg til Statens vegvesen.



Side 2/2

Punkt 7 gjeld utarbeiding av overordna prinsipp for prioritering av investeringsprosjekt. Fylkesradmannen vil
ta opp dette punktet i arbeidet med utarbeiding av budsjett for 2020 for Vestland fylkeskommune. Budsjettet
for 2020 skal utarbeidast i samarbeid mellom Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommunar.



