
Handlingsplan
– status per 20.12.2013 

Tiltak Mål Omtale av tiltak Resultatmål Start/slutt Ansvarleg Status

1.1 PDS og FAU -

samarbeid i høve til 

utvikling av digital 

kompetanse i faga

Styrke samarbeidet 

mellom PDS og FAU med 

tanke på utvikling av 

digital kompetanse i 

faga.

1) Felles planlegging og gjennomføring 

av faglege samlingar

2) Samarbeid rundt læringsprosjekt 

3) ePedagogar følgjer opp tre 

faggrupper kvar

4) PDS og FAU samarbeidar i høve til 

oppfølging av NDLA

Betre organisering av 

fagleg utvikling med tanke 

på pedagogisk bruk av IKT-

verktøy.

2012-2015 Leiar seksjon skole Aukande aktivitet 

mellom FAU og PDS. 

T.d. er nokre FAU i 

ferd med å etablere 

læringsprosjekt der 

ePedagogar og 

eKoordinatorar  

bidreg aktivt inn. 

Nye møtepunkt og 

arenaer for 

samarbeid og 

utviklingsarbeid er 

under etablering.

Vidare samarbeid

mellom FAU og PDS 

vert teke opp til ny 

vurdering 

1.2 Skoleleiarar 
med formelt ansvar 
for den digitale 

Etablere sterkare band 

mellom PDS-apparatet 

1) Ein skoleleiar med formelt ansvar 

for den digitale satsinga på kvar skole 

Betre oppfølging av 

satsinga på skolane.

2012 - Fylkesdirektør 1.) Gjennomført. 
Samlingar utført og 
planlagt.



satsinga og skoleleiarar. vert utpeikt av rektor

2) Seks regionale eRektorar vert 

innført som del av det regionale PDS-

systemet

2.) Gruppe oppretta i 
høve til  arbeid med 
IKT-strategi

2.1 Digitale 
grunnkompetanse 
hjå elevar og 
lærarar - årleg 
kartlegging og 
oppfølging

Grunnleggande 

ferdigheiter og 

kjennskap til digitale 

verktøy for elev og 

lærar.

Krav til digital grunnkompetanse vert 

innført hjå elevar og lærarar.

Årleg kartlegging og systematisk 

oppfølging på eigen skole. 

Rapportering til Opplæringsavd. 

gjennom årleg tilstandsrapport.

Auka digitale ferdigheiter 

og auka læring i alle fag.

2012 -         Leiar seksjon skole Nettstad for digital 

grunnkompetanse 

(elevar/lærarar) er 

etablert. Arbeidet på 

skolane vert følgt 

opp på skolebesøk 

av VBV-team 

2.2 Digital 

grunnkompetanse 

hjå skoleleiarar

Minstekrav til 

grunnleggande 

ferdigheiter og 

kjennskap til digitale 

verktøy for leiarar.

Kartlegging av behov og innføring av 

minstekrav vert innført hjå 

skoleleiarar.

Årlig kartlegging og systematisk 

oppfølging på eigen skole. 

Rapportering til Opplæringsavd. 

gjennom årleg tilstandsrapport.

Leiarar er i stand til betre å 

leggje til rette for utvikling 

i avdelingane og 

fagseksjonane.

Haust 2013 - Leiar seksjon skole Etablert og under 

utbygging.

3.1 Læringsprosjekt 

- innovasjon og 

forsking på eigen 

praksis

Styrke den pedagogiske 

og didaktiske 

kompetansen hjå 

lærarar.

1) Skolane set i verk og følgjer opp 

læringsprosjekt med støtte frå 

Opplæringsavd.

2) Læringsprosjekta inngår som 

grunnlag for aktivitet i faglege 

nettverk og i deling av 

undervisningsopplegg på og mellom 

skolane

Skolane jobbar aktivt med 

utprøving og evaluering av 

nye arbeidsmåtar. 

2012 - Leiar seksjon skole 1) Sett i verk

2) Sett i verk



3.2 Vidare- og
etterutdanning

Styrke den pedagogiske 
og didaktiske 
kompetansen hjå 
lærarar.

1) Kurs og arbeidsseminar vert 
vidareutvikla i regi av PDS og FAU

2) Kartleggje og fremje eksterne 
fagtilbod

Lærarar er betre i stand til 
å vidareutvikle og prøve 
nye arbeidsmåtar i faga.   

2012 - Leiar seksjon skole 1)Felles planlegging 
av kurs/ 
arbeidsseminar er 
gjennomført. 
2) Tilbod vert lagt 
fram i PDS 
forløpande. 

4.1 Klargjere IKT-
konsulentane si 
rolle

IKT-konsulentane har 

klare arbeidsoppgåver 

og tydelege 

ansvarsområde på 

skolane.

Endring i nett og pc-ordning gjev nye 

utfordringar for IKT-konsulentane. 

Kartlegging av desse og inngåande 

diskusjon mellom berørte partar skal 

resultera i ei rolleforståing betre rusta 

til å møta framtidige utfordringar.

IKT-konsulentane bidrar 

meir aktivt i skolane si 

digitale utvikling.

2013- Fylkesdirektør IKT-konsulentane si 

rolle har vore 

diskutert på ulike 

samlingar. 

Evaluering frå 

skuleåret 2013/14 

med ny BYOD-

løysing  vil vere 

avgjerande i høve til 

klargjering av 

arbeidsoppgåver

6.1 IKT-området i 
Opplæringsavdel-
inga sitt 
oppfølgingsarbeid

(Styringsdokument 
og System for 
Verksemdbasert 
Vurdering – VBV)

Styrke 
opplæringsavdelinga sitt 
oppfølgingsarbeid 
overfor skolane.

Utviklingsarbeid på skolane 
(læringsprojekt tiltak 3.1 og
skoleleiingsprosjekt 7.1), og
kartlegging og oppfølging av elev, 
lærar og skoleleiar sin digitale 
kompetanse (tiltak 2.1/2.2) vert 
sentralt i oppfølgingsarbeidet. 

Fleire kjelder og omtalar av 
den digitale satsinga vert
del av oppfølgingsarbeidet 
overfor skolane.

Haust 2012 - Leiar seksjon skole Rådgjevarar innan 
IKT-området har 
delteke på fleire 
skulebesøk og 
seksjonen som 
heilskap (VBV) har 
tydelegare fokus på 
mål og tiltak i 
skulane sine 
utviklingsplanar og 
tilstandsrapportar. 

6.2 Undersøking av 
skolane sin bruk av 

Styrke 
opplæringsavdelinga sitt 

Opplæringsavdelinga vil foreta ei 
undersøking i høve til kor mykje og 

Fleire kjelder og 
beskrivelser av den digitale 

Vår 2014 Leiar seksjon skole Er utsett til våren 
2014 grunna 



NDLA og andre 
digitale 
hjelpemiddel 

oppfølgingsarbeid og 
danne eit bilde av den 
digitale satsinga totalt.  

korleis ulike verktøy og læremiddel 
vert brukt.

satsinga vert del av 
oppfølgingsarbeidet 
ovanfor skolane.

prioritering av andre 
tiltak 

7.1 Leiingsprosjekt 
- innovasjon og 
forsking på eigen 
praksis 

Integrere bruk av IKT i 
skoleleiinga -
administrativt og 
pedagogisk.

Skolane set i verk og følgjer opp 
leiingsprosjekt med støtte frå 
Opplæringsavd.

Leiinga på skolane nyttar 
IKT-verktøy på nye måtar, 
som effektiviserer og 
betrar arbeid med 
skoleleiing.

Vår 2013 - Leiar seksjon skole Prosjekt er sett i 
verk. Erfaringar frå 
desse vert delt på 
ulike samlingar

7.2 Forum for 
skoleleiing og IKT 

Utvikle kompetanse i 
skjæringspunktet 
mellom perspektiv på 
skoleleiing og bruk av 
digitale verktøy i arbeid 
med leiing.

1) Etablere ei ressursgruppe med 
skoleleiarar som jobbar med/ deltek i 
prosjekt med tanke på leiing og IKT 
(knytt til utviklingsarbeid på eigen 
skole)

2) Diskusjon og deling av erfaringar i 
forum for skoleleiing og IKT (etablere 
arena for både fysiske og digitale 
møte)

3) Fremje tilbod om kurs og 
kompetanseheving 

Skoleleiarar vert kjende
med perspektiv på 
skoleleiing og utviklar 
eigne strategiar for bruk av 
IKT som reiskap for leiing.

Haust 2013 - Leiar seksjon skole Ei ressursgruppe er 
etablert . Ein 
nettstad med 
oversyn over 
utviklingsarbeid vert 
arbeidd med, i høve 
til oppgåvene til 
gruppa som  dig. gr. 
komp. og ped. 
utviklingsarbeid

7.3 Resultat og 
tiltaksstyring ved 
hjelp av IKT

Styrke bruken av digitale 
hjelpemiddel i arbeidet 
med resultatvurdering 
og styring av tiltak på 
skolane. 

Nye verktøy for å registrere og 
handsama informasjon om utvikling 
på eigen skole vert prøvd ut og 
evaluert.

Breiare datagrunnlag og 
nye arbeidsmåtar gir eit 
betre grunnlag for å 
målretta utviklingsarbeidet 
på skolane.

Haust 2013 - Leiar seksjon skole Verktøyet PULS er 
kjøpt inn, og fleire 
arbeidsseminar for 
skuleleiarar er 
haldne. Andre 
kartleggingsverktøy 
vert prøvd ut 
kontinuerleg.

8.1 Mandat for Styrke samhandling og Mandat for samhandling mellom IT- Teknisk tilrettelegging hjå 2014- Fylkesdirektør Gjennomgang av 



samhandling 
mellom IT-
seksjonen og 
Opplærings-
avdelinga

kommunikasjon mellom 
Opplæringsavdelinga, IT-
seksjonen og skolane.

seksjonen og Opplæringsavdelinga
vert utarbeidd.

skolane har forankring i 
behov og konsekvensar for 
den digitale utviklinga hjå 
skolane og elevane si 
læring.

sjølve mandatet vert 
handsama i 
tilknyting til  
arbeidet med IKT-
strategi  (8.3). 
Månadlege møte 
mellom IT og Oppl.  
avd. er elles utvida 
til også å inkludere 
leiarnivå.  

8.2 Styringsgruppe 
for 
læringsprosjekt/ 
skoleleiingsprosjekt

Nytta prosjekta til 
pedagogisk 
utviklingsarbeid og 
strategisk skoleutvikling 
generelt.

Styringsgruppe vert nedsett for å 
drøfte resultat frå utviklingsarbeid hjå 
skolane (læringsprosjekt tiltak 3.1 og 
skoleleiingsprosjekt tiltak 7.1). 

Teknisk tilrettelegging og
satsing på 
kompetanseheving og 
læremiddel vert betre 
forankra i resultat frå 
pedagogiske utprøvingar 
på skolane. 

2014- Fylkesdirektør Planlagt sett i verk
vinter 2014

8.3 IKT-strategi for 
vidaregåande 
opplæring i HFK

Styrke fokuset på 
elevane si læring i den 
digitale satsinga.

Opplæringsavdelinga, saman med 
skolane, utarbeider felles IKT-strategi 
for vidaregåande opplæring i HFK for 
perioden 2014-2018.

Betre læring og auka 
fullføring hjå elevane.

Vår 2014 Fylkesdirektør Innhald og tiltak er 
gjennomarbeidd i 
samarbeid med 
skulane og ulike 
einingar på 
fylkeshuset .Vidare 
vil IKT-strategien 
våren 2014 bli endå 
tettare knytt opp til  
målstyring  på Oppl. 
avd.


