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Statnett SF - Konseptvalutgreiing for forsyning av auka kraftforbruk pa
Haugalandet - Hoyringsfrasegn

Samandrag

Som fglgje av planane om auka industriforbruk pa Karmgy og Karstg har Statnett giennomfart ei
konseptvalutgreiing (KVU) for SKL (Sunnhordland Kraftlag)-omradet. Sentralnettet kan ikkje forsyna heile
den planlagde auken i forbruket med tilfredsstillande forsyningstryggleik. Det er likevel uvisse rundt
planane, og dermed ogsa behovet for tiltak i sentralnettet.

Statnett tilrar ei trinnvis utvikling for a auka kapasiteten inn til SKL-omradet. Dersom Hydro vedtek & byggja
eit nytt fullskala aluminiumsverk pa Karmeay, er det behov for sterre tiltak.

Statnett har utgreidd fire konsept som dei meiner er mogleg & gjennomfera:

Gradera opp dei eksisterande leidningane fra simplex til duplex/triplex (Gjennom Sunnhordland)
Byggja ein ny leidning fra aust (Blafalli i Kvinnherad)

Byggija ein ny leidning fra Vestre korridor (Sauda)

Byggja ein ny leidning fra BKK-omradet (Samnanger)

~— — ~— ~—
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3
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| hgve samfunnsgkonomi, miljg og tidsbruk meiner Statnett ein leidning fra aust (Blafalli) er det beste
konseptet. Ekstern kvalitetssikrar (Vista Analyse) statter dette. Oppgraderings- og Samnanger-alternativa
er dyre og tidkrevjande. Statnett anskjer difor ikkje & ga vidare med dei.

Fylkesrddmannen er kritisk til miljgvurderingane i KVU-en og saknar bade kart og kartanalysar som
grunnlag for val av alternativ. Pa bakgrunn av dokumentasjon og vurderingar i KVU-en, meiner likevel
fylkesradmannen at nye leidning fra aust (Blafalli) peiker seg ut som det beste konseptet av dei fire
framlagte alternativa. Fagresetnaden er at leidningen blir lagt i eksisterande regionalnett-trasé.

Fylkesradmannen meiner konseptet med havvind og lagring, evt. i kombinasjon med gasskraft fra
Utsirahggda, bgr utgreiast. Eit slikt prosjekt kan bli ein viktig bidragsytar i det grane skiftet til nye
teknologiar for fornybar energiproduksjon.

Forslag til innstilling

1. Hordaland fylkeskommune vil med bakgrunn i Klimaplan for Hordaland 2014-2030 be om at auka
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fornybar produksjon med havvind og lagring, evt. i kombinasjon med gasskraft fra Utsirahagda, vert
belyst som alternativ for auka kraftforsyning til Haugalandet.

Dersom i slik Igysing ikkje let seg gjere, og under fgresetnad av at leidningen blir lagt i eksisterande
regionalnett-trasé, ber Hordaland fylkeskommune om at ny leidning fra aust fra Blafalli vert lagt til
grunn for auka kraftforsyning til Haugalandet.

Omesyn til viktige kulturlandskap bar vektleggast i planlegginga. Utbetring av eksisterande nett og
traséar vil i dei fleste tilfella vera a feretrekka med omsyn til kulturlandskap og kulturminne framfor nye
inngrep.

Saksprotokoll i Utval for kultur, idrett og regional utvikling - 11.11.2015

Fylkesradmannen sitt forslag vart samraystes vedteke.

Innstilling

1.

Hordaland fylkeskommune vil med bakgrunn i Klimaplan for Hordaland 2014-2030 be om at auka
fornybar produksjon med havvind og lagring, evt. i kombinasjon med gasskraft fra Utsirah@gda, vert
belyst som alternativ for auka kraftforsyning til Haugalandet.

Dersom i slik Igysing ikkje let seg gjere, og under fgresetnad av at leidningen blir lagt i eksisterande
regionalnett-trasé, ber Hordaland fylkeskommune om at ny leidning fra aust fra Blafalli vert lagt til
grunn for auka kraftforsyning til Haugalandet.

Omsyn til viktige kulturlandskap bar vektleggast i planlegginga. Utbetring av eksisterande nett og
traséar vil i dei fleste tilfella vera a fgretrekka med omsyn til kulturlandskap og kulturminne framfor nye
inngrep.

Saksprotokoll i fylkesutvalet - 19.11.2015

Tom Sverre Tomren sette fram slikt forslag:

"Innskuddssetning i punkt 1 tas bort: ..., evt. i kombinasjon med gasskraft fra Utsirahggda, ...

Roysting
Innstillinga punkt 1 vart vedteken med 13 rgyster mot 2 rayster (MDG, SV) for Tomren sitt forslag.
Innstillinga punkt 2 og 3 vart samrgystes vedteken.

Vedtak

1.

Hordaland fylkeskommune vil med bakgrunn i Klimaplan for Hordaland 2014-2030 be om at auka
fornybar produksjon med havvind og lagring, evt. i kombinasjon med gasskraft fra Utsirahegda, vert
belyst som alternativ for auka kraftforsyning til Haugalandet.

2. Dersom i slik lgysing ikkje let seg gjere, og under faresetnad av at leidningen blir lagt i eksisterande
regionalnett-trasé, ber Hordaland fylkeskommune om at ny leidning fra aust fra Blafalli vert lagt til
grunn for auka kraftforsyning til Haugalandet.
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3. Omsyn til viktige kulturlandskap bgr vektleggast i planlegginga. Utbetring av eksisterande nett og
traséar vil i dei fleste tilfella vera a fgretrekka med omsyn til kulturlandskap og kulturminne framfor nye
inngrep.

Rune Haugsdal
fylkesradmann

Bard Sandal
fylkesdirektgr regional utvikling

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesradmannen, 14.09.2015

1. Innleiing
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Olje- og energidepartementet (OED) har motteke Statnett si konseptvalutgreiing (KVU) med
behovsvurdering og ekstern kvalitetssikring for forsyning av auka kraftforbruk pa Haugalandet, den sakalla
Sunnhordland Kraftlag (SKL)-ringen. Dei ulike alternativa for sentralnettforsterking vil bortsett fra
alternativet Vestre korridor fra Sauda, delvis vera lokalisert til Hordaland, i stor grad Sunnhordland.

KVU-en er pa hayring fra OED med utsett frist 1. desember 2015.

Eit konsept er ei prinsipplgysing som tek vare pa eitt eller fleire behov i kraftsystemet. |
konseptvalutgreiinga gjer Statnett greie for kva framtidige behov fgretaket meiner kraftsystemet pa
Hauglandet star overfor, og kva konsept som best tek vare pa desse behova. Vista Analyse har
gjennomfart ei kvalitetssikring av Statnett sitt konseptval og er ein del av hgyringa.

Etter hgyringa skal departementet i samsvar med energilova gje uttale om behovet og konseptvalet.
Vurderingane fra den eksterne kvalitetssikraren og hgyringsinnspela vil innga i departementet si
handsaming.

| konseptvalutgreiinga vert det ikkje teke stilling til konkrete traséar eller annan arealbruk. Departementet
sin uttale vil avgrensa seg til dei overordna prinsipielle spgrsmala, behovsvurderinga og val av konsept.

Nar departementet har uttalt seg til konsekvensutgreiinga, kan Statnett ga vidare med prosjektet og
konsesjonssgke konkrete nettlgysingar, eventuelt etter faregaande melding og konsekvensvurdering der
lovverket krev dette. Statnett skal i den samanhengen utgreia konkrete traséval og plassering av alle
elektriske anlegg med verknad for arealbruk, miljg og samfunn.

2. Konseptvalutgreiinga
2.1. Forbruksvekst pa Haugalandet

Statnett har gjennomfart konseptvalutgreiinga (KVU) for SKL-omradet som fglgje av planane om auka
industriforbruk pad Haugalandet fram mot 2022, til saman opp mot 900 MW:

e Utsirahggda skal forsynast med kraft fra land fra Karstg (200-300 MW).

e Hydro planlegg a testa ut ny teknologi for aluminiumsproduksjon i eit pilotanlegg pa Havik (om lag
100 MW), med moglegheit for a utvida dette til eit fullskalaanlegg (om lag 400 MW).

e Haugaland Neeringspark har kontakt med fleire akterar som @nskjer & etablera seg der (om lag 100
MW).

2.2. Nett-tiltak

| utgreiinga slar Statnett fast at sentralnettet ikkje kan forsyna heile den planlagde auken i forbruket i SKL-
omradet med tilfredsstillande forsyningstryggleik. Det er likevel uvisse rundt planane og dermed ogsa
behovet for tiltak i sentralnettet. Dagens nett kan forsyna om lag 500 MW av den planlagde auken med N-1
forsyningstryggleik (ein komponent kan falla ut utan at straumen gar).

Statnett anbefaler ei trinnvis utvikling for & auka kapasiteten inn til SKL-omradet. Dei planlegg uansett &
gjera mindre tiltak som vil auka overfgringskapasiteten noko for a ta vare pa forsyningstryggleiken til
eksisterande og nytt forbruk. Dersom Hydro vedtek & byggja eit nytt fullskala aluminiumsanlegg pa Karmay
(Havik), er det behov for sterre tiltak.
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Fig. 1 Dagens sentralnett i SKL-omradet,
med SKL-avsnittet markert
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Fig. 2 Alternative nettkonsept for a lgysa behovet i
SKL-omradet. Alt. 1: Oppgradering av eksisterande
leidningar, 300 kV drift. Alt. 2: Ny leidning fra aust.
Alt. 3: Ny leidning fré Vestre korridor. Alt. 4: Ny

leidning fra BKK-omréadet.

Statnett har utgreidd fire konsept som dei meiner er mogleg a gjennomfgra:

1) Gradera opp dei eksisterande leidningane (om lag 300 km) fra simplex til duplex/triplex (to eller tre liner

pr. fase)

2) Byggja ei ny leidning (om lag 80 km) fra aust (Blafalli el. ny stasjon mellom Blafalli og Sauda)

3) Byggija ei ny leidning (om lag 80 km) fra Vestre korridor ( fra Hylen, Kvilldal, Saurdal eller Sauda)
4) Byggja ei ny leidning (om lag 130 km) fra BKK-omradet (Samnanger)

Statnett legg vekt pa at saerleg miljgkonsekvensar, investeringskostnader, gjennomfaringstid og
gjennomferingsproblematikk skil dei ulike konsepta fra kvarandre. Det er markant skilnad pa

oppgraderingskonseptet og konsepta med ny leidning.

gkonomisk Ignnsomhet

NNV mrd. kr. 2015-kroner Oppgraderings | Ny ledning Ny ledning fra Ny ledning fra
-konseptet fra gst Vestre korridor | BKK-omradet
Investerings-kostnad, inkl.
mindre tiltak (trinn 1 + trinn2) 44 ol 18 il
Sparte reinvesteringer 1,4 0,4 0,4 0,4
Endring overfgringstap 0 0 0 0,3
Rangering prissatte virkninger 3 1 1 2
Miljg o/- -/-- -
SHA =i -afen-
Tapt verdiskaping 0/- 0/- -/--
Rangering etter samfunns- 3 1 2 4

Fig. 3 Oppsummering av dei samfunnsmessige verknadene for konsepta som gjev N-1 forsyningstryggleik
for den planlagde forbruksveksten. Ny leidning fra aust og Vestre korridor skil seg ut med dei lagaste
kostnadene, medan oppgradering av dagens leidningar har minst miljgkonsekvensar. Konseptet med ny
leidning fra BKK-omréadet har ingen sterke fordelar, og Statnett meiner dette konseptet kiem darlegast ut.
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For & oppna N-1 forsyningstryggleik, gjev oppgraderingskonseptet iflg. Statnett dei lagaste
miljgkonsekvensane, men dei hggaste investeringskostnadane. Konsepta med nye leidning kostar mindre,
men belastar miljget i stgrre grad.

Iflg. Statnett vil det minimum ta mellom sju og atte ar fra dei startar planlegginga av det valde konseptet til ei
ny leidning fra aust eller Vestre korridor kan sta ferdig. For ein ny leidning fra BKK-omradet vil det ta
minimum ni ar, medan a gradera opp alle leidningane vil ta minimum 12 ar pa grunn av tidkrevjande
byggjearbeid. Dette skuldast hovudsakleg at det er mange fleire kilometer leidning og fleire stasjonar som
det ma gjerast noko med, og at arbeidet er meir komplekst.

Statnett meiner ei ny leidning fra aust er det beste konseptet. Ekstern kvalitetssikrar stgttar dette. Dette
konseptet har, saman med Vestre korridor-konseptet, dei lagaste investeringskostnadane og den kortaste
gjennomfaringstida. | tillegg kan det gje nytteverknader i regionalnettet og opnar for ei heilskapleg utvikling
av regional- og sentralnettet i omradet. Samanlikna med ei leidning fra Vestre korridor vil nye leidning fra
aust i mindre grad leggja beslag pa ein heilt ny trasé.

2.2. Alternativ til nett-tiltak

Statnett peikar pa at i tillegg il tiltak i nettet, kan drift av gasskraftverket pa Karstg og etablering av Hydro
sitt nye fullskalaanlegg neer eit sterkare punkt i nettet, t.d. pd Husnes, lgysa behovet. Det farste vurderer
Statnett som folgje av forventningar til framtidig gass- og kraftpris, som eit dyrt alternativ. Det andre har dei
ikkje tilstrekkeleg kunnskap til & analysera fullt ut.

Tiltak pa forbrukssida, t.d. energieffektivisering, og/eller realisering av ny planlagd kraftproduksjon,
hovudsakleg vindkraft, meiner Statnett kan bidra til & dempa overfgringsbehovet i periodar. Men sidan dei
planlagde aukane i forbruket er sa store, vil ikkje dette Igysa behovet, hevdar dei. Innfgring av nytt
prisomrade eller systemvern pa forbruk (BFK) ser Statnett som lite feremalstenleg. Prisomrade vil etter
deira syn gje mykje hggare prisar i SKL-omradet enn i resten av landet, medan BFK gjev utkopling av
forbruket, noko som ikkje let seg foreina med aluminiumsproduksjon for straumbrot som varar i meir enn to
til tre timar.

3. Fylkesradmannen si vurdering

| vurdering av konseptvalutgreiinga i hgve til regionale omsyn har fylkesradmannen nytta Klimaplan for
Hordaland 2014-2030, verdifastsetting i temakart i Fylkesdelplan for sma vasskraftverk i Hordaland 2009-
2021, Verdivurdering av landskap i Hordaland fylke' og Omrade for friluftsliv2.

Klimaplan for Hordaland slar fast fglgjande overordna mal og relevante strategiar for distribusjon av energi:

Mal for energiproduksjon og —distribusjon: Hordaland skal produsera og distribuera energi for & auka
andelen og mangfaldet av fornybar energi.

Strategi C: Utvikla paliteleg distribusjonsnett for energi

9. Kraftnettet skal ha kapasitet og drift som sikrar hag leveringstryggleik av elektrisitet. Energioverfaringa
ma skje med minst mogleg energitap. Effekttoppane i straumnettet ma kunne dempast pa
etterspurnadssida.

10. Lokal bruk av energiressursane hindrar unadig energitap giennom distribusjon og lagring. Kraft- og
varmenett ma vera ope for levering av smaskala produksjon av kraft og varme der dette kan gje betre
utnytting av ressursane.

11. Kraftnettet skal byggjast med minst mogleg arealkonfliktar. Ein skal ta omsyn til naturmangfald,
friluftsomrade og store landskapsverdiar i fylket, jf. Fylkesdelplan for sméa vasskraftverk.
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' Aurland naturverkstad, 2011. Pa oppdrag fra Hordaland fylkeskommune.
2 Kartlegging og verdisetting av regionalt viktige omrade for friluftsliv i Hordaland. Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannen i
Hordaland, 2008

3.1. Hag leveringstryggleik av elektrisitet

Med N-1 forsyningstryggleik gjeldande for alle dei fire konsepta, er dette omsynet i klimaplanen i stor grad
teke i vare. Alternativ med etablering av fullskalaanlegg for aluminium neer eit sterkare punkt i nettet slik
Statnett draftar i utgreiinga, villa ha auka leveringstryggleiken, saerleg om leidningen blir kortare.
Fylkesradmannen meiner likevel at dette ikkje er eit saerleg realistisk alternativ.

3.2. Energioverferinga ma skje med minst mogleg energitap

Fra gammalt har kraftkrevjande verksemder vore lokaliserte neer energikjelda. Det gjeld m.a. den tidlege
industrien, slik Odda er dgme pa. Utbygging av distribusjonsnettet har gjort at bruk av energien kan skje
langt unna. Men overfgring med nett farer til eit energitap pa kring 10 %, avhengig av avstandane.
Behovet for overfgringsnett og tap i overfgring er mindre nar krafta vert produsert i neerleiken av der
forbruket skjer. Nar det skjer lengre inne i fijordane, ma effekten vegast opp mot energibruk og
klimagassutslett knytt til lengre transport til marknaden for ulike fabrikata.

3.3. Effekttoppane i straumnettet ma kunne dempast pa etterspurnadssida
Fylkesradmannen er samd med Statnett i at utkopling av forbruket ut over to til tre timar ikkje let seg foreina
med aluminiumsproduksjon, som er avhengig av konstant varme i framstillinga. Fylkesradmannen vil likevel

be Statnett vurdera andre etterspurnadsdempande tiltak som alternativ til nett-tiltak.

3.4. Kraftnettet skal byggjast med minst mogleg arealkonfliktar og med omsyn til naturmangfald,
friluftsliv og store landskapsverdiar i fylket

Kvalitetssikringsrapporten er kritisk til miligvurderingane i KVU-en

Kvalitetssikringsrapporten fra Vista Analyse har gjort ei neerare miljgvurdering av konseptvalutgreiinga. Dei
legg vekt pa at «siden utbyggingen av kraftledninger er noe mange er opptatt av, til dels svaert omstridt, og i
tillegg kan forsinke/fordyre prosjektet (jmf. Hardangerutbyggingen), er det viktig at det ogsa legges vekt pa
denne delen av KVU-en» (s. 37).

Nye leidningar har etter Vista Analyse si oppfatning en langt starre negativ effekt enn oppgradering eller
nybygg i eksisterande traséar, ogsa i dei tilfelle der nye leidningar erstattar mindre dominerande leidningar
(t.d. regionalnett). Etter deira vurdering er det derfor eit spesielt interessant punkt i kva grad konseptet med
leidning fra aust (Blafalli) vil kunne nytta eksisterande regionalnett-trasé. Oppgraderingskonseptet meiner
dei heilt opplagt vil ha minst miljgkonsekvensar, medan dei to siste alternativa der leidning vert bygd fra
Vestre korridor (Sauda) eller fra BKK (Samnanger), vil krevja starre lengd i ny trasé og gje starst
miljgkonsekvensar.

Vista Analyse meiner likevel at oppgraderingsalternativet fell ut p.g.a. investeringskostnadane og
giennomferingstid med mogelegheiter til & tilpassa utbygginga til behovet, sjglv om dette alternativet
miljgmessig kjem best ut. Denne vurderinga meiner dei er godt grunngjeve av Statnett utan at det er behov
for ytterlegare utgreiing av miljgkonsekvensane i dette alternativet kontra dei andre alternativa.
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Leidningen fra aust (Blafalli) og ny leidning i Vestre korridor (frd Sauda) kjem nokolunde likt ut
kostnadsmessig. Miljgkonsekvensane er sentrale for & skilja desse to alternativa. Ny leidning fra aust erav
Statnett vurdert med lag negativ miljgkonsekvens, medan ny leidning i Vestre korridor har fatt ei noko meir
negativ vurdering.

Vista Analyse er samd i rangeringa av alternativa, men er kritisk til framstillinga og dreftinga av
miljgkonsekvensane i KVU-en: «Mens kostnadssiden er relativt grundig belyst, er miljgkonsekvensene
vurdert relativt kortfattet i rapporten» (s. 38). Vidare pa same side: «En kan si at omfanget av
miljgvurderingen kanskje ikkje star helt i i forhold til den betydningen det ser ut som miljgkonsekvensene
kan ha i a skille konseptene. Betydningen av miljgkonsekvensene kan ogsa bli oppfattet som stor blant
ulike interessenter, som vil se etter gode og velfunderte begrunnelser for avveininger som gjeres. Blir
grunnlaget for tynt, kan en fort bli kritisert for dette».

Vista Analyse peiker pa at viss det er slik at regionalnettraséar (sja fig. 3 under) i stor grad kan nyttast i
alternativ aust fra Blafalli, hadde det styrkt KVU-en om dette i starre grad hadde vore dokumentert. Det kan
ogsa bli utfordrande & kommunisera kvifor kabellgysing i Vestre korridor fra Sauda ikkje er gnskt, held dei
fram. Difor burde vurderingar av miljgkonsekvensar og risikofaktorar kome tydelegare fram i KVU-en,
meiner dei.

| oppsummeringa i avsnitt 5.4.2 pa s. 39 er Vista Analyse kritisk til miljgvurderingane i KVU-en:

«Det sentrale punktet som vil kunne bli gjenstand for kritikk og diskusjon handler om benyttelsen av
eksisterende trase for regionalnett. Vi skulle derfor ha gnsket at dette kritiske punktet var bedre belyst i
KVU-en og i det underliggende miljgnotatet. Uten at en trenger a ga i detalj, kunne overordnede kart blitt
brukt sammen med vurderinger av typer bergrte arealer og bebyggelse. Vi har registrert at det foreligger
bade kart og kartanalyser fra arbeidet med KVU-en. Disse analysene hadde fatt starre verdi om de

hadde blitt brukt til en systematisk vurdering av forskjellene mellom alternativene, og dermed ogsa fatt noe
mer plass i selve KVU-en.»
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Fig. 3 Delar av regionalnettet i SKL-omradet. Rgdt er regionalnett. Oransje er sentralnett. Eit alternativ er &
leggja ny leidning fra aust (Blafalli 24 km nord for Litledalen) i regionalnettraséen til Karmay.

«Miljgvurderingene kunne med fordel ogsa veert tydeligere koblet til usikkerhetsanalysen som blant annet
vurderer risikoen for aksept, og forsinkelser eller kostnader som kan komme i konsesjonsfasen som fglge
av forventede konsekvenser for miljg og natur. Siden KVU-en vurderes som sa grundig og
gjennomarbeidet pa mange andre punkter, kan det fremsta litt ubalansert og «lettvint» at
miljgkonsekvensene fremstar som litt stemoderlig behandlet.»

Fylkesradmannen si miljgvurdering

Ein viktig strategi i klimaplanen er at «kraftnettet skal byggjast med minst mogleg arealkonfliktar. Ein skal ta
omsyn til naturmangfald, friluftsomrade og store landskapsverdiar i fylket» (sja C11 over).

Slike vurderingar krev godt faktagrunnlag og grundige analysar, men som Vista Analyse peiker pa, er kart
og kartanalysar saman med miljgkonsekvensvurderingar av alternativa stor mangelvare i KVU-en. Det
meiner fylkesrddmannen er kritikkverdig, ikkje minst med striden rundt hardangermastene i friskt minne.

Konseptet med leidning fra Vestre korridor er ikkje lokalisert til Hordaland og blir ikkje vurdert neerare her.
Fylkesradmannen vil likevel peika pa at eit kablingsalternativ gjennom Boknafjorden kunne Igyst dei
miljgkonfliktane som er knytte til luftleidningsalternativa i Rogaland og Hordaland.

Fylkesradmannen er samd med Statnett og Vista Analyse si vurdering av oppgraderingsalternativet. Det
gjev sma inngrep og er miljgmessig best, men investeringskostnadane er hgge og gjennomfaringstida lang i
forhold til det som kan bli behova til Hydro.

Alternativet med leidning fra Samnanger vil krevja mykje leidning i ny trasé i eit omrade med sarbar
kystnatur. Ei meir detaljert vurdering av naturmangfald, friluftsliv og store landskapsverdiar er vanskeleg
p.g.a. manglande kartgrunnlag i KVU-en. Likevel er fylkesradmannen samd i at dette alternativet
miljgmessig sannsynlegvis kjem darlegast ut av alternativa i Hordaland. 1 tillegg kjem stgrre
investeringskostnader, lengre linje og h@ggare gjennomfaeringstid enn leidningen fra aust (Blafalli).

Kartgrunnlaget for alternativet fra aust er til liks med dei andre alternativa sa mangelfullt at det ogsa her er
vanskeleg a vurdera dei miljgmessige konsekvensane. Fylkesradmannen vil likevel understreka at heilt nye
traséar fra Blafalli eller stasjon lenger sgr i Kvinnherad og Etne kan fgra til inngrep i sarbare
hagfiellsomrade av stor verdi, verdifulle fjordlandskap (Akrafjorden), inngrepsfrie naturomrade, biologisk
mangfald, verdifullt friluftsliv og reiseliv og kulturminne.

Negative miljgkonsekvensar vil ogsa ny leidning fra aust i regionalnettraséen fa, men fylkesradmannen er
samd i dei vurderingane som Vista Analyse gjer nar dei slar fast at av dei fire framlagte konsepta vil dette
alternativet sannsynlegvis vera best for miljget, sjglv om kartgrunnlag og konsekvensvurderingar i KVUen
ogsa her er mangelfull.

Konseptet med lokalisering av fullskala aluminiumsproduksjon til eit sterkare punkt i nettet, t.d. til Husnes,
vert drgfta av Statkraft, men ikkje lagt fram som alternativ i konseptvalutgreiinga. Grunngjevinga er at
Statnett ikkje har «tilstrekkelig kunnskap til & analysere fullt ut» (s. 7 i kortversjonen av KVU-en). Analysen
som er gjort, syner at det er behov for monaleg mindre nettforsterkingar for a forsyna eit nytt aluminiums-
verk i Husnes enn i Havik pa Karmgy, men «vi kjenner ikke til hvilke kostnader dette vil pafere Hydro».
Statnett sin hypotese er likevel at ei slik plassering har potensial for & gje samfunnsgkonomisk vinst.
Fylkesradmannen meiner at industriutbygginga pa Karmgy er ein premiss for styrkinga av kraftnettet til
Haugalandet. Relokalisering av fullskala aluminiumsproduksjon til Husnes er difor ikkje eit alternativ, sjalv
om det kan ha faerre miljgmessig negative konsekvensar.
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3.5. Ny fornybar energi
Klimaplan for Hordaland slar fast fglgjande overordna mal og strategi for produksjon av energi:
Strategi B: Vera ein foregangsregion i produksjon og lagring av fornybar energi

3. Utvikla og ta i bruk nye formar og teknologiar for energiproduksjon og lagring av energi. Kompetanse,
forsking og utdanning pa energifeltet skal styrkjast. Verkemiddel ma sikra utvikling, produksjon og
tilgang til marknad/sluttbrukar. Arbeide for betre vilkar for ny fornybar energi, som solenergi, offshore
vindkraft, geotermi og bolgje/tidevasskraft.

KVU-en syner til eit stort potensiale for havvindturbinar i kraftforsyninga til anlegget pa Husnes, men at
investeringskostnadene er svaert hgge. Statnett vurderer dessutan energilagring som relativt kostbart og
urealistisk, og at eksisterande vasskraftverk og topografien i SKL-omradet gjev sma mogelegheiter for
utbygging av pumpekraftverk. Kombinasjonen av ny kraftproduksjon og drift av gasskraftverket pa Karsta
vert utelukka p.g.a. lav verknadsgrad og hgge kostnader for gasskraftverket. Fylkesrddmannen vil likevel
peika pa at utfasing av gasskraftverket pa Utsirahggda etter kvart som feltet blir elektrifisert, opnar for
backup med gasskraft fr4 Utsirahggda for vindkraft i periodar med lite vind.

Kvalitetssikringsrapporten fra Vista meiner det i denne samanhengen «hadde veert interessant med mer
detaljerte kostnadsberegninger,..» (s. 29 i rapporten), da seerleg knytt til potensialet for ny kraftproduksjon
og gasskraftverket pa Karstg. Fylkesradmannen delar dels dette synspunktet, men meiner at
gasskraftverket pa Utsirahggda i denne samanhengen star fram som meir interessant enn gasskraftverket
pa Karstg.

Fylkesradmannen meiner konseptet med havvind og lagring, evt. i kombinasjon med gasskraft fra
Utsirahggda, bgr arbeidast vidare med i energiforsyninga til aluminiumsverket pa Karmgy. Kompetanse og
forsking innan dette feltet er i rask utvikling. Prosjektet pa Karmay vil sikra tilgang til sluttbrukar og kan bli
ein viktig bidragsytar til kompetanseauke innan nye teknologiar for energiproduksjon og lagring. Kraft fra
havvind og lagring har dessutan potensial for mindre tap i energioverfgringa og linjefgringa vil pa land fara
til faerre arealkonfliktar og mindre tap av naturmangfald enn dei andre fire konsepta til Statnett. Det ma
likevel understrekast at sjalve produksjonen av havvindkraft betyr inngrep som kan fgra til miljgkonfliktar
som ma vurderast i konseptet.

3.6. Kulturminne

Hordaland fylkeskommune ved Fylkeskonservatoren har vurdert saka som regional styresmakt for
kulturminnevern.

Den overordna plannivaet gjer det vanskeleg a vurdera verknaden dei fire fgreslatte nettkonsepta vil ha for
konkrete kulturminne i tiltaksomradet. Kartgrunnlaget for nye tiltak er pa noverande stad i prosessen for
grovmaska. Omsyn til viktige kulturlandskap bar vektleggast i planlegginga. Utbetring av eksisterande nett
og traséar vil i dei fleste tilfella vera & faretrekka med omsyn til kulturlandskap og kulturminne framfor nye
inngrep.

4. Oppsummering og fylkesradmannen si tilrading

Som fglgje av planane om auka industriforbruk pa Karmgy og Kéarstg har Statnett gjennomfert ei
konseptvalutgreiing (KVU) for SKL (Sunnhordland Kraftlag)-omradet. KVU-en er vurdert og godkjend av
ekstern kvalitetssikrar. Sentralnettet kan ikkje forsyna heile den planlagde auken i forbruket med
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tilfredsstillande forsyningstryggleik. Det er likevel uvisse rundt planane, og dermed ogsa behovet for tiltak i
sentralnettet.

Statnett tilrar ei trinnvis utvikling for & auka kapasiteten inn til SKL-omradet. Dersom Hydro vedtek & byggja
eit nytt fullskala aluminiumsverk pa Karmay, er det behov for starre tiltak.

Statnett har utgreidd fire konsept som dei meiner er mogleg & gjennomfera:

Gradera opp dei eksisterande leidningane fra simplex til duplex/triplex (Gjennom Sunnhordland)
Byggja ein ny leidning fra aust (Blafalli i Kvinnherad)

Byggja ein ny leidning fra Vestre korridor (Sauda)

Byggja ein ny leidning frda BKK-omradet (Samnanger)

~— — ~— ~—

1
2
3
4

| hgve samfunnsgkonomi, miljg og tidsbruk meiner Statnett ein leidning fra aust (Blafalli) er det beste
konseptet. Ekstern kvalitetssikrar stgtter dette. Oppgraderings- og Samanger-alternativa er dyre og
tidkrevjande. Statnett anskjer difor ikkje & ga vidare med dei.

Fylkesradmannen er kritisk til miljgvurderingane i KVU-en og saknar bade kart og kartanalyser som
grunnlag for val av alternativ. Pa bakgrunn av dokumentasjon og vurderingar i KVU-en, meiner likevel
fylkesradmannen at nye leidning fra aust (Blafalli) peiker seg ut som det beste konseptet av dei fire
framlagte alternativa. Fagresetnaden er at leidningen blir lagt i eksisterande regionalnett-trasé.

Konseptet med relokalisering av Hydro sitt fullskalaanlegg fré Karmey til Husnes er ikkje vidarefgrt av
Statnett, men vert tilrddd utgreidd av kvalitetssikrar. Fylkesradmannen meiner at det bryt med
fgresetnadene for heile utbygginga og difor ikkje er eit alternativ.

Fylkesradmannen meiner 6g konseptet med havvind og lagring, evt. i kombinasjon med gasskraft fra
Utsirahggda, bgr utgreiast. Eit slikt prosjekt kan bli ein viktig bidragsytar i det grane skiftet til nye
teknologiar for fornybar energiproduksjon.

Omesyn til viktige kulturlandskap bar vektleggast i planlegginga. Utbetring av eksisterande nett
og traséar vil i dei fleste tilfella vera a feretrekka med omsyn til kulturlandskap og kulturminne framfor nye
inngrep.
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