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Rapportering - status prosjekt: Kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder i Osterøy kommune

02.12.2014 vart Osterøy kommune tildelt 60.000 kroner i samband med prosjektet Kartlegging og 
verdsetting av friluftslivsområder i Osterøy kommune. Osterøy kommune har per 22.02.2016 mottatt 75 
prosent av desse midlane. 

Organisering
Hordaland fylkeskommune er koordinator for prosjektet. Planavdelinga i Osterøy kommune er lokal 
prosjektleiar. Ein har oppretta ei administrativ arbeidsgruppe og ei referansegruppe beståande av 
frivillige lag og organisasjonar, samt Bergen og Omland Friluftsråd (BOF).

Status
03.06.2015 vedtok Formannskapet i Osterøy kommune (sak 055/15) oppstart av prosjektet kartlegging 
og verdsetting av friluftslivsområder i Osterøy kommune. Prosjektet sitt formål, organisering og 
framdriftsplan vart presentert i sakspapiret (sjå vedlegg). 

I løpet av 2015 vart det gjennomført fleire administrative arbeidsgruppemøter og 2 
referansegruppemøter. Ein har i løpet av denne perioden kartlagt alle friluftslivsområder i strandsona og 
kvalitetssikra denne kartlegginga i referansegruppa. Strandssona har vore tolka i utvida forstand og ein 
har kartlagt over halvparten av kommunen sitt totale areal. Grunngjevinga for at ein starta med 
kartlegging i strandsona er det pågåande planarbeid med Kommunedelplan for sjø og strandesone i 
Osterøy kommune. Ein har digitalisert dette arbeidet. 

I framdriftsplanen for prosjektet er det ein målsetnad at alle kartlagde friluftslivsområder i strandsona 
skulle ha vore verdsatt i løpet av 2015. Denne målsetnaden er ikkje nådd og ein vurderer at det vil vere 
hensiktsmessig å fullføre kartlegginga av heile kommunen sitt areal før ein gjennomfører verdsetting av 
desse områda. 

Sjølv om ein ikkje har hatt moglegheit for å gjennomføre verdsetting av friluftslivsområder jamfør 
framdriftsplanen vurderer ein at prosjektet i sin heilskap vil kunne gjennomførast i samsvar med 
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framdriftsplanen. Bakgrunnen for denne vurderinga er at ein blant anna har valt å digitalisere kartlagde 
friluftslivsområder fortløpande, noko som vil redusere arbeidet seinare i prosessen. 

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Med helsing

Kristin Edith Abrahamsen Kjærås
Planleggjar
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