
Fra: John Martin Jacobsen (John.Martin.Jacobsen@hfk.no)
Sendt: 10.03.2016 18:21:02
Til: Bente Utne; Inge Edvardsen
Kopi: Lise Fauskanger Ådlandsvik

Emne: VS: Servicebygg og ferdiggjering Jondal ferjekai
Vedlegg: image007.jpg;image008.jpg;image001.jpg;image002.jpg;Jondal ferjekaiområde - kalkyle 
utomhus.pdf;15-1400 Landskapsplan Jondal fergekai_Torgområde_rev.24.11.2015.pdf;Grensesnitt 
entrepriser.png;JFK brev 2434-2 180216.pdf;JFK - kaibygg V sitplan 180216.pdf;JFK - kaibygg V 
forpro 180216.pdf

Fra: Handegard, Sigrid-Brattabø [mailto:sigrid-brattabo.handegard@jondal.kommune.no] 
Sendt: 9. mars 2016 16:17
Til: John Martin Jacobsen
Kopi: Thorbjørn Aarethun; Kari Øvsthus
Emne: VS: Servicebygg og ferdiggjering Jondal ferjekai

Hei igjen!

Beklagar at det har teke litt tid…men slik er det gjerne når fleire travle folk skal samhandla  Me  i 
samarbeidsgruppa er no svært nøgd med planforslaget både på servicebygg og utomhus. Plan og 
kostnadsoverslag ligg ved. 

Når det gjeld finansiering som me vart utfordra på, har eg vore i kontakt med Nasjonal Turistveg, som har 
lova tilskot. Vidare har eg snakka med  fylkeskommunen (Kari Ø) om HNH midlar. Denne posten må det 
søkjast om, så det ligg ei viss usikkerheit her. Jondal kommune vil bidra med eit tilskot på kr 1,5 mill. 

Eit finansieringsopplegg kan då sjå slik ut:

Kostnader

Utomhusområde,innkl 10 % uføresett  (Smedsvig)            kr 1 815 000  eks. mva
Servicebygg, inkl 10% uføresett(Vangdal)     kr 2 850 000  eks. mva
Arbeid i sjø (SSV)                                                     kr    750 000   eks. mva
Prosjektering/byggjeleiing                                                            kr    586 000
Totalt                                                                            kr  6 000 000  eks. mva

Finansiering

Jondal kommune                                                  kr  1 500 000
Nasjonal Turistveg                                                   kr     600 000   (eller 10% av totalkostnad inntil 1 
mill.)
HNH midlar                                                                 kr     500 000
Restfinansiering, vegeigar                                    kr  3 400 000
Sum                                                                               kr  6 000 000

Jondal kommune er som kjent oppteken av ei snarast mogeleg realisering, gjerne samanhengande med 
arbeidet som no føregår i samband med utviding av ferjekaien. Me kjem gjerne til «bydn» og presenterar 
planane, og  drøftar vidare framdrift, organisering og ansvar.

med venleg helsing

Sigrid Brattabø Handegard
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Fra: John Martin Jacobsen [mailto:John.Martin.Jacobsen@hfk.no] 
Sendt: 29. januar 2016 11:19
Til: Handegard, Sigrid-Brattabø <sigrid-brattabo.handegard@jondal.kommune.no>
Kopi: Kari Øvsthus <Kari.Ovsthus@hfk.no>; Thorbjørn Aarethun <Thorbjorn.Aarethun@hfk.no>
Emne: SV: Servicebygg og ferdiggjering Jondal ferjekai

Hei, 
og takk for epost. Fint om du sammen med endelige skisser med kostnadsanslag og legger ved forslag til 
finansieringsopplegg. 

Vi vil prøve å ta en runde i fylkeshuset for å avklare videre prosess. 

Mvh

John Martin Jacobsen
Seksjonsleiar Vegseksjonen

Samferdselsavdelinga Hordaland fylkeskommune
Agnes Mowinckels gt 5 | Pb 7900 | 5020 Bergen
55 23 91 01 | 97 14 22 74 | jmj@hfk.no
www.hordaland.no

Fra: Handegard, Sigrid-Brattabø [mailto:sigrid-brattabo.handegard@jondal.kommune.no] 
Sendt: 25. januar 2016 09:16
Til: John Martin Jacobsen
Kopi: Kari Øvsthus; Thorbjørn Aarethun
Emne: Servicebygg og ferdiggjering Jondal ferjekai

Hei!

Forstår du er rett person til å kontakta når det gjeld oppføring av servicebygg og ferdiggjering av Jondal 
ferjekai !

Legg ved kort sluttrapport av samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen (Kari Ø), SSV(Terje Dagestad) og 
Jondal kommune på planlegging av dette. Det gjenstår litt «finpuss» før forprosjektet er ferdig

Når me no sender over dette er det for at de skal ha kjennskap til kva som alt er gjort, og ikkje minst er me 
svært opptekne av at prosjektet vert ferdigstillt, og svært gjerne får ei samanhengande utbygging med det 
arbeidet som no føregår med utviding av Jondal ferjekai. 
 I løpet av kort tid vil endeleg skisse/tekning med kostnadsoverslag vere ferdig .Dersom det er aktuellt tek 
me gjerne eit møte for å presentera planane og drøfta vegen vidare .
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