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Prosjektsøknad  
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Prosjektnavn Oppfølging - Melding om kystskogbruket 2015 

   
Kort beskrivelse 
Prosjektsøknaden er en beskrivelse av hvordan fylkeskommunene i fellesskap skal følge opp Melding 
om kystskogbruket 2015. 
Prosjektbeskrivelse 
Oppfølgingsarbeidet er planlagt som et fireårig samarbeidsprosjekt rettet mot skog- og trenæringen 
langs kysten. Ti fylkeskommuner står sammen om oppfølgingsarbeidet. I tillegg til fylkeskommunene 
legger skognæringa ned betydelige egne ressurser, som matcher den fylkeskommunale andelen, i å 
følge opp Kystskogmeldingen. Både overbygningen Skognæringa Kyst og de fylkesvise 
skognæringsforumene deltar aktivt i arbeidet. Fylkesmennene bistår med faglig råd og tar 
utviklingsansvar i kraft av sin rolle i det regionale partnerskapet. Der det er naturlig vil andre aktører 
bli invitert og utfordret konkret på å bistå i oppfølgingsarbeidet. 
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Spesifikasjon 

Bakgrunn 
Kystskogmeldingen fra 2008 la et grunnlag for stort engasjementet og vellykket samarbeid mellom 
fylkeskommunene, næringa og kommunal og statlig forvaltning. Etter 8 år var det tid for å revurdere 
målsettinger, prioriteringer og plattform for videre samarbeid og det ble vedtatt å rullere 
Kystskogmeldingen.  
 
Politikken i kystskogbruket handler om hvordan vi skal skape ei bærekraftig næring ut av våre store 
og økende ressurser. Men ikke minst handler det om hvordan vi ved samspill, innovasjon, og med 
hensyn og respekt for miljøverdiene naturen vår representerer, kan utvikle skog- og tresektoren. 
Melding om kystskogbruket 2015 viser hvordan det kan gjøres. Den viser også hva som kreves for å 
lykkes i vår kystregion.  
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Prosjektmål 
Prosjektmålet er meldingens hovedmål, delmål, strategier og prioriterte anbefalinger. I 
Kystskogmeldingens handlingsdel, gir i kapittel 2 og 3, en oversikt over målene, strategiene og 
anbefalinger. Prioriterte anbefalinger, kap. 3.3, gir en oversikt over anbefalinger og aktørenes 
oppfølgingsansvar.  
I det videre arbeidet i å følge opp meldingen lages en plan for oppfølging av de prioriterte 
anbefalingene. For det fylkeskommunale arbeidet har vi kalt dette for fylkeskommunalt 
oppfølgingsprosjekt (FKO). 
 
Hovedmål 

 Verdiskapingen i Kystskogbruket skal firedobles fram til 2045. 

 Kystskogens karbonlager skal økes og trevirke skal i økende grad erstatte mindre klimavennlige 
materialer og energikilder. 

 
Delmål 
1. Kystskogens produksjonspotensial og skogressurser skal utnyttes. Vi skal sikre økt skog-

produksjon og råstoff-forsyning på kort og lang sikt. 
2. Økt bruk av tre og treprodukter. Markedet skal tilbys konkurransedyktige produkter av fornybare 

materialer med positivt CO
2
-avtrykk. 

3. Rammevilkår som gir konkurransekraft for hele verdikjeden  
4. Økt videreutvikling og innovasjon i verdikjedene 
5. Bidra til å utvikle en nasjonal skogeierpolitikk  
6. Etablere og avsette til klimaskoger 1 million dekar med en opptrapping til 5 millioner dekar i 

løpet av de kommende 50 år 
 
Fylkeskommunalt oppfølgingsprosjekt (FKO) 
Fylkeskommunalt oppfølgingsprosjekt 2016-2020 konkretiserer det videre arbeidet i oppfølging av 
Kystskogmeldingen 2015. Prosjektet har en tidshorisont på 4 år. Felles oppfølging bidrar til at 
fylkeskommunene sammen tar rolle som regional utviklingsaktør innen skog- og trenæringa. Et slikt 
samarbeid er mer effektivt og har større kraft enn det hver enkelt fylkeskommune ville klart alene. 
 
Arbeidsmåter 

 Politisk samarbeid med nasjonale myndigheter 
Fylkeskommunalt Oppfølgingsprosjekt følger opp skogpolitiske spørsmål i meldinga. Skog- og 
tresatsingen er en nasjonal satsing. Skal målene nås, må Kystskogbruket være med og bidra tungt 
med mer skog på de mest produktive arealene. Skogen langs kysten blir nå etter hvert hogstmoden 
og gir et særdeles godt grunnlag for økt uttak av fornybart, klimariktig råstoff til økt verdiskaping. Det 
er et fylkeskommunalt ansvar at nasjonal skogpolitikk og satsing treffer kystskogbrukets utfordringer 
og potensiale. 
 

 Felles fylkeskommunal jobbing – fylkeskommunen som regional utviklingsaktør 
Fylkeskommunene har ansvar for regional utvikling. Det innebærer også ansvar for regional utvikling 
av skognæringa. I samarbeid med det regionale partnerskapet utarbeider fylkeskommunene 
regionale næringsstrategier. Kystskogmeldinga er en av fylkeskommunenes næringsstrategier.  

 

 Fylkeskommunen som forvaltning- og tjenesteaktør 
Fylkeskommunene har ansvar for transporttjenester og fylkesveger. Fylkeskommunene har ansvar 
for fylkesveg med tilhørende ferger, bruer, tunneler og gang- og sykkelveger. Melding om 
kystskogbruket har prioriterte anbefalinger som berører fylkesveiene, spesielt gjelder dette 
flaskehalser på offentlig veinett. De er bestiller at transport-tjenester og det er viktig at 
fylkeskommunene har innkjøpsstrategier som bidrar til lav klima og miljøpåvirkning.  
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Videregående opplæring er innenfor fylkestingenes ansvarsområde. 
Videregående opplæring er inngangsporten til yrkeslivet og til videre studier. Derfor er et samarbeid 
viktig for å møte skog- og trenæringens behov for kompetanse. 
Fylkeskommunene er byggeiere og –forvaltere. Som offentlige oppdragsgivere er fylkeskommunene 
pålagt ved lov å ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser under planleggingen 
av den enkelte anskaffelse, jf. lov om offentlige anskaffelser § 6. 
Innkjøpsseksjonene har ansvaret for inngåelse av rammeavtaler på forbruksvarer og tjenestekjøp og 
bistår fylkeskommunens virksomheter og samarbeidende kommuner i innkjøpsprosesser. Derfor er 
fylkeskommunene målgruppe både som byggeier, utbygger og innkjøper. 
 
Prioriterte satsingsområder i FKO og aktiviteter 
Fylkeskommunalt oppfølgingsprosjekt 2016-2020 har valgt ut fire prioriterte satsingsområder. Innen 
hvert område er det mange anbefalte tiltak. Ikke alle tiltakene kan prioriteres like sterkt og for hvert 
prosjektår vil det lages en årlig plan med budsjett. Som vist i punktet aktiviteter (lenger ned i 
søknaden), vil det for hvert år foreligge årsrapport og regnskap. 
 
1. Prosjektledelse – verdikjeder og nettverk 
2. Infrastruktur 
3. Skog og klima 
4. FoU, innovasjon og trebruk 
 
Overordnet for alt arbeid er informasjon – som er en gjennomgående oppgave i alle fire 
prosjektområdene. Kystskogbruket har egen hjemmeside som brukes aktivt for å legge ut nyheter og 
dokumenter, http://www.kystskogbruket.no/. 
 
 
1 Prosjektledelse - verdikjeder og nettverk. 
Kystskogbruket er en del av fylkeskommunenes ansvar og Fylkeskommunalt Oppfølgingsprosjekt 
er derfor en viktig del av et regionalt partnerskap i fylkene.  
 
Prioriterte tiltak  
1.1 Følge opp nasjonal skogpolitikk med hensyn til behovene i kystområdene 
1.2 Tett samarbeid mellom næringa, fylkesmennene og politikerne for å synliggjøre mulighetene og 

utfordringene for treffsikker skog- og næringspolitikk i kystregionen. 
1.3 Fylkeskommunenes nettverksarbeid videreføres gjennom Felles Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram. 
1.4 Økt nettverkssamarbeid mellom de fylkesvise/regionale næringsklynger og Skognæringa Kyst SA. Fortsatt 

fokus på verdikjedesamarbeid for økt aktivitet og verdiskaping.  
 

Prosjektledelse innbefatter møter i styringsgruppa og arbeidsutvalget. Styringsgruppa er forholdsvis 
stor og møtene søkes lagt i samband med konferansene i Kystskogbruket. Prosjektledelsen omfatter 
også godtgjøring av administrativ ressurs, reiser og møter. Se for øvrig under pkt. organisering. 
 
2 Infrastruktur 

Kystskogområdene har svært lav skogsbilveidekning pr. arealenhet i forhold til skogstrøkene. 
Skogsbilveier sikrer tilgang til skogressursene og har stor betydning for kostnader ved hogst og 
framkjøring av tømmer. Tilstrekkelig skogsbilveidekking er viktig for å utnytte og øke kapasiteten i 
driftsapparatet. Det er et behov for en ekstraordinær satsing på infrastruktur i skogen og fra 
skogen til industri: skogsbilveier, utbedring av flaskehalser på veinettet, tømmerkaier og 
terminaler. 
 
 
 

http://www.kystskogbruket.no/
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Prioriterte tiltak  
2.1 Det er behov for firedobling av skogsveibyggingen i 20 år fremover. Ekstraordinær satsing på infrastruktur 

er nødvendig for å få tilsvarende veidekning som i landet forøvrig. 
2.2 Kystskogbrukets infrastrukturprogram skal følges opp med handlingsplan og konkrete tiltak for 

skogsbilveier, tømmerkaier og flaskehalser på offentlig veinett. Veiplanlegging og taubanedrift må sees i 
sammenheng. Sikre forutsigbarhet for driftsformer i bratt terreng og utvikle taubanemiljøet i landet.  

2.3 Kostnadseffektiv og miljøvennlig råvareflyt til industrien krever en stor nasjonal offensiv for utbedring av 
flaskehalser på det offentlige veinettet. Det er behov for en nasjonal flaskehalsanalyse. 

 
Infrastrukturprogrammet for kystskogbruket ble ferdigstilt høsten 2015 og omfatter sammenhengen 
mellom skogsbilveier, offentlige veier og tømmerkaier. Med utgangspunkt i eksisterende 
infrastruktur og prognoser for hvor og når framtidig skog vil bli hogstmoden, skisseres hvordan en 
utbygging av infrastrukturen gjennomføres på en mest mulig effektiv og samfunnsøkonomisk måte. 
Tiltakene i programmet forutsettes gjennomført som en ekstraordinær nasjonal satsing. 
Skogsbilveiene – det foreslår at utbygging av skogsbilveinettet i kystfylkene forseres kraftig, opp mot 
en 4-dobling av årlig utbyggingsnivå. Totalt viser analysen at det må bygges 3550 km nye 
skogsbilveier, hvilket gir et investeringsbehov på ca. 2,7 milliarder kroner.  
Tømmerkaier - 26 nye tømmerkaier må etableres eller utbedres frem mot 2040. Basert på 
erfaringstall er total kostnad anslått til ca. 650 millioner kroner. Tømmerkaiene er del av det 
offentlige veinettet.  
Offentlige veier - flaskehalser på det offentlige veinettet (kommune-, fylkes- og riksveier) må 
utbedres og oppgraderes. Behovet for oppgradering er ulikt i de forskjellige fylkene.  
Kompetanse -  skogfaglige kompetansemiljø må forsterkes. Kapasiteten innen skogsdrift inkludert 
taubanedrift, skogsveiplanlegging, veibygging og kaibygging må økes.  
Forslag til utbygging - det er laget et forslag til periodevis utbygging av skogsbilveier og tømmerkaier. 
Tilhørende plan- og utbyggingsprosesser er komplekse og tar ofte lang tid. Planprosesser må derfor 
startes og gjennomføres i periodene før utbyggingen. Det må settes i gang et nasjonalt 
utbyggingsprogram for å realisere de store lønnsomme tømmerressursene i kystskogbruket. I fylkene 
trengs en felles oppfølging med næringa, forvaltningen og regional politisk nivå.  
 
 
3 Skog og klima 
Skogen i Norge fanger noe over halvparten av de totale nasjonale CO2 utslippene som er på ca. 50 
millioner tonn!  Planmessig klimaskogsatsing på kysten fremstår som et kostnadseffektivt tiltak vi 
kan gjennomføre innenlands for å binde CO2 fra atmosfæren. Planting av skog på 
gjengroingsarealer er et godt «føre-var-tiltak». Kystskogbrukets anbefaling er at 5 millioner dekar 
av kystens gjengroingsareal benyttes til klimaskoger de kommende 50 år. Klimaskogenes primære 
formål og høyeste prioritet er binding av CO2. Skogene skal bygges opp slik at biologiske mangfold, 
kulturverdier, rekreasjon og landskapshensyn blir ivaretatt og kan utvikle seg.  
 
Prioriterte tiltak  
3.1 Kystskogbruket skal være pådrivere i prosessen for å etablere et nasjonalt finansiert klimaskogprogram. 

3.2 Det etableres klimaskoger i alle kystfylkene. Som en del av oppfølgingsarbeidet med meldinga skal det 

arbeides aktivt med motivasjon, informasjon, erfaringsoverføring og veiledning. En del av oppfølgingen 

skal bidra til å etablere en ordning for frivillig kjøp av klimakvoter i klimaskog fra skognæringen og 

fylkeskommunene. 

3.3 Mulighetsrommet i Plan og bygningsloven utredes i for å stille krav om fornybare materialer med positivt 

CO2 fotavtrykk. Livsløpsanalyser for bygg (LCA – analyser) inklusiv gjenvinning til energi ønskes lagt til 

grunn. Spesielt skal det ses på muligheter i område- og detaljplanleggingen. 

3.4 Fylkeskommunene oppfordres til å etablere en overordnet innkjøpspolitikk og innkjøpsstrategi der klima- 

og miljøpåvirkning må være et viktig mål- og satsingsområde for innkjøpsvirksomheten. 
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Klimaskogprogram. Klimaskoger er skogareal som etableres og brukes for å binde CO2 i et langsiktig 
perspektiv (25 -120 år) og der produsert trevirke anvendes for å erstatte fossile brennstoff, stål, 
aluminium og betong. Kystskogbrukets anbefaling er at 5 millioner dekar av kystens gjengroingsareal 
benyttes til klimaskoger de kommende 50 år. Skogene skal bygges opp slik at biologiske mangfold, 
kulturverdier, rekreasjon og landskapshensyn blir ivaretatt og kan utvikle seg.  
Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har satt igang et treårig pilotprosjekt for planting av skog 
på nye arealer som klimatiltak.  Formålet med pilotfasen er å høste erfaringer med blant annet 
klimaeffekt, miljøkriterier og gjennomføring før oppskalering og utvidet implementering av tiltaket. 
Det er viktig å følge opp prosjektet og å arbeide for et fullskalert klimaskogprogram. 
Klimaskoger - klimakvotekjøp finansierer klimaskogplanting. Fylkeskommunene kan inngå avtaler 
om kjøp av klimakvoter f.eks på flyreiser. Det skal vurderes et kvotekjøpsopplegg basert på 
skogplanting. Her har i Nord-Trøndelag fylkeskommune etablert et opplegg som det kan høstes 
erfaring fra. Skogselskapene i Trøndelag ble bedt om å delta i et prosjektet med målsetting om å 
etablere egne klimaskoger. Klimaskogarealer er gjengroingsmark (dyrka-/beitemark ute av bruk), 
areal egnet for treslagsskifte og skogreisingsarealer.  
Mulighetsrommet i Plan- og bygningsloven. Det er utført juridiske klargjøringer for muligheter til å 
bruke PLB til gjennomføre større løft med utstrakt bruk av tre i bygg og anlegg. Det er viktig å samle 
erfaringene som er gjort og kommunisere mulighetene som gis til planaktørene i regionene. Spesielt 
gjelder det muligheten en har til å sette krav i reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. 
Innkjøp. Fylkeskommunen har en betydelig anskaffelsesaktivitet. Målt i økonomi er de årlige kjøp av 
varer og tjenester til drift og investeringer den største innsatsfaktoren i virksomheten. Det er et stort 
potensiale for forbedring av anskaffelsesvirksomheten, også i forhold til effekter på klima og miljø. 
Lavutslippsutvalget har identifisert 15 tiltak som til sammen vil kunne medføre nødvendig reduksjon i 
norske utslipp i et langsiktig perspektiv. Mange av tiltakene kan iverksettes på lokalt og regionalt 
nivå. Blant annet medfører kommuners og offentlige etaters innkjøp og tjenester betydelige utslipp, 
både direkte ved bruk av fyringsolje i bygninger for skole, helse og omsorgsektoren og indirekte ved 
innkjøp av blant annet transporttjenester og avfallshåndtering.  
 
 
4 FOU, innovasjon og trebruk 
Kysten har historisk sett hatt stor verdiskaping. I dag er det også store, spennende 
utviklingsmiljøer lokalisert i denne regionen. For skognæringa vil disse miljøene være utviklende å 
samarbeide med. Samtidig er den økte oppmerksomheten på bioøkonomien og det grønne skiftet 
positivt for skognæringa, - ei næringa basert på fornybare ressurser med muligheter som gir godt 
miljø og gevinst for klimaet. Med unntak av Trøndelagsregionen er skogbruket forholdsvis ungt og 
umodent langs kysten. Dette skyldes at den omfattende nasjonale satsingen på oppbygging av 
ressurser på 50-tallet og fram til 90-tallet først nå begynner å gi muligheter for utvikling i større 
skala. Dette gir et stort verdiskapingspotensiale knyttet til skog langs hele kysten.  
 
Prioriterte tiltak  
4.1 Økt fokus på byggematerialenes positive CO2-fotavtrykk er nødvendig for at byggsektoren skal bidra til å 

løse klimautfordringene. Krav om livsløpsanalyser i teknisk forskrift (TEK) er viktig for å synliggjøre de 

fortrinn tre har.  

4.2 Tettere samarbeid mellom treindustrien og byggevarekjeder, entreprenører, arkitekter, utbyggere etc. for 

å utvikle marked og produkter. Etablere flere verdikjede- og klyngeutviklingssamarbeid i kystregionen, 

f.eks. ARENA prosjekt. 

4.3 Etablere et industrifond for skognæringa i tråd med SKOG22 anbefalinger. 

4.4 Det er behov for å samlet se på investerings- og utviklingsmidler til næringa. Kystskogbrukets behov er 

svært differensierte og en ønsker ei bred tilnærming for å kunne utvikle ordninger som treffer de ulike 

behovene.  
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4.5 Kontinuerlig kontakt mellom næringa, og regionale og nasjonale politikere, for å sikre forståelse og 

gjennomslag for målrettet skogpolitikk.  

4.6 Opprette et FoU-program for kystskogbruket for å stimulere til økt samhandling og større oppmerksomhet 

på de mulighetene som ligger i skognæringas oppbyggingsfase på kysten. Kystskogbrukets FoU-program 

bør innrettes i grensesnittet mot andre næringer på kysten og samtidig legge til rette for en utvikling av 

eksisterende trebrukende industri.  

4.7 Bidra til felles strategiske utviklingsprosjekter ved at forskningstema i skog- og trenæringa får større 

oppmerksomhet i regionale FoU-fond.   

4.8 Søke å etablere en fellesutlysning i de regionale FoU-fondene rettet inn mot utviklingsprosjekter i 

skognærings verdikjeder og klynger.  

4.9 Bedre finansieringsordninger for FoU-aktiviteter knytta til kortsiktige innovasjons- og utviklingsprosjekter i 

eksisterende skog- og trebasert industri. 

 
Mobilisering og kvalifisering til FOU. Et hovedmål med Kystskogmeldingen er å øke verdiskapingen i 
hele kystregionen og bidra til å utløse potensialer som ligger i næringen gjennom forskningsbasert 
innovasjon og FoU. Mobilisering til forskningsbasert innovasjon handler om å få flere aktører til å 
bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid og få aktører som allerede driver med forskningsbasert 
innovasjon til å høyne sine ambisjoner. Dette modningsarbeidet blir viktig å lykkes med om skog og 
trenæringen langs kysten i langt større grad enn i dag skal kunne nyttiggjøre seg regionale, nasjonale 
og internasjonale satsinger og FOU-programmer. Det er behov for å arbeide systematisk og 
kontinuerlig med å øke skog- og trenæringens bestillerkompetanse. Også FoU-miljøenes 
tilbyderkompetansen må økes.  
Det blir sentralt å se virkemidler i regional satsing i nær sammenheng med andre eksisterende 
virkemidler og å sikre koordinering og merverdi av de ulike virkemidlene.  
Framover, blir det viktig å få etablert innretninger på FOU-virkemidler og investeringsfond som gir 
god effekt for skognæringen og treindustrien. Ordninger som er tilpasset kystskogbrukets behov til 
enhver tid må prioriteres og videreutvikles. Regional satsing er et viktig bidrag i dette arbeidet.  
Potensialet kan utløses gjennom å styrke koblingen mellom miljøene og en større del av regionenes 
næringsliv og offentlig sektor. Samlet kan punktene oppsummeres som følger:  
 

 Arbeidet med mobilisering og kvalifisering til FOU i skog og trenæringa 

 Sikre gode FOU-muligheter for skog og trenæringa, ved tilgang til nasjonale FOU-program og 
regionale midler som treffer næringa 

 Støtte opp om gode ordninger i innovasjonssystemene 

 En trebrukende offentlig sektor – kompetansebygging rettet inn mot offentlig innkjøps- og 
eiendomsforvaltning 

 Utvikling av eksisterende industri og legge til rette for etablering av ny industri 

 Utredninger i forhold til bruk av tre og industriell utvikling. 
 
Utforming av utlysninger av forskningsmidler og etablering av nye forskningsprosjekt må være i tråd 
med utfordringene. Det er derfor viktig at næringa konkretiserer og synliggjør etterspurt kunnskap. 
Samtidig er det nødvendig å legge til rette for en mer langsiktig satsing som fremmer mulige 
nyetableringer eller omstilling i eksisterende industri. Bedriftenes kontinuerlige arbeid med 
markedsutvikling, produktutvikling og effektivisering vil også avdekke nye FoU-behov. 
 
 
Forankring 
Melding om kystskogbruket 2015 ble sendt de deltakende fylkeskommunene i april 2015. I løpet av 
2015 har alle fylkeskommunene vedtatt meldingen og sagt at de ønsker å delta i oppfølgingsarbeidet. 
Fylkeskommunene har videre oppnevnt hver sin politiske representant til styringsgruppen. 
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Det er etablert et administrativt nettverk mellom fylkeskommunene. Det administrative nettverket 
består av saksbehandlere og er det administrative leddet for mottak av informasjon, rapportering, 
saksbehandling og oppfølging i fylkene. Deltakerne i nettverka er også sentrale kontakter for 
skognæringa i fylkene. 
Skognæringa Kyst og fylkesmennenes faglige styringsgruppe samarbeider om å følge opp Melding om 
kystskogbruket. 
 
Prosjektorganisering 
Prosjektet styres av en politisk styringsgruppe, med en oppnevnt politisk representant fra hver 
fylkeskommune. 
 
Styringsgruppen  
Finnmark  Roger Leif Hansen  
Troms    Kjell-Sverre Myrvoll  
Nordland   Arve Knutsen  
Nord-Trøndelag  Anne Berit Sæter  
Sør-Trøndelag   Stig Klomsten (leder) 
Møre og Romsdal  Knut Trygge Storvik  
Sogn og Fjordane  Erlend Haugen Herstad  
Hordaland   Helge Nævdal  
Rogaland   Torkel Myklebust  
Vest-Agder   Nils Harald Rennestraum 
 
Arbeidsutvalget  
Stig Klomsten 
Kjell-Sverre Myrvoll 
Nils Harald Rennestraum 
 
Prosjektledelse 
Nord-Trøndelag fylkeskommune har sagt seg villig til å ta et særlig ansvar for å huse og ivareta 
oppfølgingen av det fylkeskommunale kystskogarbeidet gjennom Fylkeskommunalt 
Oppfølgingsprosjekt. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Fylkeskommunalt 
Oppfølgingsprosjekt (FKO) og Skognæringa Kyst om oppfølgingsarbeidet. 
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune er derfor prosjektansvarlig (PA) for prosjektet FFO. Skognæringa 
Kyst er prosjektleder (PA) for prosjektet. Kontaktperson i Nord-Trøndelag fylkeskommune er 
prosjektansvarlig Kirsti Haagensli. Kontaktperson i Skognæringa Kyst er daglig leder.  
 
Samarbeidspartnere 
Kystskogmeldinga er ei felles regionalpolitisk næringsmelding om skog og har et fylkeskommunalt 
eierskap. Meldinga følges opp i nært samarbeid med aktørene som deltar i Kystskogsamarbeidet. Det 
blir særdeles viktig og avgjørende for å nå målene i meldinga og skogbrukets felles mål. 
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Figuren viser at Kystskogbrukets organisering består av Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram, 
Fylkesmennenes koordineringsgruppe og Skognæringa Kyst som er en overbygning over fylkesskognettverkene. 

 
Aktiviteter 
Se under punktet prioriterte satsingsområder.  
Aktivitetene i Fylkeskommunalt oppfølging styres gjennom 

 Årlige handlingsplaner  

 Årsbudsjett og langtidsbudsjett 

 Rapportering 

 Årsmelding og årsregnskap 

 Prosjektrapportering 
 
Målgrupper 
Kystskogarbeidet retter seg mot flere målgrupper. For å følge opp melding om kystskogbruket 2015 
er følgende målgrupper vesentlige. 

 Nasjonale myndigheter med stortingsrepresentanter, departementer og direktorater.  

 Fylkeskommunene og regionale partnerskap, som fylkesmannen, Innovasjon Norge, FOU-
miljøer og forskningsrådet. 

 Skog- og trenæringas aktører, deres organisasjoner og kystskognettverkene. 

 Generelt, men ikke spesifikt allmennheten.  
 
Resultat 
 
Hva er oppnådd i arbeidet med Kystskogbruket så langt – noen eksempler 
 
Etablering av skognæringsforum i alle fylkene – nettverk å bygge videre på. 
I perioden fra 2008 og fram til meldinga ble rullert i 2015 har skognæringa gått sammen og etablert 
fylkesvise skognæringsnettverk. Nettverksbygging er en oppgraderingsmekanisme. Det gir resultater 
som  
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 Klyngelogikk («aktivt arbeid i lag») 

 Nettverksbygging/klyngeutvikling (kultur for samarbeid) 

 Kunnskapsutvikling, informasjon og -formidling 
Og fremmer næringspolitikk, påvirker politiske- og forvaltningsmessige forhold. 
 
Infrastruktur. Totalt har staten bevilget ca. 100 millioner kroner til tømmerkaier, hvorav ca. 50 
millioner kroner har gått til kystskogfylkene. I tillegg utløser dette en betydelig støtte fra kommune, 
fylke og næringen selv. Utbygging av tømmerkaier har hittil vist seg å gi store innsparinger i 
transportkostnader.  
Statlige bevilgninger til skogsveier på statsbudsjettet i 2013 var totalt 79 millioner kroner. I 2015 er 
det totalt bevilget 121 millioner kroner til skogsveibygging, av dette går noe over halvparten til 
kystskogfylkene. Økningen i tilskuddet fra 2013 til 2015 er på 53 %. I mars 2015 ligger det 14 
søknader fra kystskogfylkene til behandling i Landbruksdirektoratet med samlet brutto 
investeringsbehov på ca. 250 millioner kroner.  
 
Pilotprosjekt - skog klima 
I Klima- og miljødepartementets budsjettforslag for 2015, ble det bevilget 15 millioner kroner til 
planting av skog på nye areal som klimatiltak. Det ble lagt opp til en avgrenset oppstartsfase, med 
mål om å høste erfaringer med blant annet klimaeffekt, miljøkriterier og gjennomføring. Prosjektet 
pågår i perioden 2015-2018. Fylkesmannen i Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland deltar i 
pilotfasen og skal i perioden fra 2015 til 2018 plante skog på nye arealer som klimatiltak.  
 
Trebruk og utviklingsprogram - Arena til skognæringa Trøndelag 
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner offentliggjorde 20. juni at Skognæringa i 
Trøndelag får status som en nasjonal Arena for klyngesatsing og innovasjon. Skognæringas Arena-
søknad ble valgt ut i en tøff konkurranse blant søknader fra mange næringer i Norge og er et uttrykk 
for at klyngen vurderes til å kunne spille en meget viktig rolle i norsk og internasjonalt næringsliv i 
årene som kommer. Disse klyngene er motorer i omstillingen av næringslivet sa Innovasjon Norge 
ved kunngjøringen! 
Arbeidet med oppfølging av Kystskogmeldinga tar mål av seg til å bidra til at flere klynger og 
skognæringsnettverk kan nå opp og i større grad enn til nå få nyttiggjøre seg ulike satsinger rettet 
mot næringslivet. 
Arbeidet så langt har gitt regional bevissthet og kompetanse om skog- og trenæringen. Fokus på de 
utfordringer og behov i verdikjeden har vært svært viktig for å kunne arbeide med videre utvikling.  
Skal vi lykkes må næringen få det fokus den trenger. Det grønne skiftet passer skognæringa bra. 
Faktisk er det slik at skognæringa har forutsetninger for å lede an i det grønne skiftet og i utviklingen 
av et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv basert på biologisk fornybare ressurser.  
 
Effekter 
Potensialene for verdiskaping 
Skog- og trenæringa i kystskogbruket har et økonomisk omsetningspotensial på ca. 60 milliarder 
kroner pr. år, dersom vi legger SKOG22s forutsetninger til grunn.  
Dette er en firedobling fra nivået i 2011 på 15,9 milliarder, som er verdiskapingen eksklusive 
ringvirkninger. Med grunnlag i de nyeste skogressursdata skisserer Infrastrukturprogrammet en 
bærekraftig avvirkningsøkning fra dagens ca. 2 millioner kubikkmeter til ca. 5,5 mill. kubikkmeter i 
2040.  
 
 
 
 
 
 

https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Landbruk-og-mat/Skogbruk/Klimaskog/
http://fylkesmannen.no/Nord-Trondelag/Miljo-og-klima/Klima/Planting-av-skog-pa-nye-arealer-som-klimatiltak/
http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Landbruk-og-mat/Skogbruk/Skogplanting-som-klimatiltak/
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En styrket skognæring, regionalt og nasjonalt 
Skognæringa i kystskogfylkene skapte produksjonsverdier for 20,7 milliarder kroner i 2011, inkludert i 
dette er ringvirkninger på omtrent 4,8 milliarder kroner. Verdiskapinga har vært varierende i de siste 
årene, men kystskogindustrien har hatt en bedre utvikling enn ellers i landet. Kystskogbrukets andel 
av norsk produksjon og sysselsetting har samtidig vært økende over tid.  
 
Industrien i Midt-Norge utgjør i dag den mest komplette næringsklyngen i landet, med verdikjedene 
trelast, treforedling og trebearbeidende industri. I kystfylkene er skogindustrivirksomheten i stor 
grad opprettholdt, slik at utviklingen her er bedre enn for landet samlet. Næringsstrukturen i 
skogsbransjen avgjør både hvor mange arbeidsplasser som skapes og hvor store ringvirkningene 
dette gir. Mens Nord-Trøndelag er størst i landet på verdier skapt i primærskogbruket og i 
papirindustrien, er Rogaland og Vest-Agder store på trelast og trevarer. Arbeidet med mobilisering og 
kvalifisering vil gi effekter som høgere deltagelse i FOU og innovasjonsprogram. Innsatsen har 
allerede gitt resultater – skognæringa i Trøndelag ble i juni 2016 tatt opp i Innovasjon Norges 
arenaprogram.  
Bidrag til det grønne skiftet 
Ut fra de langsiktige produksjons- og biomasseundersøkelser som foreligger, og som reflekterer de 
klimaforhold vi har hatt de siste 100 år, er det estimert at man på et klimaskogareal på 5 millioner 
daa vil kunne oppnå ca. 4,5 millioner tonn CO2 netto primærbinding per år.  Etter om lag 40 år ut i 
omløpet vil substitusjonseffektene fra en målrettet bruk i varige konstruksjoner ytterligere kunne 
bidra med 1,5 millioner tonn CO2 per år.  

 

Tids- og kostnadsplan 

Tidsplan 
Prosjektet er nå rigget for videreføring og oppfølging av meldingen. Det fylkeskommunale 
oppfølgingsarbeidet vil pågå 4 år, full oppskalert fra høsten 2016 til sommeren 2020. 
Prosjektet har et overordnet budsjett for prosjektperioden.  Det skal utarbeides årlige 
aktivitetsplaner for hovedoppgavene med årlige budsjett.  
 
 
Prosjektbudsjett 2016-2020, fordelt på satsingsområder 

  Fordeling 

% 

  2016 

(1/2 år) 

2017 2018 2019 2020     

(1/2 år) 

Sum 

Prosjektledelse og 

nettverk 
30 225.000 450.000 450.000 450.000 225.000 1.800.000 

Infrastruktursatsing 5 35.000 75.000 75.000 75.000 40.000 300.000 

FoU, innovasjon og 

trebruk 
45 337.500 675.000 675.000 675.000 337.500 2.700.000  

Skog og Klima 20 150.000 300.000 300.000 300.000 150.000 1.200 000 

Sum 100 750.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 750.000 6.000.000 
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Kostnadsplan 

Tittel 2016 2017 2018 2019 2020 SUM 

Prosjektledelse og 
nettverk 

225000 450000 450000 450000 225000 1 800 000 

Infrastruktursatsing 35000 75000 75000 75000 35000 300 000 

FoU, innovasjon og 
trebruk 

337500 675000 675000 675000 337500 2 700 000  

Skog og Klima 150000 300000 300000 300000 150000 1 200 000  

Sum kostnad 750000 1500000 1500000 1500000 750000 6000000 

 
 
Finansieringsplan 

Tittel 2016 2017 2018 2019 2020 SUM 

Sør-Trøndelag 
fylkeskommune   75 000 150000 150000 150000 75000   600 000 

Finnmark fylkeskommune 75 000 150000 150000 150000 75 000   600 000 

Troms fylkeskommune 75 000 150000 150000 150000 75 000   600 000 

Nordland fylkeskommune 75 000 150000 150000 150000 75 000   600 000 

Nord-Trøndelag 
fylkeskommune 

75 000 
150000 150000 150000 

75 000 
  600 000 

Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

75 000 
150000 150000 150000 

75 000 
  600 000 

Sogn og Fjordane 
fylkeskommune 

75 000 
150000 150000 150000 

75 000 
  600 000 

Hordaland 
fylkeskommune 

75 000 
150000 150000 150000 

75 000 
  600 000 

Rogaland fylkeskommune 75 000 150000 150000 150000 75 000   600 000 

Vest-Agder 
fylkeskommune 

75 000 
150000 150000 150000 

75 000 
  600 000  

Sum finansiering 750000 1500000 1500000 1500000 750000 6000000   600 000 

 

Vedleggsliste 

Dokumentnavn Filstørrelse Dato 

   

 
Det vises til Melding om kystskogbruket 2015 som er utsendt fylkeskommunene tidligere. 


