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Tidligere saksgang

Bakgrunn for saken er en fremlagt omradereguleringsplan for Bybane Sentrum -
Fyllingsdalen. Bergen kommune la ut planen for offentlig ettersyn i perioden 7.1- 21.2.2017.
Planen baserer sig pa et vedtak fra bystyret i Bergen fra 2010 «Fremtidig bybanenett i
Bergensomradet». Den aktuelle strekning fra Sentrum til Fyllingsdalen er byggetrinn 4 i
denne plan.

Bergen kommune varslet oppstart av arbeidet med reguleringsplan for den aktuelle
delstrekning pr. brev den 27.11.2014 uten noe klart trasé valg. Hordaland fylkeskommune
fremmet i et brev datert den 3.2.2015 uttale til planen. I 2016 innsnevret Bergen kommune
planomradet og den ble fremlagt for Fylkeskonservatoren og Bergen Sjefartsmuseum. Det ble
da varslet behov for arkeologiske registreringsundersgkelser bade pé land og sjo arealer.
Bergen kommune godkjente den 27.10.2016 kostnader og den arkeologiske
registreringsundersokelse ble gjennomfert i perioden 7.11.-1.12.2016. Det ble da pavist en
enkel kulturminnelokalitet (Askeladden ID nr. 224929).

Seknad om dispensasjon fra kulturminneloven § 8.4 ble sendt fra Hordaland fylkeskommune
datert den 17.2.2017 til Riksantikvaren med kopi til Universitetsmuseet i Bergen pé vegne av
tiltakshaver Bergen kommune.
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Figur 1. Planomradet med den omsekte kulturminnelokalitet ligger ved Fleen i bunnen av Store
Lungegérdsvannet. Grafikk S. Diinhoff.

Landskap og kulturmilje

Planomradet ligger ved Floen parsellhage. Det er om lag 90 hobbyhager som drives av en
forening av private. Laget har eksistert siden 1981. For da var omradet i bruk som skolehage
siden 1914. Det er en slak flate som lgper fra foten av den steile Floenbakken og ned og ut
mot sydvest i retning av Mellendalselven der munner ut i Store Lundegéardsvannet. Til alle
sider avgrenses planomradet av tett bebyggelse.

Tross at arealet lenge har ligget hen som hager og har unngéatt bebyggelse sa barer flaten i
vest tydelige spor etter arrondering og menneskelig aktivitet.
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Figur 2. Satellittfoto av omradet rundt den omsekte lokalitet. Lokaliteten ID 224929 er her avsatt med
bla linje. Det bemerkes hvor tett bebyggelsen er i omradet rundt. Foto www.gislink.no.

Andre kulturminner i omradet.
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Figur 3. Paviste forhistoriske og forreformatoriske lokaliteter i omréadet ved Arstad. Grafikk
www.kulturminnesok.no.

Det er pavist fler kulturminne lokaliteter ved Arstad. P4 figur 3 ses de nzrmeste lokaliteter fra til
Floenbakken. Der er tale om forhistoriske dyrkingslag, gravminner og bosetningsspor og de lokaliserer
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det mulige boplassomréade i narheten av den nu aktuelle lokalitet. For en n@rmere beskrivelse av de
paviste lokaliteter henvises til avsnitt i fylkeskommunens registrerings rapport.

Beskrivelse av fornminnene

Planarealet ved Floen parsellhage og Fleenbakken ble registrert ved ni sokesjakter (Fig. 4: 1-9). I seks
av disse (1-3, 5 og 7-8) ble det pavist spor etter forhistorisk dyrking og i tre sjakter (1, 8 og 9) ble det
avdekt i alt seks kokegroper. Funnene ligger i planomradets ostlige del inn mot og pa foten av
skraningen Fleenbakken.

Figur 4. Lokaliteten ble erkjent gjennom ni utlagte sokesjakter. De positive resultat viser en lokalitet
pa 2940 m” inne mot og pa foten av Floenbakken. Grafikk S. Diinhoff.

Pa bakgrunn av de oppnéadde resultat ble lokaliteten Askeladden ID nr. 224929 pa 2940 m’ definert. I
seks sjakter ble det pavist djupe flerfasete dyrkingslag mellom atskillige stratifiserte lag. I profilen i
sjakt 3 kunne der ses hele 14 lag. Det er i sjaktene tale komplisert stratigrafi med mange vekslende
dyrkingslag og erosionslag. Deler av arealene er gjennomskaret av drensror og grofter.

Eldste dateringer fra sen neolitikum. Dette tidligste jordbruk ble radiologisk datert i sjakt 1 lag 13)
(Beta-454225; BP 3760 +/- 30 (cal. BC 2195, 2165 og 2150)) i sjakt 7 ved lag 10) (Beta-454233; BP
3580 +/- 30 (cal. BC 1930)) og lag 12) (Beta-454234; BP 3660 +/- 30 (cal. BC 2030)).

Fire dateringer foreligger fra bronsealder. Eldre bronsealder er truffet i to sjakter. Det er ved lag 3 i
sjakt 9 (Beta-454230; BP 3040 +/- 30 (cal. BC 1280)) og lagene 5 og 7 i sjakt 7 (Beta-454231; BP
3030 +/- 30 (cal. BC 1265)) lag 7) og (Beta-454232; BP 3100 +/- 30 (cal. BC 1395)). Yngre
bronsealder ble pavist ved lag 6 i sjakt 3 (Beta-454227; BP 2510 +/- 30 (cal. BC 760 og 675)).

Dyrking i eldre jernalder ble funnet to steder. Det er lag 5) i sjakt 1 der kunne dateres til forromersk
jernalder (Beta-454226; BP 2260 +/- 30 (cal. BC 370)) og et dyrkingslag 2) i sjakt 8 fra
folkevandringstid (Beta-454228; BP 1620 +/- 30 (cal. AD 420)).

Det ble i alt pavist seks kokegroper. En av disse ble radiologisk datert. Det er kokegropen S6 som i
sjakt 9 kunne dateres til overgangen mellom forromersk jernalder og romertid (Beta-454229; BP 2020

4



+/- 30 (cal. BC 40, 5 og 0)). Oppe i sjakt 8 14 en kokegrop i lag 2 og dette lag er datert til
folkevandringstid og anlegget har trolig en datering til samme tid eller kort etter.

De omsekte kulturminner

Den arkeologiske registreringsundersokelse ved Floenbakken har vist omfattende dyrkingsspor fra et
langt tidsrom. Eldste dateringer finnes fra midten av sen neolitikum og dyrkingen strekker sig
minimum frem til folkevandringstid en periode pa mer enn to tusende ar. Lokaliteten rommer akrer
som gitt har hert til en gardsbebyggelse lokalisert oppe pa flaten nordest for lokaliteten, der oppe hvor
garden Alrekstad 12 og fra det omrade hvor vi har andre spredte spor etter grdsbebyggelse.

P3 flaten foran dyrkingslagene er det pavist kokegroper. En av disse 1a djupt og kunne dateres til
forromersk jernalder, en anden kunne stratigrafisk dateres til folkevandringstid. De fleste kokegroper
daterer sig til perioden sen romertid og folkevandringstid men de finnes ogsé bade tidligere og senere.

Kokegroper er allment forekommende pa forskjellige forhistoriske lokaliteter. De er jordovne som har
tilberedet kjottmat. Tilberedning av mat har naturligvis varet stor del av det daglige liv i forhistorien
men det er ikke saledes at kokegropene har veeret brukt i det daglige. Vi finner ganske vist ofte mange
av disse men da de kun har varet brukt en gang og ligger i omrader med lang kontinuitet s er det tale
om blot noen fa anlegg pr. ar pa plassenes levetid. Tilberedning av kjettmat i kokegroper var altsé ikke
en daglig foreteelse men herte til de fa arlige unntakelser. Vi finner dem pé boplass omrader hvor de
kan ha varet en del av det profane liv pa garden men vi finner dem ogsé samlet i felt pa isolerte
omrader. De ligger da ofte mange i en konsentrasjon pa en heyning omgitt av vatomrade eller pd sma
terrasser med utsyn ut over vann. Disse felter tolker vi som rituelle offerplasser med funksjon i den
forkristne kult. Det var pa disse rituelle plasser at viktige arlige ritualer ble gjennomfort og at de
rituelle maltider ble tilberedte for de religiose fester som var en del av den germanske ritus.

Det er enna uvisst hvor mange av kokegropene pa Floenbakken der er samtidige og hvor mange det vil
kunne finnes ut over flaten. Dermed er det ogsa usikkert om man kan tolke anleggene som en del av en
rituell plass. Plasseringen pa en terrasse med utsyn over vann (Mollendalselven og Store
Lundegardsvannet) er korrekt og de ligger ogsé isolert litt vekk fra bosetningsomrédet oppe mod
nordest. Den seneste datering av dyrkingslag er fra folkevandringstid og i toppen av det lag ligger en
kokegrop. Det kan tolkes saledes at bruken av arealet endres i folkevandringstid. Fra a vare dyrket
mark anvendes det deretter i en periode som offerplass med kokegropfelt. Det er dog en enné antatt
tolkning.

Problemstillinger

P4 lokaliteten Askeladden ID nr. 224929 er det bevart omfattende, djupe og godt bevarte dyrkingslag
med bade hoy alder og lang kontinuitet. Lokaliteten gir derfor en enestdende mulighet for & belyse det
tidlige jordbruket i Bergens omradet. Det arkeologiske og botaniske arbeidet med lokaliteten skal seke
a belyse denne problemstilling og etablere ny viktig viten derom. Vi har i dag ingen undersokelser av
det tidligste jordbruk i Bergens omradet.

De paviste kokegroper kan indikere tilstedevarelsen av et kokegropfelt og en rituell plass med
forkristen rituell praksis. Dette er en religios praksis museet har pavist pa andre lokaliteter pa
Vestlandet men som enné ikke er pavist i Bergens omradet.

Den forhistoriske aktivitet pa Floenbakken ligger tett opp til omradet hvor kongsgarden Alrekstad la.
Det er den gard som i tidlig middelalder er opphavet til byen Bergen. Omradet ved Arstad som gérden
hedder i dag har vist fler spor etter denne sentrale gard og med funnene fra Floen kan dens historie nu
trekkes tilbake i tid til perioden for jordbrukets innforelse pa Vestlandet. For byen Bergen sin
selvforstaelse har dette stor betydning at man indirekte kan skrive sin opprinnelse historie langt
tilbake. Denne historie skal vare et sidemal ved utgravningene.



Metode og arbeidsopplegg

Forarbeide
Forarbeidet i forbindelse med planlegging og administrasjon beregnes til 4 dager, inkludert
tilretteleggelse av feltarbeidet.

Feltarbeide

Lokaliteten skal undersokes ved en kombinasjon av maskinell flateavdekking og utlegging av
profilgrefter. Det er normalt ikke spesiell komplisert men ved Floenbakken er det fler forhold som gjer
dette vanskelig. Det er tale om komplisert stratigrafi med vekslende tynne jordlag og strukturer
imellom de forskjellige jordlag. I tillegg er det tale om samlet djupe jordlag hvilket betyr at store
mengder jord mé avgraves og djupe profiler ma sikres imot & skride sammen. Situasjonen blir heller
ikke enklere av at det stedvis ses store forstyrrelser.

Konsekvensen av dette er en teknisk vanskelig utgravning som krever et storre ressursforbruk enn det
som er vanlig. Flaten ma avdekkes i fler omganger og opphopende jordbunker ma flyttes gjentakende
ganger. Det far konsekvens for prosjektets budsjett som vil vare hoyere enn normalt.

De péviste strukturer medferer behov for flateavdekking. En flate pa opp mot 600 m’ skal avdekkes i
to felter rundt dels sjakt 1 og sjaktene 7-9. Den anvendte metode er maskinell flateavdekking. Denne
metode bestar av at overjorden avgraves med gravemaskin ned til niva hvor forste anlegg dukker op.
P4 Floenbakken er det folkevandringstidslaget. Paviste strukturer i flaten dokumenteres deretter i flate
med innméling, beskrivelse, tegning og foto. Strukturer profilsnittes og dokumenteres da i profil med
beskrivelse, tegning og foto. Prever for radiologisk datering tas ut fra strukturer. Nar undersokelsen av
denne jernalder fase er avsluttet fores gravemaskinen tilbake pa arealet og neste lag avgraves ned til
det forromerske niva hvor neste strukturer er pavist. Flaten graves og dokumenteres igjen. Deretter
folger pa samme vis avdekking, gravning og dokumentasjon av flaten for yngre bronsealder og til slut
toppen av undergrunn hvor sen neolitikum og eldre bronsealder vil kunne ses. I alt skal fire faser
avdekkes og det betyr at samlet skal 2400 m” (4 x 600) undersokes ved flateavdekking.

De 2400 m’ vil kreve bruk av gravemaskin i 16 dager. Det er klart et lavere areal gjennomsnitt pr. dag
enn hva som er vanlig men tidsbruken anstrenges av at det stedvis er tynne lag der skal avdekkes.
Universitetsmuseet har erfaring med maskinell avdekking av stratifiserte lokaliteter og har utviklet
effektiv operativ feltmetodikk. Forste jordlag lar sig enkelt avdekke men deretter er problemet at de
folgende tynne jordlag er for tynne til a bare en tung gravemaskin. Det er derfor nedvendig & legge
jord tilbake pa den undersokte flate/niva for at gravemaskinen ikke synker ned og beskadiger folgende
jordlag. Det medferer naturligvis mer maskin tid. Ytterligere vil det vare et problem med storrelsen av
gravmaskinen. De djupe jordmasser skaper store og tunge jordbunker. Da er det en fordel med en stor
gravemaskin pa mer enn 20 tonn. Man kunne tro at der med de tynne jordlag som skal avdekkes ville
vere mindre skade med en lettere gravemaskin rundt 14 tonn men sédan er det ikke. En mindre
gravemaskin har sterre vekttrykk pr. kvadratcentimeter belte enn en storre maskin pa stort bredt belte
har. Dessverre kan stor gravemaskin ikke anvendes pa flaten da skovlen ikke kan fores sé fintfoelende
som de tynne lag krever. Alt dette med jord av og pa og en mindre maskin og store jordbunker betyr
langsommere avgravning enn vanlig.

Gravemaskinen folges av feltpersonale som finrenser flaten etter maskinen hvilket utgjer 7,5 dagsverk.

I de fire sjaktene 1, 7, 8 og 9 er det pavist seks strukturer. Det avsettes to sma felter pa samlet 600 m’.
Innenfor det areal som tenkes avdekket méler de berorte deler av sjaktene 252 m”. Med seks péaviste
strukturer betyder det en tetthet pa 0,024 ( 6:252). For det samlede areal pa 600 m” betyr det 14
strukturer. Man kunne sige at med fire faser vil det bety i alt 56 strukturer ((4x600)x252) men det vil
formodentlig ligge litt over malet. Realistisk skal det regnes med 30 strukturer innenfor de avdekte
flater. Av disse full dokumenteres % eller 23 (30x0,75) Pa grunn av arbeidssituasjonen med stadig
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bruk av gravemaskin i fler faser vil utgravning og dokumentasjon ikke vare sa effektiv som vanlig og
det regnes med et gjennomsnitt pa to strukturer pr. dagsverk hvilket betyr 12 dagsverk.

I bakkanten av lokaliteten skal det legges ut profiler for undersokelse av dyrkingslag. I alt opp mot 75
meter profilgroft skal legges ut. De graves til bunn med gravemaskin og fin renses av arkeologisk
personale bagetter. Arbeide med opprensning og sikring i henhold til krav om arbeids sikkerhet av
botaniske profiler utgjor 16 dagsverk og uttak av radiologiske og botaniske prover beregnes til samlet
7,5 dagsverk.

Samlet utgjor feltarbeidet 100 dagsverk inklusiv kjersel til og fra felt, prosjektledelse og innmaling.
De utfores av fire arkeologer over en periode av 25 arbeidsdager. I tillegg kommer 10 dagsverk
botaniker i felt og 5 dagsverk jordbunnsfysiker.

Selve avdekkingen av de to flater i fire faser krever bruk av gravemaskin i 12 dager. Arbeidet med
groftene vil kreve 5 dager i tillegg. Det er imidlertid nedvendig at gravemaskin er til stede under hele
utgravningen for feltenes fire faser kan ikke graves i et. Der vil vare ventetid mens det arkeologiske
personale dokumenterer paviste strukturer i de enkelte faser. Denne ventetid vil uansett skulle
anvendes til & flytte jordbunker vekk fra utgravningsomradet. Det vil veere nedvendig dels for 4 fa
arbeids plass rundt utgravningen men ogsa av sikkerhetsmessige hensyn. Med jordlag p4 mer enn to
meters djupt vil det ikke vare sikkert & ha store tunge jordbunker liggende pé en skraning tett ved.
Gravemaskin skal derfor vere til stede under hele utgravningens varighet, altsa 25 dager. Det vil ogsa
vaere nodvendig a skifte gravemaskin underveis da den lille gravemaskin som mé benyttes til
avdekkingen ikke vil kunne flytte de store jordbunker. Det vil formodentlig vare nedvendig i en
periode pa 10 dager a benytte dumper sidelopene med gravemaskin.

Etterarbeid

Etterarbeidet innebzrer vask, preparering og innsending av prover ('*C prover), rentegning og
klargjoring av feltdokumentasjon, foto etc. til arkiv, katalogisering av eventuelle funn, klargjering av
funn til magasin, behandling av innmalingsdata og rapportskriving. Etterarbeidet utgjor samlet 10
dagsverk for prosjektleder, 30 dagsverk for feltleder samt 17,5 dagsverk feltleder GIS. Etterarbeid
arkeologi utgjor 50 % av tid i felt hvilket er normalt..

Etterarbeid botanikk utgjer fem méaneder og fjorten dager.

Etterarbeid jordbunnsfysikk utgjer to/tre maneder.
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Seren Diinhoff
Forsker
Fornminneseksjonen
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Budsjett

Lonnsdelen av budsjettet opererer med hoyeste lennstrinn innen hver stillingskategori.
Budsjetteringen folger de retningslinjer og den budsjett mal som er vedtatt av Miljoverndepartementet
for “Budsjettering og regnskap ved sarskilt granskning av automatisk fredede kulturminner, jfr.
kulturminneloven § 10. Kopi kan fas ved henvendelse. Vi gjor oppmerksom pa at véare lonnskostnader
inkluderer 60 % overhead.

Forberedelse

Forarbeidet i forbindelse med faglig planlegging og administrasjon beregnes til 4 dagsverk forsker (30
timer forsker Itr. 68). Dette inkluderer forberedelse for feltarbeid, herunder bestilling av varer og
tjenester og organisering av feltutstyr.

Lonnsutgifter felt

Lonnsdelen av budsjettet opererer med fastlagte lonnssatser for oppdragsprosjekt ved UiB. I felt blir
lennskostnaden for prosjektleder 25 dagsverk inkl. reise (187,5 timer forsker Itr. 68). I felt har det
vitenskapelige personalet i tillegg til ordinar lonn krav pa en ekstra degngodtgjorelse som skal
kompensere for ubekvem arbeidstid i forbindelse med faglig/administrativ ledelse av feltarbeidet
(arbeidsgodtgjorelse i felt, 25 dager arkeolog, 5 dager jordbunnsfysiker og 10 dager botaniker 4 kr.
665,75.- eksklusiv alle avgifter og overhead). Feltleder utgjor 25 dagsverk (187,5 timer ltr. 55).
Feltleder GIS utgjor 25 dagsverk (187,5 timer ltr. 58). Feltassistent utgjor 25 dagsverk (187,5 timer
Itr. 47).

I tillegg er det 10 dager botanikk i felt (75 timer ltr. 59) og 5 dager jordbunnsfysikk i felt (37,5 timer
Itr. 59).

Etterarbeid

Etterarbeid omfatter rentegning og ordning av felttegninger, merking og ordning av
fotodokumentasjon, rensing og klargjering av dateringsprover, rensing og katalogisering av funn samt
skriving av rapport. I denne fasen vil det ogsa ga med noe tid til oppfelgende administrasjon. Det
arkeologisk etterarbeider er kalkulert 10 dagsverk forsker (75 timer forsker ltr. 68), 30 dagsverk
feltleder (225 timer forsker Itr. 55), og 17,5 dagsverk feltleder GIS (131,25 timer Itr. 58).

Botanikk
Etterarbeid botanikk utgjer 100 dagsverk som er (750 timer Itr. 59) samt 10 dagsverk botanikk
administrasjon (75 timer ltr. 68).

Jordbunnsfysikk
Jordbunnsfysiske undersokelser utfores av ekstern tilsatt. Budsjett rammen er satt til 150.000 kr.
hvilket svarer til to/tre méneders & arbeide.

Osteologi
Det settes av beredskap for osteologiske funn (37,5 timer ltr. 68). Dersom det ikke finnes funn av bein
vil denne post trekkes fra avsluttende prosjektregnskap.

Konservering
Det settes av beredskap for konservering av eventuelle funn (37,5 timer ltr. 59). Dersom det ikke er
behov for konservering vil denne post trekkes fra avsluttende prosjektregnskap.

Utgifter til kost/losji
Arbeidssted ligger innenfor Bergen bygrense og feltpersonale bosatt i byen kan ikke paregne at fa

dekket utgifter til kost/losji. Det er imidlertid var erfaring at det kan vaere vanskelig & finne ledig
kvalifisert feltpersonale bosatt i byen, ofte ma folk med bopel annet sted i Norge tilsettes. Ved
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utgravningen kalkuleres det med at halvdelen av arbeidsstyrken har bosted i Bergen og halvdelen ma
hentes inn utefra. Det betyr at to personer vil vare bosatt i Bergen med krav pa «kostgodtgjorelse 6-12
timer» 4 280 kr, hvilket for to personer og botanikk dreier sig om 60 arbeidsdager. De to personer
tilsatt med bopel utenfor Bergen vil fa dekket kost/losji etter det sa kalte feltregulativ for universiteter
og hoyskoler, som opererer med noe lavere satser enn Statens reiseregulativ. Samlet for de to personer
er det budsjettert kostnad for 50 degn 4 kr. 919,5.-. For den eksterne jordbunnsfysiker beregnes
opphold pa hotell. Det beregnes 7 dager legitimert hotell 4 1400 kr. pr. dogn og 7 dager diett
m/overnatt. 4 710 kr. i henhold til feltregulativet.

Reise/transport
Transport av utstyr og personell baseres pa 1 leiebil til kr. 30.000,-.

Leie av brakke og toalett
Utgiften beloper sig til 25.000,-.

Leie av totalstasjon og innmalingsutstyr
Leie av totalstasjon/innmalingsutstyr baserer sig pa innleid utstyr og koster i alt for hele perioden
30.000,00,-.

Utstyr

Utgifter som finansierer forbruksutstyr, s. s. dokumentasjonsmateriell (film, tegne-/skrivesaker),
nodvendig fornyelse og supplering av graveutstyr, arbeidsklar, verneutstyr etc. Slike utgifter beregnes
ut fra en fastsatt sats pa 4 % av brutto lennsutgifter, her kr. 55.334,76.,-.

Radiologiske dateringer

Radiologiske dateringer inngar rutinemessig i vare frigivningsundersokelser. Slike dateringer er
serlig viktig i denne sammenheng, da en ikke forventer & finne arkeologiske gjenstander som kan
bidra til sikker tidfesting av de ulike forhistoriske aktiviteter i undersokelsesomradet.
Dateringsbehovet anslas til 25 dateringer & kr. 6.500,- /gjennomsnittspris for standard datering/utvidet
telling/ AMS).

Gravemaskin

Det estimeres et behov for gravemaskin i totalt 187,5 timer a kr. 1200,-. Dertil regnes to ganger
flytting av gravemaskin — 4 5.000 kr. Bruk av dumper for bort kjersel av jord beregnes til 75 timer &
kr. 1200,-. Tildekking av felt ligger utenfor dette budsjett.

Vedartsbestemmelse
Radiologiske prover sendes til vedartsbestemmelse for datering. Dette utgjor 11.250,-.

Uforutsette utgifter
Utgjor 10 % av brutto lennsutgifter, her 138.336,90-.
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Seren Diinhoff
Forsker
Fornminneseksjonen
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