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Hordaland fylkeskommune 

  

  

           

             

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 

Irene Velure  Tb_2017_146 2017-06-01 

Minikonkurranse Fv 107 Austrepollen - Nordrepollen 
 

Vi viser til forespørsel på rammeavtalen «Minikonkurranse til HFK-15-0372 Rammeavtale på transportfagleg 

plan- og utgreiingsarbeid, Pakke 1, Minikonkurranse Fv 107 Austrepollen - Nordrepollen» publisert 

22.05.2017. Norconsult AS vil med dette gi tilbud på oppdraget. 

Vi vurderer denne oppgaven som svært interessant og kan tilby å gjennomføre oppdraget innenfor en 

kostnadsramme på NOK 298 500,- ekskl. mva. Det er ikke knyttet forbehold til tilbudet, i forhold til 

konkurransegrunnlaget. 

Oppdraget passer godt i forhold til våre interesseområder, vår kompetanse og faglige profil. Arbeidet krever 

god kunnskap innenfor vegplanlegging, både overordnet og mer detaljert. Samtidig må man ha med seg 

spesialkompetanse på enkeltfag, deriblant naturmiljø og geologi/ rasproblematikk. 

Tilbudet nedenfor er delt inn som følger: 

1. Beskrivelse av arbeidsopplegg 

2. Bemanning og kompetanse  

3. Fremdriftsplan  

4. Honorarbudsjett 

Vedlegg: 7 CV-er 

 

1 BESKRIVELSE AV ARBEIDSOPPLEGG 

Med utgangspunkt i beskrivelse av arbeidsomfang i konkurransegrunnlaget, samt forventninger om 

kostnadsnivå for utredningsarbeidet, kan det gi noen begrensninger i detaljeringsnivå av forprosjektet. 

Arbeidet kan grovt deles inn i 4 faser: 

1. Forberedelse  

 Oppstartsmøte 

 Innhenting av tilgjengelige data/ grunnlagsmateriale 

 Befaring 
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2. Trasésøk 

 Interne arbeidsmøter for utarbeidelse av ulike alternative traséer 

 Innspill fra fagene (landskap, natur, kultur, geologi/ras) 

 Se på muligheter for G/S-veg 

 Opptegning av de ulike traséene 
 

3. Kostnader og Finansiering 

 Grovt kostnadsanslag 

 Se på ulike finansieringsformer 

 
4. Rapport 

 Oppsummering m/ anbefaling i form av rapport/ notat.  
 
 
 
Oppstart og befaring 

Etter kontrakts- og oppstartsmøte samles og gjennomgås eksisterende grunnlagsmateriale fra ulike 

databaser. Det kan være fra tidligere planarbeid, registreringer, undersøkelser, register, kartbaser, mm.  

Sentrale personer, sammen med «kjentmann» fra oppdragsgiver eller kommunen, gjennomfører en befaring 

på strekningen. 

 

Utarbeidelse av alternative traséer 

Alle fagpersoner samles i arbeidsmøter for søk og utarbeidelse av alternative linjer. Muligheter for integrering 

av gang- og sykkeltilbud vil også bli vurdert. 

 

Geologi 

Deler av strekningen er rasutsatt, så geologi og rassikring blir et viktig tema i arbeidet. 

 

Naturmiljø 

Det er betydelige verdier i naturskog og langs fjorden, temaet er derfor mest sannsynlig beslutningsrelevant. 

Vår utreder Alv Terje Fotland har lang erfaring fra plan- og utredningsarbeid for veg og samferdsel og har 

arbeidet i området med Hordalandsdiagonalen for Odda kommune. Han har derfor god bakgrunnskunnskap 

for å gjøre en effektiv og god vurdering. 

 

Landskapsbilde 

Området er verdifullt og sårbart i forhold til nye vegtiltak, og vi tar utgangspunkt i at temaet er 

beslutningsrelevant. Med basis i kartlegging av landskapstyper og verdisetting av landskapet i Hordaland 

(HFK) vil krav til eventuell videre registrering og verdisetting bli formulert, samtidig som kompetansen er 

aktivt med for å utforme skånsomme alternativ. Vår utreder Kjell Ove Hjelmeland har lang erfaring fra 

planarbeid og landskapsvurdering av samferdselsanlegg, også fra Hardanger-området. 

 

Kulturminne 

Det er kjente kulturminner samt en del eldre bebyggelse (SEFRAK-registrert) i Austre- og Nordrepollen. Det 

kan også være relevant å vurdere potensiale for nye funn av automatisk freda kulturminne, særlig i pollene 

(men det kjem veldig an på trasè i dette området). Vår utreder har erfaring fra flere tilsvarende vegprosjekt. 

 

Nærmiljø og friluftsliv 

På strekningen mellom bygdene er det knapt med nærmiljøverdier. Området er derimot en del av 

randområdet til nasjonalparken på Folgefonna, så disse verdiene må en vurdere om er beslutningsrelevante.  
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Finansiering 

Finansieringa av prosjektet vil bl.a. gjøres gjennom et bompengelån som Vegvesenet foreløpig har beregnet 

til å dekke 220 mill med gitte forutsetninger. Vi vil gjennomføre supplerende beregninger med alternative 

forutsetninger ved hjelp av samme metodeverktøy som Vegvesenet har brukt i sine beregninger. 

Fylkeskommunen vil motta mva kompensasjon. Foreløpig er denne beregnet til 121 mill. Dette beløpet vil 

avhenge av prosjektkostnaden. Vi vil gjøre nye beregninger basert på de nye kostnadsestimatene som 

kommer opp som følge av forprosjektet. Med bompenger og mva kompensasjon vil vi gjennom forprosjektet 

komme fram til et restbeløp som må finansieres. Vi vil sette sammen en finansieringspakke som vil dekke 

opp det resterende finansieringsbehovet, gjennom bl.a. å se på muligheter for rassikringsmidler og annet. Vi 

har erfaring med tilsvarende finansieringspakker for andre fylkesvegprosjekt, og vil kunne komme opp med 

flere forslag til relevante finansieringskilder. 

Kostnadsestimat 

En enkel kostandskalkyle ved hjelp av verktøyet Anslag, basert på erfaringspriser fra tilsvarende prosjekt, 

gjøres for de ulike alternativene. Nøyaktighetsnivå på +/- 40%. 

 

Rapport 

Alle delelementer fra arbeidet samles i en rapport og det gis anbefaling om videre planprosess. Rapporten 

utformes på nynorsk. 

 

 

Norconsult sine seniorkonsulenter innen ikke prissatte konsekvenser har lang erfaring i å 

«ta pulsen» på tiltak i forhold til plan og utredning, og gi godt kvalifiserte råd, som: 

• vurdere om et tema er beslutningsrelevant eller ikke 

• finne raskt fram til eksisterende fagkunnskap på området  

• presentere eksisterende kunnskap tidlig for vegplanlegger/kunde 

• bidra løpende til utforming av aktuelle alternativ med minst mulig negative konsekvenser  

for miljø og samfunn, fra «dag 1», gjennom innsats til rett tidspunkt og med rik erfaring  

fra tilsvarende prosjekt 

• formulere rette krav til utredning for beslutningsrelevante tema, herunder formulere hvordan en 

eventuelt kan komplettere eksisterende kunnskap på en god og rasjonell måte, spesielt om det er 

behov for i utgangspunktet ressurskrevende feltarbeid. 

• ta del i å utarbeide en behovsanalyse - for forholdet mellom tiltaket og natur, miljø og samfunn  

• bidra til gode målformuleringer 

• bidra til god evaluering av alternativ gjennom å lage gode, beslutningsrelevante kriterier 

for siling 

 
Dersom deler av ordinær utredning, f.eks. verdikartlegging, skal utføres som en utvidelse av prosjektet: 

• utføre grundig og godt leselig utredning innenfor hvert deltema, herunder visualisere alternativ  

spesielt i forhold til miljø og samfunn 

• bidra til god oppsummering for samlet virkning av ikke prissatte konsekvenser og samlet 

samfunnsøkonomisk konsekvens 

• bidra i prosessarbeid, f.eks. idédugnad, med utforming, gjennomføring og rapportering 

 

Møter 

Det er lagt til grunn 2 møter i oppdraget - oppstartsmøte og «underveis»-møte. Oppdragsleder deltar på 

møtene m/ oppdragsgiver. 
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2 BEMANNING OG KOMPETANSE 

Prosjektet krever tett og godt samarbeid mellom oppdragsgiver og rådgiver. Oppgaven må løses av et team 

der oppdragsleder har solid erfaring fra prosjekt som spenner fra overordnet planlegging til detaljplannivå og 

personer med nødvendige spesialkompetanse innen naturmiljø, kulturmiljø, landskap, rasproblematikk og 

samfunnsøkonomi. 

Norconsult AS vil utføre arbeidet i egenregi. Prosjektet vil bli ledet fra vårt kontor i Bergen. Her sitter vår 

oppdragsleder som vil ha det overordnede ansvaret og den daglige kontakten med oppdragsgiver. Her sitter 

også fagpersonell på veg, natur- og kulturmiljø og landskap. Geologen sitter i Trondheim, mens 

samfunnsøkonomene har tilholdssted i Molde. 

 

Organiseringen er vist i figuren under: 
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Presentasjon av team 

• Sivilingeniør/ prosjektdirektør Ivar Øvretvedt vil lede oppdraget og være oppdragsgivers 

kontaktperson. Han vil delta på møter og bidra mye i faglige diskusjoner både internt og eksternt. 

Ivar er utdannet Siv. Ing. fra NTH i 1987 og har mange års allsidig arbeidserfaring innenfor planlegging 

og prosjektering av veg-, gate- og baneanlegg. Han har jobbet med store prosjekter på de fleste 

plannivåer, alt fra konsekvensutredning og reguleringsplaner til prosjektering og byggeledelse. De siste 

seks årene har han vært tilsatt ved Bybanen Utbygging som prosjekteringssjef. Fra 1. oktober 2015 

tilsatt som Prosjektdirektør for samferdsel i Norconsult Bergen.  

Med Ivars lange erfaring, både fra off. og privat virksomhet, har han en spesielt god evne til å se 

helhetlige løsninger og forstå sammenhenger mellom de ulike fagene og sluttbrukers behov. 

Se vedlagt CV for Ivar Øvretvedt. 
 
Til å skissere opp ulike vegløsninger har han med seg Ing. og vegplanlegger Vegard Pedersen. 
 
 

• Sivilingeniør/ ingeniørgeolog Ingvar Tyssekvam vil håndtere geologi og vurdere rasutsatte områder.  

Ingvar er utdannet Siv. Ing. Fra NTNU i 1996 og har 20 års erfaring som ingeniørgeolog og opparbeidet 

seg solid kompetanse på ingeniørgeologiske tjenester. Av kompetanseområder kan nevnes 

ingeniørgeologisk prosjektering av veg- og jernbanetunneler, berganlegg og bergsikring, fra forstudier til 

detaljplannivå, samt skredfarevurdering og prosjektering av sikringstiltak. Han har også bred erfaring fra 

inspeksjon og tilstandsvurdering av tunneler og berganlegg.  

Se vedlagt CV for Ingvar Tyssekvam. 
 

• Landskapsarkitekt Kjell Ove Hjelmeland vil koordinere de ikke prissatte konsekvensene samt 

håndtere landskapsbiten. 

Kjell Ove er utdannet landskapsarkitekt innenfor regional planlegging fra NLH i 1983 og har lang erfaring 

fra by- og landskapsforming, areal-planlegging og konsekvensutredning. Han har lang erfaring både fra 

privat konsulent-virksomhet, kommunal planvirksomhet og undervisning. Kjell Ove har også 

tilleggsutdannelse innen innovasjonsledelse. De siste årene har Kjell Ove jobbet mye med 

landskapsanalyser og -tilpasning i fbm KU for samferdselsanlegg. 

 

Se vedlagt CV for Kjell Ove Hjelmeland. 
 

• Geograf Alv Terje Fotland vil håndtere naturmiljø i oppdraget. 

Alv Terje er utdannet geograf ved universitetet i Bergen 1992. Hovedfag med vekt på tverrfaglig analyse 

av natur- og landskapsverdier i tettbygd strøk. Som konsulent i Norconsult har han arbeidet med 

oppgaver knyttet til overordnet transport- og samferdselsplanlegging, arealplanlegging og 

konsekvensutredninger. Han har mye erfaring som fagansvarlig for konsekvensutredninger for tema 

naturmangfold, inkludert vurdering av tiltak i henhold til naturmangfoldloven og økologisk kompensasjon. 

Har også hatt fagansvar for konsekvensutredning av tema nærmiljø/friluftsliv, naturressurser og lokal og 

regional utvikling. 

Se vedlagt CV for Alv Terje Fotland. 
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• Arkeolog Heidi Handeland vil håndtere kulturminne/ -miljø i oppdraget. 

Heidi er utdannet arkeolog ved universitetet i Bergen 2002. Hun har generell arkeologikompetanse med 

spesielt fokus på agrararkeologi og kulturminneforvaltning etter kulturminneloven og plan- og 

bygningsloven. Ansatt som arkeolog/utreder i Norconsult fra oktober 2016. Er tidligere ansatt som 

spesialrådgiver hos Hordaland fylkeskommune (6 år). Hun har også bred erfaring som feltarkeolog fra 

ulike arkeologiske utgravningsprosjekter ved Bergen. 

Se vedlagt CV for Heidi Handeland. 
 

• Samfunnsøkonom Lage Lyche vil se på finansieringsformer sammen med makker Sindre Blindheim. 

Lage har 27 års erfaring innen plan og samferdsel. Mesteparten av tiden innenfor offentlig virksomhet 

(Statens vegvesen, fylkeskommunen). I Norconsult har han jobbet mye med overordnet 

samferdselsplanlegging, med hovedvekt på finansiering. Lyche har spisskompetanse innenfor 

nyttekostnadsanalyser. 

Se vedlagt CV for Lage Lyche. 
  

• Samfunnsøkonom Sindre Blindheim vil bistå på finansieringsformer sammen med Lage Lyche. 

Sindre var ferdig med hovedfag innen Samfunnsøkonomi, med støttefag i IT og matematikk/statistikk, 

ved NTNU i Trondheim i 2003, og har erfaring fra ulik virksomhet. I Norconsult har han jobbet mye med 

overordnet fokus på samferdsel. I Statens vegvesen var det arbeid med Konseptvalgutredninger (KVU), 

etablering av bypakker, bompengeberegninger og samfunnsøkonomiske analyser.  

 

Se vedlagt CV for Sindre Blindheim. 

 

Kompetanse og kapasitet 

Vi har satt sammen et prosjektteam basert på et ønske om best mulig faglig kompetanse og tilstrekkelig 

kapasitet. Vi har lagt vekt på at medarbeiderne i prosjektet har en bred tverrfaglig kompetanse og solid 

kunnskap og erfaring.  

Norconsult AS er landets største tverrfaglige rådgivende konsulentselskap med ca. 3000 medarbeidere i inn- 

og utland. Hovedkontoret ligger i Sandvika. Norconsult leverer tjenester både nasjonalt og internasjonalt. Vi 

dekker de fleste fagfelt innen planlegging, arkitektur, teknologi, økonomi og ledelse. Blant våre medarbeidere 

har vi både sivilingeniører, ingeniører, arkitekter, landskapsarkitekter, økonomer, geografer m.m. Kontoret i 

Bergen er største kontor utenfor Sandvika med ca. 150 medarbeidere. Arbeidet vil bli ledet og utført fra vårt 

kontor i Bergen.  

Innenfor samferdsel og utredningsmarkedet i Norge arbeider det til enhver tid ca. 300 medarbeidere fra 

Norconsult. Vår bemanning innen dette feltet er dermed såpass stor at vi om nødvendig kan dublere alle 

posisjoner med personer med tilsvarende kompetanse, slik at vi kan garantere god gjennomføring av 

oppgaver ved sykdom eller fravær av andre grunner.  

Årlig utfører Norconsult om lag 2500 oppdrag i inn- og utland. Flere av disse er store og langvarige 

prosjekter der tverrfaglig laginnsats dominerer, mens andre kan være små, kortvarige studier og 

forprosjekter der spisskompetanse og rådgivererfaring er dominerende innsatsfaktorer. 

Både gjennom den generelle kompetanse som Norconsult Bergen besitter, og de ulike oppgaver som 

Norconsult har utført for Statens vegvesen, Bergen kommune, Skyss og Bybanen Utbygging, mener vi å ha 

gode forutsetninger for å kunne gjennomføre de forespurte arbeider innenfor den angitte tidsfristen og på et 

høyt faglig nivå. 
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Norconsults samferdselsavdeling har mer enn 30 års erfaring med veg- og trafikkplanlegging for private og 

offentlige etater her i landet.  

For kompetansen til Norconsult AS viser vi til vår internettside www.norconsult.no 

 

Oversikt prosjektmedarbeidere, kapasitet og deltakelse 

Nedenfor har vi satt opp en foreløpig oversikt over hvor mye de ulike medarbeiderne er tenkt benyttet 
i oppdraget.   

Navn Fagområde Del av prosjekttimer 
Ivar Øvretvedt Oppdragsledelse ca. 25 % 

Ivar Øvretvedt/ Vegard Pedersen Veg ca. 20 % 

Ingvar Tyssekvam Geologi/ras ca. 10 % 

Alv Terje Fotland Naturmiljø ca. 8 % 

Heidi Handeland Kulturmiljø ca. 8 % 

Kjell-Ove Hjelmeland Landskap ca. 12 % 

Lage Lyche/Sindre Blindheim Finansiering ca. 12 % 

Trude Rosendahl Kostnader ca. 5 % 
 

 
 

3 FREMDRIFTSPLAN  

Oppdragsgiver legger opp til en fremdrift basert på kontraktinngåelse i uke 24, mulighet for oppstart før 

ferien og ferdigstillelse av oppdraget innen 1. oktober 2017. Det oppsatte timebudsjettet er utarbeidet med 

grunnlag i denne arbeidsperioden. Hvis prosjektet skulle vise seg å dra ut i tid av utenforstående grunner, 

må timebudsjettet revideres. 

Nedenfor er vist et forslag til fremdriftsplan: 

AKTIVITETER UKE 
26 

UKE 
27 

UKE 
28-31 

ferie 

UKE 
32-33 

UKE 
34-35 

UKE 
36 

UKE 
37 

UKE 
38 

UKE 
39 

Oppstartsmøte          

Grunnlagsmateriale og 
befaring 

         

Analyse og traséforslag          

Prosjektmøte          

Rapportarbeid og KS          

Levering av rapport          

 

 

https://www.norconsult.no/
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4 HONORARBUDSJETT 

 
Timesatser for prosjektmedarbeidere er ekskl. MVA. Prisene er hentet fra rammeavtalen. 
 
Timepris seniorkonsulent 1200,- 
Timepris juniorkonsulent 900,- 

Følgende kostnadsramme legges til grunn for oppdraget: 

Navn Antall timer Timepris Kostnad 
Ivar Øvretvedt 95 1200,- 114 000,- 

Vegard Pedersen 25 900,- 22 500,- 

Ingvar Tyssekvam 25 1200,-  30 000,- 

Alv Terje Fotland 20 1200,- 24 000,- 

Heidi Handeland 20 900,- 18 000,- 

Kjell-Ove Hjelmeland 30 1200,- 36 000,- 

Lage Lyche 15 1200,- 18 000,- 

Sindre Blindheim 15 1200,- 18 000,- 

Trude Rosendahl 15 1200,- 18 000,- 

    

totalt 260  298 500,- 
 

 
 

Kontaktperson for tilbudet 

Trude Rosendahl er kontaktperson for tilbudet: trude.rosendahl@norconsult.com tlf 55 37 55 09 el  

mobil 45 40 45 09. 

Vi håper tilbudet er i tråd med oppdragsgivers forventninger og ser fram til å høre fra dere. 

 

Med vennlig hilsen  

Norconsult AS 

v/ Trude Rosendahl, Avdelingsleder Veg og Trafikk 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift  

  

mailto:trude.rosendahl@norconsult.com

