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Innledning 

Rapporten er et resultat av en bestilling fra Bryggens Museums styre pr. 8.11.2012 av et 

forprosjekt som skal utrede muligheter for fornyelse av basisutstillingene ved Bryggens 

Museum.  

 

Den eksisterende basisutstillingen ble sist revidert i 1985. Dette dokumentet presenterer 

forprosjektet for fornyingen og skal danne grunnlag for finansieringsarbeidet og videre arbeid 

mot nye basisutstillinger. 

 

• Forprosjektet vil tydeliggjøre relasjoner mellom Bymuseet i Bergen, Universitetsmuseet i 

Bergen (tidligere Bergen Museum) og andre institusjoner og fagmiljøer som er samlokalisert 

på Bryggens Museum. Roller, ansvarsfordeling og ressursbruk avklares under arbeidet med 

forprosjektet. 

• Forprosjektet rører ved en arealdisponering på Bryggens Museum som ble definert i 1976. 

Denne arealdisponeringen utgjør et rammeverk og har preget museets drift siden etableringen. 

Når vi går inn i en omfattende prosess som å utarbeide konsept for ny basisutstilling, er det 

naturlig å benytte anledningen til også å se på dagens bruk av eksisterende arealer og 

uteområde, samt vektingen mellom skiftende utstillinger og basisutstillingen. 

• Forprosjektet må avklare hvilke føringer som skal ligge til grunn for det forestående 

revisjonsarbeidet og tydeliggjøre museets primæroppgaver, blant annet hva som skal skje med 

Bryggeskipet og in situ-avdelingen med bygningsarkeologisk materiale.  

 

Nøkkelinformasjon  

Prosjektet er forankret i Bymuseets strategiplan og i samsvar med Bergen kommunes ABM 

plan for 2012-2021 om oppgradering av basisutstillinger. 

Prosjektet bevarer Bryggens Museums særpreg 

Prosjektet har en ramme på 50 millioner kroner 

Prosjektet forslår å utvide arealet tatt i bruk til basisutstillinger 

Prosjektet foreslår at nytt museum åpner 18. mai 2018! 

1 Målsetting, rammer og mandat 

 

1.1 Målsetting 

Målet for de nye basisutstillingene er å løfte Bryggens Museum som kulturattraksjon, 

møtested og kunnskapsformidler lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  

 

Målet for forprosjektet er en ferdig plan for konseptualisering og produksjon av en viktig, 

aktuell og fornyet utstilling av det arkeologiske middelaldermaterialet fra Vestlandet og 

Bergen, med nærhet til verdensarvminnet Bryggen og de historiske områdene på Bergenhus. 

Implisitt i forprosjektet er det et mål å skissere hvordan Bymuseet i Bergen ved Bryggens 

Museum, i samarbeid med Museum Vest ved Hanseatisk Museum, kan tilrettelegges som 

visningssentere for verdensarvminnet Bryggen.  

 

Bryggens Museum skal formidle middelalderen i Bergen og på Vestlandet for å øke 

kunnskapen, forståelsen og interessen for gjenstandsmaterialet og tidsperioden. Utstillingen 

skal bidra til en mer helhetlig formidling av Bergen med de historiske områdene på 

Bergenhus festning, og den skal fremme forståelsen av verdensarvminnet Bryggen som et 

kulturminne både over og under bakken. 
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De nye utstillingene skal heve Bryggens Museum sin status som attraksjon og læringsarena i 

samarbeid med Universitetsmuseet i Bergen og andre lokale, nasjonale og internasjonale 

middelalderarkeologiske institusjoner og miljøer. Målet med de nye utstillingene er å øke 

besøkstallene, fornye formidlingsaktiviteten og øke egeninntjeningen. Målsettingen vår er 50 

% økning av betalende besøkende. Den nye utstillingen skal være et viktig bidrag til å skape 

et fornyet kulturliv på Bryggen i fremtiden.  

 

1.2 Roller, eierskap og forpliktelser 

Universitetsmuseet i Bergen, ved De Kulturhistoriske Samlinger (DKS), har 

forvaltningsansvar og eierskapet til det middelalderarkeologiske materialet fra Vestlandet. 

Både Universitetsmuseet i Bergen og Bymuseet i Bergen, ved Bryggens Museum, har ansvar 

for å formidle det middelalderarkeologiske materialet. Begge institusjoner har også 

forskningsrett til materialet.  

Konservering av materialet som skal stilles ut skal i utgangspunktet utføres av 

Universitetsmuseets konservatorer til kostpris. Utgiftene inngår i kostnaden for utstillingen og 

søkes finansiert som del av prosjektet. Universitetsmuseet vil forsøke å holde kostnadene 

tilknyttet dette nede, da de også har egeninteresse av å få materialet konservert og restaurert. 

Dersom deler av konserveringsarbeidet av kapasitetsgrunner må utføres av andre skal dette 

skje i samarbeid med Universitetsmuseets konserveringsseksjon. Spørsmål knyttet til 

sikkerhet, materialvalg og klimakontroll i utstillingssammenheng skal skje i samarbeid med 

konserveringsfaglig ekspertise. Middelaldersamlingen skal koordinere samarbeidet med 

Universitetsmuseets konserveringsavdelings personale.  

 

Bymuseet i Bergen har ansvaret for finansiering og oppbygging av utstillingen og for 

gjennomføringen av oppgradering av øvrige publikumsarealer.   

 

Bymuseet i Bergen har ansvar for sikring og forsikring av det utsilte materialet.  

Det er inngått en avtale mellom Bymuseet i Bergen og Universitetsmuseet som sikrer at 

Bryggens Museum kan påberegne seg å kunne stille ut det utvalgte gjenstandsmaterialet i 

xxxx år. Se vedlegg 1.  

 

1.3 Prosjektets rammer 

Det er ønskelig med en tydeligere profil og et mer fleksibelt og brukervennlig museum. Det er 

ønskelig at middelalderen i større grad skal være synlig i alle museets publikumsarenaer, også 

kafé og klasserom.  

 

Det er et generelt behov for oppgradering av gulv, vegger, lyssetting og klimaanlegg i alle av 

museets publikumsarealer. Unntaket her er auditoriet som ble oppgradert sommeren 2012 og 

derfor ikke omfattes av dette prosjektet. Forslagene knyttet til de ulike bruksområdene 

illustrer behov og senere kreative løsninger på utfordringene kan medføre endringer. Økte 

sikkerhetskrav krever egne sikkerhetssoner med avdelte, låsbare utstillingslokaler i 

forbindelse med innlånte gjenstander. Det er også behov for mulighet til å sikre av kafé, 

klasserom og arealer for skiftende utstillinger, med tanke på å imøtekomme krav til sikkerhet, 

og for å lette muligheten til utleie av isolerte deler av museet.  

 

Vi ønsker:  

 Et område tilrettelagt for mer permanent bruk av barn og barnefamilier, en bruk som 

både appellerer til nysgjerrighet og aktivitet.  
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 En omdisponering av arealene for skiftende utstillinger og basisutstillingen for å gi 

større areal øremerket museets primærfunksjon, basisutstillingen.  

 Å være et visningssenter for verdensarvminnet Bryggen. 

 Et mer moderne og fleksibelt klasserom, med tilgang til toalett og låsbar garderobe for 

skoleklasser. 

 Ny kafé med ny og bedre plassering.   

 Større og bedre publikumsgarderober. 

 Bedre toalettfasiliteter for publikum.  

 Større lagringsplass for å lette drifts- og utstillingsareal. 

 

Det er av stor betydning for Bryggens Museum at hovedparten av magasinene med det 

middelalderarkeologiske materialet er i samme bygg som hovedutstillingen. Dette letter 

arbeidet både med formidling og med forskning.  

1.4 Organisering av prosjektet 

Våre mål rører ved spørsmålet om hva Bryggens Museum skal være, hva som er museets 

kjernetematikk og hvilken rolle museet ønsker seg i forhold til sitt publikum og offentligheten 

forøvrig. Valgene en gjør i planleggings- og produksjonsfasen rundt fornyingen av 

basisutstillingen vil forme museets formidling og driftsbetingelser langt inn i fremtiden. 

Produksjonen av ny basisutstilling er derfor en sjelden og privilegert prosess for et større 

museum der de involverte må være forberedt på å svare for sine valg og prioriteringer i lang 

tid fremover. Derfor er det viktig å ta seg tid til å reflektere over de langsiktige ambisjonene 

og museets samfunnsrolle i en slik prosess. Vi ønsker å inkludere hele organisasjonen, styret, 

samarbeidspartnere og eksterne konsulenter i refleksjonene rundt hvilken samfunnsrolle 

museet kan og skal ha.  

 

Fornyingen av basisutstillingene er et investeringstiltak som etter konsolideringsavtalen skal 

vedtas både i driftsorganisasjonen og eierstiftelsen. En ny utstilling må forankres i et fortsatt 

felles arbeid med Universitetsmuseet. Prosjektet er derfor styrt av en styringsgruppe 

bestående av representanter fra eierstiftelsen (styreleder Trine Moe), fra Bymuseet (direktør 

Per Øyvind Riise) og fra Universitetsmuseet (direktør Henrik von Achen). Utredningsarbeidet 

er lagt til Bymuseets administrasjon, ledet av førstekonservator Janicke Larsen. Prosjektleder 

har ansvar for gjennomføringen av utredningen, herunder arbeidsgrupper i museet og kjøp av 

arkitekttjenester. Styringsgruppen skal ivareta de respektive organisasjonenes interesser i 

arbeidet, og ta fortløpende beslutninger fram mot et ferdig prospekt for nye utstillinger som 

kan legges fram for beslutning i hhv. Stiftelsen Bryggens Museum, Bymuseet og 

Universitetsmuseet. 

Prosjektgruppen foreslås bestående av lederne av ulike arbeidsgrupper samt representanter fra 

Universitetsmuseet.  

Det foreslås følgende arbeidsgrupper som arbeider inn til prosjektgruppen i arbeidet med nye 

basisutstillinger:   

 

Middelalderfaglig gruppe 

Janicke Larsen, førstekonservator, Bymuseet 

Knut Høiaas, museumspedagog, Bymuseet 

Anne Bjørke, samlingsleder, Bymuseet 

Representant fra konserveringsavd. UM 
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Anne Ågotnes, førstekonservator,Bymuseet 

Anne Brit Vihovde, Bymuseet 

UMiB, De Kulturhistoriske Samlinger, førsteamanuensis Gitte Hansen og førsteamanuensis 

Alf Tore Hommedal 

Ingvild Øye, professor. AHKR, UiB 

I tillegg vil det ved behov hentes inn faglig ekspertise ut over dette (RA og NIKU).  

 

Formidling 

Knut Høiaas (leder) 

Baard Skogrand? 

Arnfinn Stendahl Rokne, Formidlingsleder, Bymuseet i Bergen. 

 

Design og Utforming 

Anne Mette Prestegård, utstillingsarkitekt, Bymuseet (leder) 

Ekstern kompetanse 

 

Teknisk gruppe  

Tore Klyve, driftsleder, Bymuseet (leder) 

Ekstern kompetanse 

 

PR, markedsføring og publikum 

Eksternt – rapporterer til prosjektgruppe/prosjektleder 

 

2. Bakgrunn og rammer 

 

2.1 Bryggens Museums formål og vedtekter 

«Bryggens museum rommer middelalderarkeologisk materiale fra Vestlandet. Dette 

middelaldermaterialet danner det egentlige grunnlaget for både opprettelsen av museet og 

den formidlings- og forskningsaktiviteten som drives ved museet. 

 

Hovedformålet for virksomheten er å drive aktiv formidling i form av skiftende utstillinger og 

andre publikumsrettede tiltak, inklusiv skoletjeneste med utgangspunkt i arkeologisk og 

historisk materiale fra middelalder, samt å spille en sentral rolle i vitenskapelige aktiviteter 

innenfor dette tidsrom.» (Håndboken for Bryggens Museum) 

 

Historien om Bryggens Museum starter med brannen på Bryggen i 1955 da 7000 

kvadratmeter fredet bygningsmasse gikk tapt. Før det kunne bygges nytt på den store 

branntomten måtte den arkeologisk undersøkes i hht. Lov om kulturminner. Denne 

arkeologiske utgravingen pågikk i 13 år under ledelse av førstekonservator Asbjørn Herteig. 

Gjennom Herteigs systematiske dokumentering av kulturlag og innsamling av gjenstander, ble 

moderne byarkeologisk forskning og utgravingsmetode grunnlagt. Herteig var pådriver for 

etableringen av Bryggens Venner, Stiftelsen Bryggen i 1962 og etableringen av et eget 

middelalderarkeologisk museum over deler av utgravingstomten, Bryggens Museum. 

 

Museet åpnet dørene for publikum i mai 1976. Museet var da en stiftelse, og finansieringen av 

bygget var i stor grad basert på en donasjon fra skipsreder Erling Dekke Næss. De 

arkeologiske utgravingene var også opptakten til at man så den unike sammenhengen mellom 

bygninger og kulturlag. I 1979, kort tid etter museets åpning, ble de gjenværende deler av 

Bryggen plassert på UNESCOs verdensarvliste over spesielt verneverdige kulturminner, en 
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liste som på dette tidspunktet ikke hadde mer en ca. 50 oppføringer. Opprinnelig omfattet 

dette vedtaket kun den stående trehusbebyggelsen – oppført etter bybrannen i 1702, men ble 

senere utvidet til også å omfatte kulturlagene under trehusbebyggelsen. Utgravingshistorien 

og vernehistorien til vårt verdensarvminne er ikke allmennkunnskap og det er behov for å 

formidle dette ved museet.  

 

Da museet i 2005 ble konsolidert inn i Bymuseet i Bergen ble Bryggens Museums 

primæroppgaver videreført, men sammenslåingen gir grunnlag for en mer koordinert 

formidling av Bergens historie på de ulike arenaene innenfor Bymuseet.  

 

2.2 Utstillingenes plass og profil 

Basisutstillingen har alltid vært en sentral del av Bryggens Museums tilbud til publikum og 

skal innfri de forpliktelser som ligger i museets hovedformål.  

 

Museets basisutstillinger har bare gjennomgått én større ombygging etter museets etablering. 

Denne fant sted i 1986. Det er stor tradisjon ved museet å vise skiftende utstillinger, både 

egenproduserte og innlånte, og med tema både innenfor og utenfor museets kjerneområde.  

De skiftende utstillingene vises i museets to øvrige utstillingsetasjer.  

 

Hyppigheten av skiftende utstillinger har gått ned etter konsolideringen som resultat av et 

strategisk valg, men utstillingstakten er likevel fremdeles høy i forhold til andre 

kulturhistoriske museer det er naturlig å sammenlikne seg med. De siste årene har det i stor 

grad vært satset på gode egenproduksjoner med tema innenfor museets kjerneområde og med 

kompetansehevende effekt for museets ansatte. Dagens utstillingstakt er i samsvar med de 

eksisterende ressurser.  

 

Publikumstallene er gått noe ned de siste årene og denne trenden ønsker vi å snu, selv om vi 

de to siste årene kan viser til litt høyere besøkstall igjen. En sammenstilling av publikumstall 

og skiftning av utstillinger viser at antall besøkende ikke er avhengig av hyppigheten i 

skiftende utstillinger. Figuren under er imidlertid bare veiledende, da det er vanskelig å finne 

sammenliknbare målinger av publikum gjennom hele perioden.  
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Fig.1 Sammenstilling av antall skiftende utstillinger på Bryggens Museum i perioden 1976 – 

2009 viser ikke sammenheng mellom besøkstall og utstillinger. 

 

Vi ser en økning i antall skolebesøk, mens det er en reduksjon i antall voksne betalende 

publikummere.  

 

Annen virksomhet 

En viktig del av vår virksomhet er også knyttet til aktiviteter utenom utstillingene; slik som 

fagseminarer, mandagsforedrag, søndagsforedrag, aktivitetsdager for barn og kursvirksomhet 

for voksne med relevante middelalderaktiviteter. Det er derfor viktig at vi i en produksjon av 

nye basisutstillinger ser på det totale publikumsarealet som en helhet – også i forbindelse med 

oppgradering. Vi ønsker et bygg som er tilrettelagt for økt aktivitet og bruk. 

2.3 Driftsøkonomi  

Siden den eneste revisjonen av museets basistutstillinger for 28 år siden, har det ikke vært 

investert stort i denne delen av museet.  

 

2.4 Samlingene og samlingenes egenart  

Mer enn en halv million arkeologiske funn fra utgravingene på Bryggen og ellers i Bergen, 

representerer de fleste samfunnslag og handelsforbindelser. Vi fornemmer lyder, lukter og 

enkeltskjebner, middelaldersk dagligliv med konflikter, kjærlighet og hemmelige forbindelser. 

I UMiB`s arkeologiske samlinger finner vi blant annet verdens største samling av runer fra 

middelalderen. Omtrent halvparten av alle norske runer fra denne perioden befinner seg her 

på museet. Dette er vår Mona Lisa! I tillegg har vi en unik samling av tekstiler og annet 

organisk materiale som, grunnet ekstremt gode bevaringsforhold i kulturlagene på Bryggen og 

andre deler av Bergen, er av en størrelse og en kvalitet som er unik i Nord Europa. 

Utgravingen som ble gjennomført fra 1955 til 1968 er var banebrytende metodisk: alt 

materiale påvirket av mennesker ble samlet inn og ivaretatt. Dette var ikke vanlig på 1950-

tallet og har derfor gitt oss et helt unikt forskningsmateriale, en spennende utgravningshistorie 

og ikke minst – en uvanlig stor samling. 

 

Hovedparten av samlingen består av gjenstander fra den store Bryggengravingen i årene etter 

1955, men også gjenstander fra andre eldre og nyere middelaldergravinger både i Bergen og 

på Vestlandet for øvrig tilhører samlingen. Også gjenstander fremgravd/funnet før 1955 er 

inkludert i samlingene, ikke minst en flott samling av gjenstander innsamlet av Koren Wiberg 

i forbindelse med rivning av den gamle trehusbebyggelsen på søndre del av Bryggen på 

slutten av 1800-tallet.  

 

Samlingen har urealisert potensiale med tanke på nye forskningen – og utgravinger – som har 

vært gjennomført siden 1986. Det at et relativt lite areal er avsatt til basisutstillinger gir også 

begrensninger for formidling. Ikke minst med tanke på at mye av dette arealet kun passivt kan 

beskues. Enkelte store funn formidlet i store installasjoner har fått prege utstillingen på 

bekostning av mengde.  

 

2.5 Formidlingen av verdensarvminnet Bryggen 

Ansvaret for formidlinga av verdsarvstaden Bryggen vert lagt til Bymuseet i Bergen og 

Museum Vest. Det vert forventa at musea utviklar ein felles strategi for formidlinga av 

verdsarvstaden, med ei arbeids- og ansvarsdeling som gjev ei optimal utføring av oppdraget. 

Samarbeid om formidling må vera tufta på avtalar mellom institusjonane og andre miljø, til 
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dømes Universitetet i Bergen, Stiftelsen Bryggen og Bryggen private gårdeierforening. (tiltak 

10/side 43 i Hordaland fylkes museumsplan). 

De arkeologiske utgravingene på 1950 og 1960-tallet var også opptakten til at man så 

sammenhengen mellom den fredete trehusbebyggelsen på Bryggen og kulturlagene under 

dem. I dag omfatter verdenskulturarvminnet både bygninger og kulturlag.  

 

Bymuseet formidler i dag verdensarvstedet gjennom Bryggen Guiding i samarbeid med Det 

Hanseatiske Museum, Museum Vest.  I tillegg har vi opprettet – og har redaksjonsansvar – for 

nettstedet prosjektbryggen.no som formidler Riksantikvarens arbeid med istandsettingen av 

bygninger og kulturlag på Bryggen, kalt Prosjekt Bryggen. De siste årene har det blitt klart at 

kulturlagene under den gamle trehusbebyggelsen på Bryggen ikke har det bra. 

Grunnvannsspeilet på Bryggen er sunket, noe som fører til økt oksygentilgang til kulturlagene 

og av denne grunn til nedbrytning av dem. Kulturlagene består av 80 % organisk materiale og 

er opptil 10 meter tykke. De fredete kulturlagene har samme historie som den de utgravde 

gjenstandene på Bryggens Museum stammer fra. Heldigvis ser det ut til at tendensen nå snur. 

Arbeidet med nettsidene til Prosjekt Bryggen på oppdrag fra Riksantikvaren som også 

finansierer det.   

 

Det å få en helhetlig formidling og et godt samarbeid som både kan formilde vår felles 

kulturskatt på en best mulig måte og som samtidig kan påvirke publikums bevissthet omkring 

verdiene knyttet til det å ha et verdensarvminne i byen, er en viktig og spennende oppgave. 

Det er videre viktig å se hele det gamle byområdet i sammenheng med hele aksen fra 

Vågsbunnen til Bergenhus Festning med Håkonshallen og Rosenkranztårnet for å få en 

helhetlig forståelse av den tidligste middelalderbyen.   

 

2.6 Arealbruk på Bryggens Museum 

Museumsbygget fra 1976 er tegnet av arkitekt Øyvind Maurseth og er et funksjonelt museum 

med kontorer, atelier, snekkerverksted, bibliotek m.m. Men først og fremst rommer museet 

magasiner til oppbevaring av Universitetsmuseets middelalderarkeologiske materialet og store 

publikums- og utstillingsarealer, som klasserom, auditorium og kafé. Utstillingsarealene 

rommer både en basisutstilling og lokaler for skiftende utstillinger. Bryggens Museum er blitt 

belønnet med Betongtavlen for fremdragende byggekunst i 1980, og representerer en 

tidstypisk arkitektur for 1970-tallet. Byggets struktur med gjennomgående ramper i alle 

publikumsareal gjør bygget publikumsvennlig, også for funksjonshemmede.  

Publikumsarealene på museet er store og forholdvis fleksible. Nye utstillinger krever en 

vurdering omkring oppgradering av andre publikumsarealer enn utstillingslokaler, som 

inngangsparti, auditorium, kafe, garderober og klasserom. Det er en fordel å foreta 

oppgradering av øvrige publikumsarealer (inkl. toaletter og garderober) i sammenheng med 

nye basisutstillinger, ikke minst med tanke på å begrense stengetiden av museet i byggefasen.  

 

Grunnplan/underetasje 

Basisutstillingene utgjør i dag det største sammenhengende utstillingsarealet (594 m2) på 

museet, og består av hele museets underetasje hvor vi finner: 

 

 den kulturhistoriske utstillingen Middelalderbyen. Bergen omkring 1300. (282 m2) 

 bygningshistorisk utstilling De eldste bygårdene – bygningsrester fra byens første 

århundre. (240 m2) 
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 et stort utstilt skipsfunn, kalt Bryggeskipet.  

 Et hosisontalt plan (72 m2) 

 

I den bebyggelseshistoriske utstillingen vises sporene etter den tidligste bystrukturen i 

middelalderen, mens det i den kulturhistoriske delen vises sider av Bergens byliv omkring år 

1300. I arealet mellom disse finner vi Bryggenskipet, en installasjon av et norsbygget  

handelsskip fra middelalderen. Deler av installasjonen er originalmateriale.  

Vedlegg 2: Grunnplan underetasje.  

 

Den bygningshistoriske utstillingen av et in situ område fra byens eldste faser kan i følge en 

avtale mellom Bymuseet i Bergen og Styret i Bryggens Museum ikke endres, men fornyes og 

det er det etter vår vurdering et stort behov for. Formidlingen av dette området fungerer godt 

sammen med omviser, men det er ikke lett forståelig for publikum som besøker museet på 

egen hånd. Det er samtidig et svært stort og passivt område som bare kan betraktes på 

avstand.  

 

På nivå med den horisontale bygningshistoriske delen er det garderobe og toaletter. På 

dametoalettene er det tre toaletter hvorav et er tilrettelagt for rullestolbruker. På herretoalettet 

er det også tilgang for rullestolbruker.  

 

I etasjene under er det et auditorium med filmrom (220 kvm) med sitteplass til 160 

mennesker, samt lagerrommet/magasinet kalt «Musikkrommet». Auditoriet ble oppusset i 

2012 for om lag en halv million kroner.   

Vedlegg 2.  

 

Inngangsparti og 1. etasje med kafe 

Resepsjonen er relativt ny, men bør vurderes i det helhetlige bildet, fordi den ikke oppleves 

som optimal verken av ansatte eller av publikum. Museets fasade og inngangsparti bør inngå i 

planene, utstillingene bør eksponeres mer og i dag ser museet stengt og lite imøtekommende 

ut.  

 

Kaféplanet er todelt med kafé i den ene delen og utstillingsareal for skiftende utstillinger (150 

m2) i den andre. Fra kafedelen kan man i dag se ned på den bygningshistoriske utstillingen. 

Denne delen av utstillingen har samtidig store vinduer mot Mariakirken og ruinene av de 

utgravde Maria Gildeskåle og Lavranskirken. 

 

2. etasje 

I museets 2. etg finner vi et stort og fleksibelt utstillingsrom på 400 m2 og klasserom. Mellom 

1. og 2. etasje finner vi repoet - et areal på 22 m2 og stor takhøyde. Området benyttes ofte i 

dag i tilknytting til skiftende utstillinger.  

Vedlegg 2 

2.7 Kunnskaps- og kompetansebehov 

For å legge grunnlaget for Bryggens Museum i fremtiden kreves det bred kompetanse på flere 

fagfelt, både arkeologifaglig, historiefaglig, museumsfaglig, teknisk og designfaglige. Denne 

kompetansen besitter vi i stor grad selv. Med en organisering som er styrt fra Bymuseet i 

Bergen og innhenting av nødvendig ekstern kompetanse som fyller og supplerer vår egen 

kompetanse, vil dette gi gode resultater.  
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Behovet for kompetanse er noe avhengig av prosjektets størrelse. Små faggrupper med tilgang 

på større kompetanse-grupper for diskusjon, vil ha stor betydning for å skape et faglig sterkt 

museum. Bryggens Museum har et faglig samarbeid med Universitetesmuseet i Bergen 

gjennom en samarbeidsavtale som forplikter Bryggens Museum til å formidle materialet 

gjennom fagpersoner. Bryggens Museum ønsker å invitere et større middelaldermiljø i Bergen 

(Riksantikvaren, Norsk Institutt for Kulturminneforskning, Institutt for arkeologi, historie, 

kunsthistorie og religion) til diskusjon om tematisk profil. Det vil også være aktuelt å søke 

kompetanse utenfor dette miljøet, som f.eks. andre fagmiljøer ved Universitetet i Bergen og 

Runearkivet v/Universitetet i Oslo. Samtidig må vi synliggjøre vår kompetanse overfor øvrige 

middelalderarkeologiske forskningsmiljøer. 

 

En del ekstern kompetanse kan skaffes gjennom samarbeid med f.eks scenograf, lysdesigner, 

lyddesigner, illustratør, fotograf, animatør, grafisk designer, arkitekt og annen teknisk 

kompetanse.  

 

Det er imidlertid ett område hvor vi i dag mangler tilstrekkelig ressurser og det er innen 

området merkevarebygging (inklusiv langsiktig/varig PR-kampanjer).   

2.8 Mediestrategi/PR 

Så snart planene om nye basisutstillinger er vedtatt og finansieringsarbeidet er startet skal en 

mediestrategi legges og frem mot åpningen vil vi sørge for å holde spenningen oppe og å 

skape forventninger lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Et revitalisert Bryggens Museum skal 

være en viktig brikke i å skape mer ønsket liv på Bryggen også utenfor sommermånedene, og 

prosessen med prosjektering og finansiering bør utnyttes også i forhold til å skape et 

byomfattende engasjement for prosjektet.  

 

2.9 Arbeid mot potensielle tilskuddsgivere 

Kostnadene knyttet til prosjektet er av en slik størrelse at ekstern finansiering er nødvendig. 

Det vil være behov for både offentlige- og private midler. Arbeidet mot potensielle 

tilskuddsgivere – i alle fall de private – bør i hovedsak ledes av styret ved Bymuseet og 

direktøren. Søknader rettet mot det offentlige bør utarbeides i samarbeid mellom Bymuseets 

styre, Bymuseets formidlingsleder og prosjektleder. Arbeid mot store lokale aktører må også 

skje i samarbeid mellom prosjektledelse og museumsledelse.  

I forbindelse med arbeidet mot private sponsorer, må styret i Bymuseet i dialog med andre 

interessenter avklare eventuelle begrensninger i forhold til sponsorenes bruk av tilknyttingen 

til museet og verdensarvstedet.  

For å gjøre prosjektet salgbart er det utarbeidet forslag til en brosjyre som presenterer våre 

planer i kort-tekst. Vedlegg – ikke klart. 

 

3 Prosjektering av ny utstilling 

En basisutstilling skal stå over lang tid og dekke ulike geografiske områder, ulike tidsperioder 

og tema. En basisutstilling skal være ryggraden i museet og formidle hovedtrekk og fremheve 

styrker i materialet. Vårt fortrinn fremfor andre formidlingskanaler er orginalmaterialet. Vårt 

fortrinn fremfor andre middelalderarkeologiske museer er bredden i samlingene, samlingenes 

særpreg, men også en fantastisk forskningshistorie. Som den første og største 

middelalderarkeologiske utgraving i sitt slag på 1950- og 60-tallet var undersøkelsene 

banebrytende og trendsettende innen metodeutvikling og dannet grunnlaget for alle senere 

bygravinger i Nord-Europa. En basisutstilling skal formidle et representativt bilde av livet i 

middelalderen, men uten å gå i dybden på ulike tema – den oppgaven skal de midlertidige, 

egenproduserte utstillingene dekke.  
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Hvilke tema som skal utgjøre trekkplasteret skal ikke defineres detaljert i denne fasen. Det 

skal faggruppene diskutere senere. Materialets forutsetninger åpner likevel for at hovedvekten 

blir lagt på formidling av hverdagens liv i byen og på Vestlandet. 

 

Gjenstandsmaterialet fra middelalderens Bergen og omegn er unikt og egenartet samtidig som 

det representerer en variasjon og en materiell kultur vi gjenkjenner fra andre middelalderbyer 

i Europa. Gjenstandsmaterialet representerer kulturarv og identitet, og gir grunnlag for 

opplevelse. Det er ønskelig å tydeliggjøre bredden i dette materialet og spennvidden i 

tolkningsmuligheter og perspektiver. Gjenstandsmaterialet er i dag, og vil også i fremtiden, 

utgjøre den sentrale part i formidlingen ved museet.   

 

Bergen er en av de aller viktigste middelalderbyene i Nord-Europa, og blir også i dag 

oppfattet som en særskilt interessant historisk by, både av bergenserne selv, og av millioner av 

tilreisende. Utstillingen skal gi en opplevelse av middelalderens Bergen, på en tid hvor 

Norgesveldet fikk sin største utstrekning og hvor kongemakten ble konsolidert i Bergen. Et 

besøk på museet skal både gi en opplevelse av hvilket bysamfunn dette var, og knytte vår 

kunnskap om denne tiden fra både historiske og arkeologiske kilder til relevante 

samfunnsmessige spørsmål i dag. Samtidig skal vi formidle middelalderen på Vestlandet i et 

perspektiv som ikke reduserer områdene utenfor byene til å være ressursleverandører inn til 

byene, men som et rikt landskap med stor produksjon både til eget forbruk og til salg inn til 

byene og til utlandet. Vi ønsker å vise at bøndene og stormennen utenfor byene spilte en aktiv 

rolle i sin samtid.  

 

3.1 Målgrupper 

I en basisutstilling stilles museets materiale ut på en måte som sikrer allmennheten tilgang, 

her skapes de inntrykkene besøkende ønsker å gjenoppleve, her dannes det renomméet som 

over tid reflekteres hos publikum, tilskuddsytere og samarbeidspartnere, i guidebøker og av 

turoperatører. Utstillingen skal derfor være tilgjengelig for alle: Museets målgruppe spenner 

fra de aller yngste til de eldste, fra studenter og forskere med spesialkompetanse til turister. I 

tillegg skal basisutstillingene kunne møte et publikum på flere språk, og de skal imøtekomme 

behovene som favnes i begrepet om universell tilgjengelighet. Dette gjelder ikke bare tilgang 

og tilrettelegging for funksjonshemmete eller fremmedspråklige besøkende, men også det 

faktum at folk tilegner seg kunnskap og opplevelser på ulike måter. Mens noen har størst 

utbytte av tekst, tilegner andre seg kunnskap gjennom aktiviteter eller dialog. Et besøk på 

Bryggens Museum skal ha verdi for alle, og det må være en klar målsetning for utstillingen at 

den spiller på ulike opplevelsesaspekter og læringsmodeller tilpasset et variert og sammensatt 

publikum gjennom å benytte ulike tilnærminger til materialet, både i utforming, 

presentasjonsmåter og perspektiver, for å nå frem til størst mulig gruppe av publikum.  

 

Vi ønsker også å være et sentralt møtested for bergensere gjennom hele året og de titusener av 

turister som befinner seg her i sommerhalvåret.  

 

3.2 Det nye museet 

Alle arkeologiske gjenstander har på et tidspunkt hatt en relasjon til et menneske – enten det 

dreier seg om rester etter bygninger, klær eller keramikk. Gjenstandene er vår lenke til 

forståelsen av middelaldermenneskene og vårt konkurransefortrinn overfor andre 

formidlingsmedier. 
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Målsettingen med utstillingen skal være å skape økt forståelse for middelalderen på 

Vestlandet. Målet er også å gi en god opplevelse slik at publikum ønsker å besøke oss igjen 

og anbefaler oss til andre.  

 

I hovedsak ønsker vi å ta i bruk fem områder til hovedformidlingen; underetasjen, in situ 

avdelingen, barneutstilling, repoet og et nytt formidlingsrom i 2. etg. I tillegg vil vi beholde et 

klasserom og et hovedareal for skiftende utstillinger, samt tilrettelegging av 

flerbruksmuligheter i klasserom og kafe, slik at disse også kan brukes til utleie og til visning 

av midlertidige utstillinger ved behov.  

 

For å finne nye gode løsninger som imøtekommer dagens behov (både publikums behov og 

museets ressurser og målsettinger) og som tar hensyn til de store arkitektoniske verdiene i et 

bygg som er utformet nettopp for å huse og formidle det arkeologiske materialet, ble 

arkitektfirmaet ARTEC engasjert for å utarbeide skisser med forslag til ny arealdisponering. 

ARTEC har i denne fasen jobbet tett sammen med prosjektleder og utstillingsarkitekt og etter 

et gitt romprogram. Romprogrammet ligger som vedlegg 3 til dette dokument.  

 

Skissene som foreligger på enkelte av områdene er ment som forslag og en visualisering av 

arealdisponering.  

Bryggens Museum skal formidle en helhetlig fortelling, sammensatt av styrken i materialet. 

Vi skal vise det vi ikke får sett på ethvert annet museum og vi skal skape følelser – i form av 

nyskjerrighet, glede, overraskelse. Vi ønsker stemning i museet – lyd, lukt og lys! Vi ønsker å 

engasjere publikum og vi ønsker et engasjert publikum. Vi skal tenke kreativt om relasjonen 

mellom faglig formidling, opplevelse og engasjement.  

 

Verken engasjement eller gjenstanders viktighet defineres av etterspørselen alene. 

Basisutstillingene er også et sted der museet bruker sin definisjonsmakt til å løfte frem deler 

av materialet som mer viktig enn andre. En prosess rundt nye basisutstillinger vil få opp nye 

perspektiver på samlingenes formidlingsverdi og verdien av enkelte gjenstandsgrupper. Når 

en skifter ut basisutstillinger med 20-30 års mellomrom vil også utvalg og vinkling måtte 

"skiftes ut". Mye relevant forskning er gjort siden de eksisterende utstillingene ble produsert 

og vi lever i et samfunn som har behov for å stille stadig nye spørsmål til 

museumsinstitusjonene om identitet, kulturarv, internasjonal kontakt, flerkultur og miljø.  

 

Vi må foreta et sjangervalg som samstemmer med vår målsetting.  

 

Store klassiske museer har en rendyrket gjenstandsprofil og stiller ut klassifiserte og daterte 

enkeltgjenstander uten særlig forklarende tekst. Institusjoner som British Museum eller 

Pergamon-Museet i Berlin har utstillinger som til en viss grad også føyer seg inn i denne 

tradisjonen. Steinalderutstillingen både på Universitetsmuseet i Bergen og Nationalmuseet i 

København dyrker et tradisjonelt arkeologisk utstillingsspråk, i en moderne og estetiserende 

form. Opplevelsene av gjenstandene har en egenverdi nesten uten tekst. Som fysiske 

materialiseringer av fortid kan gjenstandene si noe som språk ikke kan artikulere, fordi de 

uttrykker glemsel og avstand. Troen på at gjenstandene har en verdi utover den kunnskapen de 

representerer, er et positivt gjenstandssyn med lange tradisjoner i utstillingsmediet. 

 

Motsetningen finner vi i den mer historisk-influerte tilnærmingen, som formidler en fortelling 

og bruker gjenstanden som en illustrasjon eller et eksempel som tillegger gjenstanden en 

særlig mening. Ved en rekke historiske og arkeologiske museer finner vi utstillinger som 
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representerer kunnskap gjennom tekst, bilder, film og rekonstruksjoner, og som bruker 

gjenstandene som illustrerende eksempler, som Medeltidsmuseet i Stockholm, eller 

middelalderutstillingen ved NTNU og 871 +/-2 i Reykjavik.  

 

I dagens basisutstilling på Bryggens Museum finner vi en blanding av disse to 

utstillingsspråkene. På den ene side stilles det ut mange arkeologiske gjenstander som gir en 

unik opplevelse av gjenstandenes nærvær. På den annen side presenteres de i historiske 

miljøer som fremstår som nye. I skomakerens verksted er treverket nytt og fint, men skoene 

mange hundre år gamle og bærer preg av å ha ligget lenge i jorden. På vertshuset sitter to 

menn i nysydde middelalderkapper, ved et nytt bord og spiller sjakk på (en kopi av) et mange 

hundre år gammelt sjakkbrett. Gjenstandsmaterialet inngår i en iscenesettelse av 

middelalderen som nåtid. Det arkeologiske materialet visualiseres i et historisk miljø. 

Utfordringen er å få betrakteren til å reflektere over gjenstandens alder og egenart, dens 

adskillelse fra sine tidligere eiere og dens lange tilhold i kulturlagene – kort sagt dens status 

som arkeologisk gjenstand og fortidslevning. 

 

En annen trend innenfor arkeologiformidling handler om å dyrke opplevelsen av noe 

personlig – det å møte virkelige mennesker. På Nordvegen-senteret på Karmøy kretser 

utstillingen om enkeltpersoner i Avaldsnes' historie, representert med naturtro silikondukker 

sammen med det arkeologiske materialet, og disse personene møter man også i et tilstøtende 

filmrom. En mer tradisjonell, men velfungerende, formidling av arkeologisk materiale – med 

en personlig twist – finner man i den forhistoriske utstillingen på Historiska Museet i 

Stockholm, der syv perioder er representert gjennom syv enkeltpersoner. Flere av 

presentasjonene er basert på skjelettmateriale, men det er lagt ned mye arbeid i 

problematiserende og lekende biografier, stemningsbeskrivelser og lydkulisser. Potensialet for 

en mer personlig tilnærming til samlingene er stort, nettopp fordi materialet ofte speiler 

middelaldersk dagligliv og ofte personlige eiere, gjennom runeinnskrifter, bruksspor, 

referanser til kjønn og samfunnsklasse, til tapet av en ring eller kasseringen av en ødelagt 

sverdslire. 

 

Konkretisering 

Hva skal vi velge? De senere årenes midlertidige utstillinger har vært produsert med tanke på 

å ta erfaringer med seg inn i forprosjektfasen. Fra utstillingene Sko (2012) og Bling – klær og 

pynt fra middelalderen (2009) erfarte vi at gjenkjennelse er en viktig faktor. Fra Sankta 

Sunniva og det heilage skrinet (2011) Klosteret (2010) gjorde vi erfaringer med at 

arkeologiske gjenstander ikke er selvforklarende. Fabelaktig – mytiske dyr gjennom 1000 år 

(2008) og En magisk tid – hekser og prosesser (2008) viser at folk lar seg fascinere av gode 

historier og Sko og utgravingsfilmen viser svært tydelig at publikum er åpne for pedagogiske 

og gode fremstillinger av fakta- film. Publikum oppsøker ikke først og fremst et arkeologisk 

museum for å la seg underholde, men for å lære, og undres og overraskes. I forbindelse med 

Kjøtt på bein – middelalderens plastikk (2010) fremhevet vi styrken i en enkelt 

materialgruppe, noe som vi tok enda lenger i utstillingen Ansikt til ansikt – grim keramikk fra 

middelalderen (2013) hvor vi utelukkende viser en keramikktype fra England. I Bevare meg 

vel (2011) formidlet vi verdensarvstedet Bryggen i Bergen, også her med vekt på det 

arkeologiske og ble bevisst folks store fascinasjon for nyere bevaringshistorie samtidig som vi 

ble bevisst behovet for å formidle vår verdensarv nærmere. 

 

Hvilken presentasjonsform og utstillingskonsept som skal velges er ikke satt i denne fasen. 

I arbeidet med forprosjektet er det viktig å sirkle inn de viktige veivalgene som skal tas i et 

hovedprosjekt og å legge til rette for at en prosjektgruppe kan ta disse valgene. Det ligger 
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likevel forslag til vinklinger som baseres på en tydeliggjøring av stikkordene.  

 

- Gjenstandene skal i fokus 

- Vi skal formidle arkeologiske forskningsprosesser 

- Vi tar høyde for at gjenstandene ikke er selvforklarende 

- Vi vil spille på gjenkjennelse og identitet 

- Vi skal fortelle gode historier 

- Vi skal vise mye originalmateriale og fokusere på nærhet heller enn distanse 

- Vi vil ha lite kulisser 

 

 

Vi skal formidle en sammensatt og fargerik middelalder og ønsker et steg vekk fra den mørke, 

tunge middelalder. Vi ønsker ikke massive kulisser som er plasskrevende i et lite areal, men 

ønsker å benytte plassen vår til å sette det arkeologiske originalmaterialet i sentrum.  

 

Vi vil ha utvalgte høydepunkter gjennom hele museet som gjør hele formidlingen spennende. 

Disse høydepunktene er utvalgte gjenstander som enten er av spesiell kulturhistorisk verdi 

eller fordi de er representanter for spesielt gode historier. Høydepunktene vil bli presentert i 

en folder som deles ut til alle besøkende og som vil lokke dem rundt i alle museets 

visningsarenaer. 

 

Basisutstillingen skal stille gode spørsmål til gjenstandene: Museer er arenaer for både 

opplevelse og læring, og all ny museumspedagogikk tilsier at folk både lærer og opplever når 

de selv får delta aktivt i sin egen kunnskapsutvikling. Forskningen skal med andre ord ikke 

bare bidra med kunnskap, men også dele av en usikkerhet og tvil som oppleves som relevant 

og engasjerende. En levende relasjon mellom samtid og fortid forutsetter også opplevelsen av 

avstand og usikkerhet. For mange besøkende kan denne undringen være viktigere enn de 

svarene vi som forskere kan være i stand til å gi. Offentligheten har en legitim rett til tilgang 

til disse opplevelsene, og museets samfunnsoppgave er også å legge til rette for dem. Som det 

heter i Stortingsmelding 49, Framtidas museum: "Museene skal nå publikum med kunnskap 

og opplevelse og være tilgjengelig for alle. Det innebærer målrettet tilrettelegging for ulike 

grupper og aktuell formidling som fremmer kritisk refleksjon og skapende innsikt." 

 

Basisutstillingen skal oppleves som et personlig møte med fortiden: Enhver form for læring i 

museer fremmes av opplevelsen av at det det snakkes om er nært og relevant. Det er en klar 

trend også ved arkeologiske og historiske museer at utstillingene dyrker den besøkendes 

opplevelse av møter med fortidens enkeltmennesker. Det arkeologiske materialet fra Bergen 

er, med alle sine hverdagslige aspekter, særlig velegnet for refleksjon over 

middelaldermenneskets liv og livsvilkår. 

Basisutstillingen skal gi mulighet for fordypning f.eks. gjennom bruk av audioguider 

tilgjengelig på ulike språk, eller nyskapende digitale installasjoner.  

 

Basisutstillingen skal fungere som startpunkt for opplevelse av byrommet, i aksen mot 

Verdensarvstedet Bryggen og Bergenhus. 

 

3.3 Skisse til basisutstilling og arealplan  

Det følgende er ment å ledsage finansieringssøknader for hovedprosjektet, og er ment som 

illustrasjon på hvordan denne utstillingen kan endres. Endelig konsept og detaljerte løsninger 

vil komme i en senere fase av prosjektet. 
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Plantegninger og perspektiver er utarbeidet av arkitektfirmaet ARTEC AS i samarbeid med 

prosjektleder Janicke Larsen og utstillingsarkitekt Anne Mette Prestegård. Vi startet med 

blanke ark og ryddet arealet for alle elementer. I forslagene som foreligger videreføres mange 

av de utstilte gjenstandene, men i ny form.   

 

Underetasjen 

Hele denne etasjen foreslås fortsatt brukt til basisutstillinger. Dette er et godt gjennomarbeidet 

utstillingsareal hvor den arkitektoniske tanken opprinnelig var å skape lange siktlinjer til 

middelalderruinene etter Lavranskirken og Maria Gildeskåle. I bakgrunnen troner 

Mariakirken. Disse linjene vil vi beholde og forsterke

 
 

Kulturhistorisk del inkl. Bryggenskipet 

Det er avsatt et stort areal til å vise arkeologiske originalgjenstander i store montre (område 

merket med grønn ramme). Hverdagslivet i middelalderen skal stå i sentrum – et tema basert 

på forutsetningene som ligger i materialet. Finere tematisk inndeling av materialet kan være: 

Religion, Håndverk, Handel, Liv og helse, Produksjon i og utenfor byen, Fritid, 

Vestlandsgården, Hjemme hos, Mat og drikke og Livet i Bergen.  

 

Konsept: Her foreslås en tradisjonell monterutstilling, samt at dette blir et rolig område uten 

for mange forstyrrelser. Et sted for ettertanke og undring. På veggene håper vi å få til et 

samarbeid med kunstnere, fotografer, illustratører ol, hvor de kan gi sin tolkning av det 

arkeologiske materialet.  
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Monterne plasseres frittstående i rommet slik at publikum kan bevege seg rundt dem. I 

montrene skal det være fokus på gjenstandene og all tekst og illustrasjoner skal plasseres slik 

at de ikke er skjemmende for det arkeologiske materialet.  

 

Det er ønskelig å få laget en film om samlingens og museets historie med utgangspunkt i den 

eksisterende utgravingsfilmen, men i en kortere og modernisert versjon. Denne filmen skal gå 

på lerret like til høyre for rampens nederste punkt. Den kan gå i loop og lyden vil bli isolert til 

dette området.  

 

Deler av Bryggenskipet er originale. Vi vil foreslå at installasjonen reduseres (smalere 

tverrsnitt) og formidles i tilknytting til vegg sammen med andre gjenstander som representerer 

temaet handel og sjøfart. Dette vil frigjøre et stort areal for formidling av flere gjenstander, 

samt forsterke siktlinjen mot ruinene og Mariakirken.  

 

Vi ønsker et bedre bevegelsesmønster i denne etasjen og i dag er det kun en rampe som 

tilgjengeliggjør dette arealet.  Vi foreslår derfor å sette inn en ny rampe (ref. grunnskisse). Det 

arealet man da kommer opp til (arealet som knytter den nedre delen av utstillingen sammen 

med det skråstilte in situ-området) er i dag egnet til å samle store grupper. Vi foreslår at dette 

området fremdeles skal kunne inneha denne funksjonen.  

 

In situ 

Vi vil her formidle den eldste byen og byens utvikling gjennom tid og rom. Vi ønsker både å 

utdype detaljer om utviklingen, samt å tydeliggjøre museets nærhet og relevans til 

verdenarvstedet Bryggen. Vi vil synliggjøre utviklingen fra den første spede oppstart av 

byaktivitet, via kongebefestelse til etablering av Norges mest sentrale handelssted. Dette er 

samtidig et velegnet sted å formidle sammenhengen mellom de utgravde områdene og de 

ikke-utgravde kulturlagene under den fredete trehusbebyggelsen på Bryggen. Også 
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etableringen av Holmen som kirkelig og religiøst senter med blant annet etableringen av 

Rosenkrantztårnet og Håkonshallen vil bli presentert i denne sammenheng, men det er 

ønskelig med en nedtoning av disse temaene for på sikt å øke formidlingen av de arkeologiske 

sporene etter disse bygningene på Bergenhus festning.  

 

 

 
 

Vi ønsker å gjøre denne delen av museet mer tilgjengelig, blant annet ved at publikum skal få 

bevege seg inn på området mellom bygningene og dermed komme tettere på historien. På 

transparente skjermer i bygningsrestene kan det bli projisert animasjoner av mennesker i ulike 

hverdagssituasjoner i middelalderen. En løsning her kan være å ha diskre antydninger av 

bygningenes størrelse og form. I de bebyggelseshistoriske restene, supplert med en del 

gjenstander og informasjonspunkter, vil vi iscenesette livet i middelalderbyen Bergen. Dette 

vil lette formidlingen og tydeliggjøre forholdet mellom bygningene som er fra noen ulike 

tidsperioder.  

 

Ved hjelp av scenografiske virkemidler som lyd-, lys- og luktkulisser levendegjøres historien 

ytterligere. I tillegg til de fysiske bygningsrestene vil vi ved hjelp av illustrasjoner og 

modeller synliggjøre byens størrelse og utvikling. Her vil også være tilgjengelige skjermer for 

utdypning for den som ønsker det.  

 

Vi beholder også muligheten til innsyn for forbipasserende på utsiden. Aktiviteten i denne 

delen av museet skal vekke interesse og nysgjerrighet, og være et trekkplaster inn.  

 

Toaletter/ garderober 

Publikumstoaletter og garderober må oppgraderes. De tilfredsstiller verken dagens behov eller 

krav og er ikke godt nok sikret mot at lekkasjer kan skade magasinene i etasjen under. Vi 
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ønsker også her at publikum skal føle nærhet til historien gjennom bruk av grafiske- og 

kunstneriske virkemidler.  

 

 
Som det kommer frem av skissen foreligger det forslag og om å ha en løsning med et separat 

kombinert toalett og stellerom for rullestolbrukere og foreldre av alle kjønn. Det blir en større 

garderobe sentrert på ene siden av arealet, og toaletter for både menn og kvinner på andre 

siden. Garderoben skal blant annet inneholde låsbare skap.  

 

3.3.2 1. etg. Utstilling, kafé, resepsjon og butikkområde 

Vi foreslår å ta deler av denne etasjen i bruk til basisutstillinger og endret bruk av de øvrige 

arealer.   
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Vi tar barna på alvor 

“Most exhibitions for adults are about something – culture, science, history. Successful 

exhibitions for kids are primarily for someone – kids of varying ages and their caregivers.” 

Shaping the space: Designing for kids. 

  

Vi ønsker å ta konsekvensen av at vi i vår strategiplan har som mål å «tilby barnevennlige 

formidlingstiltak med høy attraktivitet for flere aldersgrupper og at et av disse tiltakene er 

«barnevennlige tilbud i den nye basisutstillingen på Bryggens Museum». I området merket 

med gult hvor vi i dag finner dagens kafé foreslår vi et permanent avsatt areal for formidling 

til barn. Utstillingen skal ha høy kvalitet og aktivere barna. Lokaliseringen gir god kontakt 

mellom kafé og barneareal, samtidig som arealet har gode dagslysforhold og gode 

romlige kvaliteter. 
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Konsept: Aktivitetsbasert læring 

Presentasjonsformer og utforming: Her vil vi bygge litt kulisser – f.eks. en kopi av treseter-

doen funnet på Bryggen foran tre skjermer. Vi vil ha gode arbeidsbenker og tilrettelegging for 

ulike oppgaver. Ulike presentasjonsformer og virkemidler må utarbeides.  

 

Kafé og skiftende utstilling 

Utstillingen tilpasset barn etablert i området hvor dagens kafe ligger, vil innebære flytting av 

kafèen. Den er foreslått flyttet til området nærmest resepsjonen (se skisse). Vi ønsker at 

kafeen skal inngå i helheten i museet og at middelalderen som tema også skal være synlig her, 

gjerne både gjennom meny, dekorasjon og små monterutstillinger. Antall sitteplasser vil bli 

noe større enn det er i dag slik det fremkommer på skissen, men vi ønsker å foreslå en mer 

fleksibel løsning. Vi kan f.eks. ha større kafe i vintersesongen og redusere den om sommeren. 

I sommersesongen kan vi ha temporære utstillinger i den nordlige delen av kaféen, og dermed 

opprettholde et bredt og variert tilbud.  

 

Kaféen blir liggende på samme plan, men nå flyttet frem mot resepsjon. Dette gir en god 

kontakt mellom de to funksjonene, og gjør kaféen mer tilgjengelig for gjester. Anretning og 

lager plasseres mot østre yttervegg. Denne organiseringen gir god 

logistikk av varer, og gode arbeidsforhold i kaféen. Det skal være mulig å tilberede enkel mat 

på kjøkkenet – også varm mat. Ved større arrangementer vil catering benyttes. Vi ønsker å 

tilrettelegge for fleksibel bruk av kafeen.  

 

Resepsjon 

Resepsjonsområdet må inngå som del av den helhetlige planen, det må være et 

imøtekommende og informativt/tydelig område. Besøkende skal ikke være tvil om at vi 

formidler middelalderarkeologi fra Vestlandet og verdensarvstedet Bryggen i Bergen. 
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Resepsjonen blir liggende som før, men det foreslås en direkte trappe- /rampeadkomst opp på 

galleriet til ny kafé. Skranken strammes opp og får en rett form. 

 

Nytt toalett 

For at kafeene skal kunne brukes utenom museets åpningstider, f.eks. til arrangementer eller 

utleie, i forbindelse med arrangementer, foreslår vi å få etabler toalett i tilknytting til denne 

etasjen. Dette må sees i sammenheng med muligheten for å avsperre utstillingsarealet.  

 

Konsekvenser: fordeler og ulemper 

Forslaget til løsning vil skape bedre grunnlag for tettere samarbeid mellom resepsjon og kafe, 

lette arbeidet for den kafeansatte og gjøre tilgangen for kafébesøkende lettere. Det vil også 

kunne skape liv i museet som vil virke attraktivt på publikum som kommer inn. Det vil øke 

utleiemuligheten og åpne for muligheten for å sette ut kafedriften. Ved rørarbeid og etablering 

av nytt toalett/ nytt kjøkken må sikkerhet ifht. vannrør vs. magasiner i kjelleren utredes. 

 

3.3.3 Repoet 

På dette arealet i museet er det stor takhøyde og et av de få steder hvor det er mulig å 

rekonstruere en utgravingssituasjon fra 1960-tallet for å få følelsen av størrelse. Bryggens 

Museum ble etablert i forlengelsen av to tiår med arkeologiske undersøkelser på Bryggen. 

Utgravingene hadde vært omtalt i avisene hundrevis av ganger. Alle bergensere visste hva det 

nye museet skulle formidle – byens eldste historie og middelalder i Bergen. Dette er ikke 

lenger selvfølgelig kunnskap for dagens besøkende. Få kjenner historien om hvordan 

gjenstandene er kommet til museet. Formidling av arkeologihistorie og arkeologisk metode er 

nødvendig og ønskelig. Erfaringsmessig vet vi at selve historien om hvordan gjenstandene er 

kommet til museet og arkeologisk metode fanger publikums interesse. Bergen har en lang og 

spennende by-arkeologisk historie å fortelle helt fra Koren Wiberg, via Asbjørn Herteig og 

frem til Riksantikvarens arbeider med sikring av bygrunnen i dag. Undersøkelser av 

bygrunnen i Bergen har ligget på forskningsfronten i mange tiår. Andre elementer som skal 

fortelles her er Bryggens Museum relasjon til verdensarvstedet Bryggen i Bergen. De siste 20 

årene har også nye metoder blitt utviklet og inkluderer svært mye ny kunnskap om Vestlandet 

utenfor byen, både gård og utmark. Dette må også inkluderes i den store fortellingen om vårt 

kunnskapsgrunnlag.  

 

Kulturlagene under Bryggen i Bergen representerer kulturminner av uvurderlig verdi. 

Kulturlagene er utsatt for skader og ødeleggelser og kunnskap om verdien i kulturlagene, 

deres tilstand og årsak til tilstand er ønskelig å formidle i større grad i årene fremover enn det 

som blir gjort ved museet i dag. 

 

I løpet av 2010 ble det gjennomført et forprosjekt ved hjelp av animasjon og 

skjermpresentasjon av Prosjekt Bryggen (Riksantikvaren) arbeider for istandsetting av 

Bryggen som UNESCO-kulturminne. Samarbeid med Prosjekt Bryggen og andre institusjoner 

som arbeider for å fremme og bevare Bryggen er nødvendig. En slik vektlegging vil sette 

betydningen av det arkeologiske gjenstandsmaterialet i en større kontekst som ikke bare vil 

gjøre Bryggens Museum til et mer dagsaktuelt formidlingssenter, men som vil lette 

formidlingen av verdensarvminnet Bryggen. 

 

Konsekvenser og fordeler  

Dette har vært et område som ofte brukes til å trekke publikum opp i museets 2. etasje. 

Bruken vil ved dette forslaget ligge mer fast. Konsekvensene av et stort synlig 
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«utgravningsareal» her vil være positive dersom det også blir aktuelt med basisutstilling i 2. 

etg.  

 

3.3.4 2. etasje 

I dag finner vi det største arealet avsatt til skiftende utstillinger i museets 2. etasje, i tillegg 

finner vi to kontorer og et klasserom. Vi ønsker å beholde både klasserom og areal til 

skiftende utstillinger, men vi foreslår en omdisponering som innebærer at deler av dette 

arealet også blir tatt i bruk til basisutstillinger. 

 

 
Basisutstilling 2. etasje 

Vi ønsker å ta i bruk også andre etasje til basisutstillinger, hvor noen av museets store skatter, 

som runematerialet, den berømte Guddalsdrakten pg personlig utstyr som tekstiler, sko og 

kammer, plasseres på søndre del av plan 2 – ut mot Vågen. 

 

Runematerialet fra Bergen stiller i en særklasse og har et stort formidlingspotensiale. Over 

600 runeinnskrifter formidler førstehåndskunnskap om menneskers handel og sosiale og 

private liv. Nedskrevne tanker og følelse fra hverdagens mennesker i middelalderen er ikke 

dagligkost – og finnes ikke i tilsvarende omfang noen andre steder i Europa. Runematerialet 

formidler vanlige menneskers hverdag, en egenskap som deles av brorparten av gjenstandene 

ved museet. Arkeologien har et enestående potensiale for å formidle hverdagen i 

middelalderen. 
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Mellom klasserommet og rampene er det et gangareal som fører til denne delen av 

basisutstillingen. 

 

Klasserom/verksted/seminarrom 

Som det allerede er fremkommet ønsker vi å flytte dagens klasserom ut i rommet. Vi ønsker 

glassvegger inn mot utstillingen, slik at publikum kan se inn på aktivitetene som foregår her. 

Klasserommet skal være moderne innredet med nødvendige og gode it-fasiliteter til 

formidling. Det er lagt opp til fleksibel bruk av rommet. Det skal være mulig å leie ut dette 

lokalet til workshops/seminarer ol. Vi tenker også at klasserommet i perioder skal kunne fylle 

noen av de funksjonene vi i dag finner på atelier. Videre skal vi se på løsninger som muliggjør 

bruk av dette rommet som utstillingslokale – enten for små sommerutstillinger – eller som en 

forlengelse av arealet avsatt for skiftende utstillinger. 

 

Areal for skiftende utstillinger 

Areal til skiftende utstilling blir fremdeles liggende i nordre del av plan 2, og omfatter 

også dagens atelier. Denne plasseringen gjør det mulig å stenge arealet helt av under 

montering av nye utstillinger, uten at dette påvirker tilgjengeligheten til klasserom og 

basisutstillingen.  

 

Arealet vil få tilgang til dagslys. Nødvendig lysskjerming er lett å gjennomføre 

 

Nytt toalett 

Det er stort behov for å investere i et nytt toalett her, av to grunner. For det første er det 

tungvint i dag når elever må på toalettet. De minste må da følges av lærer gjennom tre etasjer 



 
26 

 

ned til dagens garderober. For det andre er dette helt nødvendig dersom man også skal tenke 

utleie av arealet. 

 

Konsekvenser 

Forslaget innebærer at to kontorer (utstillingsarkitekt og vaktmesterkontor) faller vekk. Det er 

mulig å dekke dette tapet – dels ved å etablere verksted og dels ved å flytte disse kontorene til 

andre steder i huset. En fordel er at man i mye større grad enn tidligere bevisst tar i bruk alle 

utstillingsarealer i museet til daglig aktivitet. Vi ser for oss at en slik løsning vil gi en 

opplevelse av at museet er innholdsrikt og levende. Muligheten til å ta imot store 

vandreutstillinger blir ikke særlig redusert ved en slik løsning. Lokalet blir mer fleksibelt og 

løsningen åpner for mer aktivitet gjennom hele året – også i perioder med etablering av nye 

utstillinger.  

 

Generelt 

Det foreligger noen generelle forslag som er felles for alle publikumsarealer, blant annet en 

himling i taket som vil lette lyssetting av hele bygget, men som først og fremst vil ha en 

lyddempende effekt. Bygget er i dag utsatt for mye forstyrrende lyd som kan dempes med 

enkle grep. Et lydisolerende gulvbelegg, som også er slitesterkt, allergivennlig og 

renholdsvennlig – er også foreslått for hele bygget.   

 

3.3.5 Oppsummering 

Denne oppsummeringen vil ha til hensikt å understreke de endringene som ligger foreslått i 

forprosjektet. Det er spesielt tre områder som er viktig å understreke i denne sammenheng: 

  

1) Forholdet mellom skiftende utstillinger og basisutstillinger. 

2) En del byggmessige endringer 

3) Bryggens Museum særpreg 

 

Forholdet mellom arealutnyttelse mellom skiftende utstillinger og basisutstillinger vil bli noe 

endret. Det foreligger et forslag om å ta i bruk større arealer til basisutstillinger – og å fordele 

disse på alle tre utstillingsarealer øker størrelsen på basisutstillingene med ca. 150 

kvadratmeter. Det er da verdt å merke seg vi samtidig aktiverer 240 av de eksisterende 

passive kvadratmeterne i dagens in situ-utstilling. Arealet for skiftende utstillinger reduseres 

noe, men vi mener ikke det vil ha store konsekvenser for vår mulighet til å ta inn store 

skiftende vandreutstillinger også i fremtiden. 

 

Utstillingsareal Dagens situasjon Det nye museet 

Permanent u. etasje. 594 594 

Permanent 1. etasje - 45 

Permanent kafe  - 10 

Permanent repo  - 22 

Permanent 2. etasje - 75 

Totalt permanent 594 746 

Skiftende 1. etasje 120 45 

Skiftende 2. etasje 400 300 (375) 

Skiftende repo 22 - 

Totalt skiftende 542 345 (420) 
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I det foreliggende forslag er areal for skiftende utstillinger ca. 300 m2, men med mulighet for 

utvidelse mot klasserom og rampe. Dette arealet er 75 m2. Dette gjør at vi også i fremtiden vil 

kunne ta imot store temporærutstillinger. Dagens skiftende utstillinger finner vi i to lokaler. 

Ett på kafeplan på ca. 120 kvm og et i andre etasje med ca. 400 kvm tilgjengelig. 

Hovedhensikten med større grad av fleksibilitet i rombruk og økt areal til basisutstillinger er 

et ønske om å tilpasse seg et realistisk ressursbruk i museet og å skape større muligheter til 

inntekter – både til ordinært publikum og til utleie.  

 

Forslaget innebærer forslag til endel endringer i bygget. Dette er alle endringer vi mener vi 

bedre anvendelsen av bygget og som vil gjøre det det mer oppdatering i forholdt til publikums 

forventninger. Bygget er nå mer brukervennlig. Hovedendringene kan skisseres på følgende 

måte: 

 

 

Underetasjen Første etasje Andre etasje 

 Ny rampe 

 Etablering av 

bevegelseslinjer inn i 

bygningshistorisk 

avd. 

 Oppgradering av 

toaletter og 

garderober 

 Flytte kafe 

 Ta areal i bruk til 

basisutstilling 

 Ny resepsjon 

 Bygge nytt toalett 

 Rampe/trapp mellom 

resepsjon og kafe 

 Flytte klasserom 

 Ta areal i bruk til 

basisutstilling 

 Bygge nytt toalett 

 Ta atelier og kontor i 

bruk til utstilling 

 

I forprosjektet foreligger et forslag vi mener ivaretar museets særpreg. Vi mener forprosjektet 

arbeider innenfor rammene og at forslaget åpner for at aktiviteten på Bryggens Museum vil 

videreføres i tråd med vedtatt plan for ivaretakelse av museets særpreg fra 2006, der vi finner 

bl.a. disse punktene: 

 

 Fortsatt fokuserer på å representere det arkeologiske middelaldermaterialet fra Bergen 

og Vestlandet.  

 Fortsatt kan produsere en årlig hovedutstilling med tema fra middelalder 

 Styrker samhandlingen mellom Bymuseet og Middelaldersamlingen og AHKR, UiB.  

 Opprettholder muligheten for ambisiøst utstillingsprogram.  

 Samarbeider med relevante fagmiljøer omkring etableringen av nye basisutstillinger. 

 Opprettholder og videreutvikler den bygningshistoriske utstillingen.  

 

 

3.4 Universell utforming 

Byggets struktur med ramper mellom etasjene gjør at alle plan per i dag er lett tilgjengelige 

for rullestolbrukere. Nye Bryggens Museum skal utformes i samsvar med standarder for 

universell utforming i offentlige bygg.    

 

3.5 Diverse andre tiltak  

Vi ønsker flere andre tiltak vurdert og videre utredet i forhold til denne planleggingen 

 Det er viktig å vedta en Vedlikeholds- og fornyingsplan for de nye basisutstillingene 

for å holde dem aktuelle og tiltalende.   

 Videre er det viktig å bli enige om at tekniske løsninger ikke bør være mer avansert 

enn at vi selv i hovedsak kan betjene dem og at det tas høyde for nødvendig 
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opplæring.  

 Vi ønsker også å vurdere museumsvertens oppgaver og eventuelt tillegge dem en 

omviserfunksjon ol.  

 Åpningstidene bør vurderes før det nye museet åpner dørene, gjerne i samarbeid med 

andre museer i byen.  

 Vi ønsker å se på muligheten for flere arrangementer ved museet, spesielt å øke 

fagtilbudet.  

 Sikkerhet og klima må utredes i museet 

 

3.6 Sekundære formidlingskanaler 

Publikum skal også møte Bryggens Museum via digitale medier og gjennom ulike 

publikasjoner knyttet til middelalderens kulturhistorie slik det er beskrevet i Bryggens 

Museums særpreg for øke museets tilgjengelighet. Dette kan vært gjennom gode nettsider, 

kataloger, nettartikler, nettutstillinger, Digitalt fortalt og faglige publikasjoner basert på 

forskning 

3.7 Tidsplan for gjennomføring 

Vår 2014 – ferdigstilling og godkjenning av forprosjekt 

2014 – så snart forprosjektet er godkjent i de nødvendige instanser starter arbeidet med å 

skaffe finansiering.  

Høst 2014 Gjenstandslister foreligger slik at det tidkrevende arbeidet  

2014 – 2015 Faggruppene arbeider parallelt med utarbeiding av detaljerte utstillings- og 

utformingsplaner. Mediestrategien legges.  

2016/vår 2017 Priser innhentes og avtaler inngås.  

Høst 2017 – vår 2018: Museet er stengt for oppgradering 

18. mai 2018: DET NYE MUSEET ÅPNER!  

 

3.8 Budsjett 

Vi har beregnet følgende grove kostnadsoverslag på gjennomføring av hovedprosjektet. 

Overslaget er basert på Artec`s grovkalkyle, standardberegninger fra Norges 

Museumsforbund og erfaringstall.  

Vedlegg 5 

 

 

 A Kr Antall Sum 

Byggkostnad i hht. kalkyle   16 980 000 

Interne timer, bygg og utstilling 700 000 7 4 900 000 

Konserveringskostnad   1 000 000 

Inventar (ikke utstilling)   1 300 000 

Utstilling  25 000 746 18 650 000 

    

Utearealer   2 000 000 

Forprosjektkostnad   500 000 

Reserve 10 % 45 330 000 4 530 000 

Sum totalt   49 860 000 

    

Kulturdepartementet   16 600 000 

Miljøverndepartementet   10 000 000 

Hordaland Fylkeskommune   8 300 000 
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Bergen kommune   8 300 000 

Egenfinansiering   5 400 000 

Private sponsorer   1 260 000 

Sum   49 860 000 

Dette budsjettet inkluderer ikke oppgradering av ventilasjonsanlegget på Bryggens Museum. 

Det er etter hvert behov for oppgradering/rensing eller skifting av anlegget.   

 

Byggekostnader: Arkitektfirmaet Artec opererer med en grovkalkyle som antyder en 

kvadratmeterpris på øvrige arealer (eks. arealer for basisutstillinger) på 14 598 kroner. Dette 

utgjør byggekostnader (inklusiv entrepenør) eks. Bymuseets egeninnsats.  

Se vedlegg 5 

 

Interne timer, bygg og utstilling: Syv årsverk som inkluderer ledelse innen drift, utforming og 

faglig innhold på øvrige arealer. Det vil kreves stor innsats fra Bymuseets ansatte i perioden 

frem mot byggefasen og i selve byggefasen. Museet vil også måtte holde stengt en del 

måneder og tapte billettinntekter ligger også i dette budsjettet.  

 

Konserveringskostnad: Utgifter til Universitetsmuseet knyttet til konservering av arkeologiske 

gjenstander.  

 

Inventar: kafe, sittegrupper/ benker i gangareal, garderobe og resepsjon. Summen er basert på 

grovkalkyle fra Artec.  

 

Basisutstilling: Norges Museumsforbund opererer med en produksjonskostnad på ca 30 000 

kroner pr kvadratmeter utstilling. Denne summen inkluderer alle kostnader i forbindelse med 

bygging av nye basisutstillinger (inkl. tekniske løsninger, egeninnsats, konservering ol.). Vi 

har satt denne prisen ned til 25 000 pr. m2. Da inkluderer den ikke konserveringskostnader og 

egeninnsats.  

 

Utearealer oppgradering: Lys på fasade, oppgradering av areal i området (skilting, belysning 

m.m.) mellom Radisson Hotel, Det Hanseatiske Museum, Bergen kommune og Bergen 

Kirkelige Fellesråd.  

 

Forprosjektkostnad: Styret i Bryggens Venner har gitt 350 000 til forprosjektet, mens resten 

dekkes av Bymuseet.  

 

Finansiering: I følge retningslinjene definert i Nasjonale kulturbygg er det rimelig å forvente 

at staten tar 1/3 av kostnadene. Det er da også forventet at fylke og kommune samlet tar 

kostnader lik statens bidrag.  

Kostnadskalkyle 

Det vil ikke være mulig for Bymuseet å bære kostnaden ved en full revisjon av 

basisutstillingene over de ordinære driftsbudsjettene i overskuelig framtid. Dette prosjektet 

fordrer friske investeringsmidler, i tillegg til den egenfinansieringen Bymuseet kan bære over 

egne driftsbudsjetter. 

 

Før endelige valg er tatt i forhold til utforming og dimensjon på utstillingen, er det umulig å gi 

en eksakt kostnad på den nye basisutstillingen.  
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Selv om man legger et lavere nøkkeltall til grunn eller reduserer utstillingsarealet, er 

prosjektet i en størrelsesorden som tilsier et best mulig beslutningsgrunnlag, og man må ha et 

videre prosjekteringsarbeid før endelig investeringsbudsjett fastsettes. Denne modellen er det 

også presedens for i tildelinger fra statens side – dvs. et første tilskudd som går til 

prosjektering, med utsikter til videre investeringstilskudd etter endt utredningsarbeid. 

Alternativt kan man altså søke investeringstilskudd basert på en ytre ramme, og la denne være 

styrende for valgene i det videre arbeidet. 

 

3.9 Finansieringsplan 

Staten ved Kulturdepartementet er i dag den viktigste økonomiske bidragsyteren, og det er 

derfor naturlig at staten utfordres gjennom kommende budsjettsøknader. En søknad til midler 

over statsbudsjettet vil imidlertid stå langt sterkere med en regional forankring, og et naturlig 

første skritt er å få med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune som støttespillere i 

dette arbeidet – i tillegg til å dekke deler av investeringskostnaden med kommunale og 

fylkeskommunale tilskudd. (Kulturdepartementet, Fylkeskommunen og Bergen kommune, 

kulturrådet) 

 

Det bør fra starten av også arbeides med å utløse private tilskudd til prosjektet. Erfaringene 

fra båthallprosjektet på Hordamuseet er at den utløsende faktoren for å skaffe de nødvendige 

investeringstilskuddene, var et privat tilskudd fra Grieg Foundation som muliggjorde 

prosjekteringsarbeidet. Samtidig ser vi i andre tilfeller at det kan være vanskelig å få private 

midler før det offentlige har kommet med de første tilsagnene – dette skulle tilsi at man 

arbeider parallelt mot privat og offentlig sektor på jakt etter investeringsmidlene. Eksempler 

med hvem vi kan kontakte: GC – Rieber, Kavlifondet, Grieg Foundation,Sparebanken Vest, 

Friele 

Det fulgte med 350 000 kroner til dette forprosjektet og disse har blitt brukt til frikjøp av 

prosjektleders arbeidstid, studiereiser og kjøp av konsulenttjenester.  Det har vært gjort 

studiereiser til Trondheim, London, Oslo og Berlin i løpet av 2013. I prosjektperioden har det 

vært særlig prioritert å skape gode relasjoner i prosessen frem mot nye basisutstillinger og å 

utarbeide et godt og realistisk forslag. Det har vært en økonomisk prioritet å samarbeide med 

skisser i samarbeidet med arkitektfirmaet prosjektleder arbeidet tett med arkitektene fra 

ARTEC. 
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