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Forord 
Denne rapporten med vedlegg I og II utgjør deler av risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) for Bybanen BT4. I 
rapporten er det gitt en innledende forklaring på metodikken som er benyttet, samt hvilke forutsetninger som 
ligger til grunn. Av sjekklisten fremkommer det hvilke faremomenter som er gjeldende og som dermed er vurdert 
i den videre analysen. Risikomatrisen er hoveddelen av ROS-analysen og det er her vurderingene rundt 
sannsynlighet, konsekvens, faregrad og avbøtende tiltak er prensentert. Ettersom enkelte tema er ytterligere 
utdypet i rapporten må risikomatrisen leses sammen med denne.  
 
 
Mats Mastervik 
Bergen, 25.11.2016 
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Sammendrag 
Denne rapporten inneholder risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for planlagt trasé for bybane fra sentrum til 
Fyllingsdalen, byggetrinn 4 (BT4).  
 
BT4 planlegges med flere lange tunneler og 8 holdeplasser hvor en er plassert under bakken. Dette gir særlige 
utfordringer knyttet til grunnforhold, anleggsfasen/gjennomføring, i tillegg til sikkerhetaspekter. Tunneldriving 
gjør at det i anleggsfasen blir behov for utkjøringsmuligheter for masser og arealer til midlertidig 
massedeponering, i tillegg til behov for vanlige riggområder. I tillegg gir tunneldriving fare for setningsskader på 
nærliggende bygg og tilgrensende installasjoner, gjennom vibrasjoner/rystelser og drenering eller mangel på 
sådan. Det ble i skissefasen påpekt vesentlig restusikkerhet knyttet til grunnforhold. Tunnelanlegg med 
holdeplass under bakken ved Haukeland sykehus, samt tunnelanlegg med tilknyttet mulig kombinert rømnings-
/sykkeltunnel gjennom Løvstakken, gir nye utfordringer i forhold til dagens trasé og de tidligere byggetrinn av 
Bybanen.  
 
Traséen for BT4 bygges gjennom områder preget av lang tids bruk, og både kulturminner og forurensning fra 
tidligere virksomhet må påregnes. Flere steder langs traséen er det forurensede masser i grunnen, men det er 
knyttet usikkerhet til omfanget av forurensede masser (dybder og utstrekning).  
 
Traséen går gjennom stedvis tettbygd bystrøk, med mange eksisterende bygg, innfløkt teknisk infrastruktur og 
høytrafikkerte veger tett innpå. Området ved Bystasjonen er trangt og tett trafikkert av gående, syklende, 
kollektivtrafikk og varetransport. Det må fylles ut areal til reetablering av parkdrag som blir forskjøvet 
sørvestover ut i Store Lungegårdsvannet, også her med trange/smale arbeidsforhold tett opp til eksisterende 
jernbanelinje og trafikkårer åpen for allmenn ferdsel.  
 
Ved Kronstad skal ny trasé for bybanen BT4 krysse dagens trasé fra tidligere byggetrinn og det skapes et nytt 
sentralt knutepunkt for alle brukergrupper; kollektivreisende, syklister og fotgjengere. På Mindemyren er det 
også stedvis trange arbeidsforhold, trafikalt utfordrende flere steder og spesielle utfordringer med håndtering av 
overflatevann kombinert med høy grunnvannstand. Sør på Mindemyren må banen krysse under Fjøsangervegen.  
 
I Fyllingsdalen blir det behov for omkoblinger og ombygging av stor trafo for høyspent, og også flere veger blir 
berørt. Av disse er det særlig i Folke Bernadottes/Hjalmar Brantings veg at banen vil komme i konflikt med annen 
trafikk, men ombygging vil også bli nødvendig ved vegareal i Spelhaugen. 
 
Arbeider skal pågå tett opptil godsterminalen på Nygårdstangen, som håndterer alle typer gods og kan være et 
potensielt terrormål. I tillegg er det planlagte bybaneanlegget i seg selv vurdert som potensielt terrormål, spesielt 
knutepunktene og der traséen gå tett på områder med større ansamlinger av mennesker. 
 
Analysen viser at BT4 har noen nye utfordringer i forhold til de tidligere byggetrinn av Bybanen, grunnet nye 
elementer som f.eks. én holdeplass helt under bakken, og mulig kombinert rømnings-/sykkeltunnel gjennom 
Løvstakken. En rekke av utfordringene som vil gjøre seg gjeldende for planlagt utbygging av Bybanen BT4 vil 
måtte løses i den videre prosjekteringen av anlegget, og en rekke avbøtende tiltak vil være mulig å gjennomføre. 
Likevel vil det være restrisiko knyttet til prosjektet også etter at utbyggingen er ferdig. Dette vil spesielt gjelde 
trafikksikkerhet ved knutepunktene der alle typer trafikanter blandes sammen og der Bybanen tilføres som et 
nytt element i trafikkbildet, samt kriminalitet og generell terrorfare. Dette er forhold som det ikke vil være mulig 
å planlegge eller prosjektere seg helt bort fra for et slikt anlegg gjennom tettbygd bystrøk.   
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1.      INNLEDNING 
 

1.1.          Bakgrunn for og hensikt med ROS-analysen 
Denne risiko- og sårbarhetsanalysen er utarbeidet i forbindelse med planarbeidet for Bybanen byggetrinn 4 
(BT4). Analysen er utarbeidet av Sweco Norge AS på vegne av Bergen kommune. 
 
Analysen har til hensikt å identifisere potensielle uønskede hendelser for liv og helse, økonomiske verdier/ 
produksjonstap og miljø som kan oppstå i anleggsfasen og driftsfasen for det nye bybaneanlegget som 
planlegges.  I Møllendal er det to alternativer. Alternativ 2 Møllendal gjelder holdeplass og kryssing under 
Jernbaneverkets uttreksspor, og ligger ca 65 meter lengre nord enn forslaget som er anbefalt gjennom 
parsellhagen. Alternativ 2 Møllendal er med andre ord inkludert i denne rapporten. Kun punkter som påvirkes av 
dette alternativet er fremhevet i rapporten og sjekklistene. Andre punkter er vurdert til å være dekkene for 
begge alternativene.  
 
Hoveddelen av ROS-analysen finner man i den vedlagte risikomatrisen (vedlegg II). Her er faregradene satt og 
begrunnet, i tillegg er avbøtende tiltak presentert. Grunnlaget for risikomatrisen er den utfylte sjekklisten 
(vedlegg I). Denne rapporten må leses parallelt med sjekklisten og risikomatrisen.  
 
For supplerende vurderinger rundt andre fagspesifikke risikotema, som f.eks. trafikksikkerhet og grunnforhold 
(geologiske og geotekniske vurderinger), kulturminner, RAMS og SHA, vises det til konsekvensutredningen og 
notater og rapporter fra de andre fagutredningene tilknyttet planarbeidet og prosjekteringen. 
 

1.2. Forutsetninger for analysen 
Denne analysen er en kvalitativ grovanalyse: 

 Analysen foretar vurderinger rundt risiko både knyttet til anleggsfasen samt den framtidige 

driftsfasen av tiltaket. 

 Farer for tredjepart knyttet til liv og helse, økonomisk verdi/produksjonstap og miljø er vurdert. 

 Alle antakelser og vurderinger i analysen er basert på tilgjengelig dokumentasjon og 

bakgrunnsinformasjon om prosjektet pr. 25.11.2016, nasjonale databaser, konsekvensutredningen 

og fagrapporter til reguleringsplanen og til teknisk forprosjekt, i tillegg til andre plandokumenter for 

området. 

 ROS-analysen omhandler mulige uønskede enkelthendelser, ikke sammenfallende hendelser og 

kaskade-effekter som kan oppstå på bakgrunn av disse.  

 Denne analysen omhandler ikke vurderinger knyttet til SHA/HMS-forhold for entreprenør i 

anleggsfasen eller for driftspersonell etter at anlegget tas i bruk. 

 Aktiviteter og tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk gjelder uavhengig av hva ROS-

analysen påpeker av farer og anbefalte tiltak. 

 

1.3. Metodikk for ROS-analysen 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) til reguleringsplan er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og vurdere 

risiko og sårbarhet i planområdet. Rammeverk for analysen skal fastsettes i form av sjekkliste, akseptkriterier og 

risikomatrise før analysen tar til. Analysen gjennomføres ved først en kartlegging av potensielle uønskede 

hendelser som kan oppstå som følge av den planlagte utbyggingen, dette gjøres ved å benytte en sjekkliste for 

ROS. Dernest tildeles hver identifiserte potensielle uønskede hendelse en grad av sannsynlighet og en grad av 

konsekvens i henhold til fastsatte akseptkriterier for analysen. Dette gjøres gjennom vurderinger rundt årsaker til, 

frekvensen av og konsekvenser av hver identifiserte potensielle uønskede hendelsene. Fastsetting av 

sannsynlighet og konsekvens gir risikonivået per uønsket hendelse i risikomatrisen. I risikovurderingene som 

gjøres tar man utgangspunkt i dagens situasjon. I denne analysen er det i tillegg gjort vurderinger rundt 

risikobilde etter at anbefalte avbøtende tiltak for å identifisere restrisiko fra planfasen på best mulig måte og som 

bidrag til anbefalinger rundt hva som bør følges videre opp rundt spesifikke punkter, tema og områder i de neste 

prosjektfasene.  



 

 
  
  

Side 7 av 30 
ANALYSE AV RISIKO OG SÅRBARHET (ROS) MED SJEKKLISTE (I) OG RISIKOMATRISE (II) 

 

Til grunn for denne analysen ligger Bergen kommunes akseptkriterier og risikomatrise for ROS og 

prosjekttilpasset sjekkliste for ROS. Sjekklisten tar utgangspunkt i Fylkesmannen i Hordaland sin sjekkliste for 

ROS, supplert med flere undertema etter krav fra Bergen kommune. Den prosjekttilpassede sjekklisten for ROS er 

hovedverktøyet for tverrfaglig dialog og fareidentifikasjon i ROS-analysen. Sjekklisten er delt inn i følgende 

hovedtema: 

 Naturgitte forhold 

 Omgivelser 

 Virksomhetsrisiko 

 Brann- / ulykkesberedskap 

 Teknisk og sosial infrastruktur 

 Kraftforsyning 

 Vannforsyning 

 Sårbare objekt 

 Potensiale for forurensning 

 Ulovlige handlinger 

 Sårbare naturområder og kulturmiljø 

 

Under hvert hovedtema i sjekklisten fremgår det en rekke kontrollspørsmål som skal besvares i 

fareidentifikasjonsprosessen. De potensielle uønskede hendelsene som vurderes å kunne oppstå i forbindelse 

med den planlagte utbyggingen (både driftsfasen og anleggsfasen) tas så videre fra sjekklisten og gjøres videre 

risikovurdering av. De punktene som vurderes å ikke utgjøre noen fare tas ikke med videre i den videre analysen 

og risikovurderingen. 

 

Bergen kommune sine akseptkriterier med tilhørende risikomatrise vises på neste side i Figur 2.  Risikomatrisen 

er delt inn i tre risikonivå, grønt, gult og rødt, etter ALARP – prinsippet. Se Figur 1  under. 

 

 

 
Figur 1 - Risikokategorisering 
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Figur 2 – Bergen kommunes vedtatte risikomatrise og kategorier 
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2.  PLANOMRÅDET 
2.1.  Bybanen til Fyllingsdalen 
Planlagt trasé for Bybanen BT4 går gjennom et variert urbant område, fra tett sentrumssituasjon i starten ved 
Bystasjonen/Bygarasjen, gjennom parkdrag, transformasjonsområder, sentrale bydelssentre og næringsområder 
frem til endestopp på Spelhaugen. Figur 3 viser planlagt ny bybanetrasé for BT4 og tilhørende planlagt 
sykkeltrasé. 
 

 
Figur 3 - Planlagt trasé for bane og sykkel, Bybanen byggetrinn 4 

2.2.  Områdeavgrensning og sentrale områder  
Traséen for Bybanen Byggetrinn 4 (BT4) er delt inn i tre delstrekninger (DS1 Nonneseter - Kronstad, DS2 
Mindemyren og DS3 Mindemyren - Spelhaugen) til sammen 9 sentrale områder det er fokusert på i 
planleggingen. Disse områdene er: 

 DS1 – Nygårdstangen, Store Lungegårdsvann, Fløen - Møllendal, Haukeland sykehus, Kronstad 
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 DS2 – Mindemyren – jf. eksisterende plan og behovet for justering/endringer 

 DS3 – Kristianborg, Fyllingsdalen terminal og Spelhaugen 
 
Det planlegges holdeplasser på følgende steder langs traséen fra sentrum til Fyllingsdalen: Nygårdstangen, 
Møllendal, under bakken ved Haukeland sykehus, Kronstad, Mindemyren (to holdeplasser – nord og sør), Oasen 
og Spelhaugen. 
 
ROS-analysen er utarbeidet som et felles analysedokument for hele BT4, og det er gjort vurderinger for alle 
delstrekningene (DS1, DS2 og DS3) i denne rapporten. 
 

3.        FAREIDENTIFIKASJON 
Det er i forbindelse med analysen gjennomført 2 tverrfaglige møter med fareidentifikasjon (ofte i denne typen 
analyser betegnet Hazard Identification - HazID), i form av tverrfaglig gjennomgang og diskusjon rundt sjekklisten 
for ROS. Sjekklisten er utarbeidet i samarbeid med Bergen kommune og danner utgangspunktet for hvilke tema 
som er vurdert i ROS-analysen (vedlegg I). 
 
Et møte ble gjennomført med fagrådgivere for KU og analyse 25. april 2016 og et møte med representanter for 
teknisk forprosjekt og prosjekteringen 28. april 2016. Analysemøtene ble gjennomført i Sweco sine 
prosjektlokaler for Bybanen BT4 i Storetveitvegen 96. I tillegg ble det for ROS-vurderinger i DS1 og DS3 
gjennomført et tverrfaglig informasjons- og arbeidsmøte 10. juni 2016 om ROS-analysen med Sweco, Bergen 
kommune, Bybanen Utbygging, Statens Vegvesen, Fylkesmannen i Hordaland, Hordaland Fylkeskommune, 
Brannvesenet og representanter for de pågående reguleringsplanarbeidene for Godsterminalen på 
Nygårdstangen. 01.09.2016 ble det holdt et orienterings- og arbeidsmøte med representanter fra de ulike 
redningsetatene. Deres innspill er hensynstatt i de regulerte løsningene og ROS-analysen er tilpasset dette. Flere 
fagrådgivere innen prosjektet har dessuten kontinuerlig kommet med innspill til ROS-analysen. 

 

3.1. Supplerende beskrivelser rundt tema som vurderes 
 
Under følger supplerende forklaringer og beskrivelse ift. fareidentifikasjonen for DS1, DS2 og DS3. Inndelingen er 
koblet mot tildelt punktID for hver identifiserte uønskede hendelse i sjekklisten og risikomatrisen. De tema som 
det ikke er påvist fare for i sjekklisten, tas ikke med videre i analyse av risikobildet. For eksempel gjelder dette 
hovedtema «Vannforsyning» med underpunkter, og dette er derfor ikke tildelt noen hovedtema ID nummerering 
i analysen. 

 
Hovedtema 1 Naturgitte forhold 
Farepunkt ID 1.1 Deler av området er utsatt for steinsprang, isfall og potensiale for ras 
Faren vil i hovedsak gjøre seg gjeldende i anleggsfasen og være spesielt knyttet til arbeider med tunnelpåhuggene 
der de går inn i bratte skrenter eller vil få forskjæringer. Ved tunnelpåhuggene kan det være fare for steinsprang 
fra naturlig terreng, sprang av berg fra sprengte skjæringer og/eller utglidninger av løsmasser på bratte partier. 
De vanligste tiltakene mot jord og- steinskred er bruk av armering, bolting, nett eller geotekstiler. Tiltak mot 
jordskred er ofte beplantning eller motfylling i skråningsfot. Sikringstiltak i utløpsområder for skred, uavhengig av 
typen skredfare, er vanligvis terrengtiltak som har til hensikt å lede skredmasser utenom områder med 
skadepotensiale. Sikring av bratte fjellskjæringer er vanligvis bolting evt. kombinert med nett. 
 
DELSTREKNING 1  
Det er kun ett sted det er registrert hendelser med steinsprang i nærheten av delstrekning 1, se Figur 4. Det er 
registrert tre hendelser på et punkt ved den eksisterende jernbanelinjen mellom nordsiden av Store 
Lungegårdsvann og Kalfarveien. Imidlertid er hendelsene med steinsprang registrert på nordsiden av 
eksisterende jernbanelinje i dette området, og det er lite trolig at planlagte tiltak med utbygging av bybane og 
utfylling i Store Lungegårdsvannet vil føre til noe større potensiale for steinprang ved dette punktet enn det som 
er dagens situasjon.  
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Figur 4 - Registrerte hendelser med steinsprang, DS1. Kilde: Miljøstatus 

Det er i anleggsfasen fare for steinsprang ved arbeider med alle de planlagt nye tunnelpåhuggene. For 
delstrekning 1 sitt vedkommende gjelder dette tunnelpåhuggene i Møllendal og Kronstad. 
 
DELSTREKNING 2 
Ingen hendelser med steinsprang eller områder registrert med aktsomhet for steinsprang eller ras ved 
delstrekning 2.  
 
DELSTREKNING 3 
Det er ikke registrert at det har forekommet hendelser med steinsprang ved delstrekning 3, men det er registrert 
noen partier med aktsomhet for steinsprang øst for Oasen i nærheten av område for nytt tunnelpåhugg. For 
anleggsfasen er det fare for steinsprang ved arbeider med alle de planlagte nye tunnelpåhuggene. For 
delstrekning 3 gjelder dette tunnelpåhugg Mindemyren sør og vestsiden av Løvstakken, samt påhugg 
Skjenhaugane øst og vest.  
 
I de nasjonale databasene er det registrert flere felt med aktsomhet for snøskred og steinsprang både på øst- og 
vestsiden av Løvstakken. Det har aldri blitt registrert hendelser med snøskred i disse feltene, og med den 
forventede klimautviklingen (våtere og varmere klima) vil sannsynligheten for at det skal forekomme snøskred 
være liten.  Under anleggsfasen er det uansett viktig å vise aktsomhet til disse områdene for snøskred, da de 
overlapper med aktsomhetsområder for steinsprang, se Figur 5 og Figur 6. De samme arealene på østsiden av 
Løvstakken har også fått påvist fare for steinsprang og løsmasseskred i skredfarekartleggingen utført for Bergen 
kommune i 2012.  
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Figur 5 - Aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang på østsiden av Løvstakken. Aktsomhet for steinsprang i sort og 
aktsomhet for snøskred i rødt. Kilde: Miljøstatus 

De overlappende feltene i Figur 5 og Figur 6  indikerer terrengforhold som er rasutsatt, og må sikres før 
anleggsarbeid starter. Det som mest sannsynlig vil utløse ras i disse områdene er primært nedbør, 
frostsprengning, rotprengning osv. Sannsynligheten for at driving av bybanetunnelen skal utløse ras er svært lav, 
men tilstede. Områdene er rasutsatte i dag, og grunneier har ansvaret for å sikre eiendommene. Behov for grad 
av sikring vurderes og nødvendig sikringsarbeid gjennomføres før anleggsarbeidsstarter. Rasfare for 
arbeidstakere i anleggsfasen bør inngå i vurderingene for SHA-planen for prosjektet. 
 

 
Figur 6 - Aktsomhetsområder på vestsiden av Løvstakken. Aktsomhet for steinsprang i sort og aktsomhet for snøskred i 
rødt. Kilde: Miljøstatus 

 
 
 
 
Farepunkt ID 1.2 Fare for utglidning i området, ustabile grunnforhold 

DELSTREKNING 1 
Traséen for Bybanen BT4 fra Nygård til Kronstad ligger på fyllmasser. Ved Alrekstad og Haukeland 
universitetssjukehus går traséen i område med bart fjell, stedvis tynt dekke. Løsmasser i delstrekning 1 er 
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fyllmateriale, løsmasser tilført eller sterkt påvirket av menneskelig aktivitet over lang tid.  

Figur 7 Løsmassekart DS1. Kilde: NGU nasjonal løsmassedatabase 

Det blir viktig med stabiliserende tiltak, spesielt ved fyllingsfot, jf. planlagt ny utfylling i Store Lungegårdsvann. 
Det bør vises aktsomhet i arbeidene med tunnelpåhuggene Fløen/Møllendal og Kronstad, i tillegg til faren for 
potensielle utglidninger av jordmasser ved arbeider med oppgradering av dagens Kronstadtunnel til bruk som 
sykkeltunnel. 
 
Alternativ 2 Møllendal 
Den alternative banetraséen i Møllendal ligger ca 65 meter lengre nord en forslaget som går gjennom 
parsellhagen. Tunnelpåhugget ligger rett sør for tverrslag/anleggstunnel til Jernbaneverkets nye Ulriken-tunnel. I 
et parti av denne tunnelen er det svært lite eller manglende bergoverdekning, og med mye løsmasser bestående 
hovedsakelig av sand med bebyggelse over. Stabiliserende tiltak må utføres før uttak i tunnelen kan foretas, og 
berørte boliger må rives eller flyttes i anleggsperioden. Det må også vurderes om en skal karlegge mulige 
setningskader i forkant.  
 
DELSTREKNING 2 
Også videre gjennom Mindemyren og tunnelpåslag på østsiden av Løvstakken (Kristianborg) ligger bybanetraséen 
hovedsakelig på fyllmasser. 

 
Figur 8 Løsmassekart DS2. Kilde: NGU nasjonal løsmassedatabase 
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DELSTREKNING 3 
På vestsiden av Løvstakken og til Spelhaugen ligger bybanetraséen på morenemateriale av varierende tykkelse og 
mektighetsgrad. Det er stedvis tykt dekke ved Oasen og Spelhaugen. 

 
Figur 9 Løsmassekart DS3 Fyllingsdalen. Kilde: NGU nasjonal løsmassedatabase 

Grunnforholdene rundt Oasen og ved Spelhaugen er usikre. Avhengig av hva feltene med tykk morene består i, er 
det potensiale for at det ved arbeider som gir løsmasseskjæringer kan bli behov for stabiliserende tiltak. Dette vil 
spesielt gjelde i kombinasjon med evt. vanninntrengning i gravegrøfter. Grunnforholdene ved Oasen og 
Spelhaugen bør undersøkes videre før igangsetting av arbeider, og det blir i disse områdene viktig med 
hensyntaken til potensialet for å støte på løsmasser i grunnen eller andre former for ustabile grunnforhold. Det 
forutsettes at forslag til tiltak som blir identifisert gjennom de geotekniske vurderingene ved plan- og 
prosjekteringsarbeidet blir implementert.  
 
 
 
Farepunkt ID 1.3 Deler av området er utsatt for flom 
 
DELSTREKNING 1 
Store deler av området rundt Bystasjonen/Nygårdstangen, flere punkter langs Store Lungegårdsvannet og arealer 
langs Møllendalselven har påvist aktsomhet for flom i NVE sine aktsomhetskart. 
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Figur 10 Arealer med påvist aktsomhet for flom, Sentrum - Haukeland sykehus. Kilde: NVE Aktsomhetskart for flom. 

 

 
Figur 11 Arealer med påvist aktsomhet for flom, Haukeland Sykehus - Kronstad og deler av DS2 Mindemyren. Kilde: NVE 
Aktsomhetskart for flom 
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DELSTREKNING 2 (pluss tunnelpåslag ved sør på Mindemyren i DS3) 

 
Figur 12 Arealer med påvist aktsomhet for flom, DS2 Mindemyren og DS3 ved planlagt tunnelpåslag Mindemyren sør. Kilde: 
NVE Aktsomhetskart for flom 

Det planlegges en åpen kanal ved DS2. Det er i forbindelse med planarbeidene gjort beregninger for 
vannstandsstigning i den planlagte kanalen på strekningen fra Solheimsvatnet og ned til vegkryss ved Minde Allé, 
for 200 års flo- og flomsituasjon. Kanalutforming planlegges med kapasitet til å ta unna de estimerte 
vannmengder. 
 
DELSTREKNING 3 - Fyllingsdalen 

 
Figur 13 Arealer med påvist aktsomhet for flom , DS3 Fyllingsdalen. Kilde: NVE Aktsomhetskart for flom 
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I Fyllingsdalen er området for nytt planlagt tunnelpåhugg og områdene rundt Oasen registrert med aktsomhet for 
flom. Videre mot Spelhaugen er det ikke påvist noen fare. 
 
Av de ulike deler av det planlagte anlegget ser en at skinnene med tilhørende konstruksjoner kan tåle 
oversvømmelse. Oversvømmelse av skinnene vil gi noen timer nedetid, men vil ikke ødelegge eller skade 
anlegget. Dersom holdeplass, styringsskap, tekniske rom, eller knivskap blir oversvømmet, vil det kunne gi flere 
dager med nedetid. Mest utsatt er likeretterbygg som kan ha nedetid på flere måneder dersom de blir 
oversvømmet. 
 
 
Farepunkt ID 1.4 Området er nedbørutsatt (overvannsproblematikk). 

Biogeografisk ligger planområdet for Bybanen BT4 i den oseaniske sonen, som er preget av høy årsnedbør og 
mildt klima. Der foreligger retningslinjer for overvannshåndtering som er en del av VA-norm for Bergen. 
Hensikten med retningslinjene er å sikre en helhetlig overvannshåndtering og at overvann skal hensyntas så tidlig 
som mulig i planprosesser. I norsk VA-norm heter det at overvann i størst mulig grad skal håndteres lokalt med 
kun begrenset tilførsel til lukket overvannssystem. Det innebærer at alternative transportsystemer for overvann 
skal velges dersom forholdene ligger til rette for det. Nygårdstangen, Fløen/Møllendal og Mindemyren ligger lavt. 
Det er også lavbrekk ved Oasen. 
 
Følgende dokumenter skal legges til grunn for arealplanlegging og søknad om tiltak i Bergen kommune: 
- Kommunens VA-norm med tilhørende vedlegg. 
- Retningslinjer for overvannshåndtering. 
- Reglement for sanitæranlegg. 
 
Det har ved tidligere byggetrinn for Bybanen vært noen problemer knyttet til lavbrekk og oppsamling av vann. 
Manglende drenering kan gjøre at det kan fryse til i rillespor som potensielt kan føre til avsporing. Dette er ekstra 
utfordrende ved sporvekselbruk i kombinasjon med tette flater og dårlig drenering. Drenering ved fastspor kan 
være en utfordring. Vann ødelegger over tid fuger/elastisitet mellom dekke og skinne. Noen steder langs det 
eksisterende bybanesporet har man også problemer med at det samler seg rusk/løv/sand i sporet som fører til at 
dreneringen går tett. Det er grunn til å tro at også neste byggetrinn av Bybanen vil ha mye av de samme 
utfordringene. Nøye planlegging og prosjektering med god kapasitet på grøfter, stikkrenner og overflatevanns- og 
dreneringssystemer kan også bidra til å avbøte situasjonen om anlegget blir rammet av uønsket hendelse med 
overvann.  
 
Det utarbeides VA-rammeplan i forbindelse med de foreliggende planarbeidene. Problemstillingen og behov for 
gode løsninger for håndtering av overvann gjelder hele traséen, alle delstrekningene, men lavbrekk på 
Mindemyren kombinert med høy grunnvannstand er en særskilt utfordring. Trolig vil det ved Mindemyren og 
Mindemyren sør bli behov for graving dypere enn grunnvannsnivå i området. Dette medfører bl.a. behov for 
større grøftetverrsnitt enn normalt i anleggsfasen. Ved kryssing mot Minde allé er det påvist lite tilfredsstillende 
kapasitet på overvannshåndtering i dagens situasjon, dette medfører behov for oppgradering i forbindelse med 
videre planlegging av Bybanen BT4. 
 

 
Farepunkt ID 1.5 Området er sårbart for ekstremvær, ekstremvind eller stormflo – medregnet havnivåstigning 

DELSTREKNING 1 
Stormflo kan ved havnivåstigning virke inn på Nygårdstangen, langs Store Lungårdsvannet og ved Møllendal – 
Fløen. Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet prosjektspesifikke prognoser både for stormflo og 
havnivåstigning. For å redusere risikoen for nedetid ved flomhendelser og stormflo er det viktig at det ved 
plassering av de mest utsatte anleggene og komponentene tas hensyn til de estimerte fremtidige kritiske 
nivåene. Ved tunnelpåhugget i Fløen skal det etableres kofferdam/tett trau for områder som har lavere kote enn 
stormflo nivå. Dette for å unngå oversvømmelse av sporet og vannfylling av tunnel. Dette gjelder begge 
alternativene.  
 
Skulle stormflo og flom inntreffe samtidig vil flere strømningssituasjoner kunne oppstå i nedre del av 
Møllendalselven. Slik kaskadeeffekt er ikke vurdert i den videre analysen, risikobilde for flo og flom er vurdert 
hver for seg i henhold til inndelingen i sjekklisten for ROS som er benyttet. 
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DELSTREKNING 2  
Ikke påvist vesentlig fare. 
 
DELSTREKNING 3 
Ikke påvist vesentlig fare. 
 
Farepunkt ID 1.6 Behov for særskilt hensyn til radon 

DELSTREKNING 1 
Delstrekning 1 og omkringliggende arealer ligger i aktsomhetsområde «moderat til lav» for radon. Da det ikke 
planlegges anlegg for varig opphold her, vil ikke dette utgjøre spesiell fare for publikum. 
 
DELSTREKNING 2 
Delstrekning 2 og omkringliggende arealer ligger i aktsomhetsområde «moderat til lav» for radon. Da det ikke 
planlegges anlegg for varig opphold her, vil ikke dette utgjøre spesiell fare for publikum. 
 
DELSTREKNING 3 
Tunnel gjennom Skjenhaugane faller inn under aktsomhetsområde «høy» for radon. I tillegg faller hele 
tunnelanlegget gjennom Løvstakken også inn under aktsomhetsområde «høy» for radon. Utover dette ligger de 
andre områdene langs Bybanetraséen i aktsomhetsområde «moderat til lav» for radon. Det blir i forbindelse med 
planlagt tunneldriving viktig med oppfølging i forhold til måleplan med tilhørende dokumentasjonskrav for radon. 
Det vil også være behov for avbøtende tiltak som f.eks. ventilasjon og/eller fysisk sperre mot radonlekkasjer eller 
eventuelle andre tilsvarende tiltak. Dette vil gjelde for både anleggsarbeiderne under tunneldriving og for 
nærliggende bolighus. Slike tiltak gjelder først og fremst tunneldriving gjennom Løvstakken, men også gjennom 
Skjenhaugane.  

 

Figur 14 Radon vest Løvstakken vest, Skjenhaugane og Spelhaugen. Kilde: Miljøstatus 
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Figur 15 Boliger i område med aktsomhet for radon ved planlagt tunnelpåhugg Mindemyren Sør. Kilde: Miljøstatus 

 
Fyllmasser bestående av bergarter med høyt innhold av uran og radium, slik som er tilfellet i Løvstakken og 
Skjenhaugane, kan bidra vesentlig til radon i inneluft i bygg for varig opphold. Massene fra tunneldrivingen 
anbefales derfor ikke brukt som fyllmasse i områder for planlagt nye bygg for varig opphold. Eventuell gjenbruk 
av massene kan likevel være mulig ved andre arealer.  
 

Hovedtema 2 - Omgivelser 
 
Farepunkt ID 2.1 Terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (høye skjæringer, stup, etc.) 
Det vil dannes flere høye nye skjæringer langs traséen som følge av den planlagte utbyggingen. Dette vil spesielt 
gjøre seg gjeldende ved alle de nye tunnelportalene i forhold til påhugg mot fjell. Det vil bli være behov for sikring 
av alle de nye skjæringene. 
 
Farepunkt ID 2.2 Planlagte tiltak vil kunne føre til oversvømmelse i lavereliggende område 
Ingen supplerende kommentar. Se sjekklisten og risikomatrisen. 

 
Hovedtema 3 - Virksomhetsrisiko 
Farepunkt ID 3.1 Området inneholder spesielt farlige anlegg 

Ingen supplerende kommentar. Se sjekklisten og risikomatrisen. 
 
Farepunkt ID 3.2 Utilsiktede/ukontrollerte hendelser i nærliggende virksomheter kan utgjøre risiko 
Ingen supplerende kommentar. Se sjekklisten og risikomatrisen. 
 
Farepunkt ID 3.3 Planlagte tiltak vil kunne føre til skade på eksisterende bygg/anlegg i området 
 
DELSTREKNING 1 
For alternativ 2 Mølledal ligger  bybanetrase innenfor sikkerhetssonen til Jernbaneverkets tunneler. Nærføring 
må godkjennes av Jernbaneverket. Det vil være behov avbøtende tiltak og stor grad av aktsomhet. Videre 
forutsettes det tett dialog med JBV.  
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Hovedtema 4 - Brann- og ulykkesberedskap 
 
Farepunkt ID 4.1 Området har problematiske tilkomstruter for utrykningskjøretøy 
Ingen supplerende kommentar. Se sjekklisten og risikomatrisen 

 
 
 

Hovedtema 5 - Teknisk og sosial infrastruktur 
 
Farepunkt ID 5.1 Det er kjente ulykkespunkt på transportnettet i området. 
Bybanen til Fyllingsdalen vil gå gjennom tettbygd bymiljø og vil ha nærføring og krysningspunkter med stedvis 

tett trafikkerte veger, Gang og sykkel-veger og allmenninger. Det vil være potensiale for uønskede hendelser i 

form av trafikkulykker mellom bybanen og andre trafikanter i alle krysningspunktene langs bybanetraséen. Dette 

er også erfaringen fra de tidligere byggetrinnene. Risiko knyttet til trafikkulykker hvor mennesker eller kjøretøy 

kan komme til skade anses å skyldes anleggsarbeidet og midlertidig endret eller også nytt kjøremønster.  

DELSTREKNING 1 
Området rundt Bystasjonen, også Lungegårdskaien, er ulykkesutsatt. Møllendalsbakken har også en del 
registrerte ulykker. I tillegg er knutepunktet på Kronstad/kryss i Ibsens gate ulykkesutsatt. 
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Figur 16 Registrerte ulykker i områdene ved DS1, kilde: Statens Vegvesen Vegkart 

DELSTREKNING 2 
Flere registrerte ulykker i krysset hvorKanalvegen krysser del av Fabrikkgaten ved Kanalveien 7. Også flere 
registrerte ulykker ved rundkjøringen i Minde allé. 
 

                   
Figur 17 Registrerte ulykker DS2, kilde: Statens Vegvesen Vegkart 

 
DELSTREKNING 3 
Både Folke Bernadottes vei og Hjalmar Brantnings vei er ulykkesutsatte. Spesielt er mange ulykker registrert i 
krysset mellom de to vegene. Det er også en del ulykker registrert ved Spelhaugen, men noe sør for planlagt trasé 
for Bybanen jf. tunnel gjennom Skjenhaugane. 

 
Figur 18 Registrerte ulykker i områdene ved DS3, kilde: Statens Vegvesen Vegkart 

 
Farepunkt ID 5.2 Utilsiktede/ukontrollerte hendelser på nærliggende transportårer inkl. sjø- og luftfart kan 
utgjøre en risiko 
Ingen supplerende kommentar. Se sjekklisten og risikomatrisen. 
 
Farepunkt ID 5.3 Det er transport av farlig gods til og gjennom området 
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Ingen supplerende kommentar. Se sjekklisten og risikomatrisen. 
 
Farepunkt ID 5.4 Tiltaket kan få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 

- Gang- og sykkelveger 
- Bro 
- Havn og kaianlegg 
- Knutepunkt 
- Sykehus-/hjem, skoler, andre institusjoner 
- Brann/ politi/ambulanse/ sivilforsvar 
- Forsvarsområde 
- Annen teknisk eller sosial infrastruktur 

 
Det er utarbeidet faseplaner og vurdering av 3. person/normal drift (anleggsfasen) for anleggsgjennomføringen 
og midlertidige tiltak. Inngående informasjon knyttet til dette kan leses i teknisk forprosjekt og vil bli videre fulgt 
opp i SHA-plan og RAMS- vurderingene. For alternativ 2 Møllendal vurderes dette utarbeidet mellom første gangs 
behandling og annen gangs behandling.  
 
DELSTREKNING 1 
Viktige tilkomstveier til Haukeland sykehus og Haraldsplass sykehus vil ikke bli blokkert eller særlig påvirket i 
hverken anleggs- eller driftsfasen. Det er spesielt Møllendalsbakken som er en viktig tilkomstvei fra 
helikopterplassen ved Store Lungegårdsvannet og opp til sykehusene.  
 
Tilkomstveiene rundt brannstasjonen på Nygårdstangen blir ikke negativt påvirket i hverken anleggs- eller 
driftsfasen.  
 
Det blir inngått avtaler med sykehusene for hvordan anleggsgjennomføringen skal gjennomføres.  
 
DELSTREKNING 2 
For delstrekning 2 er det veger og infrastruktur som gjør seg gjeldende.  
Det er laget faseplaner for de gjennomgående veiene i Kanalveien, Minde allé og gjennomgående gang- og 
sykkelveier i Kanalveien.  I tillegg er det laget løsninger for kryssinger av offentlige og private veier, tilkomst til 
eiendommer, samt viktig infrastruktur i området.  
 
DELSTREKNING 3  
Ingen særskilte objekt blir påvirket.  
Faseplaner for midlertidig og permanent omlegging av veger følger teknisk forprosjekt.  
 

Hovedtema 6 - Kraftforsyning 
 
Farepunkt ID 6.1 Området er påvirket av magnetfelt fra høyspentlinjer 
Bybaneanlegget er ikke bygg eller anlegg for varig opphold, og påvirkning av magnetfelt fra høyspent er ikke 
relevant i forhold til den planlagte utbyggingen i seg selv. I forbindelse med bygging av BT4 vil imidlertid deler av 
eksisterende høyspentanlegg langs bybanetraséen måtte flyttes på og/eller bygges om. Dette kan føre til 
endringer i eksisterende magnetfelt i planområdene. Dette bør en være obs på, spesielt om det skulle vise seg at 
bygging av Bybanen BT4 fører til at magnetfelt fra høyspent forskyves nærmere bebyggelse for permanent 
opphold i forhold til dagens situasjon. Flyttingen av høyspentanlegg anses ikke som relevant for vurdering av 
risikobilde i den videre analysen da dette ikke vil innebære fare for det planlagte anlegget, økonomiske verdier 
eller for miljøverdier.  
 
Farepunkt ID 6.2 Tiltaket kan endre forsyningstryggheten i området 
Behovet for flytting og ombygging av høyspentanlegg kan ha innvirkning på forsyningstryggheten i nærheten, 
spesielt vil dette gjelde i anleggsfasen. I driftsfasen forutsettes det at forsyningstryggheten skal være reetablert i 
tilsvarende eller bedre stand enn i dagens situasjon. 
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Hovedtema 7 - Sårbare objekt 
 
Farepunkt ID  7.1 Bortfall av følgende tjenester kan gi spesielle ulemper for tiltaket: 

- Elforsyning 
- Teletjenester 

Ingen supplerende kommentar. Se sjekklisten og risikomatrisen. 
 
Farepunkt ID 7.2 Det er særskilte brannobjekt i området 
Kommunen plikter å identifisere og registrere særskilte brannobjekter. Dette er byggverk, tunneler, virksomheter 
og anlegg hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier.Det 
er brannvesenet som fører tilsyn med bygg som er definert som særskilte brannobjekt etter § 13 i brannloven. 
Per 2015 var det identifisert og registrert om lag 1 200 særskilte brannobjekter i Bergen kommune. Disse fordeler 
seg på anslagsvis 900 objekter i kategori a (tap av mange menneskeliv), 250 i kategori b (tap av store verdier 
m.m.) og 50 i kategori c (tap av kulturverdier). Identifikasjonen og registreringen danner grunnlag for hvilke 
objekter kommunen plikter å føre tilsyn med. 
 
DELSTREKNING 1 
Anlegget får nærføring til kulturminnelokaliteten «Nubben», Kalfarveien 77 – konsul Peter Jebsens sommerbolig. 
Denne ligger imidlertid på nordsiden av jernbanesporet langs Store Lungegårdsvannet, og vil lite trolig som 
byggverk og lokalitet bli særlig berørt av anleggsarbeidene utenom potensiell spredning av støv og støy i 
forbindelse med utfylling av Store Lungegårdsvann. Like øst for Nubben ligger lekepark/barnehage i Kalfarveien 
79 og sykehjem og ungdomssenter/akuttsenter i Kalfarveien 81-83, og utover potensialet for spredning av støv 
og støy i anleggsperioden vil heller ikke disse bli vesentlig berørt. Det forutsettes at tilkomsten og situasjon for 
brannberedskap til særskilte brannobjekter langs nordsiden av Store Lungegårdsvannet ikke blir redusert verken i 
anleggsfasen eller i driftsfasen for Bybanen BT4.  

 
Figur 19 Særskilte brannobjekter langs Store Lungegårdsvannet, ingen av disse vil bli fysisk berørt av den planlagte 
utbyggingen av Bybanen BT4. 

Haukeland universitetssykehus er særskilt brannobjekt innenfor planområdet, men da bybanen vil gå i tunnel 
under området med god overdekning, er ikke dette et særskilt brannobjekt som i seg selv angår planarbeidet for 
Bybanen BT4. Verken tilkomst eller brannberedskap for sykehuset vil endre kjøremønsteret. 
  
Bygging av bybanen vurderes ikke å ha vesentlig innvirkning på brannberedskap, ei heller i forhold til 
branntilsyn/forvaltning for de ovenfor nevnte eksisterende særskilte brannobjektene ved DS1.   
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Planlagt utbygging av Bybanen BT4 vil imidlertid skape flere nye konstruksjoner og anlegg som må vurderes som 
særskilte brannobjekter i forhold til de som ligger innenfor planområdet i dag. Ny tunnel fra Fløen/Møllendal til 
Kronstad med holdeplass under bakken ved Haukeland universitetssjukehus blir særskilt nytt brannobjekt i 
området. Det anbefales å definere tunnelen som et nytt særskilt brannobjekt og holdeplassen under bakken ved 
Haukeland sykehus som et annet særskilt brannobjekt, da holdeplassen vil ha andre branntekniske utfordringer 
enn tunnelen forøvrig.  Det må gjennom prosjekteringen og i de videre prosjektfaser gjøres detaljerte vurderinger 
for brannberedskap i tunnelanlegget Fløen - Kronstad, spesielt i forbindelse med den underjordiske holdeplassen. 
Vurderingene må gjøres i tett samarbeid med brannvesenet. 
 
DELSTREKNING 2 
Det er ikke registrert noen særskilte brannobjekt langs DS2, men det ligger flere store kontor- og salgslokaler og 
bedrifter ellers med høy tetthet av arbeidsplasser nær bybanetraséen. 
 
DELSTREKNING 3 
Tunnelanlegg inkl. mulig kombinert rømnings-/sykkeltunnel gjennom Løvstakken blir et nytt særskilt brannobjekt 
i DS3. Det samme vil kunne gjelde ny tunnel gjennom Skjenhaugane. Trafo øst for Oasen og selve Oasen 
kjøpesenter vil kunne kategoriseres som henholdsvis objekt for potensielt tap av store verdier og fare for tap av 
mange menneskeliv ved uønsket hendelse, og dermed som særskilte brannobjekter. Anlegget for Bybanen gir 
behov for endringer / omlegging av trafoen, men bygging av Bybanen endrer ikke situasjonen for trafoen eller 
Oasen som særskilte brannobjekt i forhold til dagens situasjon. 
 
Farepunkt ID 7.3 Det er oppvekstinstitusjoner i området 
 
DELSTREKNING 1 
Følgende skoler, barnehager og institusjoner ellers vil ved DS1 sannsynlig påvirkes noe i form av vibrasjoner ved 
sprengningsarbeider og tunneldriving, anleggstrafikk og tungtransport og/eller potensiale for støv og støy fra 
anleggsarbeidene for Bybanen BT4: 

- Amalie Skram VGS (Lungegårdskaien 40) 
- Fagertun barnehage (Kalfarveien 59) 
- Konows sykehjem / Konows senter/ Bergen akuttsenter Kalfaret (Kalfarveien 81-83) 
- Akasia Landås Menighetsbarnehage (Fløenbakken 39A) 
- Alrekstad skole (Årstadgeilen 25B) 
- Haukeland skole (Stemmeveien 1) 
- Karusellen barnehage (Ulriksdal 39) 
- Hunstad barnehage (Jonas Lies vei 59) 

 
DELSTREKNING 2 
Lekefabrikken barnehage (Fabrikkgaten 5) vil merke anleggsarbeidene for DS2 av Bybanen BT4 i anleggsfasen, 
spesielt ift. støv og støy, men det blir ingen fysiske inngrep i uteområdene.  
 
DELSTREKNING 3 
Løbergstien barnehage (Løbergstien 12) ligger 300 meter unna påhuggsområdet for tunnel på østsiden av 
Løvstakken.  
Ortun dagsenter (Folke Bernadottes veg 52), Fyllingsdalen VGS (Hjalmar Brantnings vei 9) og Ortun skole (Torgny 
Segerstedsvei 14) ligger nært på planlagt anleggsområde for DS3 ved Oasen. Innerst i enden av vegen på 
Spelhaugen ligger også Kanadaskogen Friluftsbarnehage (Spelhaugen 24). 
 
Det er potensiale for at eksisterende nærliggende oppvekstinstitusjoner vil merke blant annet 
vibrasjoner/rystelser fra sprengning og støy fra anøeggsarbeidene for BT4. 
 

Hovedtema 8 - Potensiale for forurensning 
 
Farepunkt ID 8.1 Det er kilder til akutt eller permanent forurensning i og ved planområdet 
Flere steder langs traséen har potensiale for forurenset grunn. Graving i forurensede masser kan føre til 
spredning og uønskede utslipp.  
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I anleggsperioden må det påregnes at det blir generert noe mer støv i luften langs traséen enn til vanlig. Støv vil 
skyldes anleggstrafikk og aktiviteter som inngår i byggingen av anlegget. Generelt er denne forurensningen 
ikke ansett å utgjøre et helseproblem, men en kan ikke ses bort fra at enkeltindivider kan bli plaget. 
Selv om risiko kan vurderes som lav, bør det allikevel forberedes avbøtende tiltak som kan innebære 
vanning i tørre perioder, hastighetsbegrensning på anleggsmaskiner, tidsregulering av spesielt 
støvende aktiviteter etc. 
 
Utslipp som kan knyttes til vegprosjektet kan forårsakes av spill, søl eller uhell i anleggsperioden. Mye finstoff vil 
være svært synlig, og selv et mindre utslipp av olje vil kunne observeres i nærliggende bekker i perioder med mye 
overvann. Dette antas primært å være et estetisk problem. Det kan ikke ses bort fra uhell under selve 
anleggsarbeidet, og at dette vil kunne forurense grunnen, bekk eller vann i nærheten. 
 
 
Farepunkt ID 8.2 Det er kilder til støybelastning i området 
Ingen supplerende kommentar. Se sjekklisten og risikomatrisen. 
 

Hovedtema 9 - Ulovlige handlinger 

 
Farepunkt ID 9.1  Planlagte tiltak er i seg selv et sabotasje-/terrormål 
Ingen supplerende kommentar. Se sjekklisten og risikomatrisen. 
 
Farepunkt ID 9.2 Det finnes potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten 
Ingen supplerende kommentar. Se sjekklisten og risikomatrisen. 
 
Farepunkt ID 9.3 Det er potensiale for kriminalitet, f.eks. sabotasje eller hærverk i planområdet 
Offentlige områder som er skjermet og skjult vil ha en forhøyet risiko for kriminalitet, sabotasje eller hærverk. 
Trussel aktørene vil hovedsakelig være kriminelle enten som enkel personer eller i gjenger. Verdiene vil være det 
offentlige rommet, og bruken av dette. 
 
Trussler er vanskelige å fjerne med "passive" avbøtende tiltak, mens verdien kan gjøres mindre attraktiv og en 
kan redusere sårbarhetene. Prosjekteringsfasen må vurdere avbøtende tiltak som kan gjøre verdiene mindre 
attraktive, eller redusere sårbarheten. Dette kan være å unngå skjulte og mørke områder, sikre åpenhet, 
oversiktlighet, godt med lys, materia valg, at områdene føles attraktive og gir en trygghetsfølelse, unngå 
toaletter, brusautomat o.l. Videre er det viktig å unngå blindsoner for mobildekning.  
 
Det kan også bli behov for aktive avbøtende tiltak, men dette må vurderes i prosjekteringsfasen. 
 
 

DELSTREKNING 1 
Gang og sykkelvei gjennom Kronstadtunnelen kan være potensielt område for kriminalitet, sabotasje og hærverk.  
 
Holdeplass under bakken ved Haukeland, samt inngang/utgang vil ha forhøyet risiko for kriminalitet, sabotasje og 
hærverk. Dette er også det første holdeplassen som etableres underbakken i Bergen.  Den anbefalte løsningen 
fremhever to oppganger og at det lages et mellom nivå med god takhøyde til hver oppgang slik at dette gir og 
oversikt og mulighet til å unngå potensielle situasjoner.  
 
 

DELSTREKNING 3 
Sykkeltunnelen gjennom Løvstakken kan være potensielt område for kriminalitet, sabotasje og hærverk.  
 
 

Hovedtema 10 - Sårbare naturområder og kulturmiljø 
Det er i forbindelse med planarbeidet og tilhørende konsekvensutredning utarbeidet fagutredninger som 
redegjør for natur- og kulturverdier i planområdet. Naturmiljø, kulturminner, naturressurser, nærmiljø og 
friluftsliv og landskap og bymiljø er kartlagt. Biologisk mangfold er utredet i rapporten «Bybanen BT4 Sentrum – 
Fyllingsdalen. Biologisk mangfold. Naturverdier og svartlistearter i delstrekning 1 og 3».  
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 Farepunkt ID 10.1 Fare for eller skade på fauna/fisk 
 

DELSTREKNING 1 
Ved Store Lungegårdsvannet er det registrert en rekke rødlistearter. En finner bergand, alke, lomvi, sanglerke, 
hettemåke, makrellterne, sothøne og dvergdykker. Nord og nordvest for Alrekstad finner vi engvepsebie og 
heivepsebie, ask og alm. 

 
Figur 20 - Truede arter. Kilde Miljøstatus 

 
Fiske innen planområdet har ingen ressursmessig betydning og kun mindre rekreativ verdi. 
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Figur 21 - Truede arter. Kilde Miljøstatus 

  
Kilde: Miljøstatus 
 
DELSTREKNING 2 
Det er ikke registrert noen rødlistearter ved delstrekning 2 i de nasjonale databasene utover ved Solheimsvannet 
som nevnt over. Området langs traséen er i stor grad bygget ut (menneskeskapt) og med få grøntstrukturer, og 
liten sannsynlighet for å finne habitat av særlig verdi for hverken flora eller fauna. 
 
DELSTREKNING 3 
I området rundt Spelhaugen er det registrert flere rødlistearter i de nasjonale databasene. I tilknytning /nærhet 
til Lauvåstjørna nordøst for bybanetraséen er sothøne sist registrert i 2015. 

 
Figur 22 - Truede arter. Kilde Miljøstatus 

 
Farepunkt ID 10.2 Fare for eller skade på flora 
Det finnes arter som anses som uønskede i norsk natur (svartlistede arter), slik at spredning av disse bør unngås 
eller begrenses. I forbindelse med anleggsarbeid som vil medføre flytting av masser i det aktuelle området er det 
viktig å unngå spredning av artene, enten ved at jordmasser flyttes eller ved at spredning skjer fra 
maskiner som har vært i kontakt med massene. Rødlistede arter bør det tilstrebes å ivareta. 
 
DELSTREKNING 1 
Rødlistearten sandfaks (karplante) er registrert i 1999 nordøst for Store Lungegårdsvannet og vest for Kronstad. 
Det er også overveiende sannsynlig at den aktuelle forekomsten av Sandfaks  er en såkalt «ballastplante og ikke 
en kulturlandskapsrelikt. Som en «ballastplante» vil ikke denne inngå i rødlistevurderingen». 
 
DELSTREKNING 2 
Ingen rødlisteartet flora eller spesielle arter registrert. 
 
DELSTREKNING 3 
Ingen rødlisteartet flora eller spesielle arter registrert. 
 
Farepunkt ID 10.3 Fare for eller skade på vassdragsområder 

Sothøne 
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Ingen supplerende kommentar. Se sjekklisten og risikomatrisen. 
 
Farepunkt ID 10.4 og 10.5 Fare for eller skade på kulturminner 
Det er utarbeidet egne fagutredninger for kulturminner i forbindelse med konsekvensutredning til planabriedet. 
For mer informasjon om hvor kulturminnene befinner seg, vises det til konsekvensutredningen. 

 
Farepunkt ID 10.6 Fare for eller skade på parker eller friluftsområder 
Ingen supplerende kommentar. Se sjekklisten og risikomatrisen. 
 

4. VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET  
4.1.  Risikoanalyse for Bybanen BT4 
I vedlagt risikomatrise er de identifiserte potensielle uønskede hendelsene Bybanen BT4s delstrekninger, DS1, 
DS2 og DS3 gjort rede for. Denne matrisen utgjør ryggraden i analysen og det er her hovedresultatene er 
presentert. Vurderingene som er gjort inkluderer årsaksforhold, fastsetting av sannsynlighet (S), konsekvens (K) 
og risikobilde (fargenivå) i henhold til Bergen kommune sine akseptkriterier og risikomatrise. I tillegg fremgår 
anbefalinger rundt anbefalte avbøtende tiltak per uønsket hendelse og i tillegg vurdering av risikobilde etter 
tiltak. 
 

4.2.  Hovedpunkter per delstrekning 
I det følgende er fokuspunkter fra risikomatrien trukket ut per delstrekning. Disse bør få spesiell fokus i den 
videre planleggingen og oppfølgingen av Bybanen BT4. Flere av de aktuelle punktene vurderes videre i risiko – og 
sikkerhetsdokumentasjonen for prosjekteringen – f.eks dokumentasjon til fagene SHA og RAMS.  
 

4.2.1. Anbefalt prioriterte ROS-tema for videre oppfølging DS1 

For DS1 Nonneseter – Kronstad anbefales det å prioritere og følge opp temaene overvannshåndtering 
(Nygårdstangen, Fløen/Møllendal og Kronstad), flomfare i Fløen, forurenset grunn (Store Lungegårdsvann), fare 
for sabotasje/hærverk og terror i tunneler og holdeplass, samt brannberedskap ved holdeplassen ved Haukeland.  
 

4.2.2. Anbefalt prioriterte ROS-tema for videre oppfølging DS2 

For DS2 Mindemyren anbefales det å prioritere og følge opp temaene forurenset grunn, trafikksikkerhet, 
håndtering av vann (både overflatevann og grunnvann). 
 

4.2.3. Anbefalt prioriterte ROS-tema for videre oppfølging DS3 

For DS3 Mindemyren – Spelhaugen anbefales det å prioritere og følge opp trafikksikkherhet og farlige anlegg / 
omgivelser (sanering av bensinstasjon, ombygging av trafo og masseutskiftning Spelhaugen). I tillegg anbefales 
det å følge opp brannberedskap og rømning/redning for bybanetunnel med mulig kombinert rømnings-
/sykkeltunnel gjennom Løvstakken da dette blir et nytt særskilt brannobjekt. 
 
 

4.3. Usikkerheter i analysen 
Denne analysen av risiko og sårbarhet baserer seg på til nå kjent informasjon om områdene for DS1, DS2 og DS3 
av Bybanen BT4 pr. 25.11.2016. Informasjon er mottatt fra Bergen kommune, hentet i nasjonale databaser og i 
tillegg er mye av den produserte fagdokumentasjonen fra arbeidene med konsekvensutredningen og 
planarbeidet ellers benyttet som grunnlag.  
 
Det knytter seg usikkerhet til grunnforhold inkludert potensialet for forurenset grunn. Disse er på 
reguleringsplannivå ikke kartlagt tilstrekkelig til å konkludere med hensyn til for eksempel gjennomførbarhet og 
kostnader for alle elementer av trasèen. Det samme gjelder for konkretisering og dimensjonering av avbøtende 
tiltak. Slike vurderinger vil måtte konkretiseres mer i detalj i videre faser av prosjektet. Det er heller ikke gjort 
konkrete vurderinger av behov for grunnerverv. Videre knytter det seg noe restusikkerhet til grad av forurensede 
grunnforhold og hvor stort omfanget av dette blir. 
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5.  OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
 
Denne ROS-analysen identifiserer potensielle uønskede hendelser som kan oppstå i forbindelse med planlagt 
utbygging av Bybanen BT4. For hendelsene som havner i rødt og gult risikonivå er det foreslått tiltak for å 
tilstrebe reduksjon av risikonivå. Analysen viser at det gjennom videre detaljering og risikoreduserende tiltak vil 
være mulig å redusere antall potensielle uønskede hendelser, eller redusere konsekvensen av disse om de skulle 
oppstå. 
 
Analysen viser at BT4 har noen nye utfordringer i forhold til de tidligere byggetrinn av Bybanen, grunnet nye 
elementer som f.eks. med holdeplass under bakken og mulig kombinert rømnings-/sykkeltunnel gjennom 
Løvstakken. En rekke av utfordringene som vil gjøre seg gjeldende for planlagt utbygging av bybanen BT4 vil 
måtte løses i den videre prosjekteringen av anlegget, og flere avbøtende tiltak i forhold til det påviste risikobildet 
vil være mulig å gjennomføre/innarbeide. Likevel vil det være restrisiko knyttet til prosjektet, også etter at 
utbyggingen er ferdig. Dette vil spesielt gjelde trafikksikkerhet ved knutepunktene der alle typer trafikanter 
blandes sammen og der Bybanen tilfører et nytt element i trafikkbildet, samt kriminalitet og generell terrorfare. 
Dette er forhold som det ikke vil være mulig å planlegge eller prosjektere seg helt bort fra for et slikt anlegg 
gjennom tettbygd bystrøk.   
 
Når foreslåtte tiltak følges opp gjenstår fremdeles en restrisiko i form av potensielle uønskede hendelser. Det 
forutsettes at denne påviste restrisikoen følges opp i den videre prosjekteringen av anlegget. ROS-analysen er et 
plandokument og er tilknyttet reguleringsplanene for DS 1, DS 2 og DS 3. Videre detaljering av tekniske løsninger 
og oppfølging i forhold til dimensjonering og oppfølging av avbøtende tiltak forutsettes fulgt opp i 
prosjekteringen av anlegget, eksempelvis i dokumentasjon for RAMS og SHA. 
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6. REFERANSER / KILDER 
NGU kartkatalog: https://www.ngu.no/kart-og-data/kartinnsyn  
Norsk VA-norm: www.va-norm.no  
NVE kartkatalog: http://gis3.nve.no/kartkatalog/metadatahg_datasett.html  
Miljøstatus Kart: http://www.miljostatus.no/kart/  
 
ROS-analyse Møllendal 2008 (Cowi) 
ROS-analyse av sykkelveg gjennom Mindemyren 2012 (Statens Vegvesen) 
 
Skredfarekartlegging Bergen kommune (Løvstakken og Ulriken) (Eidsvåg, Espen 2012): 
https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/risikokartlegging/article-105167  
 
VA rammeplan Mindemyren 2013 (Norconsult) 
 
Egenproduserte grunnlagsdokumenter i prosjektet som er benyttet som grunnlag i analysen: 
 

- Oppsummeringsrapport fra skissefasen (R3) med tilhørende grunnlagsnotater 
- Teknisk forprosjektrapport (R4) for DS1, DS2 og DS3 med tilhørende tegninger og grunnlagsnotater 

 

https://www.ngu.no/kart-og-data/kartinnsyn
http://www.va-norm.no/
http://gis3.nve.no/kartkatalog/metadatahg_datasett.html
http://www.miljostatus.no/kart/
https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/risikokartlegging/article-105167
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Punkt ID som skiller seg ut for Alternativ 2 Møllendal er markert med et nytt punkt «x.x Alt». Øvrige punkter er vurdert dekkende for begge alternativer.  

 
Punkt 

ID 

Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfase 

(A) eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av 

konsekvenser 

S K  

 

Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

1 Naturgitte forhold 

1.1 Deler av 

området er 

utsatt for 

steinsprang, 

isfall og 

potensiale 

for ras. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnelpåhugg 

ved Fløen-

Møllendal og 

Kronstad inkl. 

påhugg for 

sykkeltrasé 

Kronstad-

tunnelen 

 Ingen fare 

påvist 

 

X 

Tunnelpåhugg 

Mindemyren sør og 

Løvåsen. 

Tunnelpåhuggene 

ved Ørnahaugen og i 

Spelhaugen. 

Fjellskjæring/påhugg 

ved depot/ 

oppstillingsplass i 

Spelhaugen. Det er 

også rasfare fra 

enkelte punkt 

Løvstakkens fjellside 

over de planlagte 

tunnelpåhugg (både 

Mindemyren sør og 

på Lyshovdsiden). 

 

A 

Rystelser og 

steinsprang i 

anleggsperioden. 

Fare for steinsprang 

ved arbeider i 

påhuggsområdene 

for alle tunnelene. 

Også potensiale for 

isfall i 

påhuggsområdene 

ved vinterarbeid. 

Mye nedbør, evt. 

samtidig med snø- 

og issmelting, 

menneskelig el. 

teknisk svikt ved 

plastring/ 

erosjonssikring vil 

kunne være årsak. 

 

Fare for liv og helse, 

spesielt for 

anleggsarbeidere, men 

tredjepart kan også bli 

påvirket. Potensiale for 

personskade. Utløste 

steinsprang, isfall, ras 

eller annen form for 

utglidning av masser 

kan også føre til skade 

på maskiner og utstyr 

og dermed tap av 

økonomiske/materielle 

verdier. 

 

S5 

Liv Helse 

K3 

 

 Fysisk sikring av 

anleggsområdet, 

spesielt langs steder 

som er åpen for 

alminnelig ferdsel. 

Oppfølging iht. 

Byggherreforskrift – 

ansvar – rekkefølge – 

sette 

dokumentasjonskrav. 

Aktsomhetsområdene 

på Løvstakken er 

befart av geolog og 

potensielle 

rasområder er kartlagt. 

I den videre 

prosjekteringen av 

tunneldrivingen må 

det vurderes som de 

utsatte områdene kan 

bli påvirket av 

sprenging og 

vibrasjoner, og at de 

dermed på sikres. 

LH (S5, 

K2) 

Økonomi 

K2 

 Ø (S5, 

K2) 

Miljø 

K1 

 M (S5, 

K1) 

 

 

  

Bybanen BT4, risikomatrise for ROS felles for DS1, DS2 og DS3, sist revidert 25.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg II 
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Punkt 

ID 

Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfase 

(A) eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av 

konsekvenser 

S K  

 

Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

1.2 Fare for 

utglidning i 

området, 

ustabile 

grunnforhold 

 

X 

Strekket fra 

Nygårdtangen, 

langs Store 

Lungegårds-

vannet og i 

Fløen. 

Tunnelpåhugg 

Møllendal og 

tunnelpåhugg 

Kronstad. 

 

X 

Sidearealer 

til planlagt 

ny åpen 

kanal og evt. 

tiltak med 

nærføring til 

Solheims-

vannet. 

Grunnen på 

hele 

Mindemyren 

består av 

eldre og 

nyere 

fyllmasser. 

 

X 

Spelhaugen, Oasen, 

Tunnelpåhugg 

Lyshovden 

 

A D 

Traséen krysser flere 

områder hvor 

grunnen består av 

gamle 

utfyllinger/fyllmasser 

o.l. 

Det er påvist dårlige 

grunnforhold og 

manglende 

overdekning ved 

tunnelpåhugg i Fløen. 

Kombinasjon av 

løsmasser og stedvis 

dårlig fjell. 

Det er potensiale for 

ustabile gravegrøfter 

og at man kommer 

ned i grunnvannet i 

gravegrøftene på 

Mindemyren. 

Fyllingsdalen, 

Mindemyren og 

Nygårdstangen har 

høy grunnvannstand. 

Utglidning av masser i 

gravegrøftene er en 

fare, i tillegg til 

potensiale for 

setningsskader på 

nærliggende 

områder. 

Potensiale for store 

skader og tap av store 

økonomiske verdier som 

følge av utglidning eller 

annen uønsket hendelse 

som følge av ustabil 

grunn. I noe mindre grad 

fare liv og helse. Evt. 

uønsket hendelse med 

nedsenkning av 

grunnvannstand kan også 

ha noe innvirkning på 

miljø. 

 

S5 

Liv Helse 

K2 

  

I det videre planleggings- 

og 

prosjekteringsarbeidet 

kreves grundige 

grunnundersøkelser 

samt sikringsvurderinger 

av masseutskiftning, 

skjæringer og fyllinger 

som etableres, og 

fastsettes samt evt. 

andre avbøtende tiltak 

for å minimere faren for 

utglidning. Det må også 

vurderes marktrykk for 

større maskiner før 

igangsetting og evt. ved 

løft av større elementer. 

LH (S5, 

K2) 

Økonomi 

K3 

 Ø (S5, 

K2) 

Miljø 

K1 

 

 

M (S5, 

K1) 
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Nr. Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K Risiko Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

1.2 

alt 

Fare for utglidning i 

området, ustabile 

grunnforhold 

X Tunnelpåhugg 

Fløen 

   

 

 A For Alternativ 2 Møllendal, 

er det, i et parti av 

tunnelen, rett sør for og 

under Årstadgeilen 1-3, 

sannsynligvis svært lite eller 

manglende 

bergoverdekning. 

Løsmassemektigheten er 

ca. 10-15 m, og 

bebyggelsen ligger over og 

litt til siden for 

tunneltraséen. Det 

innebærer at tunnelen ikke 

kan drives på normal måte, 

og at det vil være 

nødvendig med 

stabiliserende tiltak før 

uttaket i tunnelen foretas. 

 

Potensiale for store skader og 

tap av store økonomiske 

verdier som følge av utglidning 

eller annen uønsket hendelse 

som følge av ustabil grunn. 

Fare for liv og helse uten 

avbøtende tiltak. Evt. uønsket 

hendelse med nedsenkning av 

grunnvannstand kan også ha 

noe innvirkning på miljø. 

S5 Liv 

Helse 

K3 

 I det videre planleggings- 

og prosjekteringsarbeidet 

kreves grundige 

grunnundersøkelser samt 

sikringsvurderinger av 

masseutskiftning, 

skjæringer og fyllinger 

som etableres, og 

fastsettes samt evt. andre 

avbøtende tiltak for å 

minimere faren for 

utglidning. Det må også 

vurderes marktrykk for 

større maskiner før 

igangsetting og evt. ved 

løft av større elementer. 

Basert på overnevnte 

tiltak må det igjen 

vurderes om tiltakene er 

tilstrekkelig for beboere i 

berørte tiltak, eller om det 

må settes inn andre 

avbøtende tiltak som f.eks 

midlertidig flytting, unngå 

rystelser som kan påvirke 

løsmassene o.l. 

LH (S2, K1) 

Økono

mi K3 

 Ø (S5, K2) 

 

Miljø 

K1 

 M (K5, S1) 
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Nr. Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K Risiko Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

1.3 Deler av området er 

utsatt for flom 

 

X 

Strekket fra 

Nygårdstangen, 

mot Store 

Lungegårdsvann 

og i Fløen.  

Møllendalselven. 

 

X 

 

Påvist 

aktsomhet 

for flom på 

hele 

Mindemyre

n 

 

X 

Arealene rundt 

Oasen og område for 

nytt planlagt 

tunnelpåhugg i 

Løvstakken (i 

tilknytning til 

Ortunstemma) 

 

A D 

Det forventes økt 

nedbørsfrekvens i 

Bergensområdet i de 

kommende år. Dette gir 

fare for økning i antall 

flomhendelser. Mye nedbør 

samtidig med lokal snø- og 

issmelting, og evt. 

kapasitetsmangler ved lokal 

fordrøyning kan føre til 

økning av flomhendelser. 

 

Nedetid på bane, stenging av 

holdeplasser og adkomstveger. 

Konsekvenser for håndtering 

av overvann. Skader som følge 

av flom vil først og fremst gi 

økonomiske konsekvenser og 

som oftest være av materiell 

karakter. 

 

 

 

S4 

Liv 

Helse 

K1 

 Kritisk teknisk 

infrastruktur skal 

plasseres utenfor 

flomutsatte områder jf. 

hydrologiske prognoser i 

prosjektet. Tiltak: 

Permeable dekker der det 

er mulig. Store nok 

kulverter til å fange opp 

overvann må avklares i 

prosjekteringen. 

Flomsonen i 

Møllendalselven må 

kartlegges. Det må 

etableres 

flomsikringstiltak som 

sikrer mot 

vanninntrenging av 

tunnelportal (STS7). 

 

 

 

 

LH (S4, K1) 

Økono

mi K3 

 Ø (S4, K2) 

Miljø 

K1 

 M (S4, K1) 

 

 

Nr. Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K Risiko Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

1.4 Området er 

nedbørutsatt 

(overvanns-

problematikk) 

 

X 

Hele traséen 

generelt 

nedbørutsatt 

 

X 

Lavbrekk på 

Mindemyre

n. Høyt 

grunnvann i 

området. 

Liten 

 

X 

Hele traséen generelt 

nedbørutsatt 

 

A D 

Det forventes økt 

nedbørsfrekvens i 

Bergensområdet i de 

kommende år. Dette gir 

behov for økt håndtering av 

overvann. Mye nedbør 

Lokale oversvømmelser og 

endringer i dreneringsveier. 

 

S5 

Liv 

Helse 

K1 

 Det utarbeides VA-

rammeplan til 

reguleringen og 

dimensjoneres konkrete 

løsninger i 

prosjekteringen. 

LH (S5, K1) 
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kapasitet 

ift. tilførsel 

av overvann 

i dag. 

samtidig med lokal snø- og 

issmelting, evt. mangler ved 

lokal fordrøyning kan føre 

til overvannsproblematikk. 

Økono

mi K2 

 Tilrettelegge for 

permeable dekker der det 

er mulig. Sikre at arealene 

fra Nonneseter til 

Møllendal har fri 

avrenning til Store 

Lungegårdsvann også 

etter utbygging. Lage 

åpen kanal på 

Mindemyren. Det 

forutsettes at føringene 

fra VA-rammeplan 

etterfølges i videre 

vurdering og detaljering i 

de følgende prosjektfaser. 

Ø (S5, K2) 

Miljø 

K1 

 M (S5, K1) 

 

 

Nr. Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K Risiko Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

1.5 Området er sårbart 

for ekstremvær, 

ekstremvind eller 

stormflo, 

medregnet 

havnivåstigning. 

 

X 

Strekket fra 

Nygårdstangen 

langs Store 

Lungegårdsvann 

og i Fløen.  

Tunnelpåhugg 

Fløen/Møllendal

. 

 Ikke påvist 

fare 

 Ikke påvist fare  

A D 

Det forventes større 

frekvens av 

ekstremværsituasjoner og 

hendelser med stormflo i 

Bergensområdet i 

fremtiden. I forbindelse 

med planleggingen av 

Bybanen BT4 er det 

prognosert nivåer for 

havnivåstigning for de 

aktuelle sjøarealer. 

Planlagte tiltak er i 

utgangspunktet ikke særlig 

utsatt for vindpåvirkning, men 

storm og orkan vil kunne gi 

tensjon/belastning på 

kjøremastene for Bybanen og 

bygningskonstruksjonene ved 

holdeplassene i dagsonene. 

Ekstremværsituasjoner, 

stormflo og havnivåstigning vil 

kunne gi nedetid på Bybanen, 

vannskader på tekniske eller 

 

S5 

Liv 

Helse 

K1 

 

 Plassering av kritiske 

elementer og tekniske 

installasjoner må ta 

hensyn til prognosert 

havnivåstigning. 

Tunnelinnløpet Fløen-

Møllendal må sikres mot 

flomvann og evt. 

grunnvannsinnsig (jf. 

Punkt 1.3). 

LH (S5, K1) 

Økono

mi K3 

 Ø (S5, K2) 
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Tunnelpåhugget i Møllendal 

blir liggende under 

flomsonenivå (+ 2,19 uten 

bølger). Kote +2-2,5 

andre permanente 

installasjoner. 

Miljø 

K1 

 

 

For å unngå 

oversvømmelse av sporet 

og vannfylling av tunnel i 

Møllendal må det 

etableres en 

Kofferdam/tett trau. I 

henhold til Havnivå notat 

må denne være minimum 

2.2 meter (uten 

bølgetillegg).  I tillegg på 

det etableres løsning som 

fører drensvann ut i Store 

Lungegårdsvannet (jf. VA-

rammeplan). 

M (S5, K1) 

 

 

Nr. Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfase 

(A) eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K Risiko Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

1.5 

alt 

Området er sårbart 

for ekstremvær, 

ekstremvind eller 

stormflo, 

medregnet 

havnivåstigning. 

 

X 

Strekket fra 

Nygårdstangen 

langs Store 

Lungegårdsvann 

og i Fløen.  

Tunnelpåhugg 

Fløen. 

     

A D 

Det forventes større 

frekvens av 

ekstremværsituasjoner og 

hendelser med stormflo i 

Bergensområdet i 

fremtiden. I forbindelse 

med planleggingen av 

Bybanen BT4 er det 

prognosert nivåer for 

havnivåstigning for de 

aktuelle sjøarealer. 

Tunnelpåhugget i Fløen 

blir liggende under 

flomsonenivå (+ 2,19 uten 

bølger). Kote +1,3 – 1,03 

m 

Planlagte tiltak er i 

utgangspunktet ikke særlig 

utsatt for vindpåvirkning, men 

storm og orkan vil kunne gi 

tensjon/belastning på 

kjøremastene for Bybanen og 

bygningskonstruksjonene ved 

holdeplassene i dagsonene. 

Ekstremværsituasjoner, 

stormflo og havnivåstigning vil 

kunne gi nedetid på Bybanen, 

vannskader på tekniske eller 

andre permanente 

installasjoner. 

 

S5 

Liv 

Helse 

K1 

 

 Plassering av kritiske 

elementer og tekniske 

installasjoner må ta 

hensyn til prognosert 

havnivåstigning. 

Tunnelinnløpet Fløen-

Møllendal må sikres mot 

flomvann og evt. 

grunnvannsinnsig (jf. 

Punkt 1.3). 

For å unngå 

oversvømmelse av sporet 

og vannfylling av tunnel i 

Fløen må det etableres en 

Kofferdam/tett trau.  I 

henhold til Havnivå notat 

må denne være minimum 

2.2 meter (uten 

bølgetillegg). I tillegg på 

det etableres løsning som 

fører drensvann ut i Store 

Lungegårdsvannet (jf. VA-

rammeplan). 

 

LH (S5, K1) 

Økono

mi K3 

 Ø (S5, K2) 

Miljø 

K1 

 

 

M (S5, K1) 
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Pun

kt 

ID 

Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K  

 

Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

1.6 Behov for særskilt 

hensyn til radon 

 Moderat til lav 

aktsomhet for 

radon 

 Moderat til 

lav 

aktsomhet 

for radon 

 

X 

Høy aktsomhet for 

radon ved tunnel 

Skjenhaugane, 

området ved Oasen 

og hele 

tunnelanlegget 

gjennom Løvstakken 

inkl. rømnings-/ 

sykkeltunnel. 

 

A D 

Størst fare i 

Løvstakktunnelen inkl. 

sykkeltunnel i anleggsfasen 

ved tunneldriving over 

lengre tid, og før 

gjennomslag. I driftsfasen 

vil faren være mindre, da 

naturlig 

luftgjennomstrømning vil 

redusere konsentrasjonene. 

Også aktuelt for tunnel 

gjennom Skjenhaugane. 

Potensiale for større 

inngang av radongass som 

følge av anleggsarbeidene 

hos nabobygg/boenheter, 

da sprekkdannelser i fjellet 

kan frigjøre mer radongass 

enn i dagens situasjon. 

Varig eksponering for høye 

radonverdier kan føre til 

lungeskader og økning i 

krefttilfeller. 

 

S5 

Liv 

Helse 

K3 

 Må gjøres egne 

fagutredninger rundt 

radon i forhold til behovet 

for videre oppfølging. Må 

utarbeides måleplan med 

dokumentasjonskrav for 

både anleggs- og 

driftsfasen. 

Ventilasjonstiltak dersom 

nødvendig, både i 

anleggsfasen og 

driftsfasen (mulig 

rømnings-/sykkeltunnel i 

DS3). Evt. også vurdere 

avskjerming/ tildekking 

sammen med 

ventilasjonstiltak. 

Måleprogram bør også 

dekke naboboliger – før 

og etter målinger. Krav 

om måleprogram i 

reg.best. 

LH (S5, K1) 

Økono

mi K1 

 Ø (S5, K1) 

Miljø 

K1 

 M (S5, K1) 

 

 

2 Omgivelser 

Nr. Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K Risiko Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

2.1 Terrengformasjoner 

som utgjør spesiell 

fare (høye 

 

X 

Skapes nye høye 

skjæringer ved 

arbeider med 

 Ikke påvist 

fare 

 

X 

Skapes nye høye 

skjæringer ved 

arbeider med 

 

A D 

Den planlagte utbyggingen 

tilfører mange nye 

tunnelpåhugg. Ved flere av 

Fare for steinsprang og fallfare 

for anleggsarbeidere i 

anleggsfasen og publikum + 

 

S5 

Liv 

Helse 

K3 

 Det blir behov for sikring 

av skjæringer ved arbeider 

med alle påhuggene. 

LH (S5, K2) 



     
 

Side 8 av 32 

  

skjæringer, stup, 

etc.) 

tunnelportalene 

ved Fløen og 

Kronstad. 

tunnelportalene på 

begge sider av 

Løvstakken, på begge 

sider av 

Skjenhaugane og i 

Langheia. 

påhuggene vil det skapes 

høye nye skjæringer i fjellet 

ved traséen. Spesielt 

påhugg Mindemyren sør og 

inn i Ørnahaugen har 

nærføring til eksisterende 

boligbebyggelse. 

driftspersonell i driftsfasen. 

Også fare for maskinvelt i 

anleggsfasen. 

Dette vil utgjøre fare for liv og 

helse, samt potensielt skade på 

økonomiske verdier. 

Økono

mi K1 

 Omfanget av sikringstiltak 

må vurderes av geologisk 

eller geoteknisk personell 

før igangsetting. 

Eksisterende sti ved 

påhugg Langheia må 

enten legges om eller 

sikres med rekkverk. Det 

skal brukes fallsikring ved 

arbeid nærmere enn 2 

meter fra bratte kanter. 

Ø (S5, K1) 

Miljø 

K1 

 M (S5, K1) 

 

 

Pun

kt 

ID 

Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K  

 

Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

2.2 Planlagte tiltak kan 

føre til 

oversvømmelse i 

lavereliggende 

område. 

 

X 

Nygårdstangen, 

Lungegårdskaien 

 

X 

Hele 

Mindemyre

n, 

potensiale 

for 

endringer 

og/eller 

forverring 

av 

drenerings-

situasjon 

 

X 

Mindemyren Sør 

Oasen 

 

A D 

Sprengning, masseutskifting 

og graving kan føre til 

endringer og/eller 

forverring av 

dreneringssituasjonen langs 

traséen. Overvannet kan 

grunnet nye barrierer ta 

nye veier. Spesielt 

utfordrende i anleggsfasen, 

men også potensiale for at 

det skapes problemer eller 

nye utfordringer i 

driftsfasen. 

Forskyvninger av overvann, 

endringer i vannveier og 

endringer i 

dreneringssituasjon. Lokale 

oversvømmelser fører som 

regel til skader på økonomiske 

og materielle verdier. 

 

S5 

Liv 

Helse 

K1 

 Mest mulig bruk av 

permeable dekker. Det 

innføres vannkanal på 

Mindemyren som kan 

fungere som 

fordrøyningsmagasin for 

overflatevann. 

Dreneringsløsning av spor 

skal ivareta og håndtere 

de vannmengder som kan 

samle seg i sporarealet.  

Løsningen må være robust 

nok til også å håndtere 

vinterdrift med isdannelse 

i skråninger og grøfter, og 

snøsmelting. 

LH (S5, K1) 

Økono

mi K2 

 Ø (S5, K2) 

Miljø 

K1 

 M (S5, K1) 

  



     
 

Side 9 av 32 

  

3 Virksomhetsrisiko 

Nr. Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K Risiko Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

3.1 Området 

inneholder spesielt 

farlige anlegg. 

 

X 

Godsterminal på 

Nygårdstangen 

spesielt i 

området ved 

adgangskontroll 

inn mot 

godsterminalen. 

Potensiale for 

forsagere 

stående igjen på 

Kronstad og 

ellers i tidligere 

sprengte 

områder. Mulig 

jernbane-

avsporing ved 

uttrekksporet. 

En rekke 

bedrifter med 

oljeutskillere og i 

tillegg 

nedgravde 

oljetanker langs 

traséen. 

 

X 

En rekke 

bedrifter 

med 

oljeutskiller

e og i tillegg 

nedgravde 

oljetanker 

langs 

traséen. 

Pumpeanle

gg for 

drivstoff 

ved 

Kanalveien 

50. I dagens 

situasjon er 

det lagring 

av gass ved 

Tine 

Meierier og 

i tillegg ved 

Kanalveien 

60 . Vi har 

ikke 

kunnskap 

om lagring 

av gass skal 

videreføres 

i dette 

området. 

 

X 

En rekke bedrifter 

med oljeutskillere og 

i tillegg nedgravde 

oljetanker langs 

traséen. 

Stor trafostasjon på 

vestsiden av 

Løvstakken (mot 

Oasen). Sanering av 

bensinstasjon ved 

Oasen. Også i 

prosessen nevnt 

mulig eksplosjonsfare 

ved Spelhaugen 

grunnet forurensning 

i grunnen (potensiale 

for innestengt 

metangass – dette er 

det knyttet 

usikkerhet til). 

 

 

 

A D 

Godsterminalen på 

Nygårdstangen behandler 

alle typer gods, også antatt 

gasser, kjemikalier og 

eksplosiver. Stor 

trafostasjon ved 

Løvstakksiden ved Oasen. 

Alle tidligere sprengte 

områder kan inneholde 

rester av sprengstoff eller 

også gjenstående tennere. 

Spesielt ved 

anleggsarbeider der 

Bybanen skal finrenske og 

det skal pigges i tidligere 

sprengte områder, vil det 

være en risiko for å støte på 

rester etter sprengstoff. 

Dette gjelder blant annet 

det meste av Kronstad. 

Langs hele traséen for BT4 

er det en rekke bedrifter 

med oljeutskillere og i 

tillegg nedgravde 

oljetanker. 

Uønsket hendelse med 

eksplosjon utgjør fare for liv og 

helse – både anleggsarbeidere 

og tredjepart, for 

økonomiske/materielle verdier 

og for miljø. Uønsket hendelse 

kan føre til dødsfall og 

potensiale for ødeleggelse av 

store materielle verdier. 

Avhengig av hvilke stoffer som 

inngår i uønsket hendelse kan 

også miljøskade bli alvorlig. 

 

S5 

 

Liv 

Helse 

K4 

 Nygårdstangen – på sikt 

skal godsterminalen 

flyttes. I mellomtiden er 

dette fare som utgjør 

utenforliggende forhold til 

den planlagte utbyggingen 

av Bybanen BT4.  

Bensinstasjonen ved 

Oasen forutsettes sanert. 

Det må ved område for 

forurenset grunn i 

Spelhaugen gjennomføres 

et undersøkelsesprogram 

hvor prøvetaking og 

analyser av antatte kilder 

til forurensning blir 

avklart. Ut i fra dette skal 

det lages en tiltaksplan jf. 

forurensningsforskriftens 

Kap 2. 

Faren for å støte på 

forsagere eller rester etter 

tennere i tidligere 

sprengte områder gjør at 

det må stilles krav om 

salveplan, salverapport og 

borerapport for Bybanens 

anleggsarbeider. Brann- 

og eksplosjonsvernloven § 

10-12 kommer til 

anvendelse. Området skal 

være forsvarlig rensket, 

sikret og kontrollert mot 

gjenstående ladninger og 

deler av ladninger før 

boring, graving og pigging 

i tidligere sprengte 

områder. 

(LH, S5, 

K3) 

Økono

mi K2 

 Ø (S5, K2) 

Miljø 

K2 

 M (S5, K2) 
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Nr. Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K Risiko Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

3.2 Utilsiktede/ 

ukontrollerte 

hendelser i 

nærliggende 

virksomheter kan 

utgjøre risiko. 

 

X 

Godsterminalen 

på Nygårds-

tangen. 

Haukeland 

sykehus i noe 

mindre grad 

(Bybanen går 

her med god 

overdekning – 

holdeplass dypt 

nede under 

bakken ved 

sykehuset). 

 

   

X 

Oasen – trafo og 

bensinstasjon 

 

 

D 

Godsterminalen på 

Nygårdstangen behandler 

alle typer gods, også antatt 

kjemikalier og eksplosiver. 

Uunngåelig nærhet til dette 

anlegget, og potensiale for 

uønskede hendelser med 

høyreaktive stoffer. Stor 

trafostasjon ved 

Løvstakksiden ved Oasen. 

Uønsket hendelse med 

eksplosjon utgjør fare for liv og 

helse, for 

økonomiske/materielle verdier 

og for miljø. Kan føre til 

dødsfall og potensiale for 

ødeleggelse av store materielle 

verdier. Avhengig av hvilke 

stoffer som inngår i uønsket 

hendelse kan også miljøskade 

bli noe alvorlig. 

 

S5 

Liv 

Helse 

K3 

 Nygårdstangen – på sikt 

skal godsterminalen 

flyttes. I mellomtiden er 

dette fare som utgjør 

utenforliggende forhold til 

den planlagte utbyggingen 

av Bybanen BT4. 

Bensinstasjonen ved 

Oasen forutsettes sanert. 

Samarbeid med BKK ift. 

nærliggende elektriske 

anlegg i prosjekteringen 

og under utførelse. 

 

LH (S5, K3) 

Økono

mi K2 

 Ø (S5, K2) 

Miljø 

K2 

 M (S5, K2) 

Nr. Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K Risiko Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

3.3 Planlagte tiltak vil 

kunne føre til skade 

på eksisterende 

bygg/anlegg i 

området. 

 

X 

Nygårdstangen – 

lagring av 

eksplosiver og 

kjemikalier. 

Bybanen bygges 

tett inntil og 

området for 

godsterminal 

reduseres noe. 

Omlegging av 

fjernvarmeanleg

get langs Store 

Lungegårdsvann 

og på 

Nygårdstangen. 

Trafo Alrek – 

BKK. 

Sprengningsarbe

id under og like 

ved boligene i 

 

x 

Rivning av 

bebyggelse 

som 

kommer i 

konflikt 

med 

banelinjen 

og 

omlegging 

av 

Kanalveien. 

Omlegging 

av teknisk 

infrastruktu

r. 

 

X 

Påhugg Mindemyren 

– rivning av tre 

bolighus i 

Grønnestølen. 

Omlegging av veg i 

Spelhaugen. Sanering 

av bensinstasjon ved 

Oasen. Omlegging av 

vegsystemet ved 

Oasen og delvis 

Fjøsangerveien. 

Kryssing av Folke 

Bernadottes vei. 

Påhugget ved 

Ørnahaugen og 

Mindemyren  ligger 

tett på bebyggelse 

 

 

 

 

A D 

Bybanen BT4 skal anlegges i 

bystrøk og med stedvis tett 

bebyggelse på begge sider 

av traséen. Tilpasninger og 

ombygging/omlegging av 

nærliggende bygg, 

veganlegg og tekniske 

installasjoner vil måtte 

utføres i forbindelse med 

utbyggingen av Bybanen. 

Blir behov for riving av noen 

eksisterende bygg. Endringer 

av tilgrensende veganlegg og 

flytting/ombygging av tekniske 

installasjoner.  Økt 

støybelastning på eksisterende 

bebyggelse og evt. 

lysregulering nær boliger. 

Potensiale for setningsskader 

på nabobygg og anlegg ved 

vibrasjoner/ rystelsesskader i 

anleggsfasen og også generelle 

vibrasjoner og støy i driftsfasen 

Omlegging av kabler, 

fjernvarme og vann- og 

avløpsrør i grunnen. 

Faren vil i hovedsak kunne føre 

til konsekvenser for 

økonomiske verdier. 

Klimaavhengig herdetid for 

 

S5 

Økono

mi K3 

 Miljøsaneringsbeskrivelse 

må gjøres før riving. 

Omlegging av avkjørsler 

og flytting av veg inngår i 

prosjekteringen. Det skal 

gjøres egne 

fagvurderinger for støy, 

vibrasjoner, VA, veg og 

tilpasninger/omlegging er 

forbindelse med 

planarbeidet, 

konsekvensutredningen, 

og prosjekteringen. 

LH (S5, K2) 
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Ulriksdalen og 

verneverdig 

bebyggelse ved 

Fløen. Svært 

mye 

tunneldriving 

under 

Haukeland    

sjukehus 

(ømfintlig 

utstyr). 

Kronstad-

tunnelen (skal 

brukes til 

sykkel). 

Kirkegården. 

Nærføring til 

gravhaugen 

(kulturminnet) 

mellom 

Haukeland og 

Møllendal. 

Svært nær 

graver på 

Møllendal 

gravplass ved 

utgraving av 

løsmassetunnel i 

Møllendal. 

 

 

 

 

 

 

 

brukontruksjoner vil kunne 

forlenge anleggsfasen. Det 

forventes krav om KML §9 

undersøkelse i Fløen-Møllendal 

før igangsetting 
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Nr. Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K Risiko Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

3.3 

alt 

Planlagte tiltak vil 

kunne føre til skade 

på eksisterende 

bygg/anlegg i 

området. 

X Tunnel i Fløen     A For alternativ 2 Møllendal, 

ligger bybanetraseen 

innenfor sikkerhetssonen til 

Jernbaneverkets tunneler. 

På det minste vil det være ca 

10 m berg mellom 

bybanetunnelen og JBV sin nye 

Ulrikstunnel, og kun 5-6 m 

berg mellom JBV sin 

anleggstunnel og eventuell 

åpen byggegrop for portalen 

frem mot et påhugg for tunnel 

ved ca profil 1570-1600. 

Uten avbøtende tiltak kan det 

under; utdriving, sprengning og 

stabilisering av løsmasser 

(frysing, peling med mer) få 

store konsekvenser for liv og 

helse samt økonomiske / 

materielle verdier. 

S4 LH K4 Nærføringen vil måtte 

godkjennes av 

Jernbaneverket, og 

koordineres med 

Jernbaneverkets krav i 

forhold til nærhet til deres 

tunnel samt mot 

eksisterende forhold og 

drift i anleggstunnelen. 

Dette er en forutsetning 

for at alternativet kan 

realiseres. Avbøtende 

tiltak som må vurderes vil 

f.eks være: Avstenging av 

tunnel mellom salver, små 

salver, inspeksjon, 

rystelsemålinger. Vil også 

kreve større kontroll på 

driving, planlegging og 

prosjektering av tunnel 

(mindre avvikstoleranser) 

LH (S2, K3) 

S5 Ø K4  Ø (S3, K2) 

Pun

kt 

ID 

Hendelse DS1 Sted DS

2 

Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K  

 

Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

3.4 Risikofylt industri i 

området 

X Noe industri igjen 

i Møllendal. Størst 

påvirkning for 

midlertidig 

sykkeltrase. 

X Kanalveien 

har mye 

bilverkstede

r, samt Tine 

Meierier og 

X Spelhaugen har mye 

bil veksteder o.l. 

A D Flere av virksomhetene vil 

ligge tett på bybane 

traseen. Disse 

virksomhetene oppbevarer 

Ved en hendelse på disse 

virksomhetene kan dette føre 

til lengre stans av bybanen, og 

mulig skade på linje. Også 

mulige fare for liv og helse, 

S5 LH K3 Prosjekteringen må se på 

behovet for skjerming 

langs traseen samt 

hastighet i de områdene 

S5, K2 
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4 Brann- og ulykkesberedskap 

Nr. Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K Risiko Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

4.1 Området har 

problematiske 

tilkomstruter for 

utrykningskjøretøy. 

 

X 

Store 

Lungegårdsvann 

(i anleggsfasen). 

Haukelands-

tunnelen. 

Holdeplass 

under bakken 

ved Haukeland 

sykehus. 

   

X 

Området rundt 

Oasen. Tunnelene 

Løvstakken og 

Spelhaugen. Tunnel 

gjennom Løvstakken. 

 

A D 

Tilkomst med utrykning via 

Danmarksplass – potensiell 

barriere grunnet 

trafikkmengde, men 

muligheter for omkjøring. 

Utrykning til holdeplass 

under bakken ved 

Haukeland sykehus vil ha 

nye utfordringer i forhold til 

tidligere byggetrinn. 

Nye barrierer for 

utrykningskjøretøy kan 

medføre økt responstid. Ved 

uønsket hendelse med brann 

kan store økonomiske verdier 

gå tapt. 

Møllendalsveien/bakken og 

Haukelandsveien skal ikke 

skape problemer for tilkomst 

 

S5 

Liv 

Helse 

K4 

 Beredskapsplaner. GS-

vegen langs Store 

Lungegårdsvann skal være 

kjørbar for 

utrykningskjøretøy. Det 

setter av 

evakueringsplasser på ca. 

500m2 utenfor hvert 

tunnelpåhugg. Ut fra 

sikkerhetsvurderinger og 

LH (S5, K2) 

Gass-

service 

større mengder med farlig 

stoff. 

Mye leveranser av 

tungtransport. 

dersom bybanen passerer 

akkurat samtidig som 

hendelsen. 

Med mye tungtransport 

leveranse kan medføre fare for 

kollisjon bybane – 

tungtransport 

Ø K3 hvor det er størst 

tungtransport leveranser 

Behov for å ha mulighet 

for fjerning av skadet 

bybanevogn uten strøm 

bør utredes. 

S5, K2 

M K1 S5, K1 
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Lang bybanetunnel 

gjennom Løvstakken. 

til sykehus i anleggs- eller 

driftsfasen. 

Økono

mi K3 

 brannkrav må 

underjordisk holdeplass 

ved Haukeland ha en 

uavhengige nødutgang. 

Denne skal være adskilt 

fra holdeplass med 

branncellebegrensende 

konstruksjoner og helst 

fjell. 

Lagt opp til mulighet for 

utrykning til  mulig 

kombinert rømming-

/sykkelstunnelen gjennom 

Løvstakken både for 

brann og redning-AMK. 

Rømningstunnelen skal 

være fysisk sperret for 

gjennomkjøring ved 

portalene, men mulighet 

for å åpne ved 

brann/ulykke/annet. 

En minimumsløsning med 

to rømningstunneler (fjell 

i midten) og ikke en 

kombinert rømnings- 

/sykkeltunnel vil 

tilfredsstille kravet for 

rømning fra 

bybanetunnel, men 

risikoen for dette punktet 

vil da økes. Dette må 

derfor tas med videre i 

prosjekteringen dersom 

minimumsløsningen 

velges. 

Ø (S5, K2) 

 

Miljø 

K1 

 M (S5, K1) 
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5 Teknisk og sosial infrastruktur 

Nr. Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K Risiko Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

5.1 Det er kjente 

ulykkespunkt på 

transportnettet i 

området. 

 

X 

Det er registrert 

mange 

ulykkespunkter i 

området rundt 

Bystasjonen, 

også i 

Lungegårdskaien

.  Bybanen vil 

her gå i høyt 

trafikkert 

område med 

blanding av 

mange 

trafikantgrupper

på et sted og 

med mye 

tungtrafikk og 

kollektiv-

transport. 

 

X 

Krysset 

Kanalveien 

x del av 

Fabrikkgate

n (ved 

Kanalvegen 

7) 

Minde allé 

v/ 

rundkjøring. 

 

X 

Både Folke 

Bernadottes vei og 

Hjalmar Brantnings 

vei er ulykkesutsatte. 

Spesielt har mange 

ulykker forekommet i 

krysset mellom de to 

vegene. 

 

A D 

Generelt en utfordring ved 

kryss, ved knutepunktene 

og ellers i områder med 

blanding av ulike typer 

trafikanter med banen. Den 

planlagte utbyggingen 

skaper nye 

krysningspunkter. 

Erfaringen fra tidligere 

byggetrinn er at de nye 

krysningspunktene og 

endringer i trafikkflyt både i 

anleggsfasen og i starten av 

driftsfasen tar tid for 

publikum å bli vant til. 

Faren gjør seg spesielt 

gjeldende i 

krysningspunkter bane-

bane, buss-bane, bil-bane, 

myke trafikanter – bane, 

myke trafikanter - bil. 

 

 

Trafikkulykke kan medføre 

alvorlig skade/dødsfall, og 

skade på bane, kjøretøy eller 

andre materielle verdier. Faren 

for dødsulykker øker i takt med 

hastighet på kjøretøyene som 

er involvert. Trafikkulykker 

fører også ofte til skade på 

økonomiske/materielle 

verdier, og kan føre til 

uønskede utslipp til miljøet i 

form av f.eks. drivstofflekkasje, 

olje, o.a., men trafikkulykker 

fører sjelden til større utslipp 

til miljø med særskilt 

restaureringstid. 

 

S5 

Liv 

Helse 

K4 

 Fysisk sikring av 

anleggsområdene mot 

myke trafikanter i hele 

anleggsfasen. Detaljerte 

vurderinger ift. evt. behov 

for signalregulering bane-

bane og bil/buss-bane før 

driftsfasen starter. 

Frisiktsoner i henhold til 

gjeldende normer må 

opparbeides og holdes 

ved like langs hele traséen 

både i anleggs- og 

driftsfasen. Ivareta 

sikkerhet til 

arbeidstakerne ved bruk 

av tung sperring / 

kjøresterkt rekkverk ved 

behov, evt. 

trafikkdirigering. Personell 

som dirigerer trafikk skal 

ha nødvendig opplæring 

og benytte klær med 

godkjent merking/refleks. 

LH (S5, K3) 

Økono

mi K2 

 Ø (S5, K2) 

Miljø 

K1 

 M (S5, K1) 
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Nr. Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K Risiko Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

5.2 Utilsiktede/ 

ukontrollerte 

hendelser på 

nærliggende 

transportårer inkl. 

sjø- og luftfart kan 

utgjøre en risiko. 

 

X 

Koblingspunkt i 

sentrum ved 

Skatteetaten. 

Inn- og utkjøring 

ved 

godsterminal på 

Nygårds-tangen. 

Kryssing av GS-

veger ved alle 

holdeplassene. 

FV551 ved 

Haukeland, 

nærhet til 

oppgang/ 

nedgang/ny 

trafikantflyt. 

Evt. jernbane-

avsporing ved 

Nygård / Store 

Lungegårdsvann 

og Fløen. 

   

X 

Kryssing av Folke 

Bernadottes vei, 

Hjalmar Brantings vei 

rundt Oasen og 

vegen i Spelhaugen. 

 

A D 

Sjø- og luftfart lite aktuelt. 

Bybanen til Fyllingsdalen 

skal bygges parallelt med, i 

nærheten av og i krysning 

mot høytrafikkerte 

hovedveger, og i tillegg 

nærføring til jernbane. Om 

det oppstår uønskede 

hendelser på disse 

nærliggende 

transportårene, vil dette 

kunne påvirke eller hindre 

Bybanen eller evt. føre til 

skade på sporet, 

kjøreledning eller vognene. 

Påvirkning på Bybanen fra 

utilsiktede/ukontrollerte 

hendelser på transportårer 

(veg eller jernbane) i nærheten 

vil i hovedsak utgjøre fare for / 

skade på økonomiske og 

materielle verdier. I noe grad 

vil også liv og helse for 

passasjerer kunne være i fare, 

spesielt gjelder dette ved 

uønsket hendelse på 

transportårene ved Bybanens 

holdeplasser, der passasjerene 

befinner seg utenfor 

bybanevognene. Utslipp til 

miljø er mindre relevant sett i 

lys av Bybanen. 

 

S5 

Liv 

Helse 

K3 

 Anleggsfasen: Midlertidig 

sikring, trafikkavvikling og 

eget tilbud til myke 

trafikanter. 

Prosjekteringen må se på 

dette med behovet for 

rekkverk/gjerde, evt. 

annen sikring, spesielt i 

anleggsfasen. Men det er 

en forutsetning at 

Bybanen skal gå i et åpent 

system. Med tydelige 

ledelinjer og tydelig 

bruksformål og fordeling.  

Detaljvurderinger og 

hensyntaking i 

prosjekteringen. Tilstrebe 

UU langs hele banen. 

Lysregulering, skilting, 

oppmerking, ledelinjer. 

LH (S5, K2) 

Økono

mi K3 

 Ø (S5, K2) 

Miljø 

K1 

 M (S5, K1) 

 

Pun

kt 

ID 

Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K  

 

Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

5.3 Det er transport av 

farlig gods til og 

gjennom området. 

 

X 

Området rundt 

Bystasjonen og 

ved 

godsterminal 

Nygårdstangen 

har spesielt høy 

andel av farlig 

gods. Også 

potensiale for 

frakt av farlig 

   

X 

Knutepunktene og 

hovedveiene, 

Kronstad og 

Fjøsangerveien m.m. 

 

A D 

Kan forekomme transport 

av farlig gods ved alle 

offentlige veger og ellers 

potensiale ved private 

veger åpen for allmenn 

ferdsel. Nytt planlagt 

baneanlegg vil ha nærføring 

til en rekke eksisterende 

veger og 

hovedtransportårer. Faren 

Fartsnivå for involverte parter 

vil ha mye å si i forhold til evt. 

uønsket hendelse som oppstår. 

Spesielt ved 

krysningspunktene veg/bane 

vil uønsket hendelse med farlig 

gods kunne påvirke Bybanen. 

Økt tungtrafikkandel må 

 

 

S5 

Liv 

Helse 

K3 

 Bybanen vil ikke kunne 

påvirke transport av farlig 

gods langs traséen og 

langs hovedveiene. 

Prosjektet vil dermed ikke 

kunne fastsette 

avbøtende tiltak mot 

uønsket hendelse i 

LH (S5, K3) 

Økono

mi K2 

 Ø (S5, K2) 
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gods ved 

Haukeland 

sykehus og på 

andre 

hovedveger. 

gjør seg spesielt gjeldende i 

krysningspunktene mellom 

veger og den nye 

banetraséen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

påregnes langs traséen i 

anleggsperioden. 

Miljø 

K2 

 forbindelse med transport 

av farlig gods. 

 

 

 

 

 

 

 

M (S5, K2) 

 

Pun

kt 

ID 

Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K  

 

Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

5.4 Tiltaket kan få 

konsekvenser for 

strategiske områder 

og funksjoner: 

- Gang- og 

sykkelveger 

- Bro 

- Havn og kaianlegg 

- Knutepunkt 

- Sykehus-/hjem, 

skoler, andre 

institusjoner 

- Brann/ 

politi/ambulanse/ 

sivilforsvar 

- Forsvarsområde 

- Annen teknisk 

eller sosial 

infrastruktur 

 

X 

Hele traséen  

X 

 

Hele 

traséen 

 

X 

Hele traséen  

A 

Utbygging av Bybanen BT4 

vil ha påvirkning på mange 

strategiske funksjoner i 

byområdene rundt 

Bybanen. Vurderinger og 

løsninger for fysiske og 

tekniske tilpasninger mot 

eksisterende strategiske 

områder og funksjoner 

gjøres i teknisk forprosjekt 

og i den videre 

prosjektering. Påvirkningen 

vil hovedsakelig gjøre seg 

gjeldende i anleggsfasen. 

Alle strategiske funksjoner 

langs den nye 

bybanetraséen vil tilstrebes 

opprettholdt i anleggsfasen. 

I prosjektet tilstrebes det at 

strategiske områder og 

funksjoner langs traséen 

skal være tilsvarende eller 

bedre enn i dag når 

driftsfasen av Bybanen BT4 

tar til. 

På grunn av aktiviteter som 

utføres i anleggsfasen vil noen 

strategiske områder og 

funksjoner kunne få midlertidig 

redusert tilkomst. 

Trafikkomlegginger vil 

forekomme flere steder. 

 

S5 

Liv 

Helse 

K2 

 Det blir viktig med god 

varsling og skilting av 

anleggsaktivitetene langs 

traséen etter hvert som 

disse skrider frem. Det 

skal tilstrebes løsninger og 

midlertidig erstatning av 

strategiske områder og 

funksjoner i hele 

anleggsperioden, 

eksempelvis omkjøring for 

hovedsykkelruter og 

tilkomst for varelevering 

m.m. 

Tilkomst til Haukeland og 

Haraldsplass blir ikke 

redusert som følge av 

anleggs- eller driftsfasen. 

Midlertidige omlegginger 

av øvrig vegsystem kan 

medføre mindre 

justeringer av 

kjøremønstret. 

LH (S5, K2) 

 

 

 

Økono

mi K2 

 Ø (S5, K2) 

Miljø 

K1 

 M (S5, K1) 
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6 Kraftforsyning 

Nr. Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K Risiko Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

6.1 Området er 

påvirket av 

magnetfelt fra 

høyspentlinjer. 

 

X 

Trafo over 

tunnelpåhugget 

på Kronstad. 

   

X 

Mye høyspent på 

Fyllingsdalsiden ved 

Løvstakken, jf. stort 

koplingspunkt / trafo. 

Blir krevende 

omlegging på dette 

punktet i 

anleggsfasen 

 

A 

Prosjektet planlegger ikke 

bygg eller område for varig 

opphold i nærheten av 

høyspentanlegg. Punktet er 

derfor lite relevant i forhold 

til Bybanens interesser og 

forvaltning, og det ikke 

hensiktsmessig å vurdere 

risikobilde for påvirkning fra 

magnetfelt på Bybanen 

eller de reisende. Likevel 

blir det viktig for 

bybaneanlegget å ta hensyn 

til viktige høyspentanlegg 

og detaljplanlegging av 

omlegginger, se pkt. 6.2. 

Omlegging av høyspentanlegg 

kan være farlig dersom det 

gjøres på en uforsvarlig måte, 

men klart regelverk og rutiner 

for arbeidet minimerer faren 

for en ulykke. 

Fysisk omfang av behovet for 

omlegginger av 

høyspentanlegg vil vurderes i 

teknisk forprosjekt og avklares 

i den videre prosjekteringen. 

 

 

S5 

Liv 

Helse 

K2 

 Omlegging av 

høyspentlinjer og 

koblinger mot trafoer kan 

ved feil føre til 

strømbrudd. 

Dette kan sette viktig 

infrastruktur ut av drift på 

kort basis. Dersom 

helseinstitusjoner kan bli 

rammet av et evt. 

stømutfall må dette 

varsles om i god tid slik at 

reserveløsning kan kobles 

på (jf. Punkt 6.2). 

LH (S5, K1) 

Økono

mi K2 

 Ø (S5, K2) 

Miljø 

K1 

 M (S5, K1) 

 

 

Pun

kt 

ID 

Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K  

 

Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

6.2 Tiltaket kan endre 

forsyningstrygghete

n i området. 

 

X 

Mulig påvirkning 

av trafo over 

tunnelpåhugget 

på Kronstad ved 

tunneldrivingen. 

   

X 

Sårbart ved 

hovedtrafoen i 

Fyllingsdalen ved 

Oasen, trengs 

omlegginger her i 

anleggsperioden. 

Sårbare kabler i 

Fjøsangerveien må 

legges om. 

 

A 

Spesiell utfordring i 

anleggsfasen ved behov for 

flytting av høyspentlinjer og 

kabler – midlertidige 

strømbrudd. 

Teknisk infrastruktur kan 

settes ut av drift i noen timer 

som følge av behovet for 

omlegginger av høyspent i 

anleggsperioden 

 

S5 

Liv 

Helse 

K2 

 Direkte varsling til berørte 

boenheter og 

institusjoner ved behov 

for nedetid på 

høyspentanlegg grunnet 

omlegging, sprengning og 

andre anleggsaktiviteter. 

Omlegging bør foregå på 

tidspunkt med få brukere 

påkoblet anlegget. 

LH (S5, K1) 

Økono

mi K2 

 Ø (S5, K2) 

Miljø 

K1 

 M (S5, K1) 
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7 Sårbare objekt 

Nr. Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K Risiko Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

7.1 Bortfall av følgende 

tjenester kan gi 

spesielle ulemper 

for tiltaket: 

- elektrisitet 

- teletjenester 

 

 

X 

Hele traséen  

X 

Hele 

traséen 

 

X 

Hele traséen  

A D 

Gjelder hele traséen. 

Bybanen drives elektrisk og 

blir ikke påkoblet det 

offentlige strømnettet, men 

med likeretterne for riktig 

nivå av strømforsyning til 

Bybanen. 

Antallet/tettheten av 

likerettere langs traséen vil 

avhenge av planlagt 

frekvens på banen. Strøm 

skal tas direkte fra trafo og 

ikke fra fordelingsnettet for 

best mulig redundans. 

Bybanen har eget 

kommunikasjonssystem og 

lite avhengig av generelle 

offentlige teletjenester. 

Bybanen er avhengig av 

strømforsyning og kan som 

følge av strømbrudd stanse 

/oppleve nedetid. Nedetid for 

Bybanen vil som regel kun 

medføre økonomiske 

konsekvenser. 

 

S5 

Liv 

Helse 

K1 

 Erfaringen fra tidligere 

byggetrinn viser at 

nedetid for Bybanen som 

følge av rent strømbrudd 

på nettet er sjeldent. 

Prosjekteringen vil legge 

inn løsninger for best 

mulig redundans for 

strømforsyningen til BT4. 

Likevel vil Bybanen være 

avhengig av kontinuerlig 

strømforsyning fra det 

offentlige nettet. 

LH (S5, K1) 

Økono

mi K2 

 Ø (S5, K2) 

Miljø 

K1 

 M (S5, K1) 

 

Pun

kt 

ID 

Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K  

 

Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

7.2 Det er særskilte 

brannobjekt i 

området 

 

X 

Tunnel Fløen- 

Kronstad med 

holdeplass 

under bakken 

ved / i nærheten 

Haukeland 

sykehus. 

   

X 

Tunnel gjennom 

Løvstakken (inkludert 

Rømnings-/ 

sykkeltunnel) og 

tunnel under 

Skjenhaugane. 

Nytt depot i 

Spelhaugen 

Trafo øst for Oasen. 

 

A 

Særskilte brannobjekter er 

byggverk, tunneler, 

virksomheter og anlegg 

hvor brann kan medføre a) 

tap av mange menneskeliv, 

b) tap av store verdier m.m, 

og c) tap av kulturverdier 

 

 

Bygging av Bybanen BT4 

berører ikke fysisk noen 

eksisterende særskilte 

brannobjekter langs traséen, 

Bygging av Bybanen BT4 øker 

ikke brannfaren for 

eksisterende særskilte 

brannobjekter inntil 

plangrensen. Den planlagte 

utbyggingen vil imidlertid 

skape flere nye særskilte 

 

S5 

Liv 

Helse 

K4 

 I det videre planarbeidet 

og i prosjekteringen må 

det gjøres detaljerte 

vurderinger for 

brannberedskap og 

rømningsveier, spesielt 

for holdeplassen under 

Haukeland og 

tunnelanlegg for bybane 

og mulig kombinert 

rømnings-/sykkel gjennom 

Løvstakken. 

LH (S5, K3) 

Økono

mi K3 

 Ø (S5, K2) 
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brannobjekter i form av 

bybane- og sykkeltunnelene. 

Miljø 

K2 

  M (S5, K1) 

 

 

Pun

kt 

ID 

Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K  

 

Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

7.3 Det er 

oppvekstinstitusjon

er i området. 

 

X 

Amalie Skram 

videregående 

skole, Fagertun 

bhg., Konows 

senter/ Bergen 

akuttsenter, 

Akasia landås, 

Alrekstad skole, 

Haukland 

skole, 

Karusellen bhg 

og Hunstad 

bhg. 

 

X 

Lekefabrikk

en 

barnehage i 

Fabrikkgate

n. 

 

 

X 

Løbergstien bhg, 

Ortun dagsenter, 

Fyllingsdalen VGS, 

Ortun skole og 

Kanadaskogen bhg. 

 

A 

Sprengning, tunneldriving 

og anleggstrafikk, samt 

omlegging av tilkomstruter 

kan påvirke institusjonene. 

Rystelser, vibrasjoner, støy og 

støv. Midlertidig endret 

tilkomst kan forekomme i 

anleggsperioden. 

 

S5 

Liv 

Helse 

K1 

 Direkte varsling til berørte 

parter, bruk av skjerming 

der det er mulig og kan 

forbedre situasjonen. 

Arbeidstidsordninger kan 

også vurderes. 

LH (S1, K1) 

Økono

mi K1 

 Ø (S1, K1) 

Miljø 

K1 

 M (S1, K1) 
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8 Potensiale for forurensning 

Nr. Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K Risiko Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

8.1 Det er kilder til 

akutt eller 

permanent 

forurensing i og ved 

planområdet. 

 

X 

Godsterminalen 

på 

Nygårdstangen. 

Mulige rester fra 

tidligere industri 

i Møllendal.  

Sterkt 

forurensede 

sedimenter i 

Store 

Lungegårdsvann. 

Potensiale for 

tjære/kreosot 

under 

eksisterende 

jernbanelinje (jf. 

gammel 

jernbanelinje). 

 

X 

På 

Mindemyre

n er det 

eldre og 

nyere 

fyllmasser 

Bensinpum

pe-anlegg 

Potensiale 

for 

tjære/kreos

ot under 

eksisterend

e 

jernbanelinj

e (jf. 

gammel 

jernbanelinj

e). 

 

X 

Bensinstasjon Oasen, 

potensiale for 

forurensning i 

grunnen. 

Spelhaugen, 

grunnforurensning 

fra tidligere 

virksomhet 

 

A D 

Godsterminalen på 

Nygårdstangen håndterer 

daglig alle typer gods, også 

inkludert kjemikalier, 

oljeprodukter, gasser og 

reaktive stoffer som f.eks. 

eksplosiver. Det er derfor 

alltid en fare for at akutt 

forurensing kan forekomme 

som følge av et ukontrollert 

utslipp av farlig avfall. 

I Møllendal er det 

potensiale for forurensete 

grunnforhold grunnet tidl. 

virksomhet. 

I Store Lungegårdsvannet er 

det kjente forekomster av 

sterkt forurensede masser. 

Mindemyren består av ulike 

fyllmasser som i 

kombinasjon med en lang 

historie med 

næringsvirksomhet gjør at 

grunnen er registrert som 

forurenset. 

Rundt bensinstasjonene 

ved Oasen er det sannsynlig 

at kjemikalier og annet fra 

driften har lekket ned i 

grunnen. 

Spelhaugen består delvis av 

gamle fyllmasser og rester 

fra avfallsdeponering.  Her 

er det potensiale for sterkt 

forurensede masser av 

usikkert 

omfang/utstrekning. 

Slik de forurensede 

sedimentene i Store 

Lungegårdsvann ligger i dag, 

med de påviste 

konsentrasjoner opptil 

Miljødirektoratets 

tilstandsklasse 5 (sterkt 

forurenset), er det knyttet 

risiko for human helse og 

økologi til sedimentene. Det 

foregår spredning til miljøet av 

både uorganiske og organiske 

miljøgifter i Store 

Lungegårdsvannet 

For godsterminalen er det i 

hovedsak fare for akutt 

forurensning ved uønsket 

hendelse med utslipp. I 

Møllendal, ved 

bensinstasjonene langs traséen 

er det risiko for forusenset 

grunn som ved graving kan 

spredes utover og avrenning 

kan føre forurensing til sårbare 

områder. 

Avrenning fra tunnelvann til 

omgivelsene kan være 

forurenset. 

S5 

 

Liv 

Helse 

K2 

 Fare for akutt forurensing 

fra godsterminalen er en 

risiko som ikke kan 

håndteres innenfor 

planarbeidet for Bybanen 

BT4. 

Før igangsetting av 

gravearbeid i nærheten av 

eller over områder som 

har fare for forurenset 

grunn langs hele traséen 

må faren kartlegges og 

tiltak avklares. 

Det vil bli utarbeidet 

tiltaksplaner for 

forurenset grunn i 

prosjekteringen. 

I driftsfasen forutsettes 

det at potensialet for 

spredning av forurensede 

masser er minimert. 

Va-rammeplan omhandler 

forsvarlig håndtering og 

evt. rensing av overvann 

og tunnelvann. 

LH (S5, K2) 

S5 Økono

mi K1 

 Ø (S5, K1) 

S5 Miljø 

K3 

 M (S5, K1) 
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8 Potensiale for forurensning 

Nr. Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K Risiko Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

8.2 Det er kilder til 

støybelastning i 

området. 

X Jernbanen, 

godsterminalen, 

Haukelandsveien 

Støy i 

anleggsperioden

. 

X Støy i 

anleggsperi

oden. 

Spesielt for 

boligene 

ved 

tunnelpåhu

gget og for 

virksomhet

ene i 

nærheten 

av planlagt 

anleggsomr

åde like 

nord for 

Tine. 

X Fjøsangerveien, 

Hjalmar Brantings 

vei, Folke 

Bernadottes vei. 

Støy i 

anleggsperioden- 

spesielt for boligene 

ved 

tunnelpåhuggene. 

 

A D 

Jernbanen og 

omlastningsområdene 

genererer mye støy. Det er 

også en del støy fra 

aktivitetene på 

Godsterminalen. 

Høytrafikkerte veier som 

Haukelandsveien, 

Fjøsangerveien, Hjalmar 

Brantings vei og Folke 

Bernadottes vei genererer 

trafikkstøy. 

Bygging av Bybanen BT4 

bringer ny/supplerende 

støykilde inn i disse 

områdene. 

I anleggsfasen vil det bli en 

hel del støy. Spesielt i 

tilknytting til 

tunnelpåhuggene og 

knuseverk i Spelhaugen og 

på Mindemyren. 

Personer som over lang tid blir 

utsatt for støy kan få nedsatt 

levealder og nedsatt 

livskvalitet. 

S5 Liv 

Helse 

K3 

 I forbindelse med 

planarbeidet og 

prosjekteringen av banen 

skal det gjøres egne 

fagutredninger med 

støyvurderinger og evt. 

tiltak som støyskjerming 

og annet skal avklares. 

 

Retningslinjer for 

begrensning av støy fra 

anleggsvirksomhet (T-

1442) skal legges til grunn 

for arbeidet, men 

støyende aktivitet utover 

dens grenselinjer kan 

forekomme. 

LH (S5, K1) 

Økono

mi  K1 

 Ø (S5, K1) 

Miljø 

K1 

 M (S5, K1) 
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9 Ulovlige handlinger 

Nr. Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K Risiko Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

9.1 Planlagte tiltak er i 

seg selv et 

sabotasje-/ 

terrormål. 

 

X 

Hele traséen og 

spesielt 

knutepunktene 

og 

holdeplassene. 

Holdeplass 

under bakken 

ved Haukeland 

sykehus vil ha en 

særstilling. 

 

X 

Hele 

traséen og 

spesielt 

holde-

plassene 

 

X 

Hele traséen og 

spesielt 

holdeplassene. 

 

A D 

Kollektivtransport samler 

store folkemengder og er 

lett tilgjengelig. 

Høytrafikkert 

kollektivtransport er på 

generelt grunnlag blitt mer 

utsatte terrormål i Europa 

den siste tiden. 

Sannsynligheten for at 

Bybanen blir rammet er 

ikke prognoserbar eller 

målbar og det er umulig å si 

noe konkret om hvordan 

sannsynligheten for et evt. 

angrep vil bli i fremtiden for 

Bybanen i Bergen. 

 

Et terroranslag mot Bybanen 

kan bli svært alvorlig. Det kan 

ramme mange uskyldige 

mennesker samtidig, gi stort 

skadeomfang og føre til 

langvarig driftsstopp for de 

rammede delene av banen. 

Et terroranslag mot Bybanen 

eller anlegget vil uten tvil 

skape umiddelbar frykt rundt 

bruken av kollektivtransport og 

lamme trafikkflyten og 

trafikkmønsteret i byen i 

lengre tid. 

Det er først og fremst liv og 

helse  og økonomiske verdier 

som kan bli skadelidende av et 

terroranslag mot Bybanen. 

Uønskede utslipp til miljø ved 

slik uønsket hendelse vil 

avhenge av typen anslag – 

hvilke stoffer som blir evt. blir 

tatt i bruk. 

 

S5 Liv 

Helse 

K5 

 Tiltak for å begrense 

sannsynligheten av et 

terroranslag krever 

inngående analyser 

(sikkerhetsanalyser). 

Vanlig beredskap for å 

håndtere ulykker er 

tilstrekkelige tiltak. 

Beredskapen må være 

sammenfallende med 

behovet for beredskap i 

annen sammenheng i 

prosjektet – 

brannberedskap, 

ulykkessituasjoner. 

 

LH (S5, K5) 

Økono

mi K4 

 Ø (S5, K4) 

Miljø 

K2 

 M (S5, K2) 
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Pun

kt 

ID 

Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K  

 

Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

9.2 Det finnes 

potensielle 

sabotasje-/- 

terrormål i 

nærheten. 

 

X 

Godsterminalen 

på 

Nygårdstangen, 

store offentlige 

institusjoner 

generelt langs 

traséen. 

Haukeland 

sykehus 

   

X 

Trafo ved 

tunnelpåhugg 

Lyshovden på 

vestsiden av 

Løvstakken. 

Oasen kjøpesenter 

 

A D 

Spesielt Godsterminalen er 

et potensielt terrormål 

langs bybanetraseen. I 

tillegg kan offentlige 

kontorer erfaringsmessig bli 

rammet. 

Haukeland sykehus kan 

også bli rammet av terror 

eller sabotasje. 

Bortfall av trafo i 

Fyllingsdalen kan lamme 

store deler av Bergen og 

kan således være et 

sabotasjemål. 

Oasen kjøpesenter samler 

mange mennesker og kan 

være et mål for terror. 

Et terroranslag mot mål i 

nærheten av Bybanen kan bli 

vel så alvorlig som et anslag 

mot selve banen. Grunnet 

sikkerhetsrisiko ved en uønsket 

hendelse vil banen kunne bli 

lammet/ midlertidig stengt. 

Anslag mot terrormål tett på 

traséen kan også føre til fysiske 

skader på kjøreledning, 

vognene, sporet og annet. 

S5 Liv 

Helse 

K5 

 Tiltak for å begrense 

sannsynligheten av et 

terroranslag krever 

inngående analyser 

(sikkerhetsanalyser). Den 

typen analyser er ikke en 

del av denne ROS-

analysen og videre tiltak 

eller vurderinger blir ikke 

gjort her. Bør gjøres 

vurderinger rundt omfang 

av overvåkning. 

LH (S5, K5) 

Økono

mi K4 

 Ø (S5, K4) 

Miljø 

K2 

 M (S5, K2) 
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9 Ulovlige handlinger  

Nr. Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfase 

(A) eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K Risiko Anbefalte avbøtende tiltak Risiko 

etter    

tiltak 

 

 

9.3 Det er potensiale 

for kriminalitet, 

f.eks. sabotasje eller 

hærverk i 

planområdet. 

 

X 

Hele traséen og 

spesielt 

knutepunktene 

og 

holdeplassene 

samt gang og 

sykkelvei 

gjennom 

Kronstad 

tunnelen. 

 

X 

Hele 

traséen og 

spesielt 

knute-

punktene 

og holde-

plassene. 

 

X 

Hele traséen og 

spesielt 

holdeplassene. Gang 

og sykkeltunnel 

gjennom løvstakken 

 

A D 

Kriminalitet eller hærverk på 

det planlagt nye anlegget, 

sidearealene og på 

Bybanens vogner kan 

erfaringsmessig forekomme. 

 

Tagging, fysisk sabotasje av 

linje, knusing av ruter på 

vogner, brann og hærverk på 

bygninger tilknyttet drift av 

banen. Erfaringsmessig fra 

tidligere byggetrinn har også 

kriminalitet pågått inne i 

vognene under reisen. 

Glasskår, metall, lekkasjer fra 

evt. sabotert hydraulikk og 

annet kan utgjøre utslipp til 

tilliggende miljø. 

S5 Liv 

Helse 

K3 

 Bybanens vogner vil stå på 

inngjerdet området når de 

ikke er i drift og området 

vil bare være tilgjengelig 

for godkjent personell. 

God belysning og 

avdemping av skjulte 

kroker kan redusere 

mulighetene for å gjøre 

kriminelle handlinger mot 

Bybanen og traséen. Like 

fullt vil det ikke være mulig 

å planlegge seg bort i fra 

den risikoen ved evt. 

kriminalitet, sabotasje og 

hærverk så lenge Bybanen 

går i dagen (åpent system) 

og som et allment 

tilgjengelig kollektivtilbud. 

Sykkeltunellen gjennom 

Løvstakktunnelen og 

kronstadtunnelen skal 

utstyres med god mobil- 

og internettdekning, og 

utformes attraktivt med 

kunstneriske element, 

eller lignende. 

Trusslene er vanskelig å 

fjerne, mens verdiene og 

sårbarhetene kan en 

redusere. Videre faser må 

iverksette avbøtende tiltak 

som reduserer verdiene 

og sårbarhetene. Se ut 

fyllende  tekst i 

hovedrapport. 

LH (S5, K3) 

Økono

mi K2 

 Ø (S5, K2) 

Miljø 

K1 

 M (S5, K1) 
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10 Sårbare naturområder og kulturmiljø (for undertemaene her er det kun vurdert risikobilde for Miljø - M) 

Nr. Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K Risiko Anbefalte avbøtende tiltak Risio 

etter    

tiltak 

10.1 Fare for eller skade 

på fauna/fisk 

 

X 

Møllendal/Fløen 

og Store 

Lungegårdsvann 

er viktige for 

fuglelivet. 

 

X 

Solheims-

vannet, 

flere 

registrerte 

rødlistearte

r 

 Løvåsbekken er 

tilknyttet vassdrag 

med registrerte 

rødlistede fuglearter. 

 

A 

Utfylling av Store 

Lungegårdsvannet og 

anleggsarbeid i 

Møllendal/Fløen kan ha 

negativ påvirkning for 

fuglelivet og 

flaggermusbestanden i 

området. Det er registrert 

en rekke rødslistede 

fuglearter i tilknytting til 

Store Lungegårdsvannet. I 

tillegg er det registrert 

rødlistede fugler i 

vassdragene i nærheten av 

Solheimsvannet, 

Skjenhaugane og 

Spelhaugen 

Fuglelivet i området vil bli 

negativt påvirket av 

anleggsarbeidet og kan komme 

til å bli midlertidig redusert. 

S5 Miljø 

K2 

 Fuglelivet vil bli midlertidig 

påvirket, men vil 

erfaringsmessig vokse frem 

igjen når anleggsarbeidet er 

ferdigstilt. Driftsfasen vil 

sannsynligvis ikke ha 

vesentlig negativ effekt for 

flora eller fugleliv. 

M (S5, 

K2) 
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Pun

kt 

ID 

Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K  

 

Anbefalte avbøtende tiltak Risiko 

etter    

tiltak 

10.2 Fare for eller skade 

på flora 

 

X 

Sandfaks ved 

Store 

Lungegårdsvann, 

Natur typer i 

Store 

Lungegårdsvann. 

Alrekstadeiken 

 

 Ikke 

registrert 

spesifikke 

arter 

   

A 

Lungegårdsparken vil bli 

fjernet i anleggsfasen. 

Alrekstadeiken ligger i 

nærheten av tunnelpåhugg i 

Møllendal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som følge av at parken ved 

Store Lungegårdsvannet blir 

fjernet i anleggsfasen vil 

fuglelivet bli negativt påvirket. 

Flora blir permanent eller 

midlertidig fjernet. 

Anleggsarbeider i nærheten av 

Alrekstadeiken kan føre til at 

eiken ikke overlever. 

 

S5 Miljø 

K3 

 Det er overveiende 

sannsynlig at den aktuelle 

forekomsten av sandfaks er 

en «ballastplante» som er 

kommet med tilførte 

masser ved utfylling i 

forbindelse med anlegging 

av parken langs Store 

Lungegårdsvannet. Dette 

reduserer verdien til denne 

rødlistearten. Ettersom den 

ettårige frø-planten i tillegg 

ikke er verifisert siden 

registreringen i 1999 og 

sprer seg uregelmessig, er 

det vurdert som lite 

hensiktsmessig å ta vare på 

planten og sette den tilbake 

etter anleggsfasen. 

Det er laget tiltaksplan og 

landskapsplan i forbindelse 

med utfylling. Aktuelle 

avbøtende tiltak for 

Alrekstadeiken må avklares 

med fagkyndig, dersom 

tiltaket kommer til fare for 

eiken. 

 

 

 

 

 

M (S5, 

K2) 
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10 Sårbare naturområder og kulturmiljø (for undertemaene her er det kun vurdert risikobilde for Miljø - M) 

Nr. Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfase 

(A) eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K Risiko Anbefalte avbøtende tiltak Risiko 

 etter    

tiltak 

 10.3 Fare for eller skade 

på 

vassdragsområder 

eller sjø 

 

X 

Store 

Lungegårds- 

vannet 

 

 

 

X 

Solheims-

vatnet og 

tilliggende 

vanntilførse

l. Lav 

grunnvann-

stand 

Mindemyre

n. 

 

X 

Lauvåsbekken, 

kobling mellom 

Sælenvannet og 

Lauvåstjørna 

 

A 

Utfylling av Store 

Lungegårdsvannet 

Nærføring til 

Solheimsvannet. 

Cut-and-cover mellom 

Skjenhaugane 

Utfyllingsarbeidene vil ha 

negative effekter på lokalt 

biologisk mangfold i Store 

Lungegårdsvannet en periode 

etter gjennomføring. 

Arbeid med kanalen fra 

Solheimsvannet kan skade 

vassdraget midlertidig. 

Etablering av cut-and-

coverløsning mellom 

Skjenhaugane kan medføre 

forurensing av bekken og 

forverre miljøtilstanden 

nedstrøms mot Sælenvannet. 

 

S5 Miljø 

K3 

 Det bør tas særlig hensyn til 

partikkelspredning 

(siltgardin el. tilsvarende) 

under anleggsarbeidene i 

Store Lungegårdsvann, og 

gjennomføring av 

tiltaksplan, evt. 

innsjødesignplan. 

Kontroll av avrenning i 

anleggsfasen slik at 

sedimenter fra 

anleggsarbeidet ikke 

påvirker grunnvann eller 

renner ut i Solheimsvannet 

eller Lauvåsbekken. Dette 

vil redusere faren for skade 

eller uønsket påvirkning i 

vassdraget nedstrøms. 

M 

(S5,K1) 
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10 Sårbare naturområder og kulturmiljø (for undertemaene her er det kun vurdert risikobilde for Miljø - M) 

Nr. Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfase 

(A) eller 

driftsfase (D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K Risiko Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

 etter 

 tiltak 

 10.4 Fare for eller 

skade på 

automatisk 

fredete 

kulturminner 

X Gravhaug 

Fløen, 

Skipsvrak i 

Store 

Lungegårds-

vannet 

Potensiale for 

funn av til nå 

ikke kjente 

kulturminner i 

Fløen og ved 

Draugen 

     

A 

Gravhaug ved borettslag i 

Fløen blir ikke direkte berørt 

av tunnelpåhugg, men 

rystelser kan påvirke 

gravhaugen. 

Utfylling i Store 

Lungegårdsvannet kan 

påvirke det automatiske 

fredede skipsvraket. 

 

 

 

 

 

 

 

Gravhaugen kan få skader 

som følge av rystelser i 

anleggsfasen. 

Potensiale for funn i Fløen/ 

Møllendal og Draugen – 

ventes krav om §9 

undersøkelser i dette 

området. Dette må avklares 

før risikobildet for 

kulturminner fastsettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S5 Miljø 

K2 

 Grunnforhold rundt 

gravhaugen må 

undersøkes og tiltak 

avklares før 

igangsetting. 

Utfylling i Store 

Lunegårdsvannet bør 

planlegges slik at det 

automatisk fredede 

skipsvraket ikke blir 

skadet. 

Krav om §9 

undersøkelser etter 

KML vil disse måtte 

utføres før bygging av 

bybaneanlegget. 

 

 

 

 

 

 

 

M (S5, 

K2) 
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10 Sårbare naturområder og kulturmiljø (for undertemaene her er det kun vurdert risikobilde for Miljø - M) 

Nr. Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfase 

(A) eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K Risiko Anbefalte avbøtende tiltak Risiko 

etter    

tiltak 

 10.5 Fare for eller skade 

på nyere tids 

kulturminner 

X Eldre bebyggelse 

og vegfar i 

Fløen/Møllendal

/Haukeland/Ulri

ksdalen/Kronsta

d-områdene, 

samt 

Kronstadsporet. 

Møllendal 

kirkegård 

Kjente skipsvrak 

i Store 

Lungegårdsvann

et 

 

X Bygg med 

antikvarisk 

verdi ved 

rundkjøring, 

Minde alle. 

X Bolighus ved 

tunnelpåhugg 

Mindemyren sør. 

Ungdomshuset i 

Fyllingsdalen 

(Ørnahaugen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A D 

Traséen vil gå i områder 

med stort innslag av 

kulturminner. I 

anleggsfasen kan 

nærgående anleggsarbeider 

ha negativ effekt. Bygg på 

Mindemyren må rives. 

Ved tunnelpåhugget sør på 

Mindemyren vil to bolighus 

med antikvarisk verdi bli 

revet. 

Eldre bygg tilknyttet 

parsellhagen må rives, men 

forutsettes gjenoppført 

etter anleggsarbeidet er 

ferdig. 

I Fyllingsdalen er deler av 

eiendommen for 

ungdomshuset ved 

Ørnahaugen utsatt, da det 

ligger i nærheten av 

tunnelpåhugget. Det vil ved 

bygging av portalen bli en 

ny skjæring mot 

eiendommen. 

 

 

 

 

Rystelser og vibrasjoner kan 

forringe byggkvaliteten til de 

eldre byggene. 

Rivning av bygninger med 

antikvarisk verdi, men uten 

særegne kvaliteter. 

 

 

S5 Miljø 

K2 

 Det bør gjøres 

tilstandsvurdering av 

eldre bebyggelse som bli 

liggende i nærhet til 

anleggsområdene. 

Omfanget av 

tilstandsvurdering 

avklares i 

prosjekteringsfasen. 

Eldre bygg i parsellhagen i 

Fløen skal rives og bygges 

opp igjen når 

anleggsarbeidet er 

ferdigstilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M (S5, 

K2) 
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10 Sårbare naturområder og kulturmiljø (for undertemaene her er det kun vurdert risikobilde for Miljø - M) 

Nr. Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfase 

(A) eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K Risiko Anbefalte avbøtende tiltak Risiko 

Etter 

tiltak 

 10.5 

alt 

Fare for eller skade 

på nyere tids 

kulturminner 

X Eldre bebyggelse 

og vegfar i 

Fløen/Møllendal

/Haukeland/Ulri

ksdal/Kronstad-

områdene, samt 

Kronstadsporet. 

Møllendal 

kirkegård 

Kjente skipsvrak 

i Store 

Lungegårdsvann

et 

 

    A - D Ved tunnelpåhugget ved 

Fløen må Fløenbakken 17, 

Årstadgeilen 1 og 3 mest 

sannsynlig rives. 

 

Rystelser og vibrasjoner kan 

forringe byggkvaliteten til de 

eldre byggene. 

Rivning av bygninger med 

antikvarisk verdi, men uten 

særegne kvaliteter. 

Fløenbakken 17, Årstadgeilen 1 

og 3 krysses ut i plankartet. 

Det er mulig at bygningen kan 

stå gjennom anleggsfasen, 

men vil uansett måtte 

fraflyttes i anleggsperioden. 

Det er også store usikkerheter 

knyttet til skader som kan 

oppstå under 

anleggsarbeidene. Dersom 

bygningene må rives vil dette 

redusere opplevelsesverdien 

og autentisiteten til bygningen 

og til kulturmiljøet 

Fløenbakken og Årstadgeilen. 

S5 Miljø 

K2 

 Det bør gjøres 

tilstandsvurdering av 

eldre bebyggelse som blir 

liggende i nærhet til 

anleggsområdene. 

Omfanget av 

tilstandsvurdering 

avklares i 

prosjekteringsfasen. 

 

Det bør vurderes om 

byggene må rives, og 

dersom de må rives kan 

det vurderes om de kan 

demonteres og settes opp 

igjen. 

M (S5, 

K2) 
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10 Sårbare naturområder og kulturmiljø (for undertemaene her er det kun vurdert risikobilde for Miljø - M) 

Nr. Hendelse DS1 Sted DS2 Sted DS3 Sted Anleggsfa

se (A) 

eller 

driftsfase 

(D) 

Beskrivelse, mulige 

årsaksforhold 

Beskrivelse av konsekvenser S K Risiko Anbefalte avbøtende 

tiltak 

Risiko 

etter    

tiltak 

 

10.6 Fare for eller 

skade på parker 

eller 

friluftsområder 

X Parken ved 

Store 

Lungegårdsvann

et 

 

 Ikke påvist 

fare 

X Tursti langs 

Lauvåsbekken 

Tursti i Kanadaskogen 

ved tunnelpåhugg 

Langaheia 

 

A D 

Parken langs Store 

Lungegårdsvannet blir 

fjernet i anleggsfasen og 

reetablert på ny fylling ut i 

Store Lungegårdsvannet. 

Tunnelinnslag Langaheia 

kommer i konflikt med 

registrert tursti. 

 

 

 

I anleggsfasen vil parken langs 

Store Lungegårdsvannet bli 

fjernet, men gang- og 

sykkelveien skal opprettholdes 

gjennom hele perioden. 

Turstien må legges om - 

midlertidig eller evt. også 

permanent. 

S5 Miljø 

K3 

 Gang- og sykkelveien 

langs Store 

lungegårdsvannet vil bli 

opprettholdt i hele 

anleggsperioden. 

Parken mot Store 

Lungegårdsvann skal 

reetableres og utvides 

på ny fylling. 

Turstien ved 

Spelhaugen vil få ny 

tilkomst. I anleggsfasen 

skal det til enhver tid 

være tilkomst til den 

bevarte delen av stien. 

Trapp ved planlagt 

nyetablert torg rundt 

holdeplass i Spelhaugen 

er en mulighet. 

Planlagt utbygging (cut-

and-cover) i 

Skjenhaugane vil gi 

midlertidig begrenset 

stenging i anleggsfasen, 

men det tilstrebes 

bedret tilgjengelighet til 

parkområdet langs 

Lauvåsbekken ved 

ferdigstilling. 

M (S5, 

K2) 

 

 


