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Nettverk maritim historie 
Museumssamarbeid med lokale aktørar – prosjekt i Sunnhordland 2017-18 

 

Sunnhordland museum er offentleg ansvarsmuseum i sunnhordlandsregionen. For å sikra best mogleg 

forvalting, forsking og formidling av regionhistoria er museet avhengig av godt samarbeid med 

eksterne. Særleg gjeld dette lokale aktørar som arbeider med historisk samlings- og formidlingsarbeid.  

 

Sunnhordland museum har få tilsette (åtte stillingar) som skal dekka åtte kommunar. Dei fleste har 

arbeidsstad på Stord. Men museumsaktivitetane skal spegla heile Sunnhordland. Då er det nødvendig 

med gode samarbeidsordningar med aktørar i alle kommunane. 

 

I Regional plan for museum 2011-2015 er Sunnhordland museum tildelt ansvaret for mellom anna 

dokumentasjon og formidling av maritim industrihistorie. Her har museet utvikla både strategi og 

planar (sjå vedlegg), men det har vore ulike meiningar kring korleis det bør løysast i regionen. 

Sunnhordland museum ønsker å tydeleggjera roller og bidra til å løysa slike samarbeidsutfordringar. 

Dette prosjektet vil vera ein viktig del av det vidare arbeidet med den industrihistoriske satsinga. 

 

Om prosjektet 

Erfaringar frå satsinga på den maritime industrihistoria har vist at det trengst oppdaterte og ryddige 

samarbeidsformer. I dette prosjektet skal me kartlegga aktørar som på ulikt vis arbeider med maritim 

historie i Sunnhordland. Me vil få fram behova deira, etablera nettverk og dela prosjektresultata med 

museums-Noreg. Målet er å utvikla ordningar og tenester som òg kan brukast i samarbeid med andre 

aktørar. 

 

Prosjektleveranse 1: Oversikt over aktørar 

Kartlegginga me vil gjennomføra er ikkje gjort før. Her vil me finna fram til både aktørar og behova 

deira. Basert på dette vil me utvikla ei god, offentleg teneste integrert i museets nettsider. Målet er ei 

best mogleg oversikt der aktørar som arbeider med det same i ulike kommunar enklare skal kunna 

finna kvarandre. Det vil òg synleggjera den store innsatsen mange friviljuge og private aktørar gjer i 

Sunnhordland, og den breie dokumentasjons- og formidlingsverksemda som blir gjort i ulike 

samlingar. Basert på erfaringane me gjer oss vil me vurdera å vidareutvikla denne tenesta til å gjelda 

alle aktørar som held på med historiske aktivitetar i regionen. 

 

Prosjektleveranse 2: Nettverk maritim historie 

Me vil etablera eit nettverk for aktørar innanfor maritimt samlings- og formidlingsarbeid, gjennomføra 

fellesaktivitetar og tilby ryddige avtalar for samarbeid med regionmuseet. Målet er å få på plass faste, 

felles arenaer for bistand, opplæring og erfaringsdeling innan tema som: 

 Gjenstandsbevaring og samlingsforvalting 

 Støtteordningar 

 Venelagsorganisering 

 Formidling og arrangørkompetanse 

Dette er tema me veit er etterspurde, og slike arrangement vil styrka regionmuseets koordinerande 

rådgivingsrolle som profesjonelt ansvarsmuseum. Ordningane som kjem på plass skal me bruka vidare 

i andre samarbeidsrelasjonar museet har, både i regionen og elles i landet. Me skal dela 

prosjektresultata med museums-Noreg. 

 

Prosjektleveranse 3: Maritimt kompetanseløft på regionmuseet 

Sunnhordland museum er ein liten organisasjon med utfordrande økonomi, og det er nødvendig at det 

blir løyvd midlar til å styrka kompetansen når det gjeld industridokumentasjon og -formidling. Dette 

vil vera viktige arbeidsmiljøtiltak internt, og skal bidra til å styrka omdømmet som profesjonelt 

ansvarsmuseum i regionen.  

 

 

http://www.sunnhordland.museum.no/


 

2 
 

Tidsplan 1. november 2017-30. september 2018 

 
Aktivitetar og milepælar Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep 

Prosjektoppstart og erfaringsinnhenting                       

Arbeidsmiljøtiltak og internt seminar            

PR og annonsering                       

Kartlegging                       

Etablering av maritimt nettverk                       

Seminar/arrangement i fleire kommunar                       

Utvikling nettsider og lansering                       

Årskonferanse for lokale aktørar                       

Samarbeidsavtalar og brukarråd                       

Evaluering/sluttrapport med rekneskap                     Okt  

 

Utviklingsprosjektet skal resultera i gode oversikter, nettverk og arrangement som blir del av drifta 

ved Sunnhordland museum i etterkant av prosjektperioden. Det er også eit ønske å få på plass eit 

brukarråd for regionmuseet, med brei samansetjing frå aktørar frå alle dei åtte 

sunnhordlandskommunane.  

 

Prosjektorganisasjon 

 Styringsgruppe: Styre ved Sunnhordland museum 

 Prosjekteigar: direktør Sunnhordland museum 

 Prosjektleiar og nettverkskoordinator: rådgivar Sunnhordland museum 

 Nettverk/prosjektgruppe: representantar frå samlingar, lag og organisasjonar i regionen 

 Utvikling av nett-teneste og integrering i nettsider: ekstern leverandør 

 

Budsjett 

 
Inntekter Sum 

Hordaland fylkeskommune 380 000 

Sunnhordland museum 75 000 

Samla 455 000 

 
Utgifter Sum 

Prosjektleiing 200 000 

Arbeidsmiljøtiltak og kompetanseløft 45 000 

PR og annonsering 25 000 

Reiser og opphald 35 000 

Arrangement (nettverk, seminar og brukarråd) 80 000 

Prosjektadministrasjon 10 000 

Utvikling nettsider: Integrering av oversikt og kalender 50 000 

Uføresette kostnader 10 000 

Samla 455 000 

 

Vedlegg 

Sunnhordland maritime industrihistorie – strategi 2016 

http://www.sunnhordland.museum.no/

