
Tilskot til mindre fysiske tiltak i kommunane   

RAPPORTERINGSSKJEMA 2017 
 
Sluttrapporten skal sendast til:  
 
Elektronisk adresse: hfk@hfk.no  
Søknad merkast med: ”Tilskot til mindre fysiske trafikksikringstiltak i kommunane – søknad om tilskot (FTU) – ref. 2014/14645” 
 
(Alle punkta skal fyllast ut. Eitt skjema per tiltak). 
 
Namn på tiltak 

Os barneskule 
 

Søkjar (kommune) 
Namn: Os kommune 
Adresse: Pb 84 
Postnr./stad: 5202 Os 
Org.nr.:  
Kontonr.: 3201 48 86388 Prosjektnr.:  Ressursnr.:700 
Administrativ kontaktperson hjå søkjar 
Navn:        Agnete Haugland                                                                                                                                                   Telefon:   
E-post:                                                                                                                                                           agha@os-ho.kommune.no                                                                                                                               Mobil:95231442 

 
Tidsråme for tiltaket 
Oppstartsdat
o: 

01.06.2017 

Ferdigstilt: 01.09.2017 
 

Totaltkostnad  
Tildelt tilskotssum:  70.000,- 
Totalkostnad (eks mva): 100.000,- 

mailto:hfk@hfk.no


Eigenandel (eks mva): 30.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skildring av tiltaket som er gjennomført 
I skildringa av tiltaket som er gjennomført, skal følgjande takast med: 
- Kort omtale av før-situasjonen og måla for prosjektet. Legg gjerne ved illustrasjonar og bilete. 
- Kva er forventa effekt?  
- Var tiltaket retta mot ei spesiell gruppe, i så fall kven? 
- Det kan være avvik mellom det som opphavleg var planlagt, og det som vart gjennomført. Kva har skjedd, og kvifor?  
 
Bilete eller illustrasjonar skal leggjast ved for å vise før- og ettersituasjonen.  

 
 
Det er etablert ny av og påstigningslomme med forau opp til skuleplassen. 
Det er og bytta til LED lys ved nokre av fotgjengerfelta.  
 
Ein håper å unngå trafikkfarlege sitasjonar med bilar som passerar, då det no er betre plass til å sleppa av borna. 
 
Det var planlagt å laga ein einveiskøyring mellom to bygg, men diverre kom ein ikke i havn med løyve frå grunneigar. 







 




