RAPPORT - TURSKILTPROSJEKTET - 2017

Foretaksnavn: Radgy kommune

Navn: Bente Kopperdal Hervik

Adresse: Radgyvegen 1690

Postnr.: 5936 Manger

Telefon: 56349012

Mobiltelefon: 99245469

E-post: bente.hervik@radoy.kommune.no

Mottaker: Hordaland fylkeskommune
Saksnr.: 2017/736

STATUSRAPPORT REFERANSENR.: 18R86BC8

Storheisto-Gronfjellet-Peparen

Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - arstall: 2017
Tilsagn gitt av fylkeskommunen til dette prosjektet (totalt belep) NOK: 27 000
Mottatt forskudd fra fylkeskommunen NOK: 0

Kommune(r) der prosjektet gjennomferes: Raday

Prosjektet skal vaere meldt inn til kommunen(e) for oppstart
Dato for innmelding til kommunen(e): 01.02.2017
Kontaktperson i kommunen(e): Bente Kopperdal Hervik

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet
Hovedsgker: Radey kommune
Samarbeidspartner(e): Vetas bygdelag

Navn pa kontaktperson i dette prosjektet: Olav Vetas
Telefon: 415 68 538
E-postadresse: olav.vetas@gmail.com

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsgker) deltok pa det obligatoriske Turskiltkurset arrangert av
fylkeskommunen

A)Navn: Bente Kopperdal Hervik

Telefon: 99245469

E-postadresse: bente.hervik@radoy.kommune.no

B)Navn:
Telefon:
E-postadresse:

Opplysninger om gjennomferte tiltak i dette prosjektet

Antall turruter som er planlagt merket, skiltet osv., jfr. seknad: 1
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Antall turruter som hittil er merket, skiltet osv.: 0

Antall km. turruter som er planlagt merket, skiltet osv., jfr ssknad: 5

Antall km. turruter som hittil er skiltet, merket osv: 0

Antall informasjonstavler (startpunkttavler og «her-er-du-na-tavler») som er planlagt montert, jfr.
soknad: 2

Antall hittil monterte informasjonstavler (startpunkttavler og «her-er-du-na-tavler»): 0
Leverander/produsent av informasjonstavler:

Antall turskilt som er planlagt satt opp, jfr. seknad: 35

Antall oppsatte turskilt hittil: 0

Leverander/produsent av turskilt:

Hvor mange turkort er planlagt utgitt og distribuert, jfr. soknad:

Hvor mange turkort er hittil produsert og distribuert:

Leverander/produsent av turkort:

Antall gjennomferte dugnadstimer hittil: 15

Antall grunneieravtaler som er inngatt: 20

Dersom kjent; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan
representere flere grunneiere):

Hvilke tiltak er gjennomfart eller planlagt gjennomfart for a gke kjennskap til og bruken av turruta
(turrutene), jfr seknad:

Utlegging pa ut.no, opning av turstiar, organiserte turar. Turen vil nokre ar vera med i det arlege
turopplegget "Pa tur i Raday".

Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomfaring av prosjektet? Beskriv med stikkord:

@vrige kommentarer:
Ikke utfylt

Vedlegg
Ingen vedlegg

Merknad:
Ingen merknad

[sign] Bente Kopperdal Hervik for Radey kommune

Levert 09.01.2018
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