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Oppmoding om Delutbetaling

Stad og dato: Odda 16.07.2018

Sakshandsamar Marta Rongved Dixon

Søkjar Avdeling for samfunnsutvikling i Odda kommune

Søknadsinformasjon

Søknadsnr 2017-0045 Tilsagnsnr Tilsegn-023-2017

Vår arkivsak 2017/2434 Gjeld til 15.01.2018

Prosjektnavn Prosjekt Totalpakke reiseliv

Oppmoding om Delutbetaling

Utbetalast no 240 000 Rest til utbetaling 725 900

Tidlegare utbetalt 0 Tilskotsbeløp 725 900

Beskriving Arbeid i prosjektet sålangt

Delutbetaling 240 000 Sluttutbetaling 0

Sum kostnader Godkjent: 2 135 000, Akkumulert: 814 219, Rest: 1 320 781

Navn Avdeling for samfunnsutvikling i Odda kommune

Kontonummer 3201.50.24584

Innsendt 17.01.2018

Rapport til Delutbetaling

Kva aktivitetar er utført så langt i prosjektet jf. tilsegnsbrevet?

Beskriv kort:

Se vedlagt handlingsplan.

Er det så langt noko avvik eller endringar av aktivitetane i prosjektet (legg ved ev. oppdatert 

aktivitetsplan, last opp som vedlegg i siste fane)

Beskriv kort:

Nei

Kva er status i høve dei godkjente måla for prosjektet (t.d verte måla nådd, vert det forseinking ev. 

anna avvik eller endringar)
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Beskriv kort:

Vi jobber oss videre i prosjektet og har satt møtedag i neste uke for å lage ny handlingsplan for 2018 

basert på prosjektbeskrivelsen og innspill fra næringen.

Milepæl: avtale inngått med Statkraft om Skjeggedalsvegen. Trolltunga AS oppretta.

Er det andre avvik i prosjektplanen? (beskriv kvifor, kva konsekvensar det får for prosjektet, 

eventuelle endringar i prosjektet)

Beskriv kort:

nei

Kva vil verte gjort for å rette opp i avviket?

Beskriv kort:

nei

Kva er status på førebels rekneskap i prosjektet (fyll også ut kostnadsrapport i neste fane)

Beskriv kort:

Vi jobber innenfor de rammene som er gitt.

Korleis er prosjektet så langt gjort kjend? (foredrag, media, artiklar, brosjyrar, rapportar m.m)

Beskriv kort:

Gjennom politiske møter i Odda kommune, opprettet bruker på sosialemedia, bransjetreff for 

reiselivsnæringen.

Kva viktige erfaringar har dykk så langt fått i prosjektet?

Beskriv kort:

Viktige erfaring er at det krever systematisk jobbing og god planlegging for å holde fremdrift.

Reiselivsnæringen melder tilbake at at bransjetreff er sterkt ønsket og viktig.

Gode tilbakemeldinger på strategien dette prosjektet har.

Andre kommentarar - last opp ev. vedlegg som utfyllar punktane over (siste fane)

Beskriv kort:

For 2018 har Odda kommune løyvd kr. 500.000 til prosjektet. 

Kommunestyre ønsker å styrke arbeidet.

Kostnadsrapportering

Tittel Ny kostnad Godkjent Akkumulert Rest
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Arbeid med investorer 40 000 0 40 000

Gjennomføring av tiltak jfr. plan 260 000 10 000 250 000

Kontor, PC, telefon 50 000 0 50 000

Nettside, salg og markedsføring 0 0 0

Prosjektledelse, koordinering 360 000 156 000 204 000

Prosjektmedarbeider 360 000 570 000 -210 000

Regnskap og rapportering 35 000 0 35 000

Reise 20 000 10 000 10 000

Strategiarbeid 250 000 0 250 000

Turistinformasjon 690 000 68 219 621 781

Utarbeide handlingsplan 70 000 0 70 000

SUM KOSTNADER 2 135 000 814 219 1 320 781


