Kvam Bompengeselskap AS
Oddvar Brakestad

Kvammapakken — Framskriving av kostnadsrammer og finansiering

Jf. Notat datert 13.03.2015 Hordaland fylkeskommune og mgtereferat Kvam Bompengeselskap AS —
styringsgruppa datert 24.03.2015.

Av notat og mgtereferat framgar:

Investering:

Til disposisjon fra 2015 — Fylkesmidlar —restramme: 58,6 mill. kr

Til disposisjon fra 2015 — bompengar 88,1 mill. kr
Investert i 2015 17,7 mill. kr
Investert i 2016 40,1 mill. kr
Til disposisjon i 2017 -bompengar 30,3 mill. kr (max investering 2017)

Finansiering:

Utestaande krav 31/12-16 estimert: 4,0 mill. kr
Bankinnskot 31/12-16 estimert: 14,0 mill. kr
Sum 18,0 mill. kr
Kortsiktig gjeld 31/12-16 estimert 1,0 mill. kr
Forskotsbetalt bompengar 31/12-16 estimert 12,0 mill. kr
Disponibelt: 6,0 mill. kr
Netto resultat 2017 estimert 25,0 mill. kr
Til finansiering av investering i 2017: 31,0 mill.kr (max finansiering 2017)

Langsiktig gjeld — nedbetaling:

Lan fra Klp Kreditt AS pr. 31/12-2016: 300,0 mill. kr
Arleg nedbetaling fra 1/1-2018 25,0 mill x 12 &r 300,0 mill. kr
Saldo 1an 31/12-2029 0,0 mill. kr

Som det framgar av oppstillinga, er estimert arleg netto overskot 25,0 mill. kr, nytta til nedbetaling
av lanet fra Klp Kreditt AS. Vi har ei laneramme pa 370,0 mill. kr, men det er forutsett ikkje a trekkja
meir pa lanet. Rentevilkar 1an Klp er NIBOR 3MND + 0,70%. Gjennomsnittleg rentesats 2016 er 1,72%.



Netto overskot 2016 ser ut til a verta mellom 24 og 25 mill. kr - dersom det ikkje kjem noko
uforutsett dei siste to manader. Pr. oktober 2016 har vi eit netto overskot pa 21,3 mill. kr. (om lag
som for heile 2015).

Total investering:

Investert pr 2016: 423,3 mill. kr
Investering 2017: 30,3 mill. kr
Samla investering: 453,6 mill. kr
Lan fra Klp Kreditt AS 300.0 mill. kr
Eigenfinansiering 153,6 mill. kr (2011-2017 =7 ar)
Sum finansiert: 453,6 mill. kr
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