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Resultatrapport 

 

 

Bygningsvernsenteret Voss/Hardanger (BVS) ble etablert i desember 2014 som en avdeling 

av Vestnorsk kulturakademi (VKA). Denne rapporten er et sammendrag av de resultater som 

har blitt oppnådd i løpet av prosjektperioden fra 2014 til 2017. Rapporten tar for seg 

bakgrunn og målsetting for BVS, organisatoriske og økonomiske rammer og de tre 

hovedaktiviteter, nemlig kompetanseheving, oppdragsrettet virksomhet og tiltaksarbeid. For 

nærmere informasjon henvises det til de mer utførlig årsmeldinger som er skrevet fra de 

overnevnte årene i prosjektperioden med tilhørende vedlegg.  

BAKGRUNN OG MÅLSETTING 

Forut for etableringen ble det brukt mye tid på planlegging og drøfting med 

hovedsamarbeidspartnerne: Hordaland fylkeskommune v/fylkeskonservatoren, 

Byggmesterforbundet region Vest og museene i området. I drøftingene ble nødvendigheten 

av å få et samlet grep om de utfordringer som er knyttet til fredede og verneverdige bygg i 

regionen og i Hordaland samlet understreket. De utgjør en viktig del av kulturarven. Forfaller 

eller rives de, mister kulturlandskapet sitt særpreg og den kulturelle identitet til 

lokalsamfunnet svekkes. Den overordnede målsetting for BVS ble formulert på denne 

bakgrunn: det gjelder å arbeide for istandsetting og bevaring av slike bygg på en måte som 

gjør at de kan fungere som identitetsmarkører. Målsettingen ble operasjonalisert gjennom 

de tre hovedaktiviteter som alt er omtalt. 

ORGANISATORISKE OG ØKONOMISKE RAMMER 

Rett etter etableringen ble det opprettet en styringsgruppe med ansvar for driften av BVS. 

Den består av representanter fra de tre hovedsamarbeidspartnerne, en representant fra UiB 

og to rådgivere. Det ble bestemt at BVS inntil videre skal være en avdeling av VKA med et 

eget budsjett, avdelings regnskap og at det skulle satses på en daglig leder på heltid. Det tok 

sin tid å finne en egnet daglig leder. Først i oktober 2015 kom Erik Aakre på plass som daglig 

leder for BVS. I mellomtiden fikk et team bestående av representanten fra 

fylkeskonservatoren og de to rådgiverne ansvaret for iverksettingen av de tre aktivitetene. 

Et fundert økonomisk grunnlag var både en betingelse for den faktiske etablering av BVS og 

for driften. Her trådde Hordaland fylkeskommune til gjennom KUP – programmet. Alt i 2014 

gikk programmet inn med en finansiering av driften for 2015. I løpet av 2015 ble det gitt 

videre bevilgninger for 2016 og 2017. BVS er også blitt støttet fra privat hold, noe som har 

sikret et bredt bevegelsesrom. Her nevner vi støtten fra Sparebanken Vest (som også bidro i 

planleggingsfasen), fra Byggmesterforbundet region Vest og fra Seimstiftelsen i Granvin. En 

stor takk til disse! I løpet av prosjektperioden har også inntektene fra oppdragsvirksomhet 

økt. Disse har utgjort en viktig del av basisfinansieringen av BVS. 
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KOMPETANSEHEVING 

En heving av restaureringskompetansen og en koordinering av eksisterende kompetanse er 

påkrevd for at BVS skal på forsvarlig måte og i pakt med det antikvariske regelverk kunne 

ivareta sin hovedoppgave: istandsetting og bevaring av fredede og verneverdige bygg. Alt før 

selve etableringen ble det gjennomført et fagopplegg som har gitt føringer for den videre 

kompetansesatsing.  

Fagopplegget hadde tittelen «Kompetanseheving i byggebransjen» og ble finansiert av RUP – 

programmet i Hordaland fylkeskommune. Det var basert på et samarbeid mellom 

Byggmesterforbundet Voss/Hardanger, Næringshagen på Voss og VKA som stilte med en 

variasjon av et videreutdanningsfag utarbeidet i samarbeid med UiB.  

Erfaringene fra dette fagopplegget la kortene for kompetansesatsingene i løpet av 

prosjektperioden. Følgende resultat har blitt oppnådd. 

Kurs: 

År 2015 

1) Ukeseminar i Registrering og høvelmaking avholdt på Bygningsvernsenteret i 

tilknytning til høvelsamlingen etter Sjur Nesheim. 

2) Kurs/seminar i Materialkunnskap avholdt på Bygningsvernsenteret og i skogen på 

Gjelland gard på Voss kommune 

3) Kurs/seminar i Bruk av eldre verktøy avholdt i september på Bygningsvernsenteret. 

4) Kurs/seminar i Blinking og uttak av rett virke avholdt i november i forbindelse med 

restaurering av Toskedals stova, Vaksdal kommune  

5) Restaurerings Kurs i Lafting avholdt i Rolvsvåg i Samnanger kommune i forbindelse 

med restaurering av krigsminnet Botnahytta  

6) Kurs i Grindbygging og verktøysliping for elever ved Voss videregående skole 

År 2016 

1) Kurs/seminar i Muring av steinkvelvbru avholdt på Nes i Kvam kommune. 

2) Kurs/seminar i Tilvirking og reising av Vossaløe avholdt på Hefte gard i Voss 

kommune.  

3) Kurs/seminar i Restaurering av Kvernhus avholdt i Granvin i Granvin Herad. 

4) Kurs/seminar i Neverlosting (minikurs) avholdt på Nakka i Evanger i Voss kommune. 

5) Kurs/seminar i Høvelmaking (Lag din egen høvel) på Bygningsvernsenteret. 

6) Kurs/seminar i Skifer 1 på helleberget Kyte i Voss kommune. 

7) Kurs/seminar i Sagstrekking på Bygningsvernsenteret. 

8) Kurs/seminar i Lafting av utløe og småhus for Studenter ved NTNU studie Bachelor i 

tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern. 

9) Kurs/seminar i Grindbygging mot oppdragsvirksomhet.      

10) Kurs i Grindbygging og verktøysliping for elever ved Voss videregående skole.                                              
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År 2017 

1) Kurs/seminar i Materialkunnskap 2 for snekkere i Bergen kommune. Avholdt på 

stiftelsen Bryggen i Bergen og på Solberg Sag på Osterøy. 

2) Kurs/seminar i Tjærebrenning avholdt på Rong fjellstove i Voss kommune. 

3) Kompetansehevende kurs for faglærte håndverkere i Lafting og restaurering av 

Toskedalstova i Vaksdal kommune. Gjennomført flere bolker i løpet av 2017. 

4) Kurs/seminar i Tilvirking og reising av Vossaløe for Studenter ved NTNU studie 

Bachelor i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern. 

Kompetanse. 

Skal en istandsetting og restaurering av vernede og fredede bygg settes i gang, trengs 

kompetanse knyttet til tradisjonelle håndverksteknikker og restaurering. I den 

kompetansestruktur som kjennetegner dagens fagarbeidere er slik kompetanse så godt som 

fraværende. Denne mangelen har BVS villet gjøre noe med. Kompetanseheving er følgelig 

satt på dagsordenen. 

I første omgang tok kompetansehevingen form av kursing. To typer kurs ble arrangert. Den 

første var konsentrert om fagemner som materialkunnskap, høvelmaking og bruk av eldre 

verktøy. Kursene var praktisk orientert og foregikk i hovedsak i verkstedene på Tvildemoen. 

Praksisen ble supplert av seminarbaserte opplegg. Den andre type kurs var koblet til oppdrag 

ved BVS. Deltakerne ble orientert om utfordringer knyttet til restaureringen og om de ulike 

operasjoner som skulle foretas. De var så med erfarene restaureringshåndverkere ved 

utføringen, også slik at de selv fikk ta et tak. Opplæringen fant sted underveis og diskusjoner 

kom av seg selv. Antallet deltakere måtte av naturlige grunner begrenses. 

Til sammen er det arrangert 21 kurs med i alt 215 deltakere. De som ønsket det, fikk et 

relativt utførlig kompetansebevis. 

Som påpekt av flere deltakere og av restaureringshåndverkerne er det noe utilfredstillende 

ved slike enkeltstående kompetansehevende kurs. En mer systematisk kompetanseheving 

ble etterlyst. Utfordringen er av BVS blitt møtt med et eget fagopplegg som så ble presentert 

for Fagskolen i Hordaland. Følgende skritt lå bak 

a)  De sentrale arbeidsoperasjoner i tradisjonshåndverket ble stilisert som kurs og 

satt opp i en logisk ordnet rekkefølge, fra de mest grunnleggende og til 

sammenføying og restaurering 

b) Det ble tilrettelagt en egen fagteori nær knyttet til enkeltkursenes 

arbeidsoperasjoner, ofte basert på lærebøker som ble brukt i fagopplæringen 

tidligere 

c) En håndverksteori ble utviklet som reflekterer det særegne ved håndverket som 

arbeidsform og som også tok høyde for det pedagogiske prinsipp om læring 

gjennom praksis og praksisbasert teori 
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d) Fagskolen i Hordaland har så i samarbeid med BVS videreutviklet fagopplegget til 

en studieplan. Den er i første omgang godkjent av styret for Fagskolen og skal 

sendes NOKUT for endelig godkjenning. Det dreier seg om et videreutdanningsfag 

som går over to år og gir 60 studiepoeng. Oppstart hvis mulig, blir høsten 2018. 

Det bør også nevnes at en slik satsing er i pakt med overordnede målsettinger i «Regional 

kulturplan for Hordaland 2015 -2025». 

 

 

 

OPPDRAGSVIRKSOMHETEN 

Fiksering på oppdragsvirksomhet som hovedaktivitet kjennetegner BVS i forhold til andre 

bygningsvernsentre, likeså det nære samarbeid med byggenæringen. Rett etter etableringen 

og med et jevnt tilsig gjennom hele prosjektperioden har BVS mottatt en rekke henvendelser 

om bygg som det burde og ønskes å få gjort noe med. Mange av disse har resultert i oppdrag 

som har restaureringskarakter og faller inn under den overordnede målsetting: istandsetting 

og bevaring av fredede og verneverdige bygg. Flere av oppdragene som BVS har vert og er 

engasjert i er startet opp, flere er gjennomført og en god del er prosjektert.  

 

På denne bakgrunn kan en oppdragsportefølje settes opp. Her begrenser det hele seg til en 

strukturert oversikt som skiller mellom bygg fra før 1800 (a), bygg fra 1800 – tallet og 

utover(b), verneverdige bygg fra krigsårene (c) og oppdrag som bygger nytt, men på 

gammelmåten (d). 

 

Et godt og fruktbart samarbeid har utvikler seg med staben hos Fylkeskonservatoren. Staben 

har hjulpet til ved kartlegging av oppdrag og passet på at regelverket for antikvarisk arbeid 

blir fulgt ved håndteringen av oppdrag. Etter hvert har BVS fått knyttet til seg en rekke 

restaureringskompetente håndverkere, samt byggmestre som er med på befaring og 

prosjektering og som eierne også kan rådføre seg med. Selve tilretteleggingen av 

oppdragene, blant annet knyttet til søknadsskriving og finansiering er det BVS som tar seg 

av. 

BVS har underveis oppsummert de erfaringer som er gjort i form av en prosedyre som kan 

bli konsultert når nye oppdrag settes på dagsordenen: 

a) Kontaktmøte med kommunen der oppdraget hører hjemme med drøftinger av 

oppdragets relevans i forhold til overordnede satsinger på kulturfeltet 
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b) Samordning med staben hos Fylkeskonservatoren og den ekspertise som finnes der i 

forhold til enkeltoppdrag  

c) Bearbeiding av oppdrag gjennom tilstandsbeskrivelser, prosjektering og prissetting i 

nær kontakt med eierne og drøftinger av hvilke restaureringskyndige fagarbeidere 

som bør engasjeres 

d) Organisering av kurs tilpasset hvert oppdrag hvor lokale håndverkere er spesielt 

velkomne 

e) Samlinger arrangert før igangsetting og etter sluttføring for folk fra kommunen, 

relevante organisasjoner som historie – og sogelag og interesserte for øvrig hvor det 

blir orientert om hva som foregår og gjøres 

f) Rapportering fra BVS sin side som samler og systematiserer erfaringene fra 

enkeltoppdrag til bruk ved videre satsinger 

 

 

Botnahytta i Samnanger Kommune 

Tømmerhytte bygget i 1942 som under krigen ble brukt som skjulested for 

motstandsbevegelse. Krigsminne. BVS har hat oppdrag med organisering, gjennomføring og 

rapportering av restaureringsprosjektet 

Toskedalstova i Vaksdal Kommune 

Toskedalstova er en åre/røykstove fra 1500-tallet. BVS har fått i oppdrag å bistå i prosessen 

med søknad skriving og organisering i restaureringsprosessen, for så å få tilbakeført stova til 

sin opprinnelige tilstand. Prosjektet er i full sving. 

 

 

 

Lydvoloftet på Voss 

Loftet er bygd rundt år 1300 og har et karakteristisk: lafteverk i begge etasjer. I samarbeid 

med Fortidsminneforeningen i Hordaland er det bestemt å sette i gang første del av et 

omfattende restaureringsarbeid. Søknad er sendt Riksantikvaren. Samarbeidet med 

Fortidsminneforeningen omfatter i tillegg Finnesloftet og Ullestadbua. BVS er i dialog med 

fortidsminneforeningen om en tilsynsavtale som går ut på å foreta befaringer og skrive årlige 

rapporter om restaurerings- og vedlikeholdsbehov. Samt være med å arrangere kurs i 

tjærebrenning og tjærebreeiing. Ullestadbua vil i løpet av 2018 bli tjærebredd med tjæren 

utvunnet på tjærebrenningskurset i 2017. 
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Rekvemylna på Voss 

En av de siste vassdrevne bygdemøller som har vært i drift fram til vår tid. Utstyret er godt 

bevart. BVS er kontaktet av den nye eieren med forespørsel om å bistå med planlegging og 

gjennomføring av restaureringsarbeidet. Kontakt er opprettet med fylkeskonservatoren som 

har sendt rapporter og annen informasjon. Riksantikvaren er alt koblet inn. Det er under 

planlegging et restaureringskurs/kompetansehevende kurs for faglærte håndverkere i løpet 

av 2018. De tas da sikte på å restaurere deler av mølleteknikken som objekt/tema for kurset. 

 

Gamlehuset på Nes i Hardanger  

Huset er en del av et større klyngetun og stammer fra 1600/1700-tallet. BVS har over tid 

vært i dialog med eieren når det gjelder restaurering og finansieringsplan. Det er her også 

vert diskutert et restaureringskurs/kompetansehevende kurs for faglærte håndverkere i 

løpet av 2018. 

 

Kvernhuset i Granvin 

Kvernhuset stammer fra rundt 1850. Det er intakt men har noen mangler på det 

teknologiske plan. Det er revet og transportert til museet i Granvin sentrum hvor det nå 

gjenreises. Det ble i 2016 gjennomført et kurs i lafting her. En del arbeid gjenstår men skal 

utføres av en lokal handverker med restaureringserfaring. 

 

Naust i Holmefjord 

Et steinmurt naust ved Holmefjorden i Fusa kommune som er del av et rikt og variert 

sjøbruksmiljø. Prosjektering er fortatt og sikring av taket gjennomført. Midler fra 

Vestenfjelske Bykreditt, Runshaugstiftelsen og Smil-midler. Det ble i 2016 søkt om flere 

midler for å få i stand restaureringsprosessen men det må jobbes videre med å få på plass 

den nødvendige finansiering for å få gjennomført dette prosjektet. 

 

 

 

 

Ygre stasjon på Voss 

Stasjonsbygningen sto opprinnelig på Nesttun, men ble i 1908 flyttet til Voss. Oppdragsgiver 

her har vert med Jernbaneverket. Restaureringsprosessen ble gjennomført i 2016 med BVS 

som en byggeledelse og kvalitetskontroll organ når det gjelder restaureringen og de 

antikvariske krav.  

 

Lemstove i Lindås 

På Storholmen ved Vikanes i Lindås kommune ligger en gammel lemstove som skulle rives til 

fordel for et nytt og moderne bygg. Etter samtaler med eiere ble de etter anbefaling fra 

Hordaland Fylkeskommune og BVS, kommet frem til at eier av bygget ønsket å sette i stand 
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og oppgradere eksisterende hus. BVS har fått i oppdrag å prosjektere og organisere 

gjennomføringen av rehabiliteringsprosjektet. 

 

Grindverksløe i Lindås 

På Storholmen ved Vikanes i Lindås kommune står det også en tidlig 1600 talls 

grindverksløe/driftsbygning. Løa er registrert i Askeladden (IDNR 216641) Her har BVS vert 

inne og kartlagt og prosjektert hvilke tiltak og kostnader som trengs for å få restaurert 

bygget. Midler til restaureringen har blitt søkt om uten noe hell så langt. Dette er et 

interessant bygg som burde bli ivaretatt men pga den økonomiske situasjonen mest 

sannsynligvis vil gå tapt. 

 

Vårflor i Bordalen på Voss 

Floren er fra 1860-årene og ligger i et mye brukt tur- og frilufts terreng. Det er bygd med 

hems og har 6-8 overnattingsplasser. BVS har vært på befaring. Eier tenker å gå inn med 

betydelige beløp i forhold til restaurerings- og vedlikeholdsarbeid.  

 

Utløer Bordalen 

På Hjelland i Bordalen står det flere eldre utløer. BVS har blitt kontaktet av eier som har 2 

utløer som han ønsker å få restaurert. BVS har vert på befaring og i samarbeid med 

fagkyndig håndverker prosjektert og planlagt restaurering av disse byggene. 

 

Stølsbu i Folkedal 

Øverst i Folkedal i Granvin kommune ligger det en gammel stølsbu som eier ønsker å få 

restaurert. BVS har vert på befaring og gitt råd om hvordan eier kan få realisert 

restaureringen av dette bygget. Det blir nå opp til eier å få inn midler gjennom 

søknadsrunder og BVS vil om ønske fra eier bistå i denne prosessen. 

 

Espeland fangeleir i Arna 

Espeland fangeleir ble bygget under 2. verdenskrig som fangeleir. I dag er den overtatt av 

Stiftelsen Espeland Fangeleir, som skal tilbakeføre leiren til slik den var under krigen. BVS har 

bistått med prosjektering og anskaffelser av nødvendig materiell. 

 

Høyløe Akslebjørg fjellgard 

På Akslebjørg fjellgard ovenfor Evanger i Voss kommune ligg flere bygninger i ett tun. BVS 

har blitt kontaktet av eier vedr restaurering av ei gammel lafta høyløe. BVS har prosjektert 

og prissatt kostnadene på restaureringsoppdraget. Eier søker selv om midler til 

restaureringen og BVS kan bistå i prosessen om det er ønskelig fra eier. 

 
Grøteid gård på Tysnes  

Tunet på gården skal gjenreises med 7 kopibygg og et nybygg/riggskur. BVS har hatt oppdrag 

i prosjekteringsfasen av dette prosjektet. 
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Kvelvbru på gården Nes i Kvam 

På gården Nes i Kvam kommune er det blitt murt ei kvelvbru etter alle kunstens regler. BVS i 

samarbeid med Haakon Aase og eier, bistått med dette prosjektet i form av søknadsskriving, 

rapportering og gjennomføring av kursbolker i forbindelse med oppføringen av brua. 

 

Generell rådgiving 

I løpet av prosjektperioden har og er BVS ukentlig i kontakt med eiere av bygg som de ønsker 

å få satt i stand og restaurert. Her har BVS et stort arbeid som ikke føre til noe mer en første 

og annengangs kontakt og rådgiving til eierne. Men som et Bygningsvernsenter er det svært 

viktig å ha denne funksjonen ovenfor de som ønsker det ute i markedet. 

 

ERFARINGER 
En prosedyre har festet seg ut fra de erfaringer som er gjort gjennom oppdragene så langt, 

og vil etter hvert bli supplert og presisert. Den anføres her i hovedpunkter, med vekt på kurs 

og samlinger knyttet til oppdragene, i og med at den reflekterer BVS sin profil som et 

oppdragsbasert bygningsvernsenter: 

 

1) Kontaktmøte med kommune/tiltakshaver der oppdragene hører hjemme. Referanse er 

kulturminneplanen i kommunen (ferdig utarbeidet eller under arbeid) og relevansen av 

oppdraget i forhold til overordnede satsinger på kulturfeltet. 

2) Samordning med fylkeskonservatoren og hans stab. Det gjelder å koble seg til den 

kunnskapen som er opparbeidet der og konsultere ekspertise som finnes i forhold til 

enkeltoppdragene. 

3) Bearbeiding av oppdrag gjennom tilstandsbeskrivelser, prosjektering og prissetting hvor 

det klarlegges hvilken byggfaglige kompetanse som trengs og hvilke fagfolk som må 

involveres. Det blir da også bestemt hvilken rolle BVS skal spille i oppdragsrealiseringen. 

4) Organisering av kurs tilpasset hvert oppdrag, der deltakere i all hovedsak er 

håndverkere i de respektive kommuner. Håndverkerne involveres i arbeidet som skal 

utføres, får kompetanseheving underveis og et kompetansebevis til slutt. Målet er å 

bygge opp kompetanse som er nyttig for kommunene i deres videre satsing på tiltak i 

kulturminneplanen. 

5) Samlinger blir arrangert før igangsetting og etter sluttføring av oppdragene. De 

innebefatter folk fra kommunene, relevante organisasjoner som historie og sogelag og 

interesserte for øvrig som inviteres til følge oppdragsgangen. Stikkord: mobilisering av 

lokalsamfunn omkring kulturarven. 

6) Rapportering fra BVS sin side som samler og systematiserer erfaringer fra 

enkeltoppdragene til bruk ved videre satsinger. 

7) Det må også nevnes at en del oppdrag ikke kommer til utførelse/ blir realisert pga 

økonomiske begrensninger. BVS har i disse tilfellene bistått med en sårt trengende 

tjeneste som ikke lar seg bli betalt av eiere som BVS er i kontakt med. 
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TILTAKSAKTIVITER 
Det dreier seg om aktiviteter som dels støtter opp om virksomheten til BVS, dels viderefører 

den i breiere sammenhenger: 

1) FAGLIG KONSOLIDERING 

I løpet av de tre årene som har gått har en i BVS diskutert flere modeller som kan styrke 

gjennomføringskraften for de tre hovedaktivitetene. Med daglig leder i sentrum har dette 

utkrystallisert seg i det følgende: 

a) Styringsgruppa deltar aktivt i utformingen av de enkelte aktivitetene, og blir rådspurt i 

gjennomføringsprosessen: medlemmene konsulteres alt etter spesialfelt slik at den 

faglige kompetanse til hver enkelt blir mobilisert. 

b) Den fagekspertise som alt er knyttet til BVS gjennom planlegging, prosjektering og 

utføring av oppdrag blir konsolidert i den forstand at ekspertisen blir samlet i et eget 

ekspertteam. Det er ut fra samspillet mellom teammedlemmene at daglig leder kan få 

oversikt over den fagkompetanse som står til rådighet og disponere den i forhold til 

langsiktig planlegging. 

c) Rådgivingsgruppa består av personer som kan bistå BVS i forhold til aktuelle utfordringer 

og oppgaver. Gruppa er tenkt som et bredt sammensatt nettverk av personer som enten 

er aktive håndverkere innen restaureringsfeltet i vid forstand eller mer generelt er 

opptatt av handlingsbåren kunnskap og bygningsvern. Det er lagt opp til at 

rådgivingsgruppa møtes et par ganger i året slik at deltakerne lærer hverandre å kjenne 

og blir orientert om BVS aktiviteter. Deltakerne kan også bli kontaktet i forbindelse med 

oppdrag, planlegging av foredrag og kurs/samlinger. 

Ingen av disse ordningene innebærer en formell organisering av et eller annet slag. De er alle 

fundert i praksiser som alt har festnet seg. 

 

2) YRKESFAGENE I VIDEREGÅENDE SKOLE 

Et viktig satsingsområde for BVS er konsentrert om yrkesfagene i videregående skole og da 

spesielt om byggfagene. Det er kjent at mange elever faller fra, på tross av at interessen for 

fagene er tilstede. Frafallet skyldes blant annet den teorifunderte undervisningen som er lagt 

opp med fokus på «kunnskap om» og ikke «kunnskap i» (termene stammer fra Jon Godal). 

Sistnevnte forutsetter praksislæring rundt om i verksteder og bedrifter. I senere år er det 

gjennom utdanningssystemet åpnet for dette gjennom emnet «praksis i fordypning» som 

legger opp til en hospiteringsordning. Det har BVS knyttet an til: høsten 2016 ble det i 

verkstedet på Tvildemoen gjennomført et vellykket opplegg for praktisk fagopplæring i 

tømrerfaget hvor også faglæreren deltok. 
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3) OPPRETTING AV EN LÆRINGSARENA I TILKNYTNING TIL HIST/NTNU 

I samarbeid med VKA er det opprettet en læringsarena i Hordaland for 

tradisjonshåndverkere. Bakgrunnen er bachelorstudiet «Tradisjonelt bygghåndverk og 

teknisk bygningsvern» som fra høsten 2015 tilbys fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST) nå 

NTNU. For å sikre at studiet gir kompetanseheving på lokalt plan og tar høyde for regionale 

tradisjoner er lokale læringsarenaer tatt i bruk. Det er inngått en formell avtale om at 

VKA/BVS skal være en av disse læringsarenaer. Dette er koordinert med fylkeskonservatoren 

i HFK. Trond Oalann er medlem av fagrådet for bachelorstudiet som også er ansvarlig for 

disse arenaene. 

BVS som læringsarena skal legge til rette for og gjennomføre læringsprosjekter som er basert 

på lokale/regionale tradisjoner, bidra med faglærere/veiledere og tilby bruk av verksteder og 

utstyr. Utgiftene vil bli dekket etter antall studenter og er sikret gjennom en 

finansieringsordning basert på departementsmidler. Det satses på 2-3 studenter fra 

Hordaland, og læringsprosjektene her vil bli gjennomført etter godkjent prosjektplan for 

hvert semester.  

 

4) ENKELTPROSJEKTER 

I forbindelse med det omtalte læringsprosjektet satt BVS i gang et eget prosjekt: «Stavløer 

på Voss» «Vossaløe». Oppgaven har vert å kartlegge enda eksisterende stavløer, deres 

historiske kontekst og den kulturgeografiske avgrensning i forhold til grindbygg. I hovedsak 

gjaldt det imidlertid å få til en nøyaktig rekonstruksjon av rekkefølgen ved de operasjoner 

som ble fulgt ved byggingen av slike stavløer og den særegne sammenføyingsteknikk som ble 

benyttet. På bakgrunn av dette dokumentasjonsarbeidet vil det bli satt opp et bygg i mindre 

dimensjoner på Tvildemoen. Hvis markedet etterspør denne type bygg som alternativ til 

grindbygg, bør det vurderes å sette dem i produksjon. 

BVS er også engasjert i et prosjekt som er konsentrert om bygging av et jernalderhus på 

Askøy. Initiativtaker er Gaia studio. Huset skal inngå i en sentersammenheng hvor familier, 

skoler og turistgrupper skal bli kjent med hvorledes det var å leve og bo i jernalderen. Flere 

fagfolk er med i prosjektet og oppgaven til BVS består i hovedsak av tilrettelegging og 

organiseringen av selve byggingen. Et forprosjekt skal skaffe til veie og dokumentere 

foreliggende kunnskap om jernalderbygg på våre kanter. Det er søkt om midler fra Norsk 

kulturråd. Planlagt oppstart våren 2018. 

 

5)KOMMUNER OG LOKALSAMFUNN 

Det satses på styrking av kontaktflatene med enkeltkommuner i Hordaland. Her er BVS 

kommet godt i gang. Det er opprettet direktekontakt med seks kommuner, og flere andre er 

nå aktuelle. De møter som er holdt har enten kommet i stand på bakgrunn av 
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restaureringsoppdrag som er initiert av private eiere i kommunene, eller av prioriterte 

satsinger fra kommunene selv. Sentralt i diskusjonene har i begge tilfeller vært eksisterende 

kulturminneplaner, eller planer som er under utarbeidelse, og da etter de retningslinjer som 

er formulert av HFK i «Kulturminneplan i kommunene 2013 – 2016 (KIK)». Vi ønsker å 

synliggjøre hva BVS kan bidra med når det gjelder restaurering av verneverdige bygg og å få 

kommunene med som støttespillere ved realiseringen av oppdragene. Her tenkes det ikke 

bare på finansiell støtte. Viktig framfor alt er fellesorganisering av samlinger som involverer 

lokalbefolkningen i det oppdragsarbeidet som foregår, og retter oppmerksomheten mot de 

respektive byggene og den kulturelle konteksten som de bærer i seg, slik at kulturarven 

aktualiseres. Et eksempel på slike samlinger er alt omtalt i rapporten om Botnahytta hvor 

også den offentlighet som er knyttet til lokalaviser er trukket fram 

Et videre skritt ligger i oppsøkende virksomhet hvor BVS stiller opp på møter i organisasjoner 

og lag på lokalt plan (historie- og sogelag), og lar seg involvere i prosjekter eller tiltak som 

vedrører kulturfeltet og bygningsvernet spesielt. Særlig viktig er historielagene. Her er 

historien enda levende og BVS kan få høre om eller møte tradisjonsbærere innen bygg og 

håndverk. Gjennom tradisjonsbærerne kan BVS bli bedre kjent med verktøy og teknikker 

som tidligere var i bruk, og eksperimentere med disse i restaureringsarbeid. I tillegg kan det 

på slike møteplasser bli diskutert hvilke bygg deltakerne selv mener forfaller og som det er 

på tide å få gjort noe med. Skal BVS selv initiere oppdag må det være i forhold til slike bygg, 

der restaureringen er egnet til å mobilisere og engasjere. Restaureringen blir til noe som 

angår meg, deg og oss – altså fellesskapet.  

 

6) Fortidsminneforeningen. 

Det har lenge vært et godt samarbeid med foreningen. BVS har særlig vært involvert i 

diskusjoner om den planlagte oppgradering av Finnesloftet og Lydvoloftet på Voss, samt om 

utarbeidingen av de årlige tilstandsbeskrivelser av loftene. På Lydvoloftet hat BVS hatt 

ansvar for et mindre strakstiltak. En større fellessatsing er knyttet til tjærebrenning som skal 

dekke foreningens behov for kvalitetssikret tjære i årene framover. Satsingen har tatt form 

av kurs. Det første i tjærebrenning ble holdt nå i høst hvor flere eksperter deltok. Det første 

tjærebreiingskurs blir arrangert til våren.    

I hvilken grad er målsettingen som operasjonalisert på tre hovedsatsinger nådd? Når det 

gjelder kompetanseheving mener BVS at målsettingen er nådd. Et knippe av enkeltkurs er 

utviklet og det nye fagtilbudet vil være et springbrett for videre framstøt på 

kompetansefronten. På oppdragssiden har ikke BVS kommet så lagt som planlagt, selv om et 

mønster for oppdragshåndtering har festnet seg. Dette skyldes dels for svak kapasitet, dels 

vansker med oppdragsfinansieringen. Den tar tid. Spesielt er fullfinansieringen problematisk. 

På tiltakssiden støtter læringsarenaen godt opp om kompetanse - og oppdragssatsingen. 

Den blir testet, utprøvd og videreutviklet i forhold til det som ellers er på gang her i landet. 
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Når det gjelder videregående skole er det utviklet opplegg både for yrkesfaglærerne og 

elever. Sammen med Opplæringsavdelingen/HFK er det planlagt å søke 

Kunnskapsdepartementet om midler til videre utviklingsarbeid. Samarbeidet med 

Fortidsminneforeningen har sin grunn i fellesinteressen for istandsetting og restaureringen 

av vernede og fredede bygg som for BVS kan utvide den kunnskapshorisont som nå 

praktiseres. Vedrørende de interne og eksterne aktiviteter har ressursene vært for små for 

en grundigere oppfølging, men BVS minner seg selv stadig på hvor viktig det er å få disse 

aktivitetene inn i en mer systematisk form, til støtte for de tre satsingsområdene og den 

overordnede målsetting. 

 

 

 


