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1. SAMANDRAG

Sterk, spenstig og klar er ambisigst og stort prosjekt. Det er forankra i Premiss: Kultur. Regional plan for
kultur 2015-2025, vedtatt i Fylkestinget hausten 2014. Gjennomfgring av prosjektet har vore integrert i
fylkesbiblioteket sin arsplanar og budsjett. Prosjektet har strekt seg fra varen 2014 til seinhaustes 2017. Eit
par tiltak vil farst sta ferdige i 2018.

Prosjektet byggjer pa prosjektet Biblioteklandskap i endring, som vart giennomfart i 2011-2013. Da etablerte
fylkesbiblioteket og 32 kommunar, interkommunale biblioteksamarbeid i fem regionar. Prosjektet gjorde
biblioteka betre rusta for framtida og i stand til & yte betre bibliotektenester. Fylkesbiblioteket fekk ei plattform
for & na ut til alle biblioteka i fylket, og grunnlag var lagt for & ta fatt pa eit nytt, omfattande prosjekt.

Hovudmalet for prosjekt Sterk, spenstig og klar er at innbyggjarane i Hordaland skal oppleve fornya biblio-
teklokale og meir aktiv formidling i det fysiske og digitale bibliotekrommet. Biblioteka skal systematisk og
planmessig bli betre i stand til & oppfylle den nye formalsparagrafen i biblioteklova. Partnarskap mellom dei
regionale samarbeida og fylkesbiblioteket skal styrkast i prosjektet.

| tillegg til & arbeide med konkrete strategiar for a ruste biblioteka til & oppfylle den nye feremalsparagrafen i
Biblioteklova, har fylkesbiblioteket pravd ut arbeidsmetodar og tenester til biblioteka med utgangspunkt i
rolla som regional utviklingsaktar.

Malgruppe
Malgruppa for prosjektet har vore alle dei 33 kommunale folkebiblioteka i Hordaland, med saerskilt fokus pa
dei fem samarbeidsregionane og biblioteka utanom Bergen.

Budsjett

Hordaland fylkesbibliotek fekk i 2014, kr 600 000 i utviklingsmidlar fra Nasjonalbiblioteket til det farste aret av
prosjektet. Tilsvarande lgyving vart gitt for 2015 og 2016. | tillegg har det blitt overfgrt restmidlar fra prosjekt
Biblioteklandskap i endring og Digital debatt pa til saman kr 140 313. | tillegg har prosjektet hatt inntekter fra
fylkeskommunen, eksterne samarbeidspartnarar og kursinntekter. Netto utgifter i prosjektet er kr 2.138.475.
Restmidlane pa kr 318.705 er disponert i Modellbibliotekprogrammet.

Maloppnaing

Prosjektet Sterk, spenstig og klar har gjort folkebiblioteka meir synlege lokalt, og det har styrka dialogen
mellom kommunane og fylkesbiblioteket — noko som er positivt for vidare samarbeid om utvikling av
bibliotektenestene i fylket. Folkebiblioteka er styrka som matestader og debattarenaer bade fysisk og digitalt,
og dei bibliotektilsette har fatt auka kompetanse. Dette gjer folkebiblioteka i Hordaland betre i stand til a
oppfylle det nye formalet i Lov om folkebibliotek.

Det er etablert nye samarbeidsstrukturar, nye formidlingsarenaer og kontakt med nye brukargrupper.
Utstrakt samarbeid om arrangement er etablert bade i biblioteksamarbeida, mellom folkebiblioteka og
fylkesbiblioteket og med andre organisasjonar og utgvarar. Samarbeid bidrar til & profesjonalisere og
forenkle prosessar i arbeidet i biblioteka som aktive formidlarar, matestad og debattarena. Talet pa
arrangement i folkebiblioteka i Hordaland er auka 14% meir enn i resten av landet i perioden 2014 — 2016.

15 bibliotek/bibliotekfilialar har fatt eller er i ferd med a fornye biblioteklokale gjennom prosjektet. Fornya,
tilrettelagte og meiropne bibliotek med oppdaterte samlingar har fert til at det blir gjiennomfart fleire
arrangement, meir besgk og meir utlan i desse biblioteka, enn i resten av biblioteka i Hordaland, som
igjen profilerer biblioteka sitt nye samfunnsoppdrag. Publikum og brukarar har tatt i bruk folkebiblioteka
sine nye tenester. Betring i biblioteka si evne til & oppfylle den nye formalsparagrafen heng saman med
tiltak gjennomfart i prosjekt Sterk, spenstig og klar, men er ogsa summen av alt som er gjort nasjonalt,
regionalt og lokalt sidan endringa i biblioteklova i 2014.

Vidarefering

Prosjektet har vore med pa a endre arbeidsmaten i fylkesbiblioteket. Fylkeskommunen har vedtatt a halde
fram med Modellbibliotekprogrammet. Fylkesbiblioteket har tatt inn organisering og koordinering av turnear
til biblioteka, som del av sitt arbeid. Det digitale bibliotekrommet blir vidare utvikla i det toarige prosjektet
Kjelda, som har fatt stgtte fra Nasjonalbiblioteket.

Prosjektmidlane fra Nasjonalbiblioteket, saman med midlar knytt til gjennomfgring av Regional kulturplan for
Hordaland 2015 — 2025, har fart til politisk merksemd og til at fylkeskommunen har forsterka si rolle som



samfunnsutviklar pa bibliotekomradet. | november 2017 vedtok fylkestinga i Hordaland og Sogn og Fjordane
a sokje Kommunal- og moderniseringsdepartementet om forsgk med delegering av mynde for forvaltning av
utviklingsmidlar pa folkebibliotekomradet.

2. RESULTAT AV PROSJEKTET

Hovudmal:

Innbyggjarane i Hordaland skal oppleve fornya biblioteklokale og meir aktiv formidling i det fysiske og digitale
bibliotekrommet. Biblioteka i Hordaland skal systematisk og planmessig bli betre i stand til & oppfylle den nye
formalsparagrafen i biblioteklova. Partnarskap mellom dei regionale samarbeida og fylkesbiblioteket skal
styrkast i prosjektet.

Strategiane blir gjennomfart i fire delprosjekt

1. Utvikle fem folkebibliotek til modellbibliotek — eit i kvar samarbeidsregion

2. Auke medvit og kunnskap om samlings- og romutvikling, digital kompetanse og arranggrkompetanse
hja alle tilsette i folkebiblioteka.

3. Auke tal pa besgk og arrangement i folkebiblioteka.

4. Auke digital formidling og innhaldsproduksjon.

5. Profilere biblioteka sitt nye samfunnsoppdrag.

Vurdering av om ein har nadd malsettinga for prosjektet, baserer seg pa samandrag av eit omfattande
gruppearbeid, som vart giennomfgrt pa Bibliotekdagane i Ulvik og ei sparjeundersgking som vart sendt til
biblioteka 31.10.2017, med svarfrist 10. november. | tillegg kjem bibliotekstatistikken for 2013 — 2017, med
fokus pa arrangement, besgk, bokbestand og utlan.

Delprosjekt 1: Modellbibliotekprogrammet

Mal: PrOSjektet skal utvikle minst eitt modellbibliotek i kvar 15 bibliotek i 14 prOSjekt er med i programmet
samarbeidsregion. | alle modellbiblioteka skal samlingane 9 bibliotek er nyopna 2015 - 2017
aktualiserast, og biblioteklokala skal leggjast til rette for & 3 bibliotek blir nye i 2018

kunne fungere som litteraturhus. Modellbiblioteka skal

; ) 2 bibliotek har utsett prosjekta sine
avspegle ulike fgresetnader i kommunane.

Til grunn for modellbibliotekprogrammet ligg behovet for a utvikle og synleggjere nye tenester og
samarbeidsformer, byggje ned samlingane, og for & vere fgrebilete for andre bibliotek.

Programmet er eit spleiselag mellom Nasjonalbiblioteket, fylkeskommunen og kommunane. Midlar fra
prosjektet Sterk, spenstig og klar har blitt nytta til interigrarkitektar og kr 200 000 til to prosjekt. Fylkes-
kommunen har Igyvd kr 1,1 mill. Det er ein fgresetnad at kommunane bidreg med minimum kr 100 000 til
inventar og innreiing. Dette farer til at fylkespolitikarar og administrasjon og politikarar i kommunane ma ha
bibliotektenesta pa saklista og ta stilling til fornying av biblioteket.

| prosjekta tar fylkesbiblioteket kontakt med interigrarkitekt, som vurderer lokala og teiknar innreiingsforslag
og deltek i prosjektgrupper, rettleiar arbeidet og gar gjennom boksamlingane. Nokre kommunar har fatt
Iensmidlar til arbeid med & «brikke» baker eller arbeidskraft fra fylkesbiblioteket.

Vedlegg 1 er oversyn over prosjekta i modellbibliotekprogrammet, kva interigrarkitekt som er nytta, nar
biblioteket vart opna, eller planlegg opning.

Gjennomfering av programmet

For a kome raskt i gang, vart hovudbiblioteka i Lindas og Meland i 2014 plukka ut til & vere modellbibliotek
pa grunnlag av eit planlagt prosjekt som er kalla Praksisfellesskap. Prosjektet har som mal & betre kvaliteten
pa bibliotektilbodet i dei to kommunane ved a lage to spesialiserte bibliotek som til saman utgjer eit heile, og
ved & gjere biblioteka tilgjengelege for publikum utanom bemanna opningstid. Biblioteka som har fatt namnet
Strilabiblioteket, har eit godt utgangspunkt nar kommunane skal sla seg saman med Radgy kommune til den
nye kommunen Alver i 2020.

Fra 2015 vart midlane utlyst med atterhald om budsjettvedtak i fylkeskommunen. Sgknadene vart handsama
i Utval for kultur, idrett og regional utvikling. Det kom sgknadar fra fire kommunar i 2015: Hovudbiblioteka i



Sund, Granvin, Fitjar og Langevag filial pa Bemlo. Sund, Granvin og Bemlo fekk Igyving fra fylkeskommunen
og kom med i modellbibliotekprogrammet. | Granvin utlgyste dette offensiv nytenking, og biblioteket blei del
av eit kulturbygg kalla Kulturbanken.

| 2016 var det godkjente sgknader fra fem kommunar: Eidfjord, Fedje, Fitjar, Fjell og Os. Fylkeskommunale
midlar vart tildelt Eidfjord, Fedje og Fitjar. Os folkebibliotek har bade kompetanse og lokale som gjer dei i
stand til & oppfylle krava i biblioteklova. Dei vart difor ikkje prioritert, men fekk tilskot til interigrarkitekt.

| 2017 kom det sgknadar fra seks kommunar: Austevoll, Fusa, Raday, Samnanger, Stord og Tysnes. Alle
sgknadane var gode og relevante, og det vart Igyvd midlar til alle prosjekta utanom Austevoll. Tre av
Igyvingane gjekk over fylkeskommunen sitt budsjett, medan to Igyvingar gjekk fré prosjekt Sterk, spenstig og
klar. Det vart funne rom i prosjektet til & gi stette til interigrarkitekt til Austevoll. Hovudbiblioteket i Bekkjarvik
var i sma lokale i eit kjgpesenter. Etter initiativ fra sentereigar kunne lokalet utvidast monaleg, og kommune-
styret vedtok 1,5 mill. til inventar i samband med ombygging i desember 2017. Prosessen gjekk sveert raskt,
og biblioteket vart nyopna 23.mars 2018.

Stord og Tysnes er planlagt a bli ferdige i 2018. | Radgy kommune vart det i samband med kommune-
samanslaing, diskusjon om ny lokalisering av biblioteket i radhuset. Fylkesbiblioteket har deltatt i mgte og gitt
innspel i prosessen. Prosjektet er utsett til avgjerd er fatta. Eidfjord har fatt teikningar fra interigrarkitekt, men
prosessen har stoppa opp og det er uklart om prosjektet blir gjiennomfgart.

Svar i sperjeundersgkinga fra november 2017:

Alle 14 prosjekta i Modellbibliotekprogrammet svarte pa sperjeundersgkinga. 10 bibliotek er einige eller
sveert einige i at biblioteka har fatt auka politisk merksemd i samband med prosjektet. Like mange meiner
biblioteket har fatt nye lanarar etter endringane og at samlingane har blitt meir relevante enn tidlegare.

Fleire svarar at utbetring av biblioteklokalet ikkje enno er gjennomfart i deira bibliotek, og derfor kan ein ikkje
enno male endringar. | tillegg svarar fleire at dette ikkje er malbart, noko som truleg heng saman med at
biblioteket er relativt nyopna etter endringane.

Gjer opprusting av biblioteket ein forskjell?

For dei modellbiblioteka som har vore opne lengst (Sund, Granvin, Lindas og Meland) slar endringane som
har blitt gjort, ut pa statistikken. Dei mest radikale, fysiske endringane har skjedd i Sund, Granvin og Auste-
voll. Prosjektet med samordning av biblioteka i Meland og Lindas, er eit dristig eksperiment der det eine
biblioteket hovudsakleg satsar pa skjgnnlitteratur og det andre pa faglitteratur.

| vedlegg 4 har vi samla statistikk om arrangement, besgk, bokbestand og utlan og samanlikna utviklinga i
fire modellbibliotek med utvikling i resten av fylket i perioden 2013 — 2017.

Arrangement og deltakarar pé arrangement (tabell 1 og 2)

Folkebiblioteka i fylket (utan Bergen og dei fire modellbiblioteka) har hatt auke i arrangement pa 42% i
perioden 2013 - 2017. Dei to siste ara er det skilje mellom eigne arrangement og eksterne arrangement i
statistikkrapporteringa. Dersom ein tek med eksterne arrangement, er auka pa 74%. Tal pa deltakarar har
auka med 28% pa eigne arrangement og med 50%, dersom ein tek med eksterne arrangement. Modell-
biblioteka ser ut til & ha nadd arrangementstoppen i 2016, medan resten av fylket nadde toppen i 2015.

Modellbiblioteka i Sund og Granvin har hatt starre auke bade i tal pa arrangement og pa deltakarar enn bib-
lioteka i resten av fylke. Statistikken dokumenterer at utvikling av Kulturbanken i Granvin i samarbeid med
politikarar, lag og organisasjonar i, har gitt ein kommune med ca. 1000 innbyggjarar eit bibliotek som
fungerer bade som arena for eigne og andre sine arrangement. | Sund har ein dobla talet pa eigne
arrangement og auka med ein og ein halv gang, om ein tek med eksterne arrangement.

Lindas og Meland bibliotek har brukt mykje ressursar pa utvikling av det felles konseptet «Strilabiblioteket»
dei siste ara. Det inneber m.a. ein felles arrangementskalender. Det kan vere ei forklaring pa at det har vore
mindre auke i talet pa arrangement i desse kommunane enn i resten av fylket. Lindas som har spissa
profilen og satsar pa faglitteratur og arrangement som formidlar kunnskap, har fleire arrangement, men feerre
deltakarar pa arrangementa i 2017 enn i 2013. Meland ligg om lag pa snittet i fylket, men omlag 40% av
arrangementa i 2017 var eksterne. | resten av fylket er ca %4 del av arrangementa i samarbeid med eksterne.



Besok (tabell 4, figur 1)

Besgk i biblioteka i Hordaland, utan dei fire modellbiblioteka, Bergen og Tysnes, gjekk ned med 3% i
perioden 2014 — 2017. Det same gjeld Lindas. | Meland auka besgket med 54%, i Sund med 60% og i
Granvin auka besgket 73 %. Fra 2016 til 2017 gjekk besgket i resten av fylket ned med 10%, medan det i
Sund auka med 17% og i Granvin med 25%. Systemet for teljing av besgkande fungerte ikkje i Lindas og
Meland i 2017. Det er difor ikkje mogleg & sja ein tendensen her. | oversynet i tabell 3 er besgkstalet for
desse kommunane stipulert til a ligge pa same niva som i 2016. Utviklinga i besgket kjem fram i figur 1.

Bokbestand og utlan (tabell 6, figur 2)

Aktualisering av samlingane har vore ein viktig del av modellbibliotekprogrammet. Gjennom radgjeving,
kompetanseheving og praktisk hjelp fra fylkesbiblioteket, har det blitt brukt mykje ressursar pa a hjelpe
biblioteka til & fa aktuelle samlingar og meir plass til & skape arrangement og mateplassar i bibliotekrommet.

Folkebiblioteka i Sund og Granvin har fatt ein kraftig reduksjon av bokstammen. Lindas reduserte samlinga
si monaleg i 2015, men har ikkje greidd a halde 0-vekst. Meland har bygd ned samlingane mindre enn resten
av biblioteka i Hordaland (utan Bergen og Tysnes).

Vi trudde at reduksjon av boksamlingane ville fgre til auka utlan, fordi lanarane ville fa auge pa aktuell og
relevant litteratur i stgrre grad, nar ein minska samlingane og fekk meir plass til fronting av bgker og
utstillingar. Statistikken kan tyde pa at dette stemmer. Lindas, Meland og Granvin har auka utlanet sidan
2013 med mellom 5 og 14%, medan det i resten av fylket har vore ein nedgang pa 2%. Den store
nedgangen i Sund skuldast mest sannsynleg ei omlegging av utlanspraksis til skular og barnehagar.

Maloppnaing

Det fysiske bibliotekrommet er ein port for ein ny type bruk, og rommet er med pa a legitimere biblioteka i
hgve deira nye formal. Modellbiblioteka har fatt rom som innbyr til formelle og uformelle mate og ulike former
for samveer mellom brukarane. Kvart bibliotek som er blitt nytt gjennom prosjektet, er mykje betre tilrettelagt
for & vere arena for inkludering, deltaking, samtale og debatt.

Resultatet i den enkelte kommunen har vore ulikt. Nokre bibliotek har fatt nye, flotte lokale med nytt inventar,
blitt del av tettstadsutvikling og fatt ny rolle som mgteplass i lokalsamfunnet. | andre bibliotek har det skjedd
fysiske endringar i sjglve rommet, eller midlane har gatt til nye hyller. Nokre har blitt universelt tilrettelagde,
andre sikrar framtida si som veldriven filial i ein kommande storkommune. Dei fleste er eller blir meiropne.
Alle har fatt oppdaterte og aktuelle boksamlingar, optimal bruk av rommet, nye tenester og samarbeids-
partnare. Det er nytta ulike interigrkonsulentar og fylkesbiblioteket har auka sin kompetanse pa
bibliotekinnreiing, samlingsutvikling og kommunale prosessar.

Planen var a utvikle fem folkebibliotek til modellbibliotek — eit i kvar samarbeidsregion. Grunnen til at det vart
14 prosjekt, var at modellbibliotekprogrammet grip inn i fleire av strategiane i prosjekt Sterk, spenstig og klar.
Bibliotekrommet vart sett pa agendaen i prosjektet, noko som har skapa auka forstaing for korleis dette heng
saman med biblioteket sitt nye samfunnsoppdrag som mgtestad og debattarena. Auka medvit og kunnskap
om moderne bibliotek hja dei bibliotektilsette, gav stor interesse for deltaking. Eit spleiselag mellom kom-
mune, fylke og stat gjorde det gkonomisk mogleg at fleire fekk tilskot.

Vidarefering:

Ved & involvere politisk og administrativ leiing, der kvar einskilt kommune har matte ta stilling til fornying av
biblioteket, har ein sett fokus pa bibliotektenestene. Spleiselaget mellom stat, fylkeskommune og kommune
har inspirert og vore eit viktig insitament for endringar. Interessa for & sgkje om & bli modellbibliotek auka i
prosjektperioden. Dialog og samarbeid mellom fylkesbiblioteket og dei einskilde kommunane har lagt
grunnlag for vidare samarbeid, basert pa felles medvit om lokale faresetnader og tilhave.

| fylkeskommunen sitt budsjett for 2018 ligg det inne kr 300 000 til & halde fram med Modellbibliotekprogram-
met. Midlane er lyst ut, og det er kom fire sgknader, som alle var gode prosjekt som vil gje lokalbefolkninga
tilgang til betre og meir moderne bibliotektenester enn dei har i dag. Utval for kultur, idrett og regional
utvikling layvde pa mete i mars 2018, midlar til alle prosjekta. Masfjorden og Sveio kommune fekk kr

100 000 til utvikling av biblioteklokale og interigrarkitekttenester. Voss kommune fekk berre stgtte fil
interigrarkitekt.

Restmidlane i prosjektet Sterk, spenstig og klar er sett av pa fond og vil bli nytta til
Modellbibliotekprogrammet.



Delprosjekt 2: Auke medvit og kunnskap om samlings- og rom-utvikling, digital
kompetanse og arrangegrkompetanse hja alle tilsette i folkebiblioteka.

Mal: Utnytte dei fem regionale biblioteksamarbeida betre til kompetanseutveksling og kunnskapsdeling.
Bibliotektilsette i fylket skal bli betre i stand til & drive aktiv formidling. Gjennom kurs, samlingar og individuell
rettleiing vil dei fa tilfart kompetanse innan samlingsutvikling, rom-utvikling, arrangerkompetanse og digital
kompetanse. Ein vil ta i bruk arbeidsmetodar som skal frigjere potensialet i biblioteksamarbeida som
praksisfellesskap, slik at kunnskap og kompetanse blir delt pa best mogleg mate i den enkelte region.
Erfaringane fra utvikling av modellbiblioteka skal vere tema pa samlingar bade i biblioteksamarbeida og for
heile fylket.

Kompetanseheving
Fylkeskommunen har eit lovfesta ansvar for & arrangere mate og kurs om biblioteksparsmal. Gjennomfaring
av forskjellige typar kurs og konferansar for ulike malgrupper er ei prioritert oppgave pa fylkesbiblioteket.

| prosjektet har det vore fokus pa a auke kompetansen pa aktiv formidling og det & lage arrangement i
biblioteka. Det har vore 665 deltakarar pa ulike kompetansehevande tiltak relatert til mala i prosjektet.
Oversyn over tiltaka finst i vedlegg 2: Kompetanseheving.

Akustikkmaling

Varen 2016 gjekk det ut tilbod til biblioteka om & male akustikken der dei har arrangement og framsyningar.
Siktemalet med malinga var & finne ut kor godt eigna lokala er til & framfgre tale og musikk. Ein ekspert fra
Hordaland musikkrad reiset rundt og undersgkt akustikk i 10 bibliotek: Bergen (fleire lokale), Askay, Fjell,
Voss, Lindas, Meland og Samnanger. | etterkant er det laga rapportar med status og framlegg til forbetringar

Spoerjeundersgkinga fra november 2018 og evaluering pa Bibliotekdagane

Ei overvekt av dei som har respondert pa spgrjeundersgkinga opplever at dei har fatt betre arrangar-
kompetanse (96%), er blitt betre pa aktiv formidling (65%) og fatt betre kompetanse pa samlingsutvikling
(71%). Nar det gjeld kompetanse pa rom-utvikling, er dette ikkje like tilfredsstillande (46%).

Pa evalueringa i Ulvik vart det sagt at det var nyttig med praktisk opplaering i lyd og kurs i arrangement, som
var godt tilpassa folkebiblioteka sitt niva. Sjglv om 96% meiner ein har fatt betre arranggrkompetanse, kom
det fram gnskje om enda meir kompetanse pa dette omradet. Ein gnskjer enkle praktiske kurs om a leie
arrangement, handtering av teknisk utstyr og leiing av debattar og bokbad.

Maloppnaing

Sparjeundersgkinga viser at dei bibliotektilsette meiner at ein dei siste tre ara har fatt auka kompetanse pa
aktiv formidling og samlingsutvikling. Det manglar enno kunnskap om korleis ein skal utvikle bibliotekrommet
og nar det gjeld aktiv formidling meiner ein av respondentane at det er mykje som star att. Ein treng stadig
kompetanseheving pa dette omradet.

Biblioteksamarbeida blomstrar, ogsa nar det gjeld kunnskapsdeling. Pa evalueringa i Ulvik vart det sagt at
mgta i dei regionale samarbeida er viktige delingsfora, og at ein blir aleine utan eit slikt samarbeid. Biblioteka
har eit utbreidd samarbeid om arrangement, der kvart bibliotek far ansvar for eit arrangement som turnerar i
dei andre kommunane. A fordele arrangementsansvar fungerer godt, bade med tanke pa variert program,
trong gkonomi og samarbeid. Fire av dei fem biblioteksamarbeida i fylket gjer dette i dag.

Vidarefegring

Mange av kompetansefelta i prosjektet vil vere naturleg a vidarefere som kompetansehevande tiltak i regi av
fylkesbiblioteket. | spgrieundersgkinga var det spgrsmal om kor nggd ein er med fylkesbiblioteket sitt bidrag
til utvikling pa dei einskilde felta. Svara gir konkrete fagringar for kva ein skal halde fram med og kva ein ma
gjere meir av nar kompetansehevande tiltak blir planlagt. T.d. er respondentane mest n@egd med
fylkesbiblioteket sitt bidrag retta mot aktiv formidling og minst negd med innsatsen pa rom-utvikling.



Delprosjekt 3: Auke tal pa besgk og arrangement

Mal: Alle biblioteka skal profesjonaliserast som arrangerar og ein skal etablere samarbeid om produksjonar
og dele erfaringar om samarbeid med frivillige organisasjonar. Prosjektet skal prgve ut fylkesbiblioteket si
rolle som produsent, m.a. samarbeid med Den kulturelle skulesekken. Erfaringar som er gjort skal
systematiserast, slik at det kjem alle kommunane til gode.

Arrangement

Fylkesbiblioteket har ikkje tidlegare gjort ein systematisk innsats for a tilby biblioteka arrangement. | prosjekt
Sterk, spenstig og klar har det blitt prgvd ulike strategiar for & kunne hjelpe biblioteka med & auke talet pa
arrangement:

1. Utlyse program som blir organisert av utgvar i samarbeid med biblioteka
2. Utvikle/produsere arrangement i samarbeid med andre
3. Organisere turnear i samarbeid med Hordaland folkeakademi

Det har vore ei rik turne- og arrangementsverksemd i prosjektet. Fylkesbiblioteket har gitt tilbod om minst
148 arrangement fra 2014 — 2017/18. Sja vedlegg 3: Turnear organisert av fylkesbiblioteket, for eit oversyn
over aktivitetane.

Statistikk

Tabell 3 i vedlegg 4 viser at det har vore ei auke pa 43% i talet pa arrangement i folkebiblioteka i
Hordaland (utan Bergen) fra 2013 til 2017. Auken fra 2013 — 2016, som var eit topp-ar, var pa heile 56%. |
resten av landet var auken pa 42%.

Tal pa deltakarar pa arrangementa auka med 43 % fra 2013 til 2016. Auken er reell og stor, med eit
atterhald for at endringar i korleis biblioteka rapporterer arrangementsverksemd kan sla ut pa auken. |
heile landet auka tal pa deltakarar med 36% i same periode.

Talet pa arrangement i biblioteka i Hordaland utanom Bergen har gatt fra 640 i 2013 til 1217 i 2016, og ned
att til 1121 i 2017. Auke i frammgtte pa arrangementa har gatt fra vel 20 000 i 2013 til vel 32 000 i 2016. |
2017 gjekk det noko tilbake til vel 30 000 frammette. Det er likevel ein auke pa nesten 30% pa fem ar.

Tabell 5 i vedlegg 4 viser at besaket i folkebiblioteka (utan Bergen og Tysnes) har hatt ein liten nedgang fra
2014 til 2017, medan det var auke i besgket fra 2014 — 2016 pa 9%. Nedgangen fra 2016 til 2017 var pa
8,5% . Bergen Off. Bibliotek auka sitt besgk med 20 % fra 2014 til 2017.

Statistikkfaringa endra seg i 2016, da ein skilte mellom eigne arrangement og arrangement der eksterne
aktgrar er ansvarlege for innhaldet. Bade i 2016 og 2017 var omlag 19 % av arrangementa eksterne.

Auken i aktivitet skuldast fleire faktorar: Biblioteka har sjglve vore arranggrar. Dei einskilde bibliotek-
samarbeida har samarbeidd om arrangement og fylkesbiblioteket har sendt ut tilbod. Arrangementa har vore
finansiert av midlar fra ulike kjelder i fylkeskommunen, arenautviklingsmidlar fra Nasjonalbiblioteket, fra dei
einskilde biblioteka og fra prosjekt Sterk spenstig og klar.

Spoerjeundersgkinga fra november 2018 og evaluering pa Bibliotekdagane

Sperjeundersgkinga viser at 91% av respondentane har motteke turne-arrangement i regi av fylkes-
biblioteket. Alle er nggde eller sveert negde med kvaliteten pa arrangementet. 95% er nggde eller sveert
nggde med tilrettelegging og logistikk. Alle meiner det er viktig eller sveert viktig at slike arrangement far
gkonomisk statte fra fylkesbiblioteket.

Evaluering av dette malet vart ogsa gjort pa Bibliotekdagane i Hordaland i 2017. | fem grupper deltok i alt
31 bibliotektilsette. Av desse var 22 biblioteksjefar fra 25 kommunar.

Pa spegrsmal om kva tiltak fra fylkesbiblioteket som har fungert best og kva ein skal gjere meir/mindre av var
tilbakemeldingane:
- Fiks ferdige turnear/arrangement er populaere, men fylkesbiblioteket ma vere tidleg ute med tilbodet.
- Positivt at ein har etablert samarbeid med Folkeakademiet.
- Forfattarbesgk: ‘Breie' arrangement fungerer betre enn 'smale’ (lokale eller regionale forfattarbesgk),
som ein ordnar lettare sjglv. Informasjon om forfattarar som vil pa turne i Hordaland, er bra.
- @nskjer «turné» med forskarar fra UiB eller Hagskulen.



- @nskjer bade forfattarar, bokbadarar og debatt.

- @nskjer mal for foldar, med informasjon om felles tenester og plass til lokal informasjon.

- @nskjer heil eller delvis sponsing av turnear, for eksempel reisekostnader.

- Ikkje alle har behov for utstillingar, fordi dei slit med a finne passande plass i bibliotekrommet. Fleire
meiner at ferdige utstillingar fungerer bra og vil ha meir av det.

Maloppnaing

Det er ein malsetting i den Nasjonal bibliotekstrategien at det skal bli fleire arrangement i folkebiblioteka, og
arenautviklingsmidlane, som Nasjonalbiblioteket har lyst ut har vore retta mot dette. Hordaland har sgkt og

fatt ein relativt stor del av desse midlane. Dette viser ogsa att i den nasjonale bibliotekstatistikken. Talet pa
arrangement i folkebiblioteka i Hordaland er auka 14% meir enn i resten av landet i perioden 2014 — 2016.

| prosjektet er det etablert nye samarbeidsstrukturar, nye formidlingsarenaer og kontakt med nye
brukargrupper. Utstrakt samarbeid om arrangement er etablert bade i biblioteksamarbeida, mellom folkebib-
lioteka og fylkesbiblioteket og med andre organisasjonar og utgvarar. Samarbeid bidrar til & profesjonalisere
og forenkle prosessar i arbeidet i biblioteka som aktive formidlarar, mgtestad og debattarena.

Prosjektet har styrka tillit, samarbeid og partnarskap mellom fylkesbiblioteket og dei regionale
biblioteksamarbeida. Biblioteksamarbeida arbeider godt med & arrangere felles turnear i sine omrade.
Mange av biblioteka har ogsa tatt imot tilbod om arrangement i regi av fylkesbiblioteket.

Fylkesbiblioteket har tilbydd arrangement, med ulik grad av involvering i finansiering og logistikk. Folke-
biblioteka er nggde bade med kvalitet (100%), tilrettelegging og logistikk (95%), og dei meiner det er viktig
at slike arrangement far gkonomisk statte fra fylkesbiblioteket (100%). Samarbeid med Folkeakademiet i
Hordaland har blitt sveert verdifult og bidreg til at talet pa arrangement pa biblioteka i fylket har auka.

Vidareforing

Etablerte samarbeidsstrukturar om arrangement vil bli vidarefgrt, bade i dei einskilde biblioteksamarbeida,
i fylkesbiblioteket og i samarbeid med Folkeakademiet. Erfaringar vil kunne vidarefgrast i meir utstrakte
samarbeid, bade mellom biblioteka og med andre organisasjonar og institusjonar.

Samarbeidet med Folkeakademiet er vidarefort ved at fylkesbiblioteket hausten 2017 tilbyr fem ulike
program retta mot ulike malgrupper og med ulik form og innhald. For to av programma er det pamelding til
utgvarane, medan det for dei andre tre programma er pamelding til fylkesbiblioteket, som organiserer
turneane. Turneplanane vart laga fer jul, slik at biblioteka far dei inn i varprogramma sine.

Delprosjekt 4: Auke digital formidling og innhaldsproduksjon.

Mal: Prosjektet skal byggje vidare pa dei tekniske plattformene og kompetansen til dei bibliotektilsette for a
drive meir aktiv digital formidling, innhaldsproduksjon og marknadsfaring. Det skal vurderast differensierte
samlingar i samband med regionalt samarbeid, og det skal arbeidast for tilgang til gode digitale ressursar og
e-bgker gjennom konsortium-avtalar.

| prosjektet skal bibliotektilboda formidlas pa nye matar, og det skal utviklast innhald for ulike tema som alle
kan dele, basert pa eksisterande nettressursar (lokalt, nasjonalt og internasjonalt) og delingsprinsipp som ein
har brukt t.d. i Weblgft-prosjektet i Buskerud.

Biblioteknettsider
Prosjektet har arbeidt vidare med utvikling av biblioteknettsider med grunnlag i prosjekt Biblioteklandskap i
endring, i trdd med regionale samarbeid og initiativ fra kommunane.

1. laugust 2014 lanserte dei fire biblioteka i vest (Askay, Fjell, Sund og @ygarden) sin nye felles
nettstad med vekt pa litteraturformidling og leseinspirasjon.

2. Hausten 2014 arbeidde fylkesbiblioteket med nye biblioteknettstader saman med og for kommunane
Os, Vaksdal og Voss. Dei deler struktur utan felles side. Desse blir laga i Wordpress i eit samarbeid
med Mediebruket i Farde, og dei vart utvikla som mal for nye biblioteknettstadar.

3. 12015 vart nasjonale bibliotektenester, som bokanbefalingar, e-boksak, kultursgk og katalogsek i
BIBLIOFIL, integrert i nettstadmalen. | samband med dette vart det etablert samarbeid med Weblaft-
prosjektet i Buskerud.



4. 12016 vart biblioteknettstadane utvikla vidare etter initiativ fréa kommunane. 1. halvar utvikla vi nett-
stader i Wordpress for biblioteka i Fitjar, Tysnes, Stord, Austevoll, Kvinnherad, Beamlo, Samnanger,
Sveio og Etne. Fusa fekk nye Weblgft-sider, utan at fylkesbiblioteket var seaerleg involvert i arbeidet.

5. Fylkesbiblioteket utvikla eit Wordpress-innstikk, som hentar ut bokanbefalingar publisert pa
Deichman.no. Det er tatt i bruk av mange Weblgft-bibliotek.

E-boker og andre elektroniske ressursar

Hordaland har eit politisk vedtak i fylkesutvalet fra april 2013 om at fylkeskommunen bgr ta pa seg ei
utviklar- og koordineringsrolle for & sikre innbyggarane i Hordaland tilgang til e-bgker i biblioteka, uavhengig
av kommunestorleik og ressurstilgang. Fylkesbiblioteket har etablert eit konsortium for e-bgker for
folkebiblioteka (utanom Bergen) og dei vidaregaande skulebiblioteka i Hordaland. Konsortiet bestar av ei
felles teknisk utlanslgysing og ei felles samling av e-bgker. E-ldn Hordaland vart lansert 21. januar 2014.

Varen 2016 vart utlanssystemet bytta til eBokBib. | samband med det vart det laga ein marknadsferings-
kampanje for e-bokutlan i samarbeid med eit reklamebyra. Biblioteka fekk tilsendt bilde til bruk pa nett, ferdig
utforma Facebook-postar, plakatar og anna trykt materiale, samt eit jakkemerke. Vidare var det reklame pa
bibliotektransporten sine bilar, og kvart biblioteksamarbeid fekk ein roll-up som sirkulerte. Biblioteka
gjennomfarte kampanjen i dei to siste vekene fgr paske og materialet har sidan blitt nytta av biblioteka.

Konsortiet i Hordaland har tre eksemplar av kvar tittel som er innkjapt av Kulturfondet. Innkjgpet av e-baker
vart difor ikkje sa hagt som forventa, og det det var midlar til abonnement pa PressReader, som gir digital
tilgang til over 6000 dagsferske aviser og tidsskrift pa meir enn 60 ulike sprak.

Tabell 8 i vedlegg 4 viser at e-bokutlanet i Hordaland utanom Bergen auka med 213% fra 2014 til 2017. Den
felles e-boksamlinga har vore under oppbygging i heile perioden, og talet pa lisensar auka med 162%. |
2017 utgjorde e-bokutlanet 4,62% av bokutlanet, og 3,76% av totalutlanet i Hordaland utan Bergen.

Sperjeundersokinga fra november 2018
| sperieundersgkinga er 63% er einig i at dei tilsette er blitt betre pa aktiv digital formidling og
innhaldsproduksjon

Maloppnaing

24 av 33 folkebibliotek i Hordaland har utvikla nettsider i samarbeid med fylkesbiblioteket. Av desse har 13
bibliotek Wordpress-sider, og vi farebur overgang til Wordpress for fleire bibliotek i Hordaland. | prosjektet
har dei nye nettstadene blitt kopla til nettressursar for deling av innhald og delingsprinsipp som ein har brukt
t.d. i Weblgft-prosjektet i Buskerud.

Det er etablert eit konsortium for e-bgker for folkebiblioteka i fylket (utanom Bergen). Konsortiet bestar av ei
felles teknisk utlanslaysing og ei felles samling av e-baker, som er organisert og drifta av fylkesbiblioteket.
Alle folkebiblioteka i fylket tilbyr no e-bgker, e-lydbgker og PressReader..

Vidarefaring

Utvikling av nettstader, digital formidling og innhaldsproduksjon er del av det daglege arbeidet i eit moderne
folkebibliotek. Mindre bibliotek har ikkje kompetanse eller tid til & ta ansvar for dette aleine. Erfaringa er at
biblioteka mobiliserer mykje ressursar for a klargjera biblioteknettstadene sine fram mot lansering. Etter
lansering ser vi at dei fleste biblioteka manglar kapasitet nar det kjem til innhaldsproduksjon, og mange slit
med a prioritere ressursar til & falgje opp.

Det er bygd kompetanse pa fylkesbiblioteket, og digital formidling og innhaldsproduksjon er ei oppgave som
byggijer pa samarbeid med folkebiblioteka og erfaringane fra prosjektet.

Utvikling av det digitale bibliotekrommet held fram i det toarige prosjektet Kjelda, som har fatt statte fra
Nasjonalbiblioteket. Eit av mala for prosjektet er & utvikle metodikk for korleis eit fylkesbibliotek kan bidra til
at alle folkebiblioteka har aktuelle og oppdaterte nettsider med innhald av hag kvalitet



Delprosjekt 5: Profilere biblioteka sitt nye samfunnsoppdrag.

Mal: Det utvida samfunnsoppdraget som er formulert i den nye formalsparagrafen til biblioteklova, gir behov
for & profilere og formidle biblioteka si endra rolle. Brukarar og potensielle brukarar av bibliotektenester ma
bli meir medvitne pa kva biblioteka kan tilby.

| prosjektet vil ein profilere tilboda slik at brukarane finn vegen til nye tilbod i bibliotekrommet. Merkevaren
bibliotek skal profilerast giennom heilskapleg profesjonell bruk av design, marknadsfering og mediekontakt.

Gjennomfgring

| prosjektet har arbeidet vore retta mot kompetanseheving, utvikling av nettsider og bruk av Facebook/
sosiale media Det har ikkje vore ressursar til & lage fylkesvise kampanjar for a profilere tilbodet i
folkebiblioteka..

| samband med at ein tilsett pa fylkesbiblioteket gjennomfarte studiet «Sosiale media i offentlig sektor»
(NTNU) i 2014, vart det laga ei vurdering av nokre av Facebook-sidene til biblioteka i fylket. Malet var &
kartlegge kva sosiale media eignar seg saerleg godt til i profilering og dialog med brukarane — og auke
kompetansen til dei bibliotektilsette. Dette har vore grunnlag for innlegg pa samlingar og regionale
verkstader med teori og praksis for & utvikle ressursane vidare. | tillegg har mediehandtering og arbeid med
a bli synlege i pressa vore eit tema pa dei regionale verkstadene. Bibliotektilsette fekk hjelp til & utvikle eller
opprette Facebook-sider. Alle biblioteka i Hordaland er no pa Facebook og dei aller fleste er flinke til & nytte
sidene aktivt i kommunikasjon med brukarane.

Arbeidet med kompetanseheving er gjort greie for under delprosjekt 2 og utvikling av profesjonelle og
aktuelle nettsider er gjort greie for under delprosjekt 4.

Sperjeundersekinga fra november 2017

| sperjeundersgkinga er 42 % einig eller sveert einig i at biblioteket er blitt betre pa & profilere seg gjiennom
bruk av design. 71% er einig eller sveert einig i at biblioteket er blitt betre pa a profilere seg gjennom
marknadsfgring. 69% er einig eller sveert einig i at biblioteket er blitt betre pa profilere seg gjennom bruk at
mediekontakt

Nar det gjeld a profilere biblioteka sitt nye samfunnsoppdrag, sa er det stor ulikskap pa kva omrade
biblioteka opplever endringa. Dei er i stor grad blitt betre pa & profilere seg gjennom marknadsfering
og bruk av mediekontakt, men nar det gjeld profilering gjennom bruk av design, er det eit mindretal
som meiner det her har vore noko betring.

Maloppnaing

Kompetanse pa a profilere biblioteka sitt nye samfunnsoppdrag er auka i prosjektet. Alle biblioteka i
Hordaland er no pa Facebook og dei aller fleste har fatt oppleering i korleis dei kan nytte sidene aktivt i
kommunikasjon med sine brukarar.

Profilering av folkebiblioteka sitt nye samfunnsoppdrag er etter kvart integrert i alle delprosjekt og til-
tak, som i kontakt med media, pa nettsider, i programarbeid og ved formidlingsaktivitetar. Den auka
bruken av biblioteka avspeglar at denne maten a tenkje marknadsfering og profilering farer fram.
Profilering gjennom bruk av marknadsfgring og mediekontakt er opplevd som merkbart betre, medan
opplevd betring i profilering gjennom bruk av design er mindre tilfredsstillande.

Vidarefaring
Biblioteket sitt nye samfunnsoppdrag ma profilerast betre for & fa folk til & kome pa arrangementa og
for & spreie kunnskap om kva tenester biblioteket tilbyr.

Fylkesbiblioteket vil nytte erfaringane gjort i delprosjektet til & arbeide vidare med profilering, bade av
det nye samfunnsoppdraget og biblioteka som heilskap.
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Vedlegg 1: Modellbibliotekprogrammet

Ar Bibliotek
2014 Strila-
biblioteket
(Lindas og
Meland)

2015 Granvin

folkebibliotek

2015 Sund

folkebibliotek

2015 Bgmlo filial

2016 Eidfjord
folkebibliotek

2016 Fedje
folkebibliotek

Prosjekt

Utvikle eit alternativ til hovudbibliotek-
filialstruktur ved kommunesamanslaing.
Betre kvaliteten pa biblioteketilbodet i
Lindas og Meland gjennom a lage to
spesialiserte bibliotek som utgjere eit
heile og & utvide opningstida ved a
gjere biblioteka meirope. Samlingane er
aktualiserte.

Interigrarkitekt: Hopstock Design

Utvikle biblioteket til eit fleirbruksrom og
storstove. | prosessen vart biblioteket
flytta til nye lokale, og er har blitt eit nytt
kulturhus i kommunen. Samlinga er
aktualisert, og biblioteket er meirope.

Interigrarkitekt: BS Eurobib

Sma lokale skal gjerast om til ei debatt-
og kulturarena. Gjennom omfattande
aktualisering og avtaler med Fjell
folkeboksamling i nabokommunen, skal
Sund ga fra a vere eit breidde-bibliotek
til eit bruksbibliotek. Samlinga som star
att skal aktivt formidlast. Fokuset er pa
inspirasjon og aktualitet. Samlinga er
aktualisert og biblioteket er meirope.

Interigrarkitekt: BS Eurobib

Filialen er eit kombinert skule- og
folkebibliotek i ein relativ stor barne- og
ungdomsskule. Ynskjet er & lage
biblioteket til ein attraktiv mgtestad for
ungdom i bygda og at det skal bli meir
tilgjengeleg ved a bli meirope. Samlinga
er aktualisert.

Interigrarkitekt: BS Eurobib

Biblioteket skal flyttast fra darleg
universelt tilrettelagde lokale i tredje
etasje til forste etasje i kommunehuset.
Samordning med tenestetorget vil gje ei
meir robust publikumsteneste.
Tilrettelegging av lokalet vil gjere
kommunen i stand til & oppfylle krava i
biblioteklova. Samlinga skal
aktualiserast.

Interigrarkitekt: BS Eurobib
Tilrettelegge mateplassfunksjonen for

barn og unge ved a fornye
bibliotekrommet og samlinga. Samlinga

1"

Modell/vurdering

Utprgving av nye
samarbeidsformer pa tvers
av kommunar ved a utvikle
eit heilskapleg
bibliotektilbod.

To bibliotek blir ein heilskap
med felles utnytting av
samlingar og kompetanse.

Det nye lokale har blitt ein
mgteplass og arena for
kulturtilbod. Nye
samarbeidsformer fyller
huset med innhald.
Prosjektet viser at ein
relativ lita Igyving kan setje
i gang store prosessar.

Utprgving av nye
formidlingsmetodar og aktiv
formidling i
bibliotekrommet.

Utstrakt lanesamarbeid
med nabokommunen
reduserer behovet for eigne
samlingar og gjer at eit
relativt lite lokale kan
utnyttast betre.

Oppgradering av inventar
har gjort biblioteket meir
attraktivt og tilgjengeleg.
Biblioteket har auka
tilgjenge for
folkebibliotekbrukarane fra
3 timar i veka til 105 timar.

Samordning med
tenestetorg. Flytting av
biblioteket blei vedtatt i
formannskapet i des. 2016.

Etablering av attraktiv og
god mateplass i
barneavdelinga.

Opning

14. 04.2016

17.03.2016

25.11.2015

30. 11.2016

2018

04.09.2017



2016 Fitjar
folkebibliotek

2016 Os
folkebibliotek

2017 Fusa

2017 Raday

2017 Samnanger

2017 Stord

er aktualisert.

Interigrarkitekt: BS Eurobib

Prgve ut ein modell for samordning med
biblioteket i Fitjar vidaregaande skule.
Samarbeidet vil fgre til at kommunen
nyttar ressursane betre, opningstidene
vert utvida og samlingane meir aktuelle.
Lokala vert tilpassa behovet til
brukarane og vil gje plass til nye
oppgaver. Samlinga er aktualisert.
Folkebiblioteket er meirope.

Interigrarkitekt: BS Eurobib

Os folkebibliotek ynskjer a vere ein god
og spennande mgateplass for flest
moglege brukargrupper. Dei ynskjer a
satse pa meirope, og vil difor innreie og
skilte romma slik at publikum lett kan
finne fram pa eiga hand.

Interigrarkitekt: BS Eurobib

Merknad:
Os har berre féatt stotte til interiorarkitekt

Modernisering av bibliotek vil gjere det
enklare for biblioteket & gjennomfgre
arrangement og gje innbyggjarane eit
betre bibliotek bade pa kort og lang sikt.
Samlinga er aktualisert.

Interigrarkitekt: BS Eurobib

Biblioteket er eit kombinasjonsbibliotek.
Ynskje om ny og betre lokalisering i
samband med at kommunen skal sla
seg saman med Lindas og Meland og
med det bli det tredje Strilabiblioteket.

Merknad:
Tiltaket ikkje igangsett grunna usikkert
lokalisering.

Flytting av bibliotek og innreiing av nytt
bibliotek pa Bjgrkheim, som skal vere
universelt utforma og mate dagens krav
til biblioteket som mgtestad og
kulturarena der folk ferdast. Samlinga er
aktualisert og biblioteket vert meirope.

Interigrarkitekt: BS Eurobib

Seknaden inneheld to moment, meirope
og starre del av bibliotekarealet til ny
ungdomsseksjon.

Ei referansegruppe samansett av
ungdom fra ungdomsskule og
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Unytting av kort avstand
mellom biblioteka til &4
prave nye
samarbeidsformer mellom
folkebibliotek og bibliotek
pa vidaregaande skule. Det
er underskreve
samarbeidsavtale om
fordeling av ressursar.

Biblioteket har fatt teikna
interigrforslag, men har
ikkje ressursar til &
gjennomfare forslaga.

Ruste opp biblioteket og
sikre framtida for biblioteket
som ein veldriven filial i ein
ny og stgrre kommune fra
2020.

Vidare satsing pa barn og
unge med fokus pa
oppleving: rom for lesing,
oppdaging: folkeverkstad
og kulturarena: rom for
kulturytringar og metestad.

Kommunen har vedteke a
flytt biblioteket fra sveert
ueigna lokale pa Tysse til
nybygg pa Bjarkheim.
Biblioteket vil bli
tilgjengeleg for
nzerliggande barnehagar,
bufellesskap, kulturskule og
skule.

Stord folkebiblioteket har i
lengre tid jobba med det
meirope biblioteket, og er
kome godt i gang med a
ferebu dette arbeidet.

13.02. 2017

Ikkje planlagt
nyopning

1.02. 2018

Opning ikkje
klarlagt

17.08.2017

2018



2017 Tysnes

2017 Austevoll

vidaregaande skule vert trekt inn i
arbeidet.

Interigrarkitekt: Mette Heimtun

Tysnes ynskjer a styrke biblioteket
fagleg. Det er ynskje om a samordne
skule- og folkebiblioteket og a innfare
meirope bibliotek. Samlinga ma
aktualiserast.

Interigrarkitekt: BS Eurobib

Biblioteket er lokalisert i kjgpesenteret
Bekkjarvik Torg. Lokale er gode, men
alt for sma. Etter initiativ fra sentereigar,
er det hgve til & fa utvida lokale
monaleg, noko som vil skape plass for
biblioteket som ei aktiv kulturarena.
Samlinga er aktualisert.

Interigrarkitekt: Mette Heimtun

Merknad:

Austevoll har berre fatt stotte til
interigrarkitekt

13

Ungdomsavdelinga har
lenge vore ei nedprioritert
arena. Neerleik til
vidaregaande skule har
ikkje gjeve utslag i stor bruk
av biblioteket. Ved a trekkje
ungdom inn i arbeidet med
opprustinga, ynskjer ein ei
meir moderne og tiltalande
formgjeving av avdelinga, i
tillegg til starre grad av
permanente og ad hoc
aktivitetar for ungdom.
Biblioteket ligg i 2018
Tysneshallen, som er

mykje brukt av skular, lag

0g organisasjonar, likevel

er utlan og bruken av

biblioteket sveert Iag.
Modernisering er naudsynt

for @ mate krava i

biblioteklova.

Med nytilsett biblioteksjef i

80% stilling, er det trong for

ekstra tett oppfelging fra
fylkesbiblioteket.

Biblioteket i noverande
lokale, er ikkje ein
uavhengig matestad og
arena for kulturopplevingar,
offentleg samtale og
debatt. Huseigar stiller meir
lokale til disposisjon og
biblioteket treng hjelp med
prosessen med a utvida
lokala til ei meir
formalstenleg arena.
Kommunestyret handsamar
sak om investering pa 1,5
mill. kr. i desember 2017.

24.03.2018



Vedlegg 2: Kompetanseheving

2014
4.-5.06
16.10
November

2015
07.01

16.01
Februar

13.03
14.04

3.-4.06

September
November

September

30.09
7.-8.10

2016
8.02
februar

16.03
9.05
12.-13.10

2017
Januar —
desember

29.-30.03
7.-8.06
11.-15.10

6.12

Kurs/konferansar/verkstader

Bibliotekdagar med hovudtema prosjekt «Sterk, spenstig og klar, Lindas
Nyttige nettressursar

3 verkstader om profilering pa Facebook og mediehandtering, Ulvik, Leirvik
og Bergen

Ferdigstilling av nettstader og opplaering i Wordpress (Os, Vaksdal, Voss),
Bergen

Verkstad i profilering og dialog pa Facebook, Knarvik

3 kursdagar med tema: Formidling for dei minste, Leirvik, Bergen,
Norheimsund

Lesesirkel i bibliotek med erfaringsdeling, Bergen

Lyrikk takk!, Bergen. Teknisk arranggr av Norsk kulturrad, Nasjonalbiblioteket
og Den norske Forfatterforening

Bibliotekdagar med fleire foredrag om litteraturformidling, Sund:
“Lesersgrvis” (a formidle skjgnnlitteratur ut fra appellfaktorar, som ein norsk
versjon av “Readers advisory”), “Bokanbefalinger — litteraturformidling fra
biblioteka sine nettstadar” og “Korleis gjere biblioteket til ein attraktiv
formidlingsarena?”

Samarbeid med Bergen Off. Bibliotek om kurs i 23 mobile ting, fire samlingar
i Bergen med fokus pa kva digital kompetanse ein skal ha i dag og korleis ein
kan nytte digitale tenester i arbeidet i biblioteket.

Regionale samlingar om debatt, Nordhordland, Voss, Bergen

med Framtida.no-redaktar Svein Olav Langaker

Seminar om bokdykk, Bergen

Litteratursymposiet i Odda : 2-dagars kurs i bokdykk; intervjuteknikk og
litteraturarrangement

Nytt utldnssystem for e-bgker

2 kurs i arranggrkompetanse, Bergen og Leirvik

Monica Helvig fra Nasjonalbiblioteket snakka om a arrangere, og Tomin
Tollefsen fra Konsertsystemer hadde ein teoretisk-praktisk verkstad der
deltakarane fekk gve seg pa mikrofonbruk og & stille inn lydvolum.

Arets baker for vaksne

Ny sakprosa, Bergen

Litteratursymposiet i Odda: Seminaret “Ei hjelpande hand : A miste seg sjalv,
a hjelpe seg sjalv, a finne seg sjalv - litteratur som dgropnar, vegvisar og
fristad”. Innleiarane snakka om lesegrupper og “shared reading”, om a
formidle litteratur, om litteratur som provokasjon og om den einsame guten i
litteraturen.

3 verkstadar om Lesarsgarvis, Bergen, Odda, Bergen Off. Bibliotek
Dei to farste var dagsamlingar. Den siste, som var for tilsette pa Bergen Off.
Bibliotek gjekk over to dagar.
Kurs i to-sprakelg forteljarteknikk
Bibliotekdagane med evaluering av prosjekt Sterk, spenstig og klar.
Litteratursymposiet i Odda
Seminar om Lesarsgrvis
Planklag dagsamling om praktisk samlingsutvikling pa Os matt avlysast p.g.a.
sjukdom. Kurset vert halde i mai 2018.

SUM

14

deltakarar
48
15
22

12
52

22
17

61

60

22

19
20

34
38

41
10
30

56

20
40
20

665



Vedlegg 3: Turnear organisert av fylkesbiblioteket

Type:

1. Utlyse program som blir organisert av utovar i samarbeid med biblioteka
2. Utvikle/produsere arrangement i samarbeid med andre
3. Organisere turnear i samarbeid med Hordaland folkeakademi

Turnear

2014:
Organisering av kulturprogram for barn.
«Klovnen Knut» la sjglv opp reisa.

Fylkesbiblioteket produserte framsyning til
barn i hgve fylkeskommunen si markering av
Grunnlovsjubileet. Forteljar Merethe Gauden
laga eit framsyninga «Leik og livi 1814» for
barn i smaskulen. Det handla om barndom
tidleg pa 1800-talet, og korleis det er a vere
barn i dag. Programmet fekk medieomtale i
NRK og fleire lokalaviser.

2015:

| samband med deltaking i EJS-prosjekt vart

det i 2014 laga ei utstilling om den polske

poeten Wislawa Szymborska, som fekk

Nobelprisen i litteratur i 1996.

Friluftslivets ar 2015. Fylket Igyvde 50.000 kr

kopla til fysisk aktivitet, natur-, kultur og

litteraturopplevingar. Midlane blei nytta til:
a)Turne med Samuel Massie for
ungdom

b) Stette til tilskipingar i samarbeid
med turlag og andre frivillige
organisasjonar i kommunane.

Etter initiativ fra Kvam kommune og med
stotte pa kr 20.000 fra Folkeakademiet
produserte fylkesbiblioteket ei utstilling og ei
fgrestelling for ungdom i hgve 150-arsjubileet
for fadselen til forfattaren Hans E. Kinck. |
samband med utstillinga, turnerte forteljaren
Thomas Kinck pa skular og i bibliotek med
framsyninga “Ein mann som heitte Kinck” .

2016:

Koftedesignar Tone Loeng med programma:
«Kofter og stadnamn», «Redesign» og «Kofter
i tideny».

Etablert samarbeid med Hordaland folke-
akademi, som statter reise og opphald for
utgvarar i Hordaland. Det farste
samarbeidet var med Tone Loeng.
Fylkesbiblioteket organiserte turne med
program pa 12 bibliotek og to
kveldsarrangement pa bokbaten.

Arrange-
ment

11

Lagar
turne

38 med
over 2000
frammaotte

8 bibliotek
har hatt
utstillinga

8 med
over 500
frammaotte
14i9
kom-
munar

1417
kom-
munar.
Utstilling i
10
bibliotek

Lagar
turne14,
to av pa
bokbaten
Epos.
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Utgifter dekt av: Tal pa
framsyningar/
publikum
biblioteka
delt mellom

kommunane, fylke
og prosjektet

E@S-midlar,
folkeakademiet,
prosjektet

Fylkeskommunen,
prosjektet

Fylkeskommunen,
prosjektet, turlag,
frivillige
organisasjonar

Folkeakademiet,
biblioteka,
fylkeskommunen,
prosjektet

Folkeakademiet,
biblioteka,
prosjektet

Type

1093



2017:
Valgte det — forestilling om menneskehandel

Smooth Operators: Den vonde bodberaren —
Bob Dylan og 60-talet

Adele Duus og Monika Solheim med
framsyningane Himmelspringaren og Farfars
bombekrater

Turne med Klovnen Knut i samband med
avslutning av Sommarles

Utsending av informasjon om fleire ulike

forfattarar og andre kulturutgvarar som gnskjer

turnear i Hordaland, og knyte kontakt mellom
det enkelte folkebibliotek og dei ulike
utagvarane.

Foredrag, debatt og utstilling om klima-
endringar. Turne i 2017 og 2018. Fylkesbi-
blioteket inviterte klimaforskar som heldt
foredrag og ein debattleiar. Biblioteka skaffa
deltakarar til panel og publikum. 17 kommu-
nar vart med pa turneen. 14 folkebibliotek
arrangerer utstilling, foredrag og debatt med
Kikke Kleiven, Lars-Henrik P. Michelsen,
lokale politikarar og andre aktgrar. 3 hadde
berre utstillinga om klima. Biblioteka som
deltar, har og fatt magasinet 2°C, utgitt av
Norsk klimastiftelse, til utdeling til lanarane.

2018

Kristine Sgrdal: Om migrant-ruter,
menneskeverd, murar og Middelhavet, var
yttergrense mot sgr og aust

Ferdaminne fré sumaren, ,

Jon Fosse og Andvake-triologien
Marianne Stenerud: Fuglen og det store
eventyregget, januar 2018

Programserie om psykisk helse etablert pa
biblioteka pa Voss, Lindas og Fjell

Arnfinn Kolerud: Snillionen

Trond Magnum «BOK»stavlig talt

«Vestland» Erlend Nadtvedt og Erlend
Apneseth
Jul i gamle dager

Utsendt
tilbod

Utsendt
tilbod
Lagar
turne

Lagar
turne

17

Lagar
turne

Utsendt
tilbod
Utsendt
tilbod
Lagar
turne
Tek del i
styringsgr
uppa for
prosjeket
Lagar
turne

Lagar
turne

Lagar
turne
Lagar
turne /
utsendt
tilbod

16

Kvinnesaksforeni
ngen

Biblioteka, folke-
akademiet
Biblioteka,
prosjektet,
folkeakademiet
Biblioteka

Biblioteka

Fylkeskommunen,
Klimaplanen
Nasjonal-
biblioteket

Folkeakademiet,
biblioteka

Folkeakademiet,
biblioteka
Folkeakademiet
biblioteka
Folkeakademiet,
biblioteka

Helse Bergen
Fylkeskommunen
Biblioteka
Mental helse
Biblioteka

Biblioteka
Folkeakademiet
Fylkeskommunen
Biblioteka

Folkeakademiet,
biblioteka

10/237

17 /1045

15/1202

6/145

5/357

Varierande
publikumstal,
til dels stor
deltaking
20/ kjem
september/okt
ober
2018
22/ kjemi
september
2018
3/ kjem
oktober 2018
Kjem hausten
2018

1093



Vedlegg 4: Statistikk

Tabell 1: Arrangement - samanlikning mellom fire modellbibliotek og resten av fylket

Lindas Granvin Resten
(utan Bergen)

Eigne Eksterne Eigne Eksterne Eigne Eksterne  Eigne Eksterne  Eigne  Eksterne

2013 39 28 21 1 551

2014 26 32 14 2 805

2015 55 38 47 2 1172

2016 86 3 22 25 54 14 8 - 830 185
2017 52 0 33 13 42 12 4 7 782 176
Endring +33% +33% +18%  +64% +100% +157% +300% +42%  +74%

Tabell 2: Deltakarar pa arrangement - samanlikning mellom fire modellbibliotek og resten av fylket

Lindas Granvin Resten
(utan Bergen)

Eigne Eksterne Eigne Eksterne Eigne Eksterne Eigne Eksterne Eigne Eksterne

2013 1020 427 1656 8 17192

2014 669 499 798 100 20233

2015 1350 655 2623 - 28406

2016 1635 22 488 170 3847 442 250 - 22847 2538
2017 779 0 480 125 2604 214 161 50 22086 3717
Endring -24% -24% +12% +42% +57% +70% +28% +50%

Tabell 3: Arrangement og deltakarar pa arrangement i folkebiblioteka i Hordaland utan Bergen

Arrangement Deltakarar
2013 640 20303
2014 879 22299
2015 1314 33034
2016 1000 29067
2017 913 26110
Endring +43 % +29 %

Tabell 4: Besgk - samanlikning mellom fire modellbibliotek og resten av fylket

Lindas Granvin R
(utan Bergen
og Tysnes)

2014 55 291 8 460 21980 1045 685 082
2015 74 489 12490 26 006 0 701 242
2016 53 903 13 021 30 004 1450 743 992
2017 53 903* 13 021* 35200 1808 666 373
Endring -3 % +54 % +60 % +73 % -3 %

* Systemet for teljing av besgkande fungerte ikkje i Lindas og Meland i 2017. Besgkstalet er difor stipulert til
a ligge pa same niva som i 2016.
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Figur 1: Besgk - samanlikning mellom fire modellbibliotek og resten av fylket

Besgk
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Lindas Meland Sund Granvin Resten av

folkebiblioteka samla
(utan Bergen)

W 2014 2015 W 2016 2017

Tabell 5: Besgk i folkebiblioteka i Hordaland utan Bergen og Tysnes

2014 771 858
2015 818 227
2016 842 370
2017 771 163
Endring 2014 — 2017 -0,1%

Endring 2014 — 2016 +9,1%
Endring 2016 — 2017 -8,5%

Tabell 6: Papirbokbestand - samanlikning mellom fire modellbibliotek og resten av fylket

Lindas Granvin X
(utan Bergen
og Tysnes)

2013 52 546 32 544 16 128 10 117 835 702
2014 49 760 31612 15 457 10 356 821 781
2015 46 974 32 497 12 013 6 995 838 004
2016 49 670 30 935 10 319 6 558 809 944
2017 51194 32 483 10 474 6 554 782 812

Endring -3 % 0 % -35 % -35 % -6 %
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Figur 2: Bokbestand - samanlikning mellom fire modellbibliotek og resten av fylket

Bestand - papirbgker
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Tabell 7: Fgrstegangsutlan (papirbgker) - samanlikning mellom fire modellbibliotek og resten av fylket

Lindas Granvin ]
(utan Bergen
og Tysnes)

2013 30 375 17 518 22 016 1376 471639
2014 38 487 17 687 17 847 1539 442 016
2015 34 804 18 006 15 853 566 466 796
2016 32 908 17 520 13 790 1640 483 814
2017 33 026 20 015 14 747 1445 461 484
Endring +9% +14 % - 33% +5% -2%

Tabell 8: E-bgker — utlan, titlar og lisensar i Hordaland utan Bergen

Titlar i samlinga Lisensar i samlinga

2014 7 847 4139
2015 10 339 1811 7 468
2016 22 478 2437 9 627
2017 24 578 3 080 10 848

Endring +213% +162%
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