
Investeringsbudsjett  
Budsjettpost Kostnader

Entreprisekostnad inkludsive prosjektering og byggeledelse  39 207 529,00
1 %  sett av til kunstføremål 392 075,00
Søknad om byggjeløyve 75 000,00
8 mnd leige av kontor-adminstrasjonslokale 800 000,00
flyttekostnader gjenstandar, inkl mellomlagring 1 650 000,00
administrasjonskostnader internt Sunnhordland museum 50 000,00
miljørapport sanering 45 000,00
infrastruktur for faste utstillingar  1 000 000,00
utarbeiding av teikningar, detaljprosjektering og konkurransedokument 569 892,00
Profilering av logo o.l. ved inngongar og i tunet.  100 000,00

Totalsum eks mva.  43 889 496,00
Allerede utført og betalt arbeid 569 892,00
Kostnader  43 319 604,00
mva 10 829 901,00
Utført arbeid, som skal søkjast inndekking for 569 892,00
Totalsum inkl. mva.  54 719 397,00

 

 



 
Kommentar

 
 

  1000 pr kvadrat, evt 2000 pr kvadrat  
 
 arbeidstimar i  admininstrasjonen 
har innhenta pristilbod

 
påløpne kostnader til no, fått frå rekneskapsbyrået, pluss timar til planleggje byggesøknad 670 000 pluss 30 000
 

 
 haldast utanom mva.



påløpne kostnader til no, fått frå rekneskapsbyrået, pluss timar til planleggje byggesøknad 670 000 pluss 30 000


