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Søknad om ekstraordinær støtte til støvsanering 

 
KODE Kunstmuseer og komponisthjem søker Hordaland Fylkeskommune om ekstraordinær støtte på 
kr. 700 000 som konsekvens av uhell ved ombyggingen av KODE 1/ Permanenten. 
 
Søknaden kommer som følge av at en rekke uheldige omstendigheter har medført fare for 
museumsgjenstandene og utsatt åpning av permanente og skiftende utstillinger i KODE 1. 
 
Totalt er ekstraordinære, ikke driftsrelaterte, kostnader for 2018 beregnet til kr. 7 millioner. Beløpet 
omfatter rensing av gjenstander, rensing av lokaler og himlingsplater, magasinbehov og 
prosjektledelse av prosess rundt rensing av om lag 4000 gjenstander. 
 
BAKGRUNN FOR DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN 
 
I 2017 ferdigstilte KODE et større ombyggingsprosjekt av KODE 1, hvor byggets 4. etasje ble gjort 
tilgjengelig for publikum, 1. etasje fikk nytt inngangsparti og oppdaterte lokaler til restaurant og 
butikk. I tillegg ble det installert såkalte studiemagasin, for å vise en større andel av museets samling 
utenfor en utstillingskontekst. Byggeprosjektet var ikke fullfinansiert, og et underskudd på kr. 3,2 
millioner er aktivert i balansen. 
 
I november 2016 ble det konstatert et støvutbrudd som følge av betongsaging, som medførte at 
gjenstander lagret i utstillingssalene i 2. og 3. etasje i KODE 1 ble dekket av betongstøv. Støvet har 
også lagt seg på himlingsplater og i utstillingslokalene for øvrig. Dette har, estimert, rammet mellom 
3000 og 4500 gjenstander, og om lag 1200 kvm takplater. 
 
I prosessen ble det ikke satt av penger til å etablere nye magasiner (lager for kunst, møbler etc.) for 
de arealene som ble omgjort fra magasin til publikumsområder (ca. 500 kvm).  
 
KODE hadde i 2017 et driftsunderskudd på 4,9 millioner. Den negative egenkapitalen er ved 
inngangen til 2018 på kr. -14,5 millioner. Pensjonsforpliktelsene er bokført med kr. 16,6 millioner.  
 
DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON 
 
Vestlandske Kunstindustrimuseums gjenstander må renses for støv. Dette er av NIKU estimert til å ta 
4500 timer. Gjenstandene må deretter finrenses, og eventuelt gjennomgå nødkonservering, anslått 
til 2000 timer, estimert til kr. 1,8 millioner. 
 
NIKU har tilbudt prosjektledelse til kr. 0,7 millioner. I tillegg kommer kostander til leie av midlertidig 
lager, transport, ekstra vakthold m.v. slik at gjenstandene kan fraktes ut av salene før disse rommene 
vaskes ned. Tilbud på nye himlingsplater og belysning er på kr. 1,8 millioner.  
 
I tillegg må det etableres magasin for de gjenstandene som ikke skal på utstilling. De må flyttes fra 
eksisterende plassering i nedstøvede utstillingssaler, siden dette er arealer som skal tas i bruk til 



 

  

planlagte utstillinger. Ikke minst er det viktig at vi har aktivitet i salene, for å sikre besøk, omsetning i 
butikk og billettsalg.  
 
Vi vil så langt det er mulig søke å etablere magasinløsninger innenfor museets egne bygg, men dette 
vil kreve frigjøring og tilpasning av areal, anslått til kr. 2,5 millioner.  
 
KODE/Vestlandske Kunstindustrimuseums forsikringsselskap har besluttet å dekke kostnadene som 
gjelder støvrensing av selve objektene. Det er likevel mange behov som gjenstår, bl.a. rensing av 
bygg som ikke dekket og ekstrakostnadene i tilknytning til gjenstandshåndtering. Uten ekstra midler 
vil avgjørende prosesser stoppe opp, som ville medføre langsiktige besparelser og effektivisering.  
 
 
Oppsummert budsjett for støvsanering 
Frigjøring av egne areal og tilpasning av disse til magasin: kr. 2,5 millioner 
Ny himling og belysning: kr. 1,8 millioner 
Prosjektledelse NIKU: kr. 0,7 millioner 
Rensing av gjenstander: kr. 1,8 millioner 
Totalt: kr. 6,8 millioner 
 
 
ANDRE SØKNADER - INNSPARING I EGEN DRIFT 
 
KODE har søkt Kulturdepartementet om 2,2 millioner i støtte til hastetiltak for støvsanering. 
Søknaden er p.t. ikke behandlet.  
 
Bergen Kommune har innvilget KODE 7 millioner i ekstraordinær støtte etter søknad, dette beløpet 
må imidlertid sees i sammenheng med fjorårets underskudd, økte driftskostnader på KODE 1 og 
likviditetssituasjonen. Deler av midlene vil kunne gå til støvsanering.  
 
KODE arbeider med å bedre økonomien på kort og lang sikt. Ultimo 2017/ 2018 har det vært 
ansettelsesstopp på nye stillinger, og reansettelser i etablerte stillinger er utsatt. Vi har satt ut 
tjenester for å effektivisere, samtidig som vi ser på rutiner i tilknytning til drift og butikk for å se på 
muligheten for å øke inntjeningen.  
 
Vi holder utstillingsaktiviteten oppe for å ivareta vårt samfunnsoppdrag og sikre egeninntjening med 
fortsatt økt billettsalg. For arbeidet med støvsanering vil vi omdisponere stillinger slik at 
samlingsforvaltning får ytterligere ressurser.  
 
KONSEKVENSER AV MANGELENDE GJENNOMFØRING AV STØVSANERING 
 
Situasjonen i dag hvor samtlige store utstillingssaler i KODE 1 ikke kan brukes er ikke holdbar. Vi kan 
ikke vise våre betydelige samlinger, vi får ikke vist skiftende utstillinger i bygget og et vesentlig felt av 
KODES fagområde blir med dette stående uten visnings- eller formidlingsaktiviteter. 
Publikumsaktiviteter i disse salene er følgelig utelukket. Lavere aktivitet i bygget resulterer i færre 
besøkende og ønskede synergieffekter med besøkende til utstillinger, konferanser, butikk og 
restaurant uteblir – dette gjelder både i antall besøkende og mulige inntekter for museet. 
 
Gjenstandene er dekket med betongstøv, som gjør rensingen særlig risikofylt, dels på grunn av den 
kjemiske komposisjonen av støvet og dels på grunn av potensialet for uopprettelige skader på 
gjenstandene med riper, merker etc.    
 
 



 

  

 
SYNERGIEFFEKTER VED EFFEKTIV RENSING 
 
KODE søker Hordaland Fylkeskommune om kr. 700 000 i støtte til prosjektledelse av arbeidet med 
støvsanering. 
 
Med en god prosjektledelse kan vi få tømt gjenstandene effektivt fra utstillingssalene, og unngå at de 
blir plassert tilbake i provisoriske magasiner her. KODE ønsker samtidig med at gjenstandene blir 
renset å dokumentere, registrere, museumsfaglig pakke og finne tilfredsstillende permanent 
magasinering til disse 
 
Det er av avgjørende betydning at vi klarer å gjøre dette i samme prosess. Kostandene ved å måtte 
prosessere alle gjenstanden på nytt etter rensing vil være for store til at dette kan bli gjort i ettertid.  
 
 
 
Med hilsen 
 
KODE KUNSTMUSEER OG KOMPONISTHJEM 
 
 
 
 
Petter Snare 
direktør 

 


