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Prosj.nr. Eining Foremal Opphavleg loyving|Rekneskap Avvik Avvik i %
1074|Serés tannklinikk Utviding kr 9 650 000| kr 14 949 331 -kr 5299 331 -54,9 %
1078 | Arstad tannklinikk Utviding kr 17 000 000| kr 18 617 996 -kr 1 617 996 -9,5 %
2130|Astrheim vgs Rehab.. omb., forsprosjekt kr 700 000] kr 1175599 -kr 475 599 -67,9 %
TOTALT kr 27350 000| kr 34 742 926




