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Masfjordbrua - status for tekniske forprosjekt

Fylkesrådmannen viser til FUV melding 94/16, handsama i møte i fylkesutvalet 23.6.2016. I meldinga vart 
det vist til at Statens vegvesen vil koma med ei tilråding til Hordaland fylkeskommune og Masfjorden 
kommune om val av brutype, som grunnlag for eventuelt vidare arbeid med realisering av fjordkryssinga. 
Vidare vart det opplyst om at Statens vegvesen legg opp til at det teknisk/økonomiske forprosjektet skal 
ligga føre i løpet av 2016. 

Det er utarbeidd tre konsept for brutype som er levert til konseptkontroll i Vegdirektoratet, og som skal 
kostnadsreknast:

 Hengebru, utarbeida av Bruavdelinga i Vegdirektoratet
 Flytebru inkludert vippebru i Duesundet, utarbeida av Johs Holt AS
 Flytebru med siglingsopning midtfjords, utarbeida av LMG Marin AS

Fylkesrådmannen viser her til det vedlagde notatet frå Statens vegvesen, der det vert opplyst at arbeidet er 
forseinka. Fylkesrådmannen vil leggja fram sak om teknisk/økonomisk forprosjekt for Masfjordsambandet 
så snart det vert oversendt frå Statens vegvesen.
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