Avtale

for

Sykkelbyen Stord

1. Partane i avtalen

Partane i denne avtalen er Stord kommune, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen
Region vest, Vegavdelinga i Hordaland.

2. Bakgrunn

Gjeldande sykkelbyavtale for sykkelbyen Stord byggjer pa Nasjonal transportplan 2010-2019 som
hadde framlegg om at alle fylka i perioden 2010-2013 skulle satsa spesielt pa & utvikla minst ein
sykkelby i perioden 2010-2013. Satsing pa sykkel har ein sentral plass 6g i Nasjonal transportplan
2014 — 2023 og i forslaget til Nasjonal transportplan 2018 — 2029 som skal vedtakast av Stortinget
sommaren 2017.

I samarbeidet tek partane utgangspunkt i felgjande strategiar og planar for satsing pé sykkel:

Nasjonal transportplan 2014-2023

Nasjonal sykkelstrategi

Handlingsprogram for riksvegnettet

Regional transportplan for Hordaland 2013 — 2024
Handlingsplan fylkesvegnettet

Handlingsplan for trafikksikring

Klimaplan for Hordaland 2014-2024

Regional plan for folkehelse Hordaland 2014-2025
Kommuneplan for Stord kommune 2010 - 2021

Planprogram for revisjon av kommuneplanen for Stord 2016-2027
Trafikksikringsplan for Stord kommune

Klima og energiplan for Stord kommune

Andre relevante kommunale planar: Folkehelse, oppvekst m.m.

3. Foremalet med avtalen

Faremalet med avtalen er & etablera felles grunnlag for partane sitt vidare arbeid med a utvikla
Sykkelbyen Stord, mellom anna ved a:

Arbeida for & né felles mal og forventningar til samarbeidsprosjektet
Definera vesentlege oppgaver og tidsrammer

Definera foremalstenlege samarbeidsformer

Sikra at partane deltek med ressursar og kompetanse



4. Mal

Hovudmal

Prosjektet sitt hovudmal er & auka sykkelbruken og bidra til at tryggleiken for syklistar vert betre

Effektmal
Innbyggjarane skal i 2020 oppleva at sykkel er eit godt og hensiktsmessig alternativ som
transportmiddel, og at fleire brukar sykkel til arbeid og i fritid.

Resultatmal
I lapet av prosjektet skal partane medverka til &:

- Gjennomfera prosjektplanen for sykkelbyen Stord

- Gjennomfera sykkelteljing pé sentrale malpunkt

- Byggja og utbetra prioriterte sykkelanlegg, tufta pa plan for samanhengande hovudnett for
sykkel

- Utvikla og gjennomfora ulike haldningsskapande tiltak og kampanjar

- Tainitiativ til samarbeid med lokale akterar, for eksempel frivillige organisasjonar og
nzringslivsakterar

- Skilta og intensivera vedlikehaldsarbeidet pa prioriterte sykkelruter.

5. Organisering

Prosjektgruppe
For 4 sikra framdrift og gjennomfering og at flest mogleg akterar og samarbeidspartnarar bidreg
innanfor prioriterte omrade er det etablert ei prosjektgruppe. Prosjektgruppa skal arbeida med
folgjande omrade:

- Gjennomfering av prosjektplanen for Sykkelbyen Stord

- Utarbeida érleg tiltaksplan

- Initiera haldningsskapande tiltak og kampanjar

- Tainitiativ til naudsynt samarbeid for & gjennomfora oppgévene over

Prosjektgruppa er sett saman av representantar for samarbeidspartane samt prosjektleiar, og
rapporterer til avtalepartane.

Prosjektleiar
Prosjektet skal ha ein prosjektleiar med ansvar for den daglege drifta/oppfelginga av prosjektet.

Medverknad
Medverknad skal sikrast gjennom komitear, utval og interessegrupper.

6. Avtaleperiode
Avtalen er gyldig til 31. desember 2020.

7. @konomi og ressursar



Okonomi

Statens vegvesen set av kr. 300.000,- i budsjettet for 2017 til sykkelbyen Stord.
Hordaland fylkeskommune bidrar med 200.000,- i planmidlar i 2017.

Partane bidreg elles med nedvendige fagfolk og ressursar for & gjennomfera prosjektet. Dette
omfattar bl.a. deltaking i1 prosjektgruppa, arbeidsinnsats til planlegging og gjennomfering
avprosjektet sine ulike tiltak (som vil bli presisert i prosjektplanen).

Prosjektgruppa lagar arlege budsjett som skal godkjennast av partane..

Avtalen er avhengig av arlege budsjettvedtak hja partane.

Ressursar (andre bidrag til prosjektet)

Stord kommune har ansvar for prosjektleiing og finansiering av denne. Kommunen driftar og

vedlikeheld heimesida og facebooksida for Sykkelbyen Stord.

Partane stiller opp med naudsynte fagfolk og ressursar for a4 gjennomfora prosjektet slik at méla
vert nadd.

Stord s v desember 2016

Stord kommune Hordaland fylkeskommune Statens vegvesen, Region vest
Vegavdelinga i Hordaland
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