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Forord 
  
Hovudmålet med vassforvaltningsplanen er å betre vassmiljøet der det er dårleg og å 
verne om vassmiljøet slik at det ikkje vert dårlegare. Gjeldande vassforvaltningsplan 
gjeld for 2016 -2021. Planen skal no oppdaterast og gjelde for 2022 – 2027. Dette 
dokumentet er eit høyringsforslag til planprogram for å oppdatere den regionale 
vassforvaltningsplanen med tilhøyrande tiltaksprogram.  
 
Høyringsforslaget til planprogram skildrar planprosessen, forslag til organisering av 
arbeidet, kva utgreiingar vi foreslår å gjennomføre og behov for konsekvensutgreiing. 
Programmet syner forventingar til styresmakter som skal delta, og høvet for andre 
interessentar til å medverke med kunnskapen sin og synspunkta sine.  
 
Vassregionane Sogn og Fjordane og Hordaland er planlagd slege saman frå 1.1.2020. Ny  
vassforvaltningsplan for 2022 – 2027 vil gjelde for Vestland vassregion. Vestland 
fylkeskommune vert vassregionstyresmakt når nye Vestland vassregion trer i kraft. 
Vassregionane Hordaland og Sogn og Fjordane har av den grunn laga eit felles 
planprogram for å oppdatere vassforvaltningsplanen for Vestland. 
 
Kunnskapsgrunnlaget og hovudutfordringar i vassregionane er summert opp i dokument 
kalla Hovudutfordringar i vassregionen. Hovudfordringar for det enkelte vassområde 
inngår i desse dokumenta. Desse dokumenta er også på høyring 
 
Sogn og Fjordane fylkeskommune er vassregionstyresmakt for Sogn og Fjordane 
vassregion og Hordaland fylkeskommune er vassregionstyresmakt for Hordaland 
vassregion.  
 
Innspel til dette planarbeidet vil hjelpe oss med å leggje ein god plan for arbeidet 
framover. Din kunnskap om ditt lokale vassmiljø er viktig å høyra om. Er du nøgd med 
bruken og forvalting av vatnet i ditt nærmiljø ? Alle innspel er viktige!  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Her finn du skjema for høyringsinnspel (lenkje kjem).  
 
Frist for høyringsinnspel: 30. juni 2019 
 
Kontaktinformasjon:  
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger,  
post@sfj.no 
Kontakt oss på eDialog 
Kontaktperson: Merete Farstad 
 
Hordaland fylkeskommune,  
https://www.hordaland.no/ 
hfk@hfk.no 
Kontaktperson: Sveinung Klyve  

mailto:post@sfj.no
http://www.sfj.no/?cat=463035
mailto:merete.farstad@sfj.no
mailto:merete.farstad@sfj.no
https://www.hordaland.no/
mailto:hfk@hfk.no
mailto:sveinung.klyve@hfk.no
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1 Innleiing 
 
Gjeldande regional vassforvaltingsplan og tiltaksprogram blei utarbeidde i 2015, 
godkjende i 2016 og gjeld til utgangen av 2021. Fram mot utgangen av 2021 skal desse 
oppdaterast og justerast for heile landet. Vi skal no gå gjennom korleis det står til med 
vatnet, og justere planane for korleis vi best kan ta vare på vatnet vårt framover. 
Oppdaterte planar og tiltaksprogram skal gjelde frå 2022 til 2027. Les meir om 
vassforvaltinga i Noreg her. 
 
Vassforskrifta slår fast at det skal utarbeidast regionale vassforvaltingsplanar med 
tilhøyrande tiltaksprogram. Planen skal utarbeidast som ein regional plan i samsvar med 
plan- og bygningslova (pbl § 8-1) og følgjer utgreiingskrava som er fastlagde i pbl § 4-1 
og 4-2 og forskrift om konsekvensutgreiing (KU). Fylkeskommunen (regional 
planstyresmakt) vil vere ansvarleg styresmakt for plan- og KU-prosessen og vil 
samarbeide med dei aktuelle offentlege styresmaktene og organisasjonane i 
planprosessen. Statlege organ og kommunar har rett og plikt til å delta i planlegginga 
når ho gjeld deira verkeområde eller deira eigne planar og vedtak (jf. pbl § 8-3). 
 
Som ein del av planprosessen skal det gjennomførast to formelle høyringar med to 
dokument i kvar høyring.  
 
På høyring frå 1. april til 30. juni 2019 (denne høyringa): 

• Planprogram (dette dokumentet)  
• Hovudutfordringar i Sogn og Fjordane vassregion  
• Hovudutfordringar i Vassregion Hordaland 

 
Vassregionstyresmakta vil etter denne høyringa fastsetje planprogrammet og begynne å 
utarbeide eit forslag til ein oppdatert regional vassforvaltingsplan med tilhøyrande 
tiltaksprogram, og vil som ein del av dette arbeidet vurdere konsekvensane for miljø og 
samfunn i samsvar med det fastsette planprogrammet. 
 
På høyring frå 1. oktober til 31. desember 2020: 

• Forslag til oppdatert regional vassforvaltingsplan, med konsekvensutgreiing  
• Forslag til oppdatert regionalt tiltaksprogram 
• Forslag til handlingsprogram 

Vassregionane Sogn og Fjordane og Hordaland er planlagd slege saman frå 1.1.2020. 
Oppdatert vassforvaltningsplanen for 2022 – 2027 vil gjelde for Vestland vassregion. Det 
er difor utarbeidd eit felles planprogram for vassregionane Sogn og Fjordane og 
Hordaland som vil utgjere Vestland vassregion frå 2020 (dette dokumentet).  
 
Arbeidet med å revidere og oppdatere forvaltingsplanar og tiltaksprogram i regionane er 
det utpeikte fylkeskommunar som leier. Alle fylkeskommunar har rolla som 
planstyresmakt i tråd med vanlege prosedyrar etter plan- og bygningslova. Den endelege 
fastsetjinga av planprogram og vedtak av regional vassforvaltingsplan skal gjerast av alle 
fylkesting i vassregionen.  
 
I planprogrammet kan du lese meir om korleis prosessen fram mot oppdaterte planar 
skal gå for seg, kven som er involverte – og når – og opplegget for medverknad. Målet er 
å gi høve til tidleg medverknad, god informasjon og dialog, og ein føreseieleg prosess for 
alle involverte.  
 
Samtidig med planprogrammet er også dokumenta om hovudutfordringar ute på høyring. 
Dokumenta inneheld ei oppdatert oversikt over miljøtilstand, påverknader og status for 
gjennomføring av tiltak og er derfor viktig i prosessen fram mot oppdatert 
vassforvaltingsplan og tiltaksprogram. Ei felles forståing av kva som er dei viktigaste 

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/plandokumenter/2022--2027/maler/supplerende-info/vannforvaltning-i-norge-til-vannportalen-okt-2018.docx
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utfordringane og prioriteringane, vil gi eit godt grunnlag for vidare samarbeid om 
forvaltingsplanen og tiltaksprogrammet.  
 
 
 
 
 
 
Vassfaglege ord er definert i vassforskrifta § 3.  

2. Føremålet med planarbeidet 
 
Formålet med planarbeidet er at vi skal sikre eit mest mogleg heilskapleg vern og ein 
berekraftig bruk av vassførekomstane. I følgje vassforskrifta skal det utarbeidast og 
vedtakast regionale vassforvaltingsplanar med tilhøyrande tiltaksprogram med sikte på å 
oppfylle miljømåla.  
 
Den regionale vassforvaltingsplanen angir miljømål for alt vatn i elvar, innsjøar, kystvatn 
og grunnvatn. I tillegg inneheld planen oversikt over når miljømåla skal vere nådde. 
Tiltaksprogrammet inneheld oversikt over forslag til tiltak for å beskytte vassmiljøet og 
for å nå miljømåla i vassregionen. Miljømål og forslag til tiltak er hovudinnhaldet i 
oppdateringa som no skal gjennomførast. 
 
Eit oppdatert og forbetra  kunnskapsgrunnlag vil liggje til grunn for revidering av 
vassforvaltningsplanen. Eit godt kunnskapsgrunnlag er viktig for å kunne gjere riktige og 
realistiske vurderingar av miljømål og tiltak. Målet er å verne om vassressursane 
samtidig som vi har ein berekraftig bruk av vatn på tvers av sektorar, forvaltningsnivå og 
ulike interessentar. 
 
2.1 Føringar for vassforvaltningsarbeidet 
Den heilskaplege og samordna vassforvaltinga i Noreg byggjer på EUs vassdirektiv, som 
er gjennomført i den norske vassforskrifta frå 2007.  
 
Vassdirektivet og vassforskrifta legg til rette for ein ambisiøs vassforvaltning, med 
målsetningar om berekraftig miljøtilstand i alle vassførekomstar innan fastsette fristar. 
Vassforskrifta opnar for utsetting av frist for å nå miljømåla ut frå gitte kriterier. Mindre 
strenge miljømål kan også aksepterast der gjennomføring av nødvendige tiltak for å nå 
god miljøtilstand eller godt potensiale ikkje er sameina med andre viktige 
samfunnsinteresser 
 
Heile Europa arbeider etter dei same prinsippa og den same timeplanen. Det gjer det 
enklare å samarbeide om å ta vare på vatnet i nedbørsfelt som kryssar landegrensene, 
og det gjer at vi kan lære ved å dele erfaringar og gode døme landa imellom. Det gir òg 
høve for landa til å setje i gang felles forsking og utvikling. I Noreg samarbeider vi tett 
med dei nordiske nabolanda våre om vassforvaltinga, og vi deltek i den felles europeiske 
strategien for gjennomføring av vassdirektivet. 
 
Vassforskrifta1 er heimla i forureiningslova2, plan- og bygningslova3, vassressurslova4 og 
naturmangfaldlova5.  

                                                
1 Vassforskrifta  
2 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forureiningslova)  
3 Lov om planlegging og byggesaksbehandling  
4 Lov om vassdrag og grunnvann (vassressurslova)  
5 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfaldlova) 

Gjeldande plandokument for planperiodane 
2010–2015 og 2016–2021 finn du her: 
http://www.vannportalen.no/plandokumenter/ 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=naturmangfoldloven
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Arbeidet med dei regionale planprosessane etter 
vassforskrifta følgjer i all hovudsak prinsippa og 
krava i plan- og bygningslova. I tillegg har 
vassforskrifta eigne krav som følgje av 
vassdirektivet6. 
 
Planlegging etter plan- og bygningslova og 
vassforskrifta handlar om korleis vi skal ta vare på 
vassmiljøet for oss sjølve og etterkommarane våre, 
og korleis alle brukarar og påverkarar saman kan 
bidra.  
 
Det er viktig at staten avklarar nasjonale interesser 
tidleg i planprosessen, slik at 
vassregionstyresmakta og dei øvrige aktørane i 
vassforvaltningsarbeidet får definert sitt 
handlingsrom. I førre planperiode kom dei 
nasjonale føringane svært seint i planarbeidet og det var vanskeleg å leggje opp ein god 
prosess som tok opp i seg dei nasjonale føringane.  
 
Under utarbeiding av dette utkastet til planprogram ligg dei nasjonale føringane frå 
departementa ikkje føre. Planprogrammet bør ta utgangspunkt i dei nasjonale føringane, 
noko som vi ikkje har hatt høve til no. Dei nasjonale føringane vil leggjast ved 
planprogrammet så snart dei vert sendt over frå departementa. Vidare vert verknaden av  
dei nasjonale føringane innarbeidd fram mot vedtak av planprogrammet hausten 2019.  
 
Kartet til venstre i figur 1 viser korleis vassregionane var delte inn då dei gjeldande 
planane blei utarbeidde og vedtekne. Sogn og Fjordane og Hordaland er her eigne 
vassregionar. Kartet til høgre viser forslag til ny inndeling av vassregionar frå 1.1.2020. 
 

                                                
6 EUs rammedirektiv for vatn (vassdirektivet) – konsolidert versjon 

Vassforskrifta § 1: 
«Formålet med denne forskriften er 
å gi rammer for fastsettelse av 
miljømål som skal sikre en mest 
mulig helhetlig beskyttelse og 
bærekraftig bruk av 
vannforekomstene.» 
 
Plan- og bygningslova § 1: 
«Loven skal fremme bærekraftig 
utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidige 
generasjoner.» 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02000L0060-20141120
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Figur 1 Inndeling av vassregionane i Noreg fram til 1.1.2020 er vist i kartet  til venstre. Kartet til høgre  viser forslag til ny 
inndeling frå 1.1.2020. 
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3 Om planprogrammet 
 
Planprogrammet skildrar planlegginga fram mot revidert og oppdatert vassforvaltingsplan 
med tilhøyrande tiltaksprogram. Formålet med dokumentet og høyringa er å klargjere 
kva som skal gjerast når, og av kven.  
 
Det er eit mål at alle som har ei interesse for vatn og vassforvalting, eller som potensielt 
kan bli påverka av planen, skal ha høve til å delta og komme med innspel. Ein god 
forvaltingsplan og eit godt tiltaksprogram er avhengig av at eit breitt spekter av 
interesser og brukarar deltek i prosessen fram mot godkjenning av forvaltingsplanen. Vi 
ønskjer at heile breidda av styresmakter, interesser og bransjar skal få høve til å delta og 
ha felles eigarskap både til prosessen og til endeleg oppdatert forvaltingsplan og 
tiltaksprogram.  
 
Høyring av planprogrammet er ein viktig milepæl i arbeidet fram mot oppdatert 
vassforvaltingsplan og tiltaksprogram. Utarbeidinga og høyringa skal sikre at 
styresmakter og interesser som dette får følgjer for, får oversikt over aktuelle 
problemstillingar og korleis forslaget påverkar eigne interesser. Målet er å gi høve til 
tidleg medverknad, god informasjon og dialog, og ein føreseieleg prosess for alle 
involverte.  
 

 
 
  

Spørsmål som vi særleg ønskjer svar på i høyringa:  
 

 Er det tydeleg når og korleis ulike styresmakter skal delta i planlegginga? 
 

 Er det tydeleg når og korleis ulike interessentar kan medverke i arbeidet 
fram mot revidert og oppdatert forvaltingsplan og tiltaksprogram? 
 

 Korleis bør vi organisere arbeidet i Vestland vassregion? 
 

 Er det behov for å justere grensene for vassområda? 
 

 Er det tema eller utgreiingar som manglar i planprogrammet? 
 

 Har de forslag til forbetringar i planprogrammet?  
 

 Er det manglar i det føreslegne programmet for utgreiing av konsekvensar 
for miljø og samfunn? 
 

 Har de innspel om konkrete tiltak som bør vurderast og utgreiast, og 
eventuelle prioriteringar i det vidare planarbeidet?  
 

 Er det ønskjeleg med ei regional planfråsegn knytt til vassforvaltingsplanen 
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4 Framdriftsplan: Oversikt over arbeidet fram mot 2021 
 
Det er laga ein framdriftsplan for arbeidet på nasjonalt nivå som òg tek omsyn til felles 
europeiske fristar. Arbeidet fram mot 2022 kan delast inn i to parallelle løp 1) oppfølging 
av Regional plan for vassforvaltning 2016 – 2022 og 2) Oppdatering av regional plan for 
vassforvaltning 2022-2027. Figur 2 viser ein overordna oversikt over viktige milepeler 
2019 -2021 basert på vassforskrifta. Milepeler for oppfølging av godkjent 
vassforvaltningsplan er illustrert over den blå streken og oppdatering av planen for 2022 
– 2027 ligg under streken: 

 
 

 
Figur 1 Tidsplan for arbeidet 

 
Oppdatert vassforvaltningsplan skal være vedtatt i fylkestinga og sendt over til 
Miljødirektoratet innan 1. juli 2021.  
 
I tillegg blir kunnskapsgrunnlaget (overvaking, problemkartlegging, oppdatering av 
Vann-Nett) løypande oppdatert. 
 
Arbeidet med konsekvensutgreiing (KU) vil vere integrert i planarbeidet, slik at 
planprogrammet vil inkludere forslag til program for KU, og vassforvaltingsplanen vil 
inkludere sjølve konsekvensutgreiinga. 
 
Heile Europa arbeider etter dei same tidsfristane som følgjer av vassdirektivet, og det er 
derfor viktig at alle vassregionane held fristane. I kapittelet «Plan for deltaking og 
medverknad» lenger bak i dette dokumentet ser du forslag til framdriftsplan for å sikre 
ein god planprosess i vassregionane Hordaland og Sogn og Fjordane i 2019  og Vestland 
frå 2020. Framdriftsplanen følgjer dei nasjonale og europeiske fristane. 
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5 Vassregionen vår – planområdet 
 
Vassregionane Hordaland og Sogn og Fjordane har vore eigne vassregionar sidan 2010. 
Det er no planar om å slå saman begge vassregionane til Vestland vassregion frå 
1.1.2020. Under følgjer skildring av begge vassregionane som til saman vil utgjere 
Vestland vassregion. Vestland fylke vil ha eit areal på 33 868 km2, 43 kommunar og 
630 000 innbyggjarar. 
 
5.1 Kort skildring av Sogn og Fjordane vassregionen  
Vassregionen består i hovudsak av Sogn og Fjordane fylke, men også mindre areal frå 
grenseområda til Hordaland, Buskerud, Oppland og Møre og Romsdal inngår. Det totale 
arealet til vassregionen er 23 659 km2. Vassregionen er delt inn i fire vassområde: 
Nordfjord, Sunnfjord, Ytre Sogn og Indre Sogn. Kartet i figur 3 viser Sogn og Fjordane 
vassregion med vassområda teikna inn. 
 
Grensene for vassregionen følgjer vassdragsgrensene og ikkje fylkesgrensene. Øvre del 
av Nærøydalselvi ligg Voss kommune i Hordaland, men høyrer til Sogn og Fjordane 
vassregion, sidan elvi renn ut i Sognefjorden. I praksis inngår alt kystvatn frå Nordfjord i 
nord til Sognefjorden i sør  samt alt ferskvatn som renner ned i desse fjordane og 
sjøområda i mellom. Grensa for regionen går ut til ein nautisk mil utanfor grunnlina. 
 

 
Figur 2 Kart som viser Sogn og Fjordane vassregion med vassområda Nordfjord, Sunnfjord, Ytre Sogn og Indre Sogn teikna inn. 
Raud strek er fylkesgrense, svart strek er grensa for vassregionen (følgjer nedbørsgrensene) 
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Nokre mindre område av Sogn og Fjordane inngår i andre fylke (tabell 1). 
 
Tabell 1 viser korleis areal av Sogn og Fjordane vassregion deler seg mellom ulike fylke. Nærmare 97 % av arealet ligg i Sogn 
og Fjordane fylke. 

km2                    % 
Sogn og Fjordane fylket  22 887  96,7  
Møre og Romsdal        14     0,1  
Oppland      303     1,3  
Buskerud      127     0,5  
Hordaland      327     1,4  
Vassregion Sogn og Fjordane  23 659  100  

 
 
I alt har 43 kommunar areal i vassregionen, 26 kommunar i Sogn og Fjordane og 17 
randkommunar  i andre fylke. Randkommunane har berre ein liten del av arealet i 
vassregionen. Tabell 2 viser oversikt over kva for kommunar som har areal i dei ulike 
vassområda. 
 
Tabell 2 Oversikt over areal og kommunar i dei ulike vassområda i Sogn og Fjordane vassregion. Kommunar som har store 
delar av arealet i vassområdet er markert med feit skrift. Kommunen som er leiar for vassområdet er streka under. 

Vassområde km2 % av vass-
regionen 

Kommunar 

Nordfjord 5481 23 Gloppen, Hornindal, Stryn Eid, Selje, Bremanger, Vågsøy, 
Jølster Naustdal, Luster og Sogndal, Flora, Stranda, Vanylven, 
Volda, Ørsta, Skjåk 

Sunnfjord 5242 22 Hyllestad, Førde, Sogndal, Gaular, Fjaler, Balestrand, Flora, 
Jølster, Bremanger, Naustdal, Høyanger, Askvoll og Gloppen 

Ytre Sogn  4524 19 Hyllestad, Leikanger, Aurland, Førde, Sogndal, Gaular, Fjaler, 
Balestrand, Solund, Gulen, Høyanger, Vik og Askvoll,  
Austrheim, Lindås, Masfjorden, Modalen, Voss 

Indre Sogn 8524 36 Leikanger, Aurland, Førde, Sogndal, Årdal, Balestrand, Jølster, 
Stryn, Vik, Lærdal, Luster, Hemsedal, Hol, Ål, Ulvik, Vaksdal, 
Voss, Lom, Skjåk, Vang 

 
Sogn og Fjordane vassregion har 2 283 vassførekomstar. Av desse er 503 
vassførekomstar definert som sterkt modifiserte vassførekomstar (SMVF). Det er først og 
fremst elvar og innsjøar som er skilt ut som  SMVF (tabell 3). 

Tabell 3 Vassdraga og kystområda er delte inn i vassførekomstar. Talet på vassførekomstar er ikkje statisk og kan endrast 
undervegs etter kvart som kunnskapen om vassmiljøet blir forbetra. Kjelde: Vann-Nett, 6. oktober 2018. Tabellen viser 
korleis vassførekomstane i regionen er fordelte. SMVF = sterkt modifiserte vassførekomstar 
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5.2 Kort skildring av Hordaland vassregion  
Grensene for vassregion Hordaland følgjer i hovudsak fylkesgrensene, men med nokre 
unntak. Store delar av Odda kommune (blant anna Røldal) ligg i vassregion Rogaland. 
Dessutan har delar av Vindafjord kommune i Rogaland blitt med i vassregion Hordaland 
av geografiske grunnar for å samle fjorden.  Øvre del av Nærøydalselvi ligg i Voss 
kommune i Hordaland, men høyrer til Sogn og Fjordane vassregion, sidan elva renn ut i 
Sognefjorden. Frå Finseområdet renn vassdraget ned i Buskerud og Telemark fylke . 
 
Vassregionen er delt inn i fem vassområde: Nordhordaland, Voss – Osterfjorden, Vest, 
Hardanger, Sunnhordland. Kartet i figur 5 viser Hordaland vassregion med vassområda 
teikna inn. 
 
33 kommunar i Hordaland har areal i vassregionen. I tillegg kjem nokre kommunar i 
andre fylke med mindre areal i vassregionen. Tabell 4 viser oversikt over kva for 
kommunar som har areal i dei ulike vassområda. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 Kart over Hordaland vassregion fram til 1.1.2020 
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Vassregion Hordaland har 1805 vassførekomstar. Av desse er 369 vassførekomstar 
definert som sterkt modifiserte vassførekomstar (SMVF). Det er først og fremst elvar og 
innsjøar som er skilt ut som SMVF (tabell 5). 

 
5.3 Endringar av vassregionen sidan førre plan til Vestland vassregion 
Som følgje av regionreforma er det behov for å endre på grensene til vassregionar og 
vassregionstyresmakter i vassforskrifta. Eventuelle endringar er venta å tre i kraft 
samtidig med regionreforma frå 1. januar 2020.  
 
Stortinget har vedteke å slå saman Hordaland og Sogn Fjordane til Vestland fylke frå 
1.1.20. Klima- og  miljødepartementet (KLD) har i brev til fylkeskommunane datert 
24.10.18 foreslått å slå saman vassregionane Hordaland og Sogn og Fjordane til Vestland 
vassregion. Dei nye grensene for vassregionane vert vedteke i 2019 og vil gjelde frå  
1.1.2020. Vestland fylkeskommune vert vassregionstyresmakt for den nye vassregionen. 
Kartet i fig. 1 viser framlegg til ny inndeling av vassregionar i landet.  
 
Oppdatert vassforvaltningsplanen for 2022 – 2027 vil gjelde for Vestland vassregion. Det 
er difor utarbeidd eit felles planprogram for vassregionane Sogn og Fjordane og 
Hordaland som tilsaman vil utgjere Vestland vassregion (dette dokumentet). 
 
Dagens vassregionar, Hordaland og Sogn og Fjordane, vil i 2019 førebu planarbeidet kvar 
for seg. Då planarbeidet skal ende opp i ein felles vassforvaltningsplan er det naturleg at 
vassregionane i 2019 har eit tett samarbeid. Førebuing og høyring av dokumentet 
hovudutfordringar i vassregionen skjer etter vassregioninndelinga vi har i dag (2019). 
Hovudutfordringar i Sogn og Fjordane og Hovudutfordringar i Hordaland er lagd ved 
planprogrammet som vedlegg. Hovudutfordringar i kvart vassområde inngår som vedlegg 
til hovudutfordringar i vassregionen.  

Tabell 4 viser kva for kommunar som har areal i dei ulike vassområda i vassregion Hordaland 

Tabell 5 Vassdraga og kystområda er delte inn i vassførekomstar. Talet på vassførekomstar er ikkje statisk og kan endrast 
undervegs etter kvart som kunnskapen om vassmiljøet blir endra/forbetra. Kjelde: Vann-Nett, 27.1.2019 . Tabellen viser 
korleis vassførekomstane i regionen er fordelte. SMVF = sterkt modifiserte vassførekomstar. 
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6 Organisering av arbeidet  
 
Planarbeidet i vassregionane Hordaland og Sogn og Fjordane er organisert i tråd med 
føringane i vassforskrifta. Arbeidet er ein regionalt styrt planprosess, med fylkestinget 
som øvste planstyresmakt. Arbeidet skjer i ein vekselverknad mellom administrativt og 
politisk nivå og i samsvar med føringane i vassforskrifta 
 
6.1 Organisering av arbeidet i Sogn og Fjordane og Hordaland vassregion 
Dei to vassregionane har hatt om lag felles  organisering for planperioden 2010-2021. 
Det er  etablert eit vassregionutval, eit arbeidsutval knytt til vassregionutvalet, 
vassområdeutval for alle vassområda, samt ei regional referansegruppe. Figur 5 viser eit 
organisasjonskart som gjeld for begge vassregionane. 
 

 
 
Figur 4 Organisasjonskart Sogn og Fjordane og Hordaland pr. nov 2018. Mørkeblå boksar viser hovudstrukturane. 

 
Vassregionutval 
Vassregionutvalet er i dag samansett av representantar frå:  

 Fylkeskommunen 
 Fylkesmannen  
 NVE  
 Statens vegvesen  
 Fiskeridirektoratet  
 Mattilsynet  
 Jernbaneverket 
 Kystverket 
 alle kommunane.  

Vassregionutvalet i både Sogn og Fjordane og Hordaland er leia politisk av 
representantar frå Fylkestinget (vassregionstyresmakt). 
 
Vassregionutvalet er den viktigaste arenaen for regional samordning. 
Vassregionstyresmakta skal i samarbeid med vassregionutvalet utarbeide forslag til 
miljømål, tiltaksprogram og utkast til forvaltningsplan. Vassregionutvalet skal arbeide for 
at det vert oppnådd semje om utkast til vassforvaltningsplan og tiltaksprogram i utvalet. 
 

Vassregionutvalet

Nordfjord VO
Voss-Osterfjorden 

VO

Adm. 
Prosjektgruppe

Sunnfjord VO
Hardanger og Vest 

VO

Adm. 
Prosjektgruppe

Ytre Sogn VO
Nordhordland VO

Adm
Prosjektgruppe

Indre sogn VO
Sunnhordland VO

Adm
Prosjektgruppe

Arbeidsutval Regional 
referansegruppe
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Kommunane som er med i vassregionutvala er lista i punkt 5.1 (Sogn og Fjordane) og 
punkt 5.2 (Hordaland). 
 
Arbeidsutval 
Arbeidsutvalet har vore samansett av representantar frå alle statlege 
sektorstyresmakter, fylkeskommunen og leiarane av vassområdeutvala samt  
vassområdekoordinatorane. Utvalet er leia av leiaren for vassregionutvalet (politisk). 
 
Regional referansegruppe 
Ei regional referansegruppe er etablert med representantar for ulike rettshavarar, 
private og allmenne brukarinteresser.  
 
Vassområde 
Formålet med vassområda har vore å etablere formålstenlege einingar for arbeidet der 
involverte aktørar (kommunar, sektorstyresmakter og fylkeskommunar) samarbeider for 
å gjennomføre oppgåvene sine i samsvar med vassforskrifta. Lokalkunnskap og 
medverknad i vassforvaltningsarbeide sikrast best gjennom godt organiserte 
vassområde.  
 
Alle vassområda er etablerte med eit vassområdeutval og ein vassområdekoordinator 
som bidreg til å sikre samarbeid, kunnskap, kompetanse, forankring av arbeidet lokalt og 
som har ansvar for å leggje til rette for lokal medverknad i planarbeidet. 
Vassområdeutvala er leia av ein kommune i vassområdet. Vassområdekoordinatorane 
rapporterer til fylkeskommunen. I Sogn og Fjordane er desse tilsett hos 
fylkeskommunen. I Hordaland er dei tilsett hos ein vertskommune i vassområdet 
 
I Sogn og Fjordane er kommunane i vassområdeutvalet representert med ein politisk valt 
person og ein administrativ person. I Hordaland har kommunane vore representert med 
administrative fagpersonar, men utvalet har hatt ein politisk valt leiar. Prosjektgrupper 
har vore operative i det einskilde vassområde eller felles for alle vassområda i Hordaland 
alt etter kva tema det gjeld. Sektorstyresmakter deltek etter behov i møta i 
vassområdeutvala.  
 
6.3 Organisering av arbeidet i ny Vestland vassregion 
Vassregionane Hordaland og Sogn og Fjordane har hatt ganske lik organiseringsform frå 
2011.  
 
Etter fylkessamanslåing og kommunesamanslåing frå 1.1.2020 får vassregionen 43 
kommunar i Vestland fylke, i tillegg kjem mange randkommunar frå andre fylke som har 
eit mindre areal i vassregionen. 
 
Vi ønskjer innspel til organisering av Vestland vassregion, både til samansetting og 
mandat for dei ulike utvala/grupper. Målet med organisering av vassregionen er å 
forenkle og tydeleggjere arbeidet i vassregionen. Vi tek og gjerne i mot forslag til 
organisering av arbeidet i samsvar med vassforskrifta. Under skisserer vi ei løysing på  
korleis arbeidet kan organiserast. Forslaget er ganske likt slik arbeidet er organisert i 
dag, men med færre representantar i vassregionutvalet. Prinsippskisse til organisering av 
ny Vestland vassregion er vist i fig. 6.  
 
Vassregionstyresmakt (VRM) 
Vestland fylkeskommune blir vassregionstyresmakt i den føreslåtte Vestland vassregion. 
Oppgåvene til vassregionstyresmakta (VRM) er definert i vassforskrifta. 
Vassregionstyresmakt (VRM) er todelt, og består av: 

1. fylkestinget som vedtar dei regionale planane etter innstilling frå 
vassregionutvalet (VRU)  

2. administrasjonen som koordinerer og driver det daglige arbeidet og fremmer 
forslag for VRU for tilslutning av plandokument.  
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VRM har m.a. ansvar for: 
• Rettleiing av vassområdekoordinatorane i vassområda og oppfølging av regionale 

statlige styresmaktar og kommunane  
• kontakt med og oppfølging av referansegruppa (omtala nedanfor).  
• å koordinere arbeidet med å gjennomføre oppgåvene i samsvar med tidsrammer 

definert i vassforskrifta 

 

 
Figur 6 Prinsippskisse for forslag til organisering av Vestland vassregion frå 1.1.2020. Mørkeblå boksar er hovudstrukturar. 
Arbeidet er leia av vassregionstyresmakta. 

 
Vassregionutval 
Vassregionutval  (VRU) vert etablert for Vestland vassregion i samsvar med 
vassforskrifta § 22 under leiing av vassregionstyresmakta dvs. Vestland fylkeskommune 
(politisk leiing). 
 
Om alle kommunane skal sitje i vassregionutvalet slik som i førre planperiode med 1 - 2 
personar frå kvar kommune vert det mange deltakarar i vassregionutvalet.  Den 
geografiske avstanden frå nord til sør, på kryss og tvers, er stor med lang reisetid. Av 
den grunn er det foreslått å redusere tal kommunar i vassregionutvalet til at leiar av 
vassområdeutvalet representerer kommunane i vassregionutvalet (sjå meir om 
vassområdeutvala under «Vassområda» nedanfor). Det betyr at tal representantar frå 
kommunane i vassregionutvalet vert redusert til 9 (ein frå kvart vassområde),  i tillegg 

Vassregionutvalet

Vassområde 1 
Indre Sogn

Vassområde 5
Voss-Osterfjorden

Vassområde 9
Nordhordland

Vassområde 2 
Ytre Sogn

Vassområde 6
Hardanger

Vassområde 3 
Sunnfjord

Vassområde 7
Sunnhordland

Vassområde 4 
Nordfjord

Vassområde 8
Vest

Administrativ(e) 
arbeidsgruppe(r)

Regional 
referansegruppe

Vassområdeforum
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kjem statlege etatar. Dersom vi går inn for ein slik modell er det viktig å styrke arbeidet i 
vassområda. Dette er spesielt viktig i samband med revidering av 
vassforvaltningsplanen. Det er naturleg og viktig at også vassområdekoordinatorane 
møter i VRU. Det gir eit utval med blanding av politisk og administrative representantar. 
 
Framlegg til deltakarar i vassregionutvalet for Vestland:  

- Vassregionstyresmakta (leiar) 
- Kommunar representert med leiar av vassområdeutvala (politisk representant) 
- Statlege etatar (aktuelle etatar: Fylkesmenn, NVE, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, 

Kystverket, Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Jernbandedirektoratet, 
Forsvarsbygg og ev. Direktoratet for mineralforvalting) 

- Fylkeskommunar med areal i vassregionen  
- Vassområdekoordinatorar 

Referansegrupper 
- Ein regional referansegruppe med representantar frå aktuelle rettshavarar, private 

og ålmenne brukarinteresser jf. vassforskrifta § 22 vert oppretta.  
- Vår erfaring er at medverknad skjer best gjennom arbeidet på vassområdenivå. 

Vassområdeutvala har difor ansvar for  å leggje til rette for lokal medverknad, 
gjerne gjennom ein lokal referansegruppe eller temagrupper. Ein har då betre 
høve til å sjå nærmare på det enkelte vassdrag,  fjord eller kystområde. Det må 
leggjast  til rette for god medverknad og dialog med eksterne aktørar/ lokale 
regionale interessentar i vassområda. 

Administrative samarbeidsgrupper 
Det kan i tillegg vere aktuelt å opprette ulike samarbeidsgrupper. Det er spesielt aktuelt 
å opprette mindre arbeidsgrupper for utvalde tema t.d. vassdragsregulering, landbruk, 
akvakultur etc.  I slike temagrupper kan aktuelle statlege etatar, kommunar, 
interessentar, ålmenta bli invitert inn. Andre samarbeidsgrupper kan vere ei 
administrativ gruppe samansett av alle etatar. Vassregionstyresmakta og ev. 
vassregionutvalet opprettar funksjonelle arbeidsgrupper etter behov. Vi ønskjer innspel 
på funksjonelle arbeidsgrupper. 
 
Vassområdeforum 
Vassregionen får 9 vassområde. Det er foreslått å etablere eit samarbeidsforum mellom  
vassområdekoordinatorane, fylkesmannen og fylkeskommunen(adm). Fylkeskommunen 
vil leie forumet. Vi ser for oss at andre sektorstyresmaktar vert invitert inn etter behov. 
Formålet er å sikre eit møtepunkt for utveksling av erfaring, drøfting av felles 
utfordringar, utarbeide og følgje opp planane i vassområda. Forumet kan gi innspel til 
arbeidet. 
 
Vassområda 
Alle vassområda er etablert med eit vassområdeutval og ein vassområdekoordinator.  
Vassområdeutvala vil framleis vere leia av ein kommune i vassområdet og ha ein viktig 
rolle i vassforvaltningsarbeidet. 
 
Prinsippskisse for korleis eit vassområde er tenkt organisert er vist i figur 7. Ei 
administrativ gruppe samansett av folk frå kommunane og vassområdekoordinator vil stå 
for mykje av arbeidet som skal gjerast i vassområdet. Vassområdeutvalet kan etablere 
temagrupper etter behov. Vassområdeutvalet er ansvarleg for å legge til rette for lokal 
medverknad. Det kan skje gjennom ei lokal referansegruppe eller deltaking i ulike 
temagrupper. 
 
Fleire kommunar vert slegne saman frå 1.1.2020. I kjølvatnet av dette er det aktuelt å 
endre grensa mellom Indre Sogn vassområde og Ytre Sogn vassområde. Grensa går i 
dag mellom kommunane Leikanger og Balestrand jf. Fig. 3 (kart). Kommunane Leikanger 
og Balestrand slår seg i saman med Sogndal kommune frå 1.1.20. Begge 
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vassområdeutval har drøfta om grensa mellom Indre Sogn og Ytre Sogn bør endrast og 
har kome fram til at nye Sogndal kommune bør inngå i Indre Sogn vassområde (justert 
etter nedbørsgrensene) frå 1.1.2020. 
 
Det er elles ikkje lagd opp til endringar i inndelinga av vassområda i Sogn og Fjordane og 
Hordaland.   
 
 

 
Figur 7 Prinsippskisse for organisering i eit vassområde. Ikkje alle vassområdeutvala vil ha desse strukturane t.d. vert 
temagrupper etablert etter behov 

 
 
Nettverk for leiarane av vassregionutvala (VRU) 
Det er etablert eit nettverk for leiarane av vassregionutvala i Norge. Nettverket er eit 
samarbeidsforum for alle vassregionane og inngår ikkje i organisasjonskartet for 
vassregionen. Formålet med nettverket er erfaringsutveksling mellom leiarane av 
vassregionutvala i Norge og skal bidra til god samhandling og felles dialog ovanfor 
nasjonale styresmaktar. Kommunanes sentralforbund (KS) er viktig samarbeidspartar inn 
i nettverket. Nettverket har nedsett eit arbeidsutval med tre VRU – leiarar som 
koordinerer arbeidet i nettverket. Vidare søker nettverket møter med direktoratsgruppa 
og departementsgruppa for å få betre kontakt med det statlege nivået. 
 

 
  

Vassområdeutval

Temagruppe
landbruk

Temagruppe
avløp 

Temagruppe 
....

Administrativ 
gruppe

Lokal 
referansegruppe
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7 Verknaden av vassforvaltingsplanen og tiltaksprogrammet 
 
I samsvar med plan- og bygningslova (§ 8-2) skal den regionale planen leggjast til grunn 
for verksemda til regionale organ og for kommunal og statleg planlegging og verksemd i 
regionen. Dette blir òg slått fast i vassforskrifta (§ 29). Planen vil dermed kunne gi 
føringar for anna arealplanlegging og utbygging i regionen. 

At det ligg føre vedtekne og godkjende regionale vassforvaltingsplanar, betyr først og 
fremst: 

• at planane skal leggjast til grunn for offentleg planlegging og verksemd i regionen 
• at det som hovudregel ikkje skal bli gitt løyve til nye inngrep eller ny aktivitet som 

fører til at miljømålet ikkje blir nådd, eller at tilstanden blir verre 
• at føreslegne tiltak skal følgjast opp og gjennomførast slik at fastsette miljømål 

kan nåast innan den fristen som er sett i planen 
 
Forvaltingsplanen og tiltaksprogrammet er ikkje juridisk bindande i seg sjølv, men 
retningsgivande for det vidare arbeidet til sektorane med å forvalte vassressursane og 
for planlegginga i regionen.  
 
Hovudmålet i vassforskrifta er at vassførekomstane skal oppnå minst god tilstand. I 
tillegg til vassforskriftas hovudmål om godt vassmiljø kan det vere vassførekomstar der 
det er sett fast strengare krav, utslippsgrenser, utfasingsmål, mål for å beskytte eller 
liknande i anna regelverk. I slike tilfelle er det den strengaste regelverket som gjeld jf. § 
13 i vassforskrifta. 
 
I planprosessen vert det vurdert om  det skal setjast fast regionale planføresegner knytt 
til retningslinjer for arealbruk i vassforvaltningsplanen (plan og bygningslovens § 8.5). 
Forslag til planføresegner vil i tilfelle bli presentert i forslag til oppdatert 
vassforvaltningsplan og sendt på høring som en del av denne. 
 
Arbeidet med vassforskrifta vil kunne bidra til å oppfylle andre miljømål og må sjåast i 
samanheng med miljøkrav både nasjonalt og internasjonalt. Du kan lese meir om 
nasjonale og internasjonale miljømål her. 
 
7.1 Verknad for sektorstyresmakter 
Ansvaret for å følgje opp vassforskrifta er lagt til ulike sektorstyresmakter. Det inneber at 
forvaltingsplanar og tiltaksprogram skal følgjast opp sektorvis og med dei eksisterande 
verkemidla til sektorane. Sektorstyresmaktene har ikkje berre ansvar for å følgje opp 
miljømål og tiltak, dei må òg sørgje for informasjon og kunnskap som er viktig for 
arbeidet med å oppdatere planar og tiltaksprogram. 
 
Den godkjende regionale planen vil inngå i grunnlaget for saksbehandlinga til 
sektorstyresmaktene. I denne saksbehandlinga vil det bli gjort ytterlegare avklaringar og 
konkrete vurderingar av fordelar og ulemper ved dei enkelte tiltaka før det blir teke ei 
endeleg avgjerd om tiltaksgjennomføring. Her vil det òg bli lagt vekt på andre omsyn enn 
det som er gjort i planane. Sektorstyresmaktene har derfor tilgang til å fatte vedtak som 
ikkje er i samsvar med planen. 
 
Dersom det i oppfølgingsarbeidet blir aktuelt å avvike frå føresetnaden i den godkjende 
planen, skal vedkommande styresmakt sørgje for at vassregionstyresmaktene er 
informerte. Årsaka til at det er gjort avvik frå planen, må beskrivast ved rapportering av 
tiltaksgjennomføring og ved neste rullering av planen.  
 

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/plandokumenter/2022--2027/maler/supplerende-info/nasjonale-og-internasjonale-miljomal-til-vannportalen-med-fns-barekraftsmal.docx
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Ved kvar rullering av den regionale vassforvaltingsplanen skal ein oppgi grunnen dersom 
miljømål ikkje er nådde, og dersom tiltak i den tidlegare versjonen av forvaltingsplanen 
ikkje er sette i verk. Der det er behov for nye verkemiddel, må dette synleggjerast.  
 
I alle vassregionar er det etablert vassregionutval (VRU) der sektorstyresmaktene er 
representerte. Vassregionutvala vil bestå med same funksjon som tidlegare også etter at 
den nye vassforskrifta har tredd i kraft.  
 
7.2 Verknad i forhold til andre planar 
Det skal vere samanheng i plansystemet. Arbeidet med forvaltingsplanen skal sjåast i 
samanheng med regional planlegging elles for å sikre at nødvendige koplingar er på 
plass, og at moglege synergiar blir utnytta. 
 
I kommentarutgåva til plan- og bygningslova er det understreka at dette ikkje berre 
gjeld for andre planar etter plan- og bygningslova, men òg for relevante vedtak etter 
andre lover, til dømes vernevedtak etter naturvernlova og kulturminnelova.  
 
Det blei òg poengtert i kongeleg resolusjon ved godkjenning av pilotvassforvaltingsplanar 
i 2010 at «koblingen mellom fylkeskommunens rolle som planmyndighet og regional 
utviklingsaktør gir grunnlag for økt merverdi i skjæringspunktet mellom vannforvaltning 
og øvrige utviklingsoppgaver». 
 
Planforslag som er i strid med godkjend regional vassforvaltingsplan, medrekna dei 
miljømåla planen set, og krava i vassforskrifta § 12 for å tillate ny aktivitet eller nye 
inngrep, er grunnlag for å vurdere motsegn7.  
 
Under følgjer ei oversikt over planar som kan ha betyding for planarbeidet i regionen.  
 
Store planlagde vegprosjekt i Nasjonal transportplan: 

• Ferjefri  E-39 frå Stord og nordover til Trondheim 
• E-16 ny jernbane og 4 felts europaveg mellom Arne og Stanghelle  
• Stad skipstunnel 

Olje- og energidepartementet (OED) har gitt NVE i oppdrag å leie arbeidet med å lage eit 
forslag til ei nasjonal ramme for vindkraft på land i 2019. Den vil bestå av eit oppdatert 
kunnskapsgrunnlag om verknader av vindkraft og kart med utpeiking av dei mest eigna 
områda for vindkraft. 
 
Regionale planar i Sogn og Fjordane og Hordaland kan ha betydning for planarbeidet. 

 
  

                                                
7 Rundskriv T-2/16 frå Klima- og miljødepartementet 

http://www.sfj.no/regionale-planar.337861.nn.html
https://www.hordaland.no/nn-NO/plan-og-planarbeid/regionale-planar/
https://www.regjeringen.no/contentassets/6c0dd1b319454e8bb366b9ea37479a0a/t-2-16.pdf
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8 Deltaking, medverknad og informasjon  
 
Medverknad i planprosessen har eit perspektiv om “best mogleg plan” og har som mål å: 

• sikre gode løyningar som tek omsyn til alle behov 
• leggje til rette for medverknad frå  aktuelle og interesserte aktørar  
• fremme kreativitet og engasjement, vere ein arena for demokratisk deltaking i 

lokalsamfunn 
• skaffe eit godt avgjerdsgrunnlag 

Plan- og bygningslova legg vekt på opne planprosessar og like moglegheiter for alle til å 
delta i planlegginga for å få best moglege planer. Ho slår fast: 

«Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle 
berørte interesser og myndigheter.» (§ 1-1) 

 
Vassforskriftas § 27 understrekar òg: 
"Vannregionmyndigheten skal i samarbeid med vannregionutvalget tilrettelegge for at 
alle interesserte gis anledning til å delta aktivt i gjennomføringen av denne forskriften og 
særlig ved utarbeidelse, revisjon og oppdatering av forvaltningsplaner og 
tiltaksprogrammer". 
 

8.1 Deltaking i planlegginga 
Ifølgje plan- og bygningslova § 3-2 har alle offentlege organ 

«rett og plikt til å delta i planleggingen når det berører deres saksfelt eller deres 
egne planer og vedtak og skal gi planleggingsmyndigheten informasjon som kan 
ha betydning for planleggingen».  

 
Dei har til dømes rett til å bli varsla og få planforslag til høyring. At dei har plikt, inneber 
at dei ikkje kan «stille seg utanfor» planlegginga og på den måten unngå å bli forplikta 
av dei planane som blir vedtekne. Planlegginga skal vere ein felles arena som alle 
relevante styresmakter skal delta i. Dersom viktige sektorar stiller seg utanfor, vil mykje 
av verdien av planlegginga kunne falle bort.  
 
Hausten 2018 og våren 2019 har involverte styresmakter lokalt, regionalt og nasjonalt 
ansvar for å delta ved å gjere data og kunnskap om påverknader i eigen sektor 
tilgjengelege i tide, slik at kunnskapsgrunnlaget for dei oppdaterte planane blir så godt 
som mogleg når desse skal på høyring i andre halvdelen av 2020. Sektorstyresmaktene 
på alle nivå må sjølve kvalitetssikre skildring og bruk av eigne tiltak og verkemiddel. 
Sektorstyresmaktene skal gå gjennom kor langt dei har komme i tiltaksgjennomføringa, 
og om tiltaka er mange og gode nok til at ein når miljømåla, eller om ein må 
gjennomføre andre og/eller meir omfattande tiltak. Kunnskapsgrunnlaget om tilstand, 
påverknader og tiltak skal oppdaterast fortløpande. Sektorstyresmaktene må òg delta i 
arbeidet som blir utført av vassregionutval og lokale vassområdeutval, når det er snakk 
om relevante tema innanfor ansvarsområdet deira, og for å sikre at påverknaden frå og 
tiltaka til ulike sektorar blir sett i samanheng. 
 
8.2 Medverknad og informasjon 
Det er eit mål at alle som er interesserte i vatn og vassforvalting, skal ha høve til å 
medverke og komme med innspel. Ein god forvaltingsplan og eit godt tiltaksprogram er 
avhengig av at eit breitt spekter av interesser og brukarar deltek i prosessen fram mot 
godkjenning av forvaltingsplanen. Medverknad inneber at alle har høve til å delta aktivt.  
 
Medverknad går for seg på ulike arenaer på både lokalt og regionalt nivå. I vassregionen 
vår kjem vi til å leggje til rette for brei medverknad frå alle typar aktørar i vassregionen. 
Det er mogleg å påverke korleis medverknad skal leggjast opp gjennom denne høyringa 
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av planprogrammet og løypande i prosessen i utarbeiding av vassforvaltningsplanen og 
tiltaksprogram, sjå plan for deltaking og medverknad i tabell 7. 
 
I 2019 vert det lagt til rette for medverknad i Sogn og Fjordane vassregion og i 
Hordaland vassregion. Frå 1.1.2020 er det Vestland vassregion som legg til rette for 
medverknad. 
 
I Sogn og Fjordane og Hordaland vassregion er det  etablert faste plassar der forvaltinga, 
sektorstyresmaktene, interesseorganisasjonar og bransjar kan møtast.  
 

• Vassregionutvalet: omlag 1 møte i året, eller ved behov 
• Arbeidsutval: omlag 1-2 møte i året, eller ved behov 
• Regional referansegruppe: omlag 1 møte i året, eller ved behov 
• Vassområdeutval: omlag 1-2 møte i året, eller ved behov 

 
8.3 Plan for deltaking og medverknad 
Deltaking frå sektorstyresmakter og medverknad frå allmenta er viktige suksesskriterium 
for at ein oppdatert og justert forvaltingsplan og eit ditto tiltaksprogram skal vere 
baserte på god nok kunnskap, og for at alle sider skal bli godt nok høyrde og tekne 
omsyn til. Deltaking og medverknad er meir enn berre høvet til å spele inn til dokument 
som er på høyring.  
 
Eit viktig aspekt ved deltaking og medverknad er å delta i utforminga av dokumenta før 
dei går på høyring. Det skjer gjennom møteverksemd, dialog, synfaringar og liknande i 
perioden der dokumenta blir til. Styresmakter som prosessen får følgjer for, har sjølve eit 
ansvar for å delta innanfor sine ansvarsområde. Det skal leggjast til rette for deltaking og 
medverknad gjennom heile perioden fram mot oppdatert forvaltingsplan (tabell 7).  
 
I forkant av dette høyringsdokumentet har sektorstyresmakter og kommunar hatt 
moglegheit til å drøfte og å gje innspel til arbeidet på møte i vassområdeutvala, 
arbeidsutval/vassregionutval (tabell 6).  
 
Tabell 6 Oversikt over  deltaking og medverknad før dokumenta vert send på høring. 

Aktivitet 
 

Tidsperiode Medverknadsaktivitetar 

Oppdatere kunnskaps- og 
tiltaksstatus i Vann-Nett 
 

2018 − Sektorstyresmaktene har vore 
ansvarlege for å sende 
kunnskapsoppdatering til 
Fylkesmannen og sjølve 
oppdatere tiltaksstatusen i 
Vann-Nett. 

Utarbeide 
høyringsdokument: 
- planprogram 
- hovudutfordringar 
 

Hausten 2018, 
vinter 2019 

- henta inn innspel frå 
sektorstyresmaktene 

- Møte i vassområda 
- Møte i arbeidsutvalet/ 

vassregionutvalet og bilateralt 
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Tabell 7 Plan for deltaking og medverknad i 2019 for Sogn og Fjordane vassregion og Hordaland 
vassregion og frå 1.1.2020 i Vestland vassregion 

Aktivitet 
 

Tidsperiode Medverknadsaktivitetar 

Høyring av 
- planprogram 
- hovudutfordringar 

1. april 2019–30. 
juni 2019 

- Høyringsmøte vår 2019 
 

Høyringa blir summert 
opp, og planprogram + 
hovudutfordringar blir 
ferdigstilte. 
 

30. juni 2019–31. 
desember 2019 

- Møte i vassområda og i 
vassregionutvalet og bilateralt 
etter behov 

Utarbeide forslag til 
høyringsdokument:  
- forslag til oppdatert 
vassforvaltingsplan 
- forslag til oppdatert 
tiltaksprogram 
 

Hausten 2019 –1. 
oktober 2020 

- Innhente innspel frå 
sektorstyresmaktene 

- Møte i vassområda 
- Møte i vassregionutvalet og 

bilateralt 
- møte i regional referansegruppe 

eller ev. temamøte 
- ev. scenariokonferanse vinter/ 

vår  2020 
Høyring av  
- forslag til oppdatert 
vassforvaltingsplan 
- forslag til oppdatert 
tiltaksprogram 
 

1. oktober 2020–
31. desember 
2020 

- Høyringsmøte 

Høyringa blir summert 
opp, og endringar blir 
føreslegne. 
Vedtak i fylkesting. 

1. januar 2021–
30. juni 2021 

- Møte i vassområda og i 
vassregionutvalet og 
bilateralt etter behov 

- Møte i fylkestinget 

Oversending til 
departementet for 
godkjenning 
 

1. juli 2021 - Direktorata får delegert frå 
departementa å førebu 
godkjenninga og komme 
med si tilråding. 
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9 Tema og utgreiingar fram mot oppdatert vassforvaltingsplan 
 
I tillegg til å følgje opp miljømåla frå forvaltingsplanen for 2016–2021 og gjennomføre 
tiltak frå tiltaksprogrammet skal vi no undersøkje korleis det står til med vatnet etter at 
den regionale vassforvaltingsplanen med tilhøyrande tiltaksprogram har fått verke sidan 
2016. Vi skal òg gjennomføre nødvendige vurderingar som grunnlag for 
konsekvensutgreiing (sjå neste kapittel). Dei viktigaste temaa er:  
 
9.1 Styrkje kunnskapsgrunnlaget 
I kunnskapsgrunnlaget til regionale vassforvaltingsplanar inngår karakterisering av elvar, 
innsjøar, grunnvatn og kystvatn og vurdering av miljøpåverknad frå menneskeleg 
aktivitet. Hovudformålet med karakteriseringa er å få ei oversikt over miljøtilstanden og 
ulike påverknader og å identifisere kva for nokon vassførekomstar som ikkje kjem til å nå 
miljømåla. Overvaking av miljøtilstanden gir styresmaktene kunnskapsgrunnlag til å setje 
i gang tiltak for å betre eller halde ved like miljøverdiar, eller førebyggje at dei blir gjorde 
ringare.  
 
Målet med overvakinga er: 

• å skaffe eit godt kunnskapsgrunnlag for tiltak og politiske vedtak 
• å sikre befolkninga rett informasjon om tilstanden til miljøet i tråd med 

miljøinformasjonslova  
 
Overvakinga er langsiktig, og ofte er det behov for målingar over fleire år for å kunne sjå 
ei endring som skriv seg frå menneskeleg aktivitet eller ein naturleg variasjon. Det 
regionale overvakingsprogrammet skal oppdaterast og reviderast. Fylkeskommunen som 
er utpeikt til å leie planarbeidet i vassregionen, har etter vassforskrifta ansvaret for at 
dette blir gjort, men det er Fylkesmannen som står for det faglege arbeidet i samarbeid 
med sektorstyresmaktene. Dette vil i stor grad bli gjort ved at det blir teke ut oversikter 
frå Vann-Nett over ulike delprogram for basisovervaking og tiltaksorientert overvaking. 
Det er likevel ein føresetnad at Fylkesmannen og Miljødirektoratet har merkt alle 
stasjonar til rett delprogram ved registrering i Vannmiljø. Dette vil bli gjort i løpet av 
2019. 
 
I begge vassregionane er det behov for å:  

• styrke kunnskapsgrunnlaget i kystvassførekomstar, med mellom anna miljøgifter 
og undersøkingar av botndyr. Dette gjeld spesielt vassførekomstar med dårleg 
vassutskifting t.d. pollar, fjordar med tersklar etc.  

• oppdatere kunnskapen om påverknad frå sur nedbør, spesielt i Sogn og Fjordane.   
• undersøke vassførekomstar med manglande data. Dette er i stor grad mindre 

vassdrag, slik at vasskjemisk overvaking vil vere gunstig å starte med 
• undersøke effekten av klimaendringar i vassførekomstane 
• kartlegge kjemikaliar og  tungmetall i ein del utvalde vassførekomstar med gamle 

avfallsplassar og gamal nedlagd industri. 

Arbeidet med kunnskapsgrunnlaget er ein kontinuerleg prosess. Kunnskap og data om 
vassførekomstane er samla i Vann-nett.  Dette er inngangsportalen til informasjon om 
vatn i Noreg. Her kan du finne ut korleis det står til i vatnet (miljøtilstand, miljømål, 
tiltak, påverknadar) i fylket, i din kommune eller vatnet i ditt nærmiljø. 
 
9.2 Oppdatere miljømål, unntak og tiltak 
Vassforvaltingsplanane og tiltaksprogramma vi jobbar etter no (2016–2021), blei 
vedtekne i vassregionane i 2015, og vassforvaltingsplanane blei godkjende av 
departementa i 2016. I arbeidet med å oppdatere planane og tiltaksprogramma som 
startar no, skal vi gjennomgå miljømål og beskyttande, forbetrande og restaurerande 
tiltak for å sjå om dei må justerast. Er vi nærmare å nå miljømåla? Trengst det andre 
eller fleire tiltak for å beskytte, forbetre eller restaurere vassmiljøet? Har det oppstått 

https://vann-nett.no/portal/
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uføresette hendingar som har påverka vassførekomstane? Har vi meir eller ny kunnskap 
som kjem til nytte i vassforvaltingsarbeidet? Verkar tiltaka slik vi hadde tenkt?  
 
Det første høvet til å komme med innspel om nødvendige endringar i 
vassforvaltingsplanen og tiltaksprogramma er i samband med høyringa av planprogram 
og hovudutfordringar i regionen våren 2019. Neste sjanse er når forslaget til oppdatert 
vassforvaltingsplan og tiltaksprogram skal ut på høyring hausten 2020. Men også mellom 
desse to formelle høyringane skal interessentar ha tilgang til informasjon og høve til å gi 
innspel til vassregion- og vassområdeutval. 
 
Vi ønskjer vi å leggje til rette for ein god prosess med å oppdatere miljømål særskilt for: 

- sterkt modifiserte vassførekomstar (SMVF) (regulerte vassdrag, elveutretting 
(kanalisering), hamner etc.) 

- beskytta område (drikkevasskjelder, verna område, nasjonale laksevassdrag og 
fjordar etc.). 

9.3 Kostnadsoverslag og nytteskildring 
Eit viktig mål i revisjonen og oppdateringa av planane og tiltaksprogramma er å få betre 
oversikt over dei økonomiske og administrative konsekvensane ved planane enn i den 
første ordinære planperioden. Det gjeld òg fordelingsverknader av tiltaksprogramma og 
vassforvaltingsplanane mellom sektorar. I neste planperiode ønskjer vi at alle 
sektorstyresmaktene skal bidra med kostnadsoverslag for tiltaka som er foreslått i 
planane. Nytten ved å gjennomføre tiltak er vidare eit viktig element for å vise kva 
forbetringar vi ønskjer å oppnå.  
 
Sektorstyresmaktene har ansvar for å vareta dei økonomiske vurderingane innanfor sine 
respektive ansvarsområde, slik at dei neste planane og tiltaksprogramma gir ei betre 
framstilling av både nytten ved å gjennomføre vassmiljøtiltak og stipulerte kostnader for 
tiltaka. Dette er kopla til arbeidet med å utvikle ein ny mal for oppdatert tiltaksprogram 
og revisjon av tiltaksprogramma.  
 
9.4 Klimaendringar, klimatilpassing og flaum 
Vi får stadig meir kunnskap om klimaendringar og konsekvensane av desse. På 
www.klimatilpasning.no står følgjande om vassforvalting:  

«I Norge handler klimaendringene mye om endringer i vann. Det er 
derfor svært viktig at gjennomføringen av arbeidet med vannforvaltning 
også tar hensyn til at klimaet vårt er i endring.  

Mer nedbør (spesielt vinternedbør) vil forsterke avrenning av 
næringssalter, som igjen vil kunne øke planktonproduksjon. Samtidig 
kan løst organisk karbon (DOC) også øke med økende nedbør, noe som 
gir mindre produksjon på grunn av svekket lysinnstråling ned i vannet. 
Denne økte absorbsjonen av lys bidrar samtidig til økt temperatur i 
vannet. 

I elver og mindre innsjøer vil også endringer i nedbør og lufttemperatur 
ha betydning for vannføringen og temperaturen i vannet. Summen av 
disse effektene vil ha betydning for den økologiske tilstanden for 
ferskvann. I tillegg vil klimaendringene kunne gi økte skader fra 
overvann, sørpeskred, flomskred, kvikkleireskred og stormflo. I 
vannforvaltningen er det nødvendig å ta hensyn til disse effektene. 

Vurderinger av klimaendringer og klimatilpasning skal inn i alle faser av 
arbeidet med vannforskriften, både i vurdering av påvirkning, 
miljømåloppnåelse og i tiltaksarbeidet.» 

I tillegg skal vassforvaltingsplanane omtale område med flaumrisiko og tiltak for å 
avgrense denne risikoen. I planane som blei godkjende i 2016, fekk vi ikkje synleggjort 
slike område godt nok.  

http://www.klimatilpasning.no/
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Det er laga eit planhjul som viser korleis vi skal jobbe med klimaendringar og 
klimatilpassing i arbeidet etter vassforskrifta. Planhjulet finn du her.  
 
9.5 Drikkevatn og badevatn 
I planane som blei godkjende i 2016, rakk vi ikkje å synleggjere verna område godt nok. 
Det følgjer av vassforskrifta § 16 at det skal etablerast ei oversikt over verna område 
som viser alle vassførekomstar som har status som verna etter sektorlovverk, inkludert 
område som er utpeikte som drikkevatn eller rekreasjonsformål. Vidare seier § 17 at 
drikkevasskjelder skal beskyttast slik at omfanget av reinsing ved produksjon av 
drikkevatn blir redusert. I arbeidet med å oppdatere planane skal drikkevatn og badevatn 
prioriterast som viktige tema i vassforvaltinga.  
 
Les meir om drikkevatn og badevatn her.  
 
9.6 Plastureining  
Miljødirektoratet skal i løpet av 2019 foreslå korleis plastureining skal inkluderast i 
arbeidet med dei regionale vassforvaltningsplanane. I arbeidet skal det vurderast korleis 
vassregionane og sektorstyresmaktane skal handtere forsøpling av kyst- og 
fjordsystema. Forsøpling vil som oftast ikkje ha direkte betyding for miljøtilstand etter 
klassifiseringssystemet til vassforskrifta, med mindre det er snakk om søppel som lekker 
miljøgifter til vatnet. Fysisk søppel i kyst- og fjordområda vert likevel opplevd på generelt 
grunnlag som ein aukande miljøutfordring knytt vassforvaltninga, både fordi det er 
skjemmande og fordi det kan påverke levande organismar i kystvann på ulikt vis.  
 
 

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/plandokumenter/2022--2027/maler/supplerende-info/planhjul-og-klima-til-planprogram-host-2018.pptx
http://www.vannportalen.no/tema-a-a11/beskyttede-omrader/typer-beskyttede-omrader/drikkevann1/
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Klimautfordringar 

 

 

Flaumen i Odda i 2014 gav store utfordringar og kostbar 
gjennoppbygging av elva Opo. Foto: Odda kommune 

Nedbøren hausten 2014 gav store 
utfordringar på Vestlandet. Foto:Sveinung 
Klyve 

Konsentrasjonen av skredhendingar i Vestland fylke i perioden 
januar 2018 til september 2018. Kjelde: Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE). 
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10 Konsekvensutgreiing: Kva vil planen bety? 
  
Kva vil vassforvaltingsplanen få å seie for miljøet og samfunnet? Kor langt vil planen 
bringe oss i retning av betre vern og betre vassmiljø? Kva vil han bety for arealbruk og 
verksemd innanfor viktige sektorar/næringar? For å få oversikt over dette vil vi arbeide 
fram ei konsekvensutgreiing (KU) som del av arbeidet med å lage planen. 
Konsekvensutgreiing av dei regionale vassforvaltingsplanane følgjer av KU-forskrifta 
§ 6a.  
 
Vassforvaltingsplanen er ein overordna plan for heile vassregionen. 
Konsekvensutgreiinga skal derfor avgrensast til å gjere greie for kva verknader planen 
kan få på eit overordna nivå. Målet er å gi informasjon som betyr noko når det skal 
fattast vedtak om vassforvaltingsplanen. Ei konsekvensutgreiing er eit nyttig 
arbeidsverktøy som bidreg til ein ryddig og god planprosess.  
 
Ifølgje KU-forskrifta § 17 skal innhaldet i og omfanget av konsekvensutgreiinga tilpassast 
den aktuelle planen eller tiltaket og vere relevant for dei avgjerdene ein skal ta. 
Konsekvensutgreiinga skal òg ta utgangspunkt i relevant og tilgjengeleg informasjon. 
§ 18 omtaler særleg overordna planar og peiker på at for regionale planar kan 
konsekvensutgreiinga avgrensast til å gjere greie for verknadene som planen kan få på 
eit overordna nivå. 
 
Les meir om korleis ei konsekvensutgreiing om verknader planen har på eit overordna 
nivå er tenkt gjennomført her. Forslag til utgreiingsprogram ligg her. 
 
10.1 Problemstillingar som skal vurderast 
Den endelege konsekvensutgreiinga vil inngå i planskildringa i sjølve 
vassforvaltingsplanen når han går på høyring hausten 2020.  
Her vil vi gi ei kort skildring av følgjande moment: 

• Vesentlege verknader for nasjonalt og internasjonalt fastsette miljømål, 
naturmangfald, forureining og økosystemtenester, særleg med tanke på 
måloppnåing for vassmiljøet i 2027 

• Vesentlege verknader for relevante sektorar/næringar som kommunar, 
miljøforvalting, vasskraft, landbruk, akvakultur og transport  

• Vesentlege verknader for helse, friluftsliv, landskap og kulturminne  
• Vesentlege verknader knytte til klimaendring, flaum og klimatilpassing 
• Tilknytinga til andre nasjonale, regionale og lokale planar 
• Eventuelle verknader utover landegrensene 

 
Ei fullstendig liste over faktorar er gitt i KU-forskrifta § 21. Her vil vi unngå for 
omfattande skildringar og  avgrense konsekvensutgreiing til verknadar planen kan få på 
eit overordna nivå. 

  

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/plandokumenter/2022--2027/maler/supplerende-info/veiledningsnotat---ku-vannforvaltningsplaner---endelig-190211.pdf
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/plandokumenter/2022--2027/maler/supplerende-info/eksempel-2-ku---forslag-til-utredningsporgram-fra-vannregion-rogaland.pdf
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11 Prioriteringar i arbeidet fram mot oppdatert 
vassforvaltingsplan og tiltaksprogram 
 
Vassforskrifta gir oss rammer for heilskapleg vassforvalting i form av miljømål, 
tidsfristar, verktøy og planprosess. Lovverket gir oss dei juridiske verkemidla for å 
forbetre og beskytte vatnet vårt. Vi deler derfor tiltaka som skal gjennomførast, inn i 
grunnleggjande og supplerande tiltak. Grunnleggjande tiltak skal gjennomførast i 
samsvar med lovverket. Supplerande tiltak skal gjennomførast dersom det ikkje er nok 
med grunnleggjande tiltak for å nå miljømåla. Det vil seie at det er måla i vassforskrifta 
som utløyser dei supplerande tiltaka.  
 
Vassforskrifta har som mål «å sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig 
bruk av vannforekomstene» (§ 1). «Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot 
forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst 
god økologisk og god kjemisk tilstand.» (§ 4) Det betyr at miljøtiltak ikkje berre er 
aktuelle i vassførekomstar der tilstanden i dag er dårlegare enn god, men òg som 
førebyggjande tiltak for å beskytte vassførekomstar som har god tilstand i dag, men som 
er utsette for påverknader som på sikt kan føre til forverring. 
 
Vassforskrifta § 13 forklarer forholdet til anna lovverk slik: «Hvis det i eller i medhold av 
annet regelverk er fastsatt strengere krav, utslippsgrenser, utfasingsmål, mål for 
beskyttelse eller lignende, enn det som følger av denne forskriften, skal den strengeste 
bestemmelsen legges til grunn.» Det betyr at sjølv om tilstanden i ein vassførekomst er 
god eller svært god, skal det til dømes gjennomførast reinsekrav i medhald av 
regelverket. Vassforskrifta opphevar nemleg ikkje anna regelverk, og formålet med 
vassforskrifta og regelverket elles er både å forbetre og beskytte vatnet vårt. 
 
Arbeidet må rette seg etter fristane i vassforskrifta. For dei oppdaterte planane som gjeld 
for åra 2022–2027, er hovudregelen at miljømål skal vere nådde innan utgangen av 2027 
(§ 8). Dersom naturforhold eller tekniske årsaker tilseier det, kan måloppnåinga utsetjast 
til utgangen av 2033 (§ 9). I særlege tilfelle der det er umogleg eller urimeleg 
kostnadskrevjande å nå miljømåla, kan det fastsetjast mindre strenge miljømål (§ 10). 
(Sjølv om unntak i form av tidsutsetjing eller mindre strenge mål blir brukt, skal alle 
praktisk gjennomførbare tiltak treffast for å hindre ytterlegare forverring av tilstanden i 
dei aktuelle vassførekomstane, og alle unntak skal revurderast kvar gong 
forvaltingsplanen blir oppdatert.) 
 
Prioritering av tiltak i det vidare arbeidet handlar derfor primært om å fordele tiltaka 
geografisk (kvar begynner vi?) og over tid (kor lang tid tek det før alle anlegga 
tilfredsstiller krava, og når vil vi ha oppfylt miljømåla eller sørgt for godt nok vern?). 
Sektorane speler derfor ei viktig rolle når rekkjefølgja av tiltak skal prioriterast, og når 
ein skal ta stilling til om måla er nådde, og om tidsfristar eventuelt skal utsetjast. 
Dialogen i planarbeidet bidreg til samordning der fleire sektorar er med og påverkar. 
Nedanfor følgjer nokre viktige hugsereglar i det vidare arbeidet. 
 

 Prioritering handlar om tid og rom og om å ta det viktigaste først innanfor 
ansvarsområdet til den enkelte sektoren, med sikte på ei gradvis måloppnåing 
innan utgangen av fristane. Kvar sektor må ta sin del av ansvaret, og prioritering 
handlar derfor som hovudregel ikkje om å setje tiltak i ulike sektorar opp mot 
kvarandre. 

 Grunnleggjande tiltak skal som hovudregel gjennomførast først og ikkje «setjast 
opp mot» supplerande tiltak verken i eigen sektor eller i andre sektorar. 

 Tiltak for å oppnå krav i regelverk er derfor ei prioritert oppgåve for «alle» og skal 
som hovudregel ikkje prioriterast bort. 
– Første prioritet bør derfor vere vassførekomstar der tilstanden er moderat 

eller dårlegare, og/eller der det er viktige brukarinteresser som til dømes 
drikkevatn, badeplassar eller fiskeinteresser. 
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– Andre prioritet bør vere andre vassførekomstar som er i god eller svært god 
tilstand, eller der det ikkje er viktige brukarinteresser som er påverka. Der 
tilstanden er god eller betre, skal det òg gjennomførast grunnleggjande tiltak, 
men ikkje supplerande tiltak, med mindre desse er nødvendige for å beskytte 
vassførekomsten mot forverra tilstand. 

– Vedtekne vernekrav til drikkevasskjelder o.l. er ikkje gjenstand for diskusjon i 
det vidare arbeidet. 

 Dersom grunnleggjande tiltak ikkje er nok for å oppnå måla, må supplerande 
tiltak utgreiast og setjast i verk. Dersom gapet mellom dagens tilstand og 
miljømål er stort, kan tiltaksgjennomføring innanfor lovverket og av supplerande 
tiltak med fordel skje samtidig. 

 Sektorane prioriterer og tek stilling til om måla er nådde, og om fristar eventuelt 
må utsetjast. Dialogen i planarbeidet bidreg til samordning der fleire påverkar. 

 
I det vidare planarbeidet vil dessutan nasjonale føringar søkje å klargjere det regionale 
og lokale handlingsrommet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12 Havforskingsinstituttet på tokt i Hardangerfjorden des-2017. Meir undersøking trengs i fjordane våre 
i framtida. Foto:Sveinung Klyve 
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