

Vedlikeholdsplan 2017-2021 for Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

Per 27.02.18

Maskin/Teknisk/Stål														
Hva	Prosjekt (kruss av)	Vedlikehold (kruss av)	Hvor	Hvorfor	Hvem/Ansvars person	Estimert tidsbruk	Periode/år	Estimert ressursbruk/ personell	Ekstern assistanse	Internt	Estimert budsjett	Forventet år for nytt skifte/frekvens for utskiftning	Kommentar	Utført
Stål Baug	x		Bergen		Magnus		jan.17				2 000 000	Løpende de neste 5 årene		x
Bunkerstanker	x		Bergen	Lekkasje	Chief	1 mnd	jan.17		x	x	150 000	Usikkert	Mulig ved kai i Bergen	x
Osmose	x		Osmoserom	Utdatert/ikke funksjonelt	Chief	5dager	2017 (jan-feb)		x	x	300000	10 år		x
Nødgenerator (nøddlys)	x			Klassekrav	Chief	5 dager	2017(jan -mars)		x		100 000	20 år	Klassekrav. NB krever koordinering med dekk samt i forbindelse med eventuelle kommersielle arrangement i banjer, o.l.	x
Totalt for 2017											2 550 000			
Maskinromsprosjekt:	X		Verft	Utdatert	Magnus	1-2 mnd	Januar- Mars 2018		x		2 000 000		Gjelder planlegging og gjennomføring ekskludert innkjøp av hjelpemoterer. Flytting/utskifting av kjele, samt evt. Ombygging av sentralkjøling	
Maskinromsprosjekt: Hjelpemotor	X		Verft	Utdatert	Magnus		jan.18		x		1 000 000			
Installasjonsarbeid maskinrom											1 000 000			
Rørarbeid maskin	x		Verft		Magnus		jan.18				500 000			
Hybrid/ oppdatering maskin	x		Verft		Magnus		Vår 2018				2 800 000		gjelder oppgradering, HSG, PMS, ACON	
Batterinstallasjon	x		Verft		Magnus		Høst 2018				5 000 000		Batteri + installasjon	
Klasse arbeid	X		Verft		magnus						1 500 000			
Stål maskin/ osmose	X		Verft		Magnus		jan.18				500 000			
Stål Baug	x		Verft		Magnus		jan.18				8 000 000			
Stål Baug	x		Verft		Magnus		Høst 2018				8 000 000		ferdigstille baugen	
Totalt for 2018											30 300 000			
Rørlegging/kabling					Chief					x				
Aircondition	x				Magnus		Høst 2019		x		1 000 000		Enova prosjekt	
Heat Recovery	x				Magnus		Høst 2019				2 500 000		Enova prosjekt	
Stål under rom stormast	x		Bergen		Magnus		Høst 2019				8 000 000			
Totalt for 2019											11 500 000			
Nedrigg/opprigg stormast + overhalling					Magnus		Høst 2019				3 000 000			
Stål 2020	x		Bergen		Magnus		jan.20				3 000 000		Løpende de neste 5 årene	

